

U c h w a ł a Nr XVII/95/81
Miejskiej Rady Narodowej w Gliwicach
z dnia 13 kwietnia 1981 r.

w sprawie : oceny i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu społeczno-gospodarczego rozwoju miasta Gliwic za lata 1976-1980 i za rok 1980.

odpowiedzialny za wykonanie uchwały : Prezydent Miasta

termin wykonania uchwały : 31 grudnia 1981 r.

Miejska Rada Narodowa w Gliwicach, działając na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 25.I.1958 r. o radach narodowych /Dz.U.Nr 26 poz. 139 z 1975 r./, po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania planu społeczno-gospodarczego rozwoju miasta za lata 1976-1980 i za 1980 r. i po wysłuchaniu opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Zagospodarowania Przestrzeni oraz dyskusji

s t w i e r d z a

1. Plan społeczno-gospodarczego rozwoju miasta na lata 1976-1980 uchwalony został przez Miejską Radę Narodową w Gliwicach uchwałą nr XVIII/86/77 z dnia 24 marca 1977 r.
2. Realizacja planu społeczno-gospodarczego za lata 1976-1980 przedstawia się następująco :
 - a/ nakłady inwestycyjne planu terenowego ogółem /bez budownictwa mieszkaniowego/ planowane w kwocie 1.791,4 mln zł wykonano w 54,2%
 - b/ wykonanie inwestycji gospodarki komunalnej wyniosło 63,3%

Wykonane w ramach planu 5-letniego zadania z zakresu infrastruktury technicznej zabezpieczyły podstawowe media energetyczne dla nowobudowanych osiedli mieszkaniowych, a mianowicie :

- ciepło, ciepłą wodę i wodę dla osiedla Kopernika, Powstańców Śląskich Gwardii Ludowej, ciepło dla os. Operetka i odprowadzenie ścieków z os. Kopernika i Powstańców Śląskich.
- wykonano kolektor sanitarny Trynek - Sikornik
- przebudowano wodociąg w ul. Kozielskiej

Ponadto w okresie 5-latki wyremontowano 17,7 km ulic oraz wykonano 1026 punktów świetlnych na planowanych 765.

Do ważniejszych zadań , których stopień wykonania w ciągu 5-latki jest niezadowalający należą :

- kolektor sanitarny Piwna - Kuczewskiego, wykonany w 70,1%
- magistrala c.o do osiedla Przyszówka, wykonana w 6,7%
- oczyszczalnia ścieków na os. Kosmonautów - niewykonana
- przebudowa ul. 1-go Maja nie wykonana
- most w ul. 1-go Maja wykonany w 92,4%
- dworzec autobusowy WP K nie wykonany
- baza MZBM wykonana w 32,0%

Rzeczowe wykonanie remontów budynków mieszkalnych w liczbie 498 stanowi 54,2% planowanych nakładów ostatniej 5-latki oraz odpowiednio 56% i 66% wykonania remontów w 5-latkach poprzednich.

c/ plan budownictwa mieszkaniowego, zakładający przekazanie do użytku ogółem 15.680 mieszkań został wykonany w 70,2%, w tym wykonanie w budownictwie wielorodzinnym wyniosło 73,1%, a w budownictwie jednorodzinym 38,3 %.

Uzyskana w ostatniej 5-latce liczba mieszkań jest równocześnie większa odpowiednio o 67,5% i 181,3% od liczby mieszkań przekazanych do użytku w dwóch poprzednich pięcioletkach.

d/ planowany przyrost powierzchni sklepowej w ilości 17.119m² zrealizowano w 33%. Uzyskany w ostatniej 5-latce przyrost jest o 25% niższy od analogicznej powierzchni uzyskanej w latach 1971-1975. Niezrealizowane obiekty handlowe dotyczą w szczególności osiedli : Sikornik, Zubrzyckiego i Kosmonautów.

Na skutek łączenia małych sklepów lub ich likwidacji zamiast planowanego wzrostu sieci handlowej o 44 sklepy liczba sklepów zmniejszyła się o 36, liczba lokali gastronomicznych wzrosła o 9 na planowanych 6.

e/ Zadania inwestycyjne służby zdrowia i opieki społecznej zrealizowano w 42,7% - planowano wzrost liczby łóżek szpitalnych o 300 w wyniku adaptacji budynku po Zasadniczej Szkole Górniczej na szpital- zadania nie zrealizowano. Na skutek modernizacji istniejącego Szpitala Miejskiego liczba łóżek zmniejszyła się o 80%.

Na planowane 2 przychodnie zrealizowano jedną. Przyrost miejsc w żłobkach wyniósł 60 wobec planowanych 103. Nie wykonano żłobka na osiedlu Sikornik.

f/ Nakłady inwestycyjne na oświatę zostały wykorzystane w 83%.

Planowano oddanie do użytku trzech przedszkoli, jednej szkoły zespolonej i dwóch szkół podstawowych. Wykonano jedno przedszkole i część szkoły zespolonej na osiedlu Sikornik. Nie rozpoczęto budowy szkół na osiedlach Gwardii Ludowej i na Wójtowej Wsi.

Ponadto przekazano do użytku :

- Szkołę górniczą KWK "Sośnica"
- szkołę WSS "Społem" w Sośnicy
- Liceum Medyczne przy ul. Hutniczej
- Zespół Szkół Elektronicznych - część dydaktyczna.

g/ W zakresie kultury, kultury fizycznej i rekreacji :

- prowadzono prace remontowo-modernizacyjne ratusza, budynków na ul. Rynek 4 i 5 z przeznaczeniem na KMPiK oraz domu studenckiego "Gwarek" w którym pomieszczenia znalazł Miejski Ośrodek Kultury.

- zrealizowano :

- ośrodek sportowy z halą do piłki ręcznej w dz. Sośnica
- basen kryty przy szkole zawodowej "Montochem"
- sztuczne lodowisko w dz. Żabędy
- zespół boisk, salę gimnastyczną i basen przy szkole KWK "Sośnica"
- liczba kin zmalała z 10 do 7

h/ W zakresie rolnictwa :

- w ciągu 5- latki powierzchnia użytków rolnych zmniejszyła się o 898 ha
- pomimo nie planowania nakładów inwestycyjnych przeprowadzono prace drenażowe i pomelioracyjne oraz ogrodzenie pastwisk na kwotę 9,7 mln.

i/ W wyniku realizacji czynów społecznych o łącznej wartości 144,3 mln miasto wzbogaciło się o szereg obiektów sportowych i handlowo-usługowych

3. Realizacja planu społeczno-gospodarczego rozwoju miasta w latach 1 976-80 charakteryzowała się znaczną dowolnością zmiany zadań i terminów ich wykonania oraz pogłębiającą się dysproporcją pomiędzy budownictwem mieszkaniowym i towarzyszącym.

Zadecydowały o tym następujące przesłanki :

- nadmierna centralizacja w limitowaniu środków i nakładów inwestycyjnych,
- pozbawienie terenowych organów władzy i administracji podstawowych uprawnień w zakresie decydowania o rozwoju społeczno-gospodarczym miasta,
- ograniczenie terenowych organów władzy i administracji państwowej w zakresie źródeł dochodów własnych,
- podporządkowanie więkzości przedsiębiorstw przemysłu terenowego gospodarki komunalnej i mieszkaniowej organom administracji gospodarczej i państwowej wyższego szczebla, które narzucały im portfel zleceń nie odpowiadający potrzebom harmonijnego rozwoju miasta i nierealny do wykonania.


w związku z tym Miejska Rada Narodowa

u c h w a l a

1. Zatwierdzić sprawozdanie z wykonania planu za lata 1976-80 i za rok 1980 w brzmieniu przedstawionym przez Prezydenta Miasta.
2. Zobowiązać Prezydenta Miasta do :
 - a/ zmiany polityki inwestowania w latach przyszłych, ze szczególnym ukierunkowaniem na wykonanie zaległej infrastruktury społecznej, rozbudowy źródeł dostawy mediów energetycznych jako podstawy rozwoju miasta oraz do rozwiązania problemu układu komunikacyjnego
 - b/ zmniejszenia tendencji likwidacji gruntów rolnych na rzecz budownictwa,
 - c/ uzyskania niezbędnych środków i nakładów na budowę i modernizację obiektów służby zdrowia i ochrony środowiska
 - d/ intensyfikacji produkcji rolnej i rynkowej oraz rozwoju usług dla ludności,
 - e/ ograniczenia wyburzeń istniejących budynków mieszkalnych do niezbędnych potrzeb społeczno-gospodarczych.

3. Zwrócić się do Posłów Na Sejm PRL okręgu wyborczego w Gliwicach o podjęcie działań na rzecz eliminacji obiektywnych przyczyn trudności w realizacji planów społeczno-gospodarczych wymienionych w pkt. 3 stwierdzeń niniejszej uchwały.
4. Zobowiązać stałe Komisje MRN do wykorzystania materiałów z wykonania planu społeczno-gospodarczego za lata 1976-80 oraz uwag i wniosków Komitetów Osiedlowych Samorządu Mieszkańców przy opiniowaniu założeń do planu na lata 1981-1985.
5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta i Przewodniczącym Komisji Miejskiej Rady Narodowej.

Przewodniczący
Miejskiej Rady Narodowej


Stefan Zemła