
KAA-1.24.2020 Katowice, 08. lil. 2020

PROTOKÓŁ KONTROLI

Realizacji projektu pn.: „Kompleksowa termomodernizacja budynków komunalnych
wraz ze zmianą systemu ogrzewania”,

zgodnie z umową nr Pl.3152.2.4.2019 zawartą dnia 23.05.2019 r.

I. DANE DOTYCZĄCE JEDNOSTKI KONTROLOWANEJ
1. Nazwa jednostki kontrolowanej:

Gmina Gliwice, ul. Zwycięstwa 21  , 44-100 Gliwice

2. Osoba upoważniona do reprezentacji jednostki kontrolowanej:
Pan Adam Neumann - Prezydent Miasta Gliwice

3. Skarbnikiem jednostki (głównym księgowym budżetu) jest:
Ryszard Reszka.

II. DANE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU KONTROLI
1. Podstawa prawna przeprowadzania kontroli:

5 7 umowy o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej nr PI.3152.2.4.2019,
zawartej dnia 23 maja 2019 r.,

- upoważnienie Zarządu Gornośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii: nr 9/2020, 10/2020 z dnia
28 kwietnia 2020 r.

2. Tryb i zasady przeprowadzania kontroli: Uchwała Nr 53/2020 Zarządu Gómośląsko-
Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 10.03.2020 roku wsprawie Przyjęcia Procedury
przeprowadzania kontroli wykorzystania pomocy ńnansowej udzie/onej jednostkom samorządu
terytorialnego w ramach Programu „Metropolita/ny Fundusz Solidarności" oraz Programu
działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji.

3. Termin przeprowadzenia oględzin: 14.09.2020 r.

4. Przeprowadzający kontrolę:
Katarzyna Świtalska - Kierownik Zespołu Kontroli, dyrektor Biura Kontroli i Audytu
Wewnętrznego.
Małgorzata Woźniak - główny specjalista w Biurze Kontroli i Audytu Wewnętrznego.

5. Metodyka prowadzenia kontroli: kontrola dokumentalna, oględziny miejsca realizacji projektu.
W celu zapobiegania zakażeniom wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby
zakaźnej wywoływane] tym wirusem oraz w trosce o bezpieczeństwo pracowników zarówno
Urzędu Miasta Gliwice i Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach jak i pracowników
Urzędu Metropolitalnego Górnośląska Zagłębiowskiej Metropolii ograniczono kontakty osobiste
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pracowników do niezbędnego minimum i czynności kontrolne prowadzono w siedzibie Urzędu
Metropolitalnego na cyfrowych odwzorowaniach oryginałów dokumentów, udostępnionych
kontrolującym przez kontrolowaną gminę.

Zakres kontroli:
„Kompleksowa termomodernizacja budynków komunalnych wraz ze zmianą systemu
ogrzewania" umowa nr PI.3152.2.4.2019 zawarta dnia 23.05.2019 r.

USTALENIA KONTROLNE

1. Formalne podstawy udzielenia pomocy oraz charakterystyka projektu.
1.1.

1.

1 .2.

Podstawa udzielenia pomocy w formie dotacji.
Uchwała nr XVI/102/2019 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 24
kwietnia 2019 r. w sprawie w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom członkowskim
Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Wykonanie uchwały powierzono Zarządowi
Gómośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
Uchwała nr 63/2019 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 19 marca 2019 r.
wsprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy ńnansowej w postaci dotacji celowej
jednostkom samorządu terytorialnego w ramach Programu „Metropołitalny Fundusz
Solidarności” w 2019 roku, z późniejszymi zmianami.
Umowa o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej nr PI.3152.2.4.2019 z dnia
23.05.2019 r. zawarta pomiędzy Gómośląsko-Zagłębiowską Metropolia z siedzibą
w Katowicach reprezentowaną przez Karolinę Wadowską - Członka Zarządu i Pana Grzegorza
Kwitka — Członka Zarządu, a Gminą Gliwice reprezentowaną przez pana Zygmunta
Frankiewicza - Prezydenta Miasta Gliwice.

Charakterystyka projektu
Na podstawie umowy o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej nr PI.3152.2.4.2019
zdnia 23.05.2019 r., Gminie Gliwice została udzielona dotacja w wysokości 3 190 550,00 zł na
realizację projektu: „Kompleksowa termomodernizacja budynków komunalnych wraz ze zmianą
systemu ogrzewania".
Projekt obejmował następujące elementy i rodzaje robót m.ni.:

Wykonanie zmiany systemu ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe w budynkach przy
ulicy Kossaka 15, 21, 27,
Wykonanie zmiany systemu ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe w budynku przy
ul.Jana Śliwki 72,
Wykonanie termomodernizacji oraz podłączenia budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej PEC
dla budynków przy ul. Lotników 33-37,
Wykonanie termomodernizacji oraz podłączenia budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej PEC
dla budynków przy ul. Lotników 25-31,
Wykonanie docieplenia stropów oraz podłączenia budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej PEC
dla budynku przy ul. Kozielskiej 54,
wykonanie termomodernizacji oraz zmianę systemu ogrzewania dla budynku przy
ul. Kozielskiej 68,
Wykonanie termomodernizacji oraz zmianę systemu ogrzewania dla budynku przy
ul. Kopalnianej 12.

Po zmianach harmonogramu zaakceptowanych przez Górnośląska-Zagłębiowska Metropolię
odstąpiono od realizacji termomodernizacji budynku znajdującego się przy ul. Kossaka 21.
Przypadającą na ten budynek kwotę dotacji rozdzielono na pozostałe nieruchomości. Zmiana zakresu
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rzeczowego uzyskała pozytywna opinię Zespołu ds. Oceny Projektów zgloszonych w ramach programu
„Metropolitalny Funduszu Solidarności"

Realizatorem projektu była Gmina Gliwice przy pomocy miejskiej jednostki organizacyjnej - Zakładu
Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach. Wydatki projektu byly ujęte w planie finansowym jednostki
budżetowej i były realizowane na podstawie faktur wystawianych przez Zarządców budynków, poniewaz
pełnili oni funkcję inwestora zastępczego. W związku z pełnieniem tej funkcji, postępowania na
poszczególne roboty prowadzone były przez Zarządców.
Zarządcami budynków są: Zarząd Budynków Miejskich I TBS Sp. z 0.0. oraz Zarząd Budynków
Miejskich l l  TBS Sp. z o.o. (jednostki utworzone w celu realizacji zadań publicznych Miasta jako
właściciela nieruchomości). na podstawie zawartych przez Miasto Gliwice Protokołów Uzgodnień:

nr l/2015 z dnia 02 lutego 2015 r.; z Zarządem Budynków Miejskich l TBS Sp. z o.o.,
— nr lll2015 z dnia 26 stycznia 2015 r., z Zarządem Budynków Miejskich Il TBS Sp. z o.o.

Wymienione powyzej protokoły, określają warunki administrowania i zarządzania zasobami lokalowymi
stanowiącymi własność Miasta Gliwice oraz innymi będącymi w posiadaniu Miasta Gliwice. Zgodnie
z niniejszymi porozumieniami Właściciel powierzył, a Zarządca przyjął do zarządzania zasoby Miasta
Gliwice w postaci budynków wymienionych w załącznikach do porozumień.
Przedmiotowe protokoły określają między innymi szczegóły dotyczące prowadzenia wspólnych
remontów oraz przedsięwzięć inwestycyjnych. Zgodnie z zapisami @ 7 ww. protokolów Zarządca
wykonuje wszelkie czynności technicznego utrzymania rozbudowy zasobów lokalowych, pełni funkcję
inwestora w imieniu własnym i na rzecz oraz koszt inwestora faktycznego Miasta Gliwice (zastępstwo
inwestorskie) w celu zorganizowania i nadzorowania zlecanych robót budowlanych a w szczególności:

— przygotowuje niezbędną dokumentację do uruchomienia i przeprowadzenia procedur
udzielania zamówień określonych w Prawie Zamówień Publicznych na dokumentację
projektowe, roboty budowlane, us ługi i zakupy,
opiniuje dokumentacje projektowe pod względem kompletności zakresu opracowania oraz
przygotowuje wnioski w sprawie zatwierdzenia projektów i wydania decyzji administracyjnej
zezwalającej na rozpoczęcie robót,

— prowadzi nadzór inwestorski nad wszelkimi robotami budowlanymi.

inwestycja stanowiąca zakres rzeczowy Projektu została zakończona, potwierdzeniem czego są
protokoły odbiorów opisane w pkt 4.2. listy sprawdzającej, stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu
kontroli. Przedmiot odbiorów uznano za wykonany bez wad i usterek.

Niniejsze zostalo potwierdzone wizją w terenie przeprowadzoną dnia 14.09.2020 r. przez Katarzynę
Świtalską i Małgorzatę Wożniak - pracowników Urzędu Metropolitalnego Górnośląska-Zagłębiowskiej
Metropolii, w obecności Pani Agnieszki Szwarc - kierownika referatu eksploatacji i remontów ZGM.

Sprawozdanie końcowe z realizacji projektu zostało przekazane pismem z dnia 10.01.2020 r.
Sprawozdanie zostało podpisane przez Pana Adama Neumanna — Prezydenta Miasta Gliwice oraz
Agnieszkę Dylewską - Naczelnika Wydziału Księgowości (w zastępstwie Skarbnika Miasta) i wpłynęło
do Urzędu Metropolitalnego GZM w dniu 13.01.2020 r. tj. 3 dni po terminie określonym w 5 5 ust. 2
umowy Pl.3152.2.4.2019 z 25.05.2019 r.

Sprawozdanie zostało zaakceptowane przez pana Bartosza Rozpondka - Zastępcę Dyrektora
Departamentu Projektów i Inwestycji w dniu 11.02.2020 r.

2. Ustalenia kontroli
Kontrolą objęto dokumentację dotyczącą realizacji projektu, rozliczenia finansowe, stosowanie ustawy
Prawo Zamówień Publicznych, nadzór nad realizacją wydatków w ramach projektu oraz prowadzenie
działań promocyjnych i informacyjnych.



2.1.
a)

b)

d)

e)

9)

")

Dokumentacja dotycząca realizacji projektu
dokumentacja dotycząca projektu przechowywana jest w pomieszczeniach Zakładu Gospodarki
Mieszkaniowej w Gliwicach przy Placu Inwalidów Wojennych 3 i 12; w Zarządzie Budynków
Miejskich l TBS, ul. Dolnych Wałów 11; w Zarządzie Budynków Miejskich II TBS, ul. Warszawska
35h, w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo, co opisano w pkt. 1.1 listy
sprawdzającej stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu kontroli,
Gmina poddała się kontroli zapewniając dostęp do dokumentacji dotyczącej projektu. wszystkie
wymagane dokumenty zostały przekazane na nośniku elektronicznym do Urzędu Górnośląska—
Zagłębiowskiej Metropolii,
zakres rzeczowy projektu jest zgodny z zakresem określonym w umowie o udzielenie pomocy
finansowej,
harmonogram rzeczowo-finansowy projektu dołączony do umowy, wraz z jego zmianami
wprowadzonymi dnia 18.12.2019 r. zakładał wykorzystanie dotacji w kwocie 3 190 550,00 zł do
końca lV kwartału 2019 r. Dotacja została wykorzystana w terminie, w pełnej wysokości.

. Rozliczenia finansowe
Miasto otrzymało dotację w wysokości określonej umową tj. 3 190 550,00 zł, w dniu 31.05.2019 r.,
Miasto zapewniło wkład własny (określony w harmonogramie rzeczowo-finansowym)
w prawidłowej wysokości tj. 739 249,81 zł; środki wydatkowano do dnia 27.12.2019 r.,
Do dnia 31.12.2019 r. poniesiono wydatki w Projekcie w łącznej wysokości 3 929 799,81 zł, z czego
z dotacji GZM wydatkowano kwotę 3 190 550,00 zł, ze środków własnych wydatkowano kwotę
739 249,81 zł; wykaz wszystkich poniesionych wydatków zaliczonych do rozliczenia dotacji stanowi
załącznik nr do listy sprawdzającej.
Zgodnie z 5 2 pkt. 6 umowy wydatki z dotacji w wysokości 3 190 550,00 zł zostaly poniesione po
podpisaniu umowy, w terminie do dnia 31.12.2018 r.
Oryginały dokumentów będących podstawą dokonania wydatków są w posiadaniu Zakładu
Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach - miejskiej jednostce organizacyjnej, która była
realizatorem Projektu — wydatki Projektu ujęto w planie finansowym tej jednostki;
Faktury są opisane zgodnie z umową o udzielenie pomocy ńnansowej (54 ust. 2) i zatwierdzone
do wypłaty przez kierownika jednostki, w tym w szczególności zawierają odniesienie do źródła
finansowania wydatku,
Gmina prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową wydatków projektu co zostało szczegółowo
opisane w pkt 2.7 załącznika nr 1 do niniejszego protokołu kontroli,
Według sprawozdania końcowego z realizacji projektu, ogółem wydatkowano kwotę
3 929 799,81 zł, w tym ze środków dotacji 3 190 550,00 zł (81,19%) oraz ze środków własnych
739 249,81 zł (18,81%). Dane wykazane w sprawozdaniu w zakresie wydatków realizowanych
z dotacji są zgodne z ewidencją księgową i dokumentacją źródłową. Suma wszystkich wydatków
udokumentowanych fakturami wykazanymi w sprawozdaniu wyniosła 4 414 785,76 zł. Zakres
rzeczowy projektu opisany w umowie o udzielenie pomocy finansowej był bowiem realizowany
jednocześnie z dodatkowymi robotami wykonywanymi w nieruchomościach objętych projektem.
Roboty dodatkowe realizowano niejako „przy okazji” wykonywanych prac i obejmowały one np.
modernizacje łazienek i klatek schodowych. W związku z powyższym wartość faktur wystawianych
przez wykonawcę w części dotyczyła zakresu rzeczowego nieobjętego projektem a łączna wartość
ulepszeń na poszczególnych nieruchomościach wynikająca z faktur, dokumentów PT i kart
nakładów inwestycyjnych jest wyższa niż wykazana w projekcie. Podział na roboty wykonane
wramach projektu i roboty dodatkowe jest przejrzysty zarówno pod względem rzeczowym jak
ifinansowym a także w prowadzonej ewidencji księgowej. Szczegółowe rozliczenie nakładów
inwestycyjnych zrealizowanych na budynkach objętych projektem, z podziałem na projekti roboty
dodatkowe, przedstawiono w p. 2.8 listy sprawdzającej - załącznika nr 1 do protokołu kontroli.
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2.3. Stosowanie ustawy Prawo Zamówień Publicznych
W związku z pełnieniem funkcji inwestora zastępczego przez Zarządców budynków, postępowania
o udzielenie zamówien publicznych prowadzone były przez Zarząd Budynków Miejskich l TBS
sp. z o. o. w Gliwicach oraz Zarząd Budynków Miejskich l l  TBS sp. z o. o. w Gliwicach.
Postępowania były prowadzone w trybie przetargów nieograniczonych. Ogłoszenia o zamówieniach
oraz o udzieleniu zamówień zostały opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych, co zostało
szczegółowo opisane w pkt 3.1 listy sprawdzającej, stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu kontroli.

Po rozstrzygnięciu postępowań zawarto następujące umowy:
1) W dniu 11.03.2019 r. zawarto umowę nr 016/PZ/IIl/2019 o podwykonawstwo robót budowlanych,

2 )

3 )

4)

5)

pomiędzy Zarządem Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z.o.o,
reprezentowaną przez Andrzeja Tomal — Prezesa Zarządu, a Przedsiębiorstwem Przemysłowo-
Handlowo-Usługowym POG-TECH Sp. z o.o., z siedzibą w Gliwicach, reprezentowaną przez
Krystiana Grzondziel - Prezesa Zarządu. Przedmiotem zamówienia było wykonanie przebudowy
i remontu pomieszczenia piwnicy celem adaptacji na wymiennikownię w budynku przy ul. Lotników
35 wGliwicach; wykonanie dobudowy przewodu kominowego dla potrzeb lokalu mieszkalnego
przy ul. Lotników 35/1 w Gliwicach; przebudowy i remontu lazienek, wprowadzenia 0 . 0  i C.W.U
zsieci, przebudowy i remontu wewnętrznej instalacji gazowej w wielorodzinnych budynkach
mieszkalnych przy ul. Lotników 33, 35, 37 w Gliwicach.
W dniu 11.03.2019 r. zawarto umowę nr 015/PZ/IIl/2019 o podwykonawstwo robót budowlanych,
pomiędzy Zarządem Budynków Miejskich l Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. zoo
reprezentowaną przez Andrzeja Tomal — Prezesa Zarządu, a Przedsiębiorstwem Przemysłowo-
Handlowo-Usługowym POG-TECH Sp. z o.o., z siedzibą w Gliwicach, reprezentowaną przez
Krystiana Grzondziel — Prezesa Zarządu. Przedmiotem zamówienia było wykonanie przebudowy
i remontu pomieszczenia piwnicy celem adaptacji na wymiennikownię w budynku przy ul. Lotników
31 w Gliwicach; wykonanie dobudowy przewodów kominowych dla potrzeb lokali mieszkalnych;
przebudowy i remontu łazienek, wprowadzenia C O  i C.W.U z sieci, przebudowy i remontu
wewnętrznej instalacji gazowej w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych przy ul. Lotników 25-
31 w Gliwicach.
W dniu 7.03.2019 r. zawarto umowę nr 019/PZ/IIl/2019 o podwykonawstwo robót budowlanych
pomiędzy Zarządem Budynków Miejskich l Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. zoo ,
reprezentowaną przez Andrzeja Tomal - Prezesa Zarządu, a ROWIBAU Ogólnobudowlane Roman
Wieczorek z siedzibą w Gliwicach. Przedmiotem zamówienia było wykonanie termomodernizacji
budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kozielskiej 54 w Gliwicach wraz z wprowadzeniem
c o  z sieci ciepłowniczej miejskiej.
W dniu 26.03.2019 r. zawarto umowę nr 025IPZ/lll/2019 o podwykonawstwo robót budowlanych
pomiędzy Zarządem Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. zoo ,
reprezentowaną przez Andrzeja Tomal - Prezesa Zarządu, 3 Zakład Remontowo-Budowlany Piotr
Boguszewski z siedzibą w Mikołowie. Przedmiotem zamówienia było wykonanie kompleksowej
termomodernizacji budynku przy ul. Kopalnianej 12 w Gliwicach, wprowadzenie 0 . 0  z sieci
ciepłowniczej miejskiej wraz z robotami towarzyszącymi.
W dniu 20.03.2019 r. zawarto umowę nr 050/19lTT pomiędzy Zarządem Budynków Miejskich | l
Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. zo.o. : siedzibą w Gliwicach, reprezentowana przez
Bożenę Orłowska — Prezesa Zarządu oraz Krzysztofa Kopania — Prokurenta Dyrektora
ds. technicznych, a Przedsiębiorstwem lnstalacyjno Budowlanym BAD-BUD Teodor Badiura
z siedzibą w Chorzowie. Przedmiotem zamówienia była przebudowa mieszkań w celu wydzielenia
łazienek w lokalach mieszkalnych 1, 2, 3, 4, 5, 6 ,  8, 9, 10, 1 1  wraz z przebudową instalacji
elektrycznej i wod.-kan, przebudowa i rozbudowa instalacji gazowej, uporządkowanie i dobudowa
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przewodów wentylacyjnych oraz wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i c.w.u w budynku
przy ul. Jana Śliwki 72 w Gliwicach.

6) W dniu 28.10.2019 r. zawarto umowę nr 217/1 9/11” pomiędzy Zarządem Budynków Miejskich I l
Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z 0.0. z siedzibą w Gliwicach, reprezentowana przez
Krzysztofa Kopania - Prezesa Zarządu, a F.U.H.INSTALFLEX Adam Kucharczyk z siedzibą
w Gromniku. Przedmiotem zamówienia było wykonanie przebudowy instalacji gazowej,
uporządkowanie podłączeń i przebudowy przewodów kominowych, budowy instalacji centralnego
ogrzewania i c.w.u wraz z likwidacją nieekologicznych urządzeń na paliwo stałe, wykonanie
pomieszczeń łazienek 2 przebudową instalacji elektrycznej oraz remont klatki schodowej
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kossaka 15 w Gliwicach.

7) W dniu 11.10.2019 r. zawarto umowę nr 206/19/1T pomiędzy Zarządem Budynków Miejskich lI
Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, reprezentowana przez
Krzysztofa Kopania — Prezesa Zarządu, a Przedsiębiorstwem Przemysłowo-Handlowym POG-
TECH sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach. Przedmiotem zamówienia było wykonanie przebudowy
instalacji gazowej, uporządkowanie podłączeń i przebudowy przewodów kominowych, budowy
instalacji centralnego ogrzewania i c.w.u wraz z likwidacja nieekologicznych urządzeń na paliwo
stałe, wykonanie pomieszczeń łazienek 2 przebudową instalacji elektrycznej oraz remont klatki
schodowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kossaka 27 w Gliwicach.

Dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wformie papierowej znajduje się
w siedzibach Zarządców budynków.

Na potrzeby niniejszej kontroli zostały przedłożone protokoły postępowania o udzielenie zamówienia
w trybie przetargów nieograniczonych szczegółowo opisane w pkt. 3.2 listy sprawdzającej, stanowiącej
załącznik nr 1 do protokołu kontroli.

2.4. Nadzór nad realizacją wydatków w ramach projektu
W każdej umowie zawartej przez Zarządcę z wykonawcami zamieszczono zasady pełnienia nadzoru
nad jej realizacją i wskazano osoby odpowiedzialne za pełnienie nadzoru w poszczególnych branżach.
Wszystkie roboty wykonane na podstawie zawartych w ramach Projektu umów odbierane były na
podstawie protokołów odbioru technicznego, podpisywanych przez osoby wskazane w treści zawartych
umów. Powyższe kwestie szczegółowo opisano w pkt. 4.1 i 4.2 listy sprawdzającej, stanowiącej
załącznik nr 1 do protokołu kontroli.

2.5. Działania promocyjne i informacyjne:
a) Miasto Gliwice informowało o realizacji projektu dofinansowanego z budżetu Górnośląska-

Zagłębiowskiej Metropolii poprzez prasę lokalną tj. Miejski Serwis Informacyjny - Gliwice
nr 28/2019, z 1 1 lipca 2019 r. oraz 27l2019 z 04.07.2019 r. a także poprzez umieszczenie informacji
na stronie internetowej Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie
ZGM o zrealizowaniu projektu z podaniem kwot dofinansowania.

b) Umieszczono tablice informacyjne na budynkach objętych zakresem rzeczowym Projektu. Montaż
tablic potwierdzono w trakcie oględzin.

Szczegółowy opis postępowania kontrolnego oraz dokumentów zawarto w „Liście sprawdzającej
Projekty realizowane przy udziale środków Metropolitalnego Funduszu Solidarności" - stanowiącej
załącznik n r  1 do protokołu.

IV. WYNIKI KONTROLI

Kontrola nie wykazała nieprawidłowości ani uchybień.



V. OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA JEDNOSTKI KONTROLOWANEJ
W terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania protokołu, osoba upoważniona do
reprezentowania jednostki kontrolowanej zobowiązana jest do:

w przypadku braku uwag izastrzeżeń do treści protokołu - podpisania protokołu, zaparafowania
wszystkich jego stron oraz zwrotu 1 egzemplarza" protokołu do Biura Kontroli i Audytu
Wewnętrznego. lub
w przypadku uwag izastrzeżeń do treści protokołu - przedłożenia ich w Biurze Kontroli i Audytu
Wewnętrznego w formie pisemnej wraz z dowodami potwierdzającymi ich zasadność oraz zwrotu
niepodpisanego protokołu.

Na tym protokół zakończono.
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yna witalska

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO PROTOKOŁU
Załącznik nr 1 - Lista sprawdzająca Projekty realizowane przy udziale środków Metropolitalnego Funduszu
Solidarności: „Kompleksowa tennomodemizacja budynków komunalnych wraz ze zmiana systemu ogrzewania”,
wraz z załącznikami:

1) Zestawienie faktur wykazanych w sprawozdaniu końcowym
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