
I.

Informacja pokontrolna nr 44/2021
z dnia 21.12.2021 r.

w sprawie procedury zawarcia aneksu do umowy o zamówienie publiczne dla zadania
objętego Projektem, do którego stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień

publicznych.

PODSTAWOWE INFORMACJE:

I.

2 0

6 .

Jednostka kontrolująca: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach.
Nazwa i adres Beneficjenta: Gliwice — Miasto na prawach powiatu, ul. Zwycięstwa
21, 44-100 Gliwice.
Projekt:
1) Nazwa: „Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych Miasta

Gliwice — II”;
2) Oś priorytetowa: POIS.01.00.00 - Zmniejszenie emisyjności gospodarki

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020;
Działanie 1.7: „Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie konurbacji
śląsko-dąbrowskiej”,

3) Poddziałanie 1.7.1: Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach
mieszkalnych w województwie śląskim;

4) Numer projektu w SL 2014: POIS.01.07.01-00-0043/ 19.
Numer i data zawarcia umowy o dofinansowanie: Umowa nr 8/2020 zawarta
W dniu 20.03.2020 r.
Aneks objęty koutrolą: Aneks nr 03/20/TT z dnia 16.03.2020 r. do umowy nr
215/19/TT z dnia 29.10.2019 r. zawarty pomiędzy Zarządem Budynków Miejskich II
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. działającym W imieniu Miasta
Gliwice na podstawie udzielonego pełnomocnictwa Nr 2019/7697/C/PM z dnia
04.04.2019 r., reprezentowanym przez mgr inż. Krzysztofa Kopanie — Prezesa
Zarządu, a ńrmą PROGRESS Piotr Junka reprezentowaną przez Piotra Junkę —
właściciela.
Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:
1) Umowa nr 2/MG-WFOŚiGW Katowice/2014 w sprawie systemu realizacji

Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” na lata 2014-2020 z dnia
18 grudnia 2014 r. zawarta pomiędzy Ministrem Energii a Wojewódzkim
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,
z późniejszymi zmianami;

2) Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie
polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014—2020 (Dz.U.
z 2020 r. poz. 818 t.j.);

3) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019
poz. 1843 t.j.);

4) Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 22 sierpnia 2019 r.;

5) Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-
2020 z dnia 3 marca 2018 r.;
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6) Zalecenia dla instytucji zaangażowanych w realizację Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w zakresie procedur kontrolnych oraz
systemu rocznych rozliczeń z dnia 3 lipca 2020 r.;

7) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie warunków
obniżania wartości korekt iinansowych oraz wydatków poniesionych
nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (Dz.U. z 2018 r. poz. 971
t.j.), tzw. „ taryfikator ",'

8) Oświadczenie Beneńcjenta zawarte w 5 13 wyżej przywołanej umowy
o dofinansowanie;

9) Instrukcja Wykonawcza Instytucji Wdrażającej dla I osi priorytetowej Programu
Operacyjnego Inń'astruktura i Środowisko 2014-2020 - Działanie 1.7., z dnia
28 maja 2021 r.

7. Tryb kontroli: kontrola doraźna ex-post.
8. Termin przeprowadzenia kontroli: Beneficjent został poinformowany o wszczęciu

kontroli pismem nr WK.5510.0043.2019.KP.MM.44.01.7837 z dnia 19.11.2021 r.
Kontrolę wszczęto w dniu 08.12.2021 r. i zakończono w dniu 21.12.2021 r.

9. Zweryfikowane dokumenty:
Kontrolę przeprowadzono w oparciu o kserokopie dokumentów przekazanych przez
Beneficjenta w dniu 08.12.2021 r. (pismo nr BRM.042.5.2020 z dnia 07.12.2021 r.),
potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Pana Krzysztofa Kopanie — Prezesa
Zarządu ZBM II TBS Sp. z o.o. w Gliwicach.

Spis oraz kserokopie zweryfikowanych dokumentów znajdują się w aktach kontroli.

II. WYNIK KONTROLI:

W ' rze rowadzone' kontroli roced ' zawarcia wyżej przywołansi umowy — bez
zastrzeżeń.

1. Analiza stanu prawnego i faktycznego

W dniu 29.10.2019 r. Beneficjent zawarł Umowę nr 215/19/TT na wykonanie robót
budowlanych pn. „Roboty modernizacyjne i remontowe w budynkach mieszkalnych
wielorodzinnych zlokalizowanych przy ul. Wróblewskiego 27 i ul. Wróblewskiego 31
wGliwicach”.

Zgodnie z 5 2 pkt 2 Umowy termin zakończenia całości prac budowlanych został
ustalony na dzień 31.03.2020 r., a termin wykonania operatu geodezyjnego wykonawczego na
dzień 31.05.2020 r.

W toku realizacji umowy, pismem z dnia 13.03.2020 r., wykonawca zwrócił się do
zamawiającego z następującym wnioskiem:

W związku z realizacją w/w umowy, powołując się na 5 16 pkt 2.3 a), mówiący
o wystąpieniu przeszkody o charakterze „siły wyższej ” — pandemii koronawirusa, od 12-03-
2020 zamknięciu szkół i przedszkoli, czego wynikiem jest ograniczona ilość pracowników oraz
możliwym wprowadzeniu w naszym kraju stanu zagrożenia epidemicznego, zwracamy się
z prośbą o przedłużenie terminu wykonania całości prac budowlanych do 30-04-2020 r., oraz
operatu geodezyjnego wykonawczego do 19-06-2020 r.
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W dniu 16.03.2020 r. podpisany został Aneks nr 03/20/TT, na mocy któregoterminy
realizacji umov'vy zostźiły zmienione zgodnie z wnioskiem wykonawcy,.

Sprawdzenie pod kątem prawidłowości przeprowadzenia procedury zawarcia
przedmiotowego Aneksu opiera się zasadniczo na przeanalizowaniu legalności
wprowadzonych zmian przez pryzmat art. 144 ustawy Pzp, w tym przesłanek przewidzianych
wumowie.

W piśmie z dnia 07.12.2021 r. Beneficjent jako podstawę prawną zawarcia
kontrolowanego Aneksu wskazał @ 16 ppkt 2.3.a) Umowy nr 215/19/TT z dnia 29.10.2019 r.
oraz art. 144 ust. 1 ustawy Pzp.

Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp zakazuje się zmian postanowień zawartej
umowy lub umowy ramowej w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano
wyboru wykonawcy, chyba ( . )  zmiany zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub
specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postaci jednoznacznych postanowień
umownych, które określają ich zakres, w szczególności możliwość zmiany wysokości
wynagrodzenia wykonawcy, i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian.

Beneńcjent, działając zgodnie z dyspozycją art. 144 ust. 1 pkt 1 uPzp, w punkcie
10.6.2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia opisał przesłanki zmiany postanowień
zawartej umowy. W podpunkcie 3. Punktu 10.6.2 SIWZ Beneficjent wskazał, iż dopuszczalna
jest zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku:

a) Konieczności przesunięcia terminu przekazania terenu budowy lub wystąpienia
przeszkody o charakterze „siły wyższej ", która uniemożliwia realizacje robót
w pierwom terminie. Pojęcie „siła wyższa” oznacza wydarzenie zewnętrzne,
nieprzewidywalne, nieoczekiwane i poza kontrolą stron niniejszej umowy,
występujące po podpisaniu umowy, przy czym Wykonawca lub Pełnomocnik
Zamawiajacego moga powołać się na zaistnienie siły wyższej tylko wtedy, gdy
poinformują drugą stronę pisemnie w ciągu 3 dni odjej zaistnienia.

Analogiczna przesłanka została opisana w @ 16 ppkt 2.3.a) Umowy z wykonawcą.

, W 5 16 ppkt 2.3 Umowy określono, iż w przypadku wystąpienia siły wyższej
dopuszczalna jest zmiana terminu realizacji umowy o czas działania siły wyższej oraz
potrzebny do usunięcia skutków tego działania.

Nie ulega wątpliwości, iż ogłoszenie stanu pandemii, może spełniać przesłanki
pozwalające na uznanie takiego zdarzenia za przeszkodę o charakterze „siły wyższej”.
Niemniej jednak, w kontrolowanym stanie faktycznym, strony w żaden sposób nie wykazały,
iż przeszkoda ta uniemożliwiła realizację robót wpierwotnym terminie. Tym samym nie
można przyjąć, iż została spełniona przesłanka z @ 16 ppkt 2.3.a) Umowy. '

Badając legalność kontrolowanej zmiany umowy, Instytucja Wdrażająca postanowiła
przeanalizować czy w przedmiotowym stanie faktycznym nie została spełniona przesłanka
z art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp.

Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp możliwe jest dokonanie istotnej zmiany
utnowy, jeżeli zostały spełnione łącznie następujące warunki:

a. Konieczność zmiany umowy lub umowy ramowej spowodowana jest okolicznościami,
których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
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b. Wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zmówienia określanej pierwotnie
w umowie lub umowie ramowej; ' '

Zakres wprowadzania zmian jest limitowany postanowieniami art. 144 ust. lb ,  który
stanowi, że zmiany postanowień umownych nie mogą prowadzić do zmiany charakteru
umowy lub umowy ramowej.

Oczywistym jest, iż w analizowanym stanie faktycznym spełniony został warunek
określony w art. 144 ust. 1 pkt 3 ppkt b) ustawy Pzp, gdyż zmiana umowy nie miała wpływu
na wartość zamówienia. Zmiana dotyczyła terminu realizacji zamówienia, a zatem nie
prowadziła do zmiany charakteru umowy.

0 dopuszczalność zastosowania przytoczonego powyżej przepisu decydować będzie
zatem kwestia spełnienia warunku wyszczególnionego w art. 144 ust. 1 pkt 3. ppkt a) ustawy
Pzp.

Ustawodawca unijny w motywie 109 dyrektywy 2014/24/UE wyjaśnia, iż pojęcie
niemożliwych do przewidzenia okoliczności odnosi się do okoliczności, których nie można
było przewidzieć mimo odpowiednio starannego przygotowania pierwotnego postępowania
o udzielenie zamówienia przez instytucję zamawiająca, z uwzględnieniem dostępnych jej
środków, charakteru i cech tego konkretnego projektu, dobrych praktyk w danej dziedzinie
oraz konieczności zagwarantowania odpowiedniej relacji pomiędzy zasobami wykorzystanymi
na przygotowanie postępowania a jego przewidywalna wartością.

Istotne znaczenie dla oceny analizowanej sytuacji ma fakt, iż  Umowa nr 215/19/TT
została zawarta w dniu 29.10.2019 r., przed stwierdzeniem pierwszego przypadku
koronawirusa SARS-CoV-2 na świecie. W dniu 11 marca 2020 r. epidemia COVID—19
została uznana przez Światową Organizację Zdrowia za pandemię. W tym samym dniu
weszło w życie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r.
wsprawie czasowego ograniczenia fimkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
zzapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Dnia 13 marca 2020 r.  na
mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia wprowadzono na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej
stan zagrożenia epidemicznego. W związku z tym, należy uznać, iż na dzień zawarcia
umowy, wystąpienie pandemii i związane z tym ograniczenia były zdarzeniami niemożliwymi
do przewidzenia pomimo starannego przygotowania postępowania.

Oceniając długość okresu o jaki wydłużony został termin realizacji umowy, należy
wziąć pod uwagę fakt, iż wykonawca wystąpił z wnioskiem o zmianę umowy niezwłocznie
po ogłoszeniu pandemii i zamknięciu szkół i przedszkoli. Był to okres dużej niepewności co
do rozwoju sytuacji epidemicznej, wprowadzanych obostrzeń i ich wpływu na terminową
realizację umowy. W zaistniałej sytuacji przedłużenie terminu realizacji umowy o 30 dni
W przypadku prac budowlanych i 19 dni w przypadku operatu geodezyjnego wykonawczego
można uznać za uzasadnione.

Po analizie zapisów zawartych w badanych dokumentach, uznaje się, iż zawarcie
w dniu 16.03.2020 r. Aneksu nr 03/20/TT do umowy nr 215/19/TT z dnia 29.10.2019 r. było
dopuszczalne i zostało przeprowadzone zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień
publicznych.

Mając na uwadze powyższe ustalenia Instytucja Wdrażająca stwierdziła:
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2. Naruszenia przepisów prawa wspólnotowego w dziedzinie zamówień publi—ych

Ustalenia I

Naruszenia przepisów prawa wspólnotowego w dziedzinie zamówień publicznych
skutkujących wystąpieniem nieprawidłowości mogących skutkować pomniejszeniem wartości
wydatków kwalifikowalnych:

> Nie stwierdzono

Ustalenia II

Naruszenia o charakterze fomalnym prawa wspólnotowego w dziedzinie zamówień
publicznych nie wywołujące skutków finansowych wpostaci obniżenia kwoty wydatków
kwalińkowalnych:

> Nie stwierdzono

w

Inne uwagi:

> Nie stwierdzono

3. Zgodność zakresu zamówienia z zakresem przedsiewziggia wskazana we
wniosku o dofinansowanie i umowie o dofinansowaniu:

Nie dotyczy

III. INFORMACJA O POMNIEJSZENIU WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH

Nie dotyczy

IV. INFORMACJA O PRAWIE DO WNIESIENIA ZASTRZEŻEN

Od ustaleń zawartych w niniejszej Informacji pokontrolnej Beneficjentowi przysługuje
prawo wniesienia zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem do Instytucji Wdrażającej
w terminie 14  dni od daty jej doręczenia.

Instytucja Wdrażająca uzna, że zastrzeżenia zostaly wniesione skutecznie w sytuacji,
gdy najpóźniej w ostatnim dniu powyższego terminu do godziny 15.30, zastrzeżenia
zostaną dostarczone do kancelarii WFOŚiGW w Katowicach przy ul. Plebiscytowej 19
osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego.

W przypadku nie dostarczenia zastrzeżeń w terminie, w sposób wskazany powyżej,
Beneficjentowi nie przysługują żadne uprawnienia ani roszczenia, w szczególności
roszczenie o przywrócenie terminu.
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V; POZOSTAŁE INFORMACJE
1. Wynik powyższej kontroli nie uchyla innych ustaleń poczynionych w toku innych kontroli

właściwych organów w systemie POIiŚ.

2. Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po
jednym dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach i Beneficjenta.

Data i podpis Kontrolującego:
Imię i nazwisko Data Podpis

Sporządziła: Marlena Mizgała 21. 12.21 r. „kariera-„2 Jigga?
Data i podpis Kierownika Zespołu Kontroli Projektów POIiŚ: U

Imię i nazwisko Data Podpis,

Weryflkował: Mariusz Smurzyński „JZ-LI" / A

Data i podpis Zastępcy Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Katowicacbx //
Imię i nazwisko Data

AkceptOWał: Adam Lewandowski

Pó is „ //l'; M-
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