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Dotyczy kontroli projektu pn. Montaż pomp ciepła w budynkach 

mieszkalnych na terenie miasta Gliwice. 

 

 

Szanowny Panie Prezydencie, 

przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach 

14 – 17.03.2023 r. kontroli projektu. 

 

Wynik kontroli: bez zastrzeżeń. 

 

Stanowisko odnośnie ustaleń kontroli (akceptację lub zastrzeżenia wraz 

z uzasadnieniem) należy przekazać w terminie 14 dni kalendarzowych 

od daty otrzymania informacji pokontrolnej.   

 

Z poważaniem 

Monika Duda-Szmyd 

Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego  

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 1. Informacja pokontrolna.     

Sposób przekazania: 

 na adres e-mail: magdalena.skowron@slaskie.pl, magdalena.sosna@slaskie.pl 

 na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Śląskiego prowadzonej na portalu ePUAP: /UMWSL/SkrytkaESP. 

 

 

 

 

 

 

 

Katowice, zgodnie z datą zatwierdzenia 

FR-RKPR.44.145.1.2023.MS 

Dot. projektu nr 005G/19 

 

 

 

 

 

 

Pan 

Adam Neumann 

Prezydent Miasta Gliwice 

Urząd Miejski w Gliwicach 

ul. Zwycięstwa 21 

44-100 Gliwice 

mailto:magdalena.skowron@slaskie.pl
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Katowice, zgodnie z datą zatwierdzenia 
FR-RKPR.44.145.1.2023.MS 
Dot. projektu nr 005G/19 

 

INFORMACJA POKONTROLNA 

 

Wynik kontroli: bez zastrzeżeń. 

Nazwa jednostki kontrolowanej: Gliwice - miasto na prawach powiatu 

Tytuł projektu: Montaż pomp ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Gliwice 

Nr umowy o dofinansowanie (dalej: UDA): UDA-RPSL.04.01.01-24-005G/19-00 

Data przeprowadzenia kontroli: 14 – 17.03.2023 r. 

Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu 

Tryb kontroli: planowa 

1. Zespół kontrolujący:  
 

Magdalena Skowron – Główny specjalista 
Magdalena Sosna – Podinspektor 

 

2. Zakres oraz przedmiot kontroli: 

Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w Umowie w sprawie 
dofinansowania projektu.  

Opis skontrolowanych procesów:  
 
1. Zgodność postępowań w zakresie zamówień z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego. 
2. Zgodność realizacji rzeczowej projektu z wnioskiem o dofinansowanie, wnioskiem o płatność i umową 
o dofinansowanie projektu (umowy z wykonawcami/ dostawcami, osiągnięcie celu projektu), oględziny efektu 
rzeczowego powstałego w wyniku realizacji projektu. 
3. Realizacja finansowa projektu - prawidłowość wykorzystania środków finansowych RPO WSL 2014 – 
2020.  
4. Zgodność realizacji projektu z politykami wspólnotowymi. 
5. Realizacja obowiązków informacyjnych i promocyjnych. 

 

3. Użyte skróty: 

• IPK/OIPK – Informacja pokontrolna/ ostateczna informacja pokontrolna, 

• IZ – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym, 

• Ustawa wdrożeniowa – ustawa z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 

spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (tekst jednolity Dz.U.2020.818 ze 

zm.). 

• Pzp – ustawa Prawo zamówień publicznych. 

 

4. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego: 

 

4.1 Zamówienia 

 
Skontrolowano: 

• jedno postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 
podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Pzp (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze 
zmianami). 
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4.1.1 

Nazwa i przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w oparciu o powietrzną 
pompę ciepła wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych w trzech budynkach mieszkalnych zlokalizowanych 
w Gliwicach przy ulicach Sopockiej 2, Portowej 23-25 oraz Portowej 27-29 
Zamówienie podzielone na części: 
Część 1 – Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w oparciu o powietrzną pompę ciepła wraz z 
instalacją paneli fotowoltaicznych w budynku mieszkalnym zlokalizowanym w Gliwicach przy ulicy Sopockiej 
2 
Część 2 – Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w oparciu o powietrzną pompę ciepła wraz z 
instalacją paneli fotowoltaicznych w dwóch budynkach mieszkalnych zlokalizowanym w Gliwicach przy ulicy 
portowej 23-25 oraz Portowej 27-29 
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 
Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZA.271.93.2020 
Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 772495-N-2020 z 30.12.2020 r.  
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
Szacunkowa wartość zamówienia: 1 154 526,13 zł 
Umowa z wykonawcą: (numer umowy - ZGM.470.2.2020/C-8/05/2021/ data zawarcia – 11.06.2021 r. 
/nazwa wykonawcy - MABAPA - FIRMA PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWA PIOTR CHUDOBA 
/wartość brutto - 818 949,86 zł) – część 1 

Umowa z wykonawcą: (numer umowy - ZGM.470.2.2020/C-9/05/2021/ data zawarcia – 11.06.2021 r. 

/nazwa wykonawcy - MABAPA - FIRMA PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWA PIOTR CHUDOBA 

/wartość brutto - 536 483,41 zł) – część 2. 

Do powyższego zamówienia Instytucja Zarządzająca RPO WSL nie wnosi uwag. 

 

4.2 Realizacja rzeczowa i efekt rzeczowy 

Na podstawie przedstawionych dokumentów oraz przeprowadzonych oględzin w miejscu realizacji projektu 

stwierdzono, że projekt w zakresie rzeczowym został zrealizowany zgodnie z wnioskiem oraz umową 

o dofinansowanie. Potwierdzono osiągnięcie celów projektu. 

4.3 Realizacja finansowa 

Dokumenty księgowe nie zawierają adnotacji o ich finansowaniu w ramach innych niż RPO WSL 2014-2020 

programów operacyjnych lub innych krajowych środków publicznych. 

4.4 Zgodność realizacji projektu z politykami wspólnotowymi 

Realizacja projektu przebiegała zgodnie z założeniami polityk wspólnotowych. 

4.5 Realizacja obowiązków informacyjnych i promocyjnych 

Beneficjent zrealizował obowiązki informacyjne i promocyjne zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie oraz 
obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 
 
Pouczenie 

Brak sprzeciwu wobec ustaleń IPK oznacza przyjęcie do wiadomości i akceptację sposobu usunięcia 

nieprawidłowości.  

Zgodnie z art. 24 ust. 10 oraz 25 ust. 2 ustawy wdrożeniowej, kierownik jednostki kontrolowanej może 

jednokrotnie - w terminie 14 dni od dnia otrzymania IPK - złożyć uzasadnione zastrzeżenia do ustaleń w niej 

zawartych.  

Zastrzeżenia wniesione po upływie 14 dni od daty otrzymania IPK nie będą rozpatrywane przez IZ.  

Brak odpowiedzi na ustalenia zawarte w IPK w ww. terminie jest równoznaczne z ich akceptacją. 

Zgodnie z art. 25 ust. 11 ustawy wdrożeniowej, w przypadku złożenia przez Beneficjenta zastrzeżeń do IPK 

IZ sporządza OIPK. Do ostatecznej informacji pokontrolnej nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń.   

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli: 

Art. 23 ust. 1 i 3 ustawy wdrożeniowej,  

§ 17 Umowy nr UDA-RPSL.04.01.01-24-005G/19-00 z 20.12.2019 r. w sprawie dofinansowania projektu. 
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Członkowie zespołu kontrolującego  
   
Magdalena Skowron 
Magdalena Sosna 
 
Zaakceptował: 
Piotr Ryza 

Kierownik Referatu Kontroli Projektów 
Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym 

Zatwierdził: 
Monika Duda-Szmyd 

Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
  
Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym 


