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INFORMACJA POKONTROLNA

z kontroli przeprowadzoncj przez
Narodowy Funduszu Ochrony §rodowiska i Gospodarki Wodnej

PODSTAWA PRAWNA PRZEPROWADZONEJ KONTROLI:

Ari. 23 ust. I uszawy z dnia I1 lipca 2014 r. 0 zasadach realizacji prugraméw w zakresic polityki
spéjnoéci finansowanych perspcklywic finansowej 2014-2020 (Lj. Dz. U. Z 2017 r., poz. 1460 zc zm.);
Wylyczne Ministra lnfrastruklury i Rozwoju z dnia 28.05.2015 1'. W zakrcsic kontrnli rcalizacji
prugraméw opcracyj nych na lala 2014-2020;
Wylyczne Ministra Infrastruklury i Ruzwoju z dnia 09.10.2015 r. w zakresic komroli dla Programu
Operacyjnego Infrasu-uktura i S1-odowisko 2014-2020 - w odniesieniu do uméw zawartych pI2Bd
dniem 2 wrzefinia 2017 r., w ktérych beneficjenci zobowiqzali siq do stosowania wyiqcznie
wylycznych programowych, na podslawie art. 19 ust. 1 uslawy z dnia 7 lipca 2017 r. 0 zrnianie ustawy
0 zasadach rcalizacji programdw w zakresie polityki spéjnoéci finansowanych w pcrspektywic
finansuwcj 2014-2020 oraz nieklérych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r., pox. 1475);
Zalccenia dla instymcji zaangaiowan}/Oh w realizacj¢ PO Infrastruktura i '§rc-dowisko 2014-2020 w
zakresie procedur knnlrolnych oraz systemu rocznych rozliczefa z dnia 2911 1.2017 r. wydane przez
Minislra Rozwnju.
§ 15 Umowy 0 dofinansowanic projeklu.
Upowaznienie do kontroli nr 16/POIi§_20l4-2020/2018 z dnia 09-07-2018 r.

DANE DOTYCZACE KONTROLOWANEJ JEDNOSTKI:

Miasto Gliwice

Kicrownik jednostki kontrolowanej Zygmunt Frankiewicz — Prczydcnl Miasla

iAdres: ul. Zwycic;stwa 21
7 i 44-100 Gliwicc

TeIJfax: 032- 231-30-41 / 032-231-27-25
I
E-mail: p_n1(cDum.gliwic1:.[3l

C. DANE DOTYCZACE KONTROLOWANEJ UMOWY / PROJEKTU :

Nr umowyl projektu : POlS.02.0l.0[I-00-0019/l 6-00

Tytul
,,Pnprawa slanu hczpieczcfistwa przeciwpuwudziowego dla

umnwy/projektu : Miasta Gliwicc pnprzez modemizacjg i ro:»:budow¢ systcmu
gospodarowania wodami opadowymi.”
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D. DANE DOTYCZACE JEDNOSTKJ KONTROLUJACEJ:

Nuwr . \ Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska
‘ ' _ iGospodarki Wodnej ‘

Adres: 02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 3a
1

1. Robert Milewski — Doradca w Dcpartamcncic Komroli
Plzedsiqwziqé, Przewodniczqcy zespolu kontrolujqccgo,

tel.: 22/45-95-819,
' e-mail: Bobcrl.Milew§.iQ@nfosigw.gov.pj

\ 2. Janusz Konecki - Doradca
w Departamencie Kontroli Przedsiqwzigé,
Czionek zespolu kontrolujqcego,

. tcl.: 22/45-95-825,
e -mail: ,1anusz.Konocki@nfosigw.g_Qv.p1

Czlonkowie Zosoolu Kontrolujqcego:

(lmig, nazwisko, stanowisko, telefon,
e-mall,)

- . ’__

E. DATA I RODZAJ KONTROLII

Data kontroli: 16.07.2018 r. + 20.07.2018 r.

Pfzodmifi koutroli: 0 Kontrola w trakcie realizacji Projcktu ‘

Tryb kontroli: Planowa
Miejsce prowadzeula czynnofici . . . .. .. - ktkontmlnych: W m1e;:,cu reallzacp |)l'D_|B u

F. ZAKRES KONTROLI:

1. Kontrola realizowancgo zakrcsu rzeczowego projcktu/'przedsic;wzi¢cia i jego zgoclnoéci
z zapisami wynikajqcymi z dokumcntow odniesienia tj. Wniosku o Dofinansowanie, Umowy
0 dofinasowanie.

2. Komrola dokumenlacji techniczncj, fomlalno - prawnej dot. realizacji projektul przedsiqwzigcia
w zakresic jcj poprawnoéci i zgodnoéci z obowiqzujqcymi przepismni prawa unijnego i krajowego.

3. Kontrola prawidlowoéci kwalifikowania wydatkow dot. realizacji projektufprzcdsigwziqcia
w ramach P0|i§ 2014 -2020.

4. Kontrola dokumcntacji finansowcj i syslemu finansowo-ksiggowego w zakresie przestrzegania
wymogow wynikajqcych z realizacji projektu/przedsigwziqcia dofinasowanego w ramach POli§ 2014
-2020.

5. Kontrola dokumentow dot. realizacji projektu/przedsi¢wzi¢cia w ramach POHS 2014 -2020
potwierdzajqcych rozeznanie rynku dla wydalkow poniesionych na podstawie uméw, do ktorych nie
miala zastosowzmia ustawa Pzp.

6. Kontwla struktury organizacyjnej dotyczqccj zarzqdzania projektem/przedsiowziqciem i posiadania
oraz stosowania proccdur obowiqzujqcych w ramach POIiS 2014 -2020.

7. Kontrola prowadzenia dzialafi informacyjno - promocyjnych i ich zgodnoéé z zasadami
obowiqzujqcych w ramach POli§ 2014 -2020.

8. Kontrola innych dzialafi Bencficjema wymienionych w Zalqczniku Nr 2 do Wylycznych
w zakrcsic kontroli realizacji POli§ 2014-2020.

2 /
I /
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G. INFORMACJE DOTYCZACE KONTROLOWANEJ UMOWYIPROJEKTU:

|___ -_ .

IO

2D

Pelnomocnik ds. Reallzacji Projektu : Nd
(imig, nazwisko, furikcja, telefon, e-mail) '

Data poplsania Decyzji I-(E: Nd-

3 Data d isania umowy .1
0 doflgzngnwanie prnjektu: 07'04'2m7 r‘

‘ 4

1 Koszt realizacji projektu (PLN):

1 Koszt caikowity (none-brulm): 27 069 920,02 PLN
Wydatki kwalifikowane calkowite

22 299 349,04 PLN(nelto-bran-to): 1

5

Zrbdla flnansowania projektu wg. WnioskulUmowy 0 dofinausowanie (PLN):

Wysokoéé dofinansowania: 0 18 954{446,68 PLN

Wydalki nickwalifikowancz 4 770 570,98 PLN

Udzial clofinansowania (%) 85 % UF.
_._

6.
1

.1 if Z Terminy realizacji projektu:
Rozpoczqcie robot/dostaw: 07.05.2015 r.”
Zakoflczenie robot i przckazanie do W k_. I. ..wksploamcji: tra uc rca 1Z3Cj1

\ Pozwolenie na utytkowanie: W trakcic realizacji

I Okres kwalifikowalnoéci wydatkéwt 01.01.2014 r., + 31.12.2019 r. [

'1.

1J 11011:? kontraktdw:
Na usiugil w tym zawarte: 10/7

‘ Na robolyl w tym zawarlc: ‘ 9/8
Na dostawyl w ljrm zawarte: u/0 0 ‘

‘data prmjqcin plncu budowy dla ndania nr 7

H. OSOBY UDZIELAJACE INFORMACJI 1 SKLADAJACE WYJA§NlENlA
W IMIENIU JEDNOSTKI KONTROLOWANEJ:

Lp. 1 lmig i nazwisko Stanowisko/funkcja
'1

1. Rolcsana Burzak Zwza Naczelnika wydz. Przedsiqwziqé Gospodarczych i Uslug
é Komunulnych

2. 0 _ _ _ Giéwny Specjalista ds. gospodarki wodno-sicickowej wydz. 1
illlibleta Chngfl“ _ Przedsiqwziqé Gospodarczych i Uslug Komunalnych

3. Agnieszka Kossowska fodinspcklcir Biura Rozwoju Miasla i

4. K‘ 'kRf- R ' '1' " ' 1Jolama wasik ncrowm euatu ozllczen unc1uszyUmJnych|
Zagranicznych. Podatku VAT oraz Majzgtku

. 1

1.

_ ' ‘ v :

I. DZIALANIA I USTALENIA WSTEPNE - W FAZIE PRZYGO'l'()WANIA KONTROLI:

Kontrollnjqcy zapoznali sig z dokumcntami projcklu boc1qcyn1i w posiadaniu NFOS1iGW,
w lym dokumcntami preckazanymi przcz koordynalura prujcklu. Dnkumcnly tc wymicniono
w zalz-;cz.niku nr 2 Czgfié I _.Zcslawicnic dokumentow 1 materiaiow poddanych sprawdzeniu

§
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w trakcie prowadzenia czynnoéci kontrolnych w siedzibie NFO§iGW i w miejscu realizacji projclctu
nr POIS.02.01.00-00-0019l16-00 pn. ,,Poprawa stanu bezpieczefistwa przeciwpowodziowego dla
Miasta Gliwice poprzez modernizacjq i rozbudowq systemu gospodarowauia wodami opadowymi.”

W celu ustalcnia zakresu konlroli oraz oméwicnia spraw, w tym problcméw wystopujqcych
w trakcie realizacji projektu, kontrolujqcy przeprowadzili rozmowy z koordynatorcrn projektu
Panem Robertem Markiewiczem Doradcq w Departamencic Adaptacji do Zmian Klirnatu i Zagrozefi
Srodowiska w aspcklachz postqpu weryfikacji Wnioskéw o piatnoéé, sformulowanych uwag dojego treéci
oraz tcrminu i sposobu ich usunicpcia, przebiegu realizacji projektu, zaawansowania i-zcczowugo,
kwalifikowania podatku VAT, lrybu zawierania umdw, procesu rcalizacji i mrzqdzania Projcktem.

W wyniku dokonanej analizy dokumentéw i przeprowadzonych rozméw kontrolujqcy dokonali
nasmpujqcych ustalcfi:

3.1. Uslalenia nie wymagajqce potwierdzenia w trakcie czynnofici kontrolnych na miejscu:

3.1.1. Bcncficjenl w dniu 24.10.2016 r., ziozyl Wniosek 0 dofinansowanie przedmiotowcgo
Projcklu.

Pismcm nr NFOSiGW-17-12431 z dnia 06.02.2017 r. NFO$iGW poinformowala
Wnioskodawcq ozakofaczeniu oceny wniosku o dofinansowanie wediug kryieriéw
merytorycznych 11 stopnia. Przeclmioiowy wniosek otrzymal ocenq pozytywnq.

3.1.2.

3.1.3. W dniu 07.04.2017 r., zostaia podpisana Umowa o dofinansowanie.

3.1.4

3.1.5.

3.1.6.

Projekt nie jest projektem generujqcym dochod.

Projckt jcsl projeklem bcz pomocy publicznej.

Celem projektu jest rozwiqzanie probleméw gospodarki wodami opadowymi i deszczowymi
na obszarze Miasta Gliwicc poprzcz usprawnienic przeplywu, w sieci kanalizacji deszczowej,
poprawc; odprowadzania wéd deszciwwych, przeciwdziaiania podtopieniom i utworzenie
mozliwoéci retencji wod opadowych i roztopowych. Projekt obejmuje nastqpujqce mdania:

Zadanic nr 1. Budowa sicci kanalizacji deszczowcj, zbiomika retencyj ncgo wraz
z pompowniq wod deszczowych, rurociqgiem tlocznym, i instalacjami ehktrycznymi,
przepusm pod drogq(u1. Bojkowska). drogi dojazdowoj do zbiornika i wylotu brzegowego do
rowu olwartego w rcjonie ul. Bojkowskiej,

Zadanic nr 2. Przebudowa kanalizacji deszczowcj w rcjonic ul. Dworskicj.

Zadanic nr 3. Zabudowa urzqdzefi podczyszczajqcych na rzece Kiodnicy,

Zadanie nr 4. Odwodnienie tcrenow polozonych pomiqdzy aulostradq A4, ul. Rybnickq,
potokicm Doa a ul. Biegusa w Gliwicach,

Zadanie nr 5. Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Pszczyfiskicj oraz przepustu
pod ul. Bojkowskq,

Zadanic nr 6. Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Lukasiewicza,

Zadanie nr 7. Przcbudowa rowu i kanaiizacji deszczowcj w rejonie ul. Bojkowskicj
i ul. Torufiskiej wraz z budowq zbiornika rctencyjnego.

Zadanie nr 8. Opracowanic projektu i modemizacja rowu odwadniajqccgo RW
wraz z przebudowq kolcktora deszczowcgo - ul. Elsnem.

NFO§i(iW przeprowadzii jcdnq konlrole; ex-post proccdur zawierania umow dla
Umowy nr PU.7021.12.56.2016.l CRU3253/16 Z dnia 04.11.2016 r. ,,Budowa sieci
kanalizacji deszczowej, iclbclowego zbiornika relencyjnego wraz 2 drcnazem opaskowym
i ogrodzeniem, pompowni wéd deszczowych wraz z rurociqgiem tiocznym i instalacjami
clcicllycznymi, przepustu pod drugs; - ul. Bojkowskq drogi dojazdowej do zbiornika 1 wylolu

3.1.7.

4 :2/27
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brzegowego do rowu otwartego w rcjonie ul. Bojkowsklej”, zaméwicnicz prowadzone wcdlug
ustawy Prawo zaméwiefi publicznych - przelarg nieograniczony i dolyczyio robét
budowlanych o wartoéci zamowienia 14 996 879,96 PLN . Wynik lcontroliz bez zastrzezefi.

3.1.8.Beneficjent do dnia rozpoczocia kontroli ziozyl 6 wnioskow o piatnoéé. Wnioski 0 plamosié nr 1,
2, 3, 4 zostaly miwierdzone, pozostaie sq w trakcie occny.

3.1.9.Beneficjenl nic figuruje w Bazie danych 0 posrgpowaniach orgamiw .s‘cigam‘a i UOKIK oraz
naduiyciachfinansowych lub ich podejrzeniach,

3.2. Ustalenia wymagajqce potwicrdzenia na micjscu realizacji projckm:

3.2.1. Beneficjent ziozyi wraz 2 Wnioskiem o dofinansowanic oéwiadczenic, ze podatck VAT nie
jest kosztem kwalifikowanym.

3.2.2. Beneficjent zadeklarowal osiqgniocie naslqpujqcych wskairiikowz
Wskainik produktu okreéloncgo jako:

v’ Diugoéé przebudowanej sieci kanalizacji deszczowcj — 2,3 km,
v’ Dlugoéé wybudowanej sieci kanalizacji dcszczowcj ~ 1,75 km,
~/ Liczba przebudowanych urzqdzefi siuzqcych gospodarowaniu woclami opadowymi

(2 wylqczeniem kanalimcji deszczowej) — 5 szl.,
4' Liczba wybudowanych urzqdzefi siuzqcych gospodarowaniu wodami opadowymi

(z wyiqczeniem kanalizacji deszczowej — 28 szl.,
/ Liczba wyremontowanych urzqdzefi siuiqcych gospodarowaniu wodami opadowymi

(z wyiqczenicm kanalizacji deszczowej) — S $21.,
v’ Powierzchnia objota syslemem zagospodarowania wod opadowych — 7,45 kmz,

Wskainikicm rezultatu okreéloncgo jako:
-/ Liczba miasl, w ktorych podjqto dzialania zwiqzane z mbczpieczenicm przed

niekorzyslnymi zjawiskami pogodowymi — 1 szl.,
~/ Liczba osob objotych systemem zagospodarowania wod opadowych - 63 957 osob,
~/ Objotoéé retencjonowanej wody — 30 206 1113,

3.2.3. W celu potwicrdzenia osiqgniocia wskainika produktu i rezultatu rozumianego jako cfekt
ekologiczny Beneficjcnt jest zobowiqzany do przedstawicnia dokumentéw
w NFO§iGW do dnia 31.12.2019 r.

3.2.4. Beneficjcnt w kosztach caikowitych Projektu nie uwzglqdnilz
v’ Zakupu érodkéw trwalych i wartoéci niematerialnych i prawnych minstalowanych na

trwale w projckcie,
1/ Zakup nieruchomoéci - nabycie innych tytuiow prawnych do nieruchomoéci
~/' Zakup nicruchomo§ci - innc wydalki przcwidzianc przcpisami prawa krqiowcgo,
~/ Zakup nieruchomoéci — obowiqzkowy wykup nierucliomoéci wynikajqcy z ustanowienia

obszaru ograniczonego uzytkowania,
v’ Zakup nieruchomoéci ~ wniesicnie nieruchomoéci jako wkiadu niepicniqznego
v’ Zakup nicruchomoéci — adaptacja lub rernonl budynku lub budowii nabytych w ramach

wydmkow kwalifil-cowanyczh,
v’ Zakup nieruchomoéci — odszkodowanie wynikajocc z ustanowicnia ohszaru ograniczonego

uiytkowania, niezwiqzanego z koniccznoéciq wykupu nieruchomoéci.
\/' Zakupu §rodkow trwalych i wartofici niematcrialnych i prawnych nie zainstalowanych na

trwa1e w projekcic,
\/ Amortyzacja érodkow trwalych oraz war1o§ci niematerialnych i prawnych
v’ Leasing i inne tcchniki finansowania nie powodujqcej przeniesienia prawa wlasnosici Iub

natyclimiastowego przeniesicnia prawa wlasnoéci,
~/ Wkladu niepienicpzmcgo,
~/ Przygotowanic projcklu — opracowanic dokumontacj i lcchniczncj,

5
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\/ Przygotowanie projektu —oprac0wanic stuclium wykonalnoéci (w tym analizy 1'1nansowo-

ekonomiczncj),
v’ Przygotowanic projcklu - opracowanie raportow OOS,
\/ Przygotowanic projcklu - opracowanie dokumcniacji przetargowej,
~/ Przygotowanie projcklu - inne dokumenty (rip. master plany jezeli jest niezbgdny

lub w przypadku projcktow przyrodniczych opraoowanie dokumcmacji plzyrodniczej),
~/ Przygotowanie projcktu — opiaty zwiqzane z koniecznoéciq uzyskania decyzji

administracyjnych na etapie przygotowania przedsiqwziqcia,
~/ Zarzqdzanie projektem — koszty ogolne,
/ Zarzqdzanie projektem — koszty osobowe,
1/ Zarzqdzanie projektem — koszty zwiqzane z wykorzystaniem systemow informatycznych

wspomagajqcych zarzgdzane i monitoxing,
\/ Zarzqdzanie projektem — pozostale wydatki zwiqzane z przygotowaniem lub realimcjq

projeklu,
1/ Wklad niepieniqzny,
/ Cross-financing
/ Zarzqdzanic projekiem z wyiqczeniem nadzoru nad robotami budowlanymi.

3.2.5. Dofinansowanie nie jesi udziclonc w ramach pomocy publicznej.
Kontrolujqcy dla przyjqtych ustalefi przeprowadzili odpowiednie czynnosici kontrolnc, a wyniki
przcdslawili w punkcie .1 ninicjszej lnformacji Pokontrolnej.

4 Melodologia doboru proby do kontroli.

41 W obszalze zrealizowancgo zakresu rzeczowcgo projektu/przedsiqwziqcia i jego zgodnoéci
z zapisami wynikajqcymi z dokumentow odniesienia tj.: Wniosku o Dofinansowanie, Umowy
o dofinansowanie.

Dobér proby zostai przeprowadzony na podstawie analizy ryzyka i préby losowej
z zadafi inwestycyjnych dotycrgcych robét budowianych bqdqcych w trakcie realizacji oraz
zakoficzonych do dnia kontroli tj. zadafi nr 1, 2, 5, 6, 7 oraz 8.

4.1.1.Analiza gzyka:

Dobér proby, w tym zakrcsic przeprowadzono w wyniku occny wybranych czynnikéw ryzyka, tj.:
/ zaawansowania rzcczowcgo,
~/ zlozonoécitechnologicznej,

kluczowoéci dla celu projektu,
kosztu zadania.
wartoéci zakupionej nieruchomoéci.\'\\

Na podstawie Harmonogramu Realizacji Projektu (dalej HRP, zalqcznik nr 3 do Umowy o
dofinasowanie) oraz stanu przcdslawinnego przcz Beneficjcnta we wniosku
o platnoéé Nr 6 za okres od 2018-06-01 do 2018-06-15, z puli piqciu zakoriczonych mdafi
inwestycyjnych oraz jednego bqgdqccgo w trakcic realizacji wybrano Zadanie nr 7 — ,,Pr'zebudowa
rowu i kanalizacji deszczowej w rejonic ul. Bojkowskiej i ul. Torufaskiej wraz 2 budowg zbiornika
rclencyjncgo” W ramach ww. zadania dobér préby, po analizie przedstawionych przcz Bcncficjenla
dokumentbw, w szczegélnoéci dokumcntacji powykonawczej oraz dokumentow odbiorowych
dotyczyi caloéci robot nie ulegajqcych zakryciu (préba 100%) w zakrcsie przebudowy istniejqccgo
urzqdzenia wodncgo tj. rowu przebiegajqcego w obrqbie zbiornikéw 1 i 2 dla naslopujqoych
elemcnléwz
~/ wylol odwodnienia zbiornika nr 2 w km 0+006.
~/ przegroda w calym przekroju rowu w km 0-1-282,51

wylol w formic pizclcwu w km 0+282,51 — 0+290,51
zhiornik nr 1,
zbiornik nr 2'\'\'\

/ .
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4.1.2.Pr6ba losowaz

Z puli pozostalych zadafi inwcstycyjnych nadajqc im kolejne numery:
Nr 1. Zadanic nr 1 HRP;
Nr 2. Zadanic nr 2 I-IRP;
Nr 3. Zadanic nr 5 HRP;
Nr 4. Zadanic nr 6 HRP;
Nr 5. Zadanic nr 8 HRP;

przy pomocy gcneratora liczb losowych (hltg:[[w'\vw.I0sowe.p1[) wytypowano (1 z 5) jcdno zadanie
przypisanc do numeru 5, tj. Zadanie nr 8 I-{RP — ,,Opracowanie projektu i modcrnizacja rowu
odwadniajqcego RW wraz 2 przebudowz; kolektora deszczowcgo - u1. Elsnera”. W ramach ww. zadania
dobér proby, po analizie przedstawionych przez Beneficjcnta dokumentow, w szczegolnoéci
dokumentacji powykonawczej oraz dokumcntow odbiorowych dotyczyl caioéci robét nie ulegajqcych
zalcryciu (proha 100%) w zakresic:
1/ przebudowy (budowa w nowej lrasic —1oka1izacji) rowu od krn 0+416,7 do km 0+450,65,

przcbudowy (budowa W nowej lrasic —l0ka1izacji) rowu od km 0+612,1 do km 0+628,
pl2CpUS1U nr 1 w km 0+619,73,
przcpustu nr 2 w km 0+44-4,45
zbiornikow szczclnych szluk 2
przebudowy wyloiu kanalizacji deszczowcj do poloku Rokilnickicgo w km 2+385
przebudowy kanalizacji deszczowej w ul. Elsnera w zakrcsie komoiy rozdziaiu i komory
poiqczeniowej

"\'\'\\'\\

4.2. Kontrola dokumentacji techniczncj, formalno — prawncj dot. realizacji projektul przedsiowzigcia
w zakresie jej pOpl'aWI‘10§(:i i zgodnoéci 2 obowiqzujqcymi przepisami prawa unijncgo i krajowego.

Do proby wytypowano 100% posiadancj przez Bcncficjcnta dokumentacji tcchniczncj i formalno -
prawncj dotyczqcej realizacji zakresu rzcczowcgo opisanego w punkcie 4.1. niniejszcj lnformacji
Pokontrolncj.

4.3. Kontrola prawidiowoéci kwalifikowania wydatkéw dot. realizacji projektu/przcdsi:;wzi¢cia w ramach
Fons; 2014 -2020.
Dobér proby zostai przeprowadzony na podstawie analizy ryzyka i proby losowcj z populacji
wszystkich tj. 6 zlozonych przez Beneficjeni:-1 wnioskow 0 plamoéé.

4.3.1.Ana1iza ggzyka:

Dobor proby, w lym zakresic przeprowadzono w wyniku oceny wybranych czynnikow ryzyka, tj.:
-I’ zaawansowania rzcczowego,
/ wartoéci wydatkow kwalifikowanych.

D0 kontroli wybrano wniosek o piatnoézé nr PO1S.02.01.00-00-0019/16-02. Szczegolowa préba
konlroina wybrana zosta1a na podstawie przcprowadzonej analizy ryzyl-ca dla ww. czynnikow oraz
préby losowcj przy pomocy generalora liczb lusowych (h11g_:[[\\-wv\.v.1osowc.|g1(1.

Na podstawic analizy ryzyka wytypowano do kontroli jeden dokumcm ksiqgowy tj.
fakturl; VAT nr 3/02/2017 23 ,,R0b0ty budmvlune no zadaniu: Odwodnienie Poludniowej K.S‘.S‘E-obszar
ul. Bojkowskiej, zgodnie 2 umowq nr PU. 7021. 1'2. 56.211167 z dniu 04.1 1.201611 no p0dstaw1'e
Przej.~Ec1‘owego .§wiadec'twa P1aIn0.s‘c1' nr 1' :-: dnia 28. 02.201 71'. ” na kwoio 1 153 859,54 PLN brulm

Komrolujsgcy przyjqli, ic w caiej populacji pozostaiych dowodéw ksiogowych ryzyko
nicprawidiowcgo kwalifikowania wydatkow jest idcntyczne dla tego przy pomocy gcncratora liczb
losowych nadajqc kolejne numery zgodnic 2 wnioskicm 0 plalnoéé zawieszonym w systemic SL201 4
wylosowano dokument ksiogowy spod nr 3 lj. Fakturq Vat nr 15/2014 za ,,!)o/mn1en1aq'u prqfe/(I011-‘£2
przcbud0w_v /tarzzxfizaqji deszczowefi 11' rejmuk: ul. l)1vur'sk:'q,f 11* GIiwi¢'ach " na kwuu; 38 597,40 PLN
hrullo .
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4.4.

4.5

4.6

4.3.2.Er6ba iosowgz

Z puli poznstaiych wnioskow o piatnoéé nadajqc im kolejne numery:
Nr 1. Wniosek o platnoéé nr 1;
Nr 2. Wniosek 0 piatnosé nr 3;
Nr 3. Wniosek 0 platnoéé nr 4;
Nr 4. Wniosek o piatnosé nr 5;
Nr 5. Wniosek o piatnoéé or 6;

przy pomocy generatora liczb losowych {http:[[vnvw.lggwc.g1[) wytypowano wniosek 0 piatnoéé nr
PO1S.02.01.00-00-0019/16-03. Szczeg61owa proba kontrolna wybrana zostala na podstawie
przeprowadzonej analizy ryzyka d1a ww. czynnikow oraz proby losowcj ptzy pomocy gcncratora Iiczb
losowych (htlg:[[www.1§gwe.p1[).

Na podstawie anal izy ryzyka wytypowano do kontroli jeden dokument ksiggowy tj.
fakturq VAT nr 21/11/2017 za Robory budowlane na zadaniu Odwodnienia Poludniowej KSSE - obszar
ul. Bojkowskiej Zgodnie z umowq nr PU. 702.1. 12.56.2016. I z dnia 4. I 1.20161-. no podstawie
Przejsciowego S"w1'a-dectwa Platn0:1ci nr 5 z dnia 22.1 1.201 7r. na kwoto 1 179 171,05 PLN . brutto

Kontrolujqcy przyjoli, 21: w calej populacji pozostatych dowodow ksiqgowych ryzyko
nieprawidlowego kwalifikowania wydatkow jest identyczne d1a tego przy pomocy generatora liczb
losowych nadajqc kolejne numery zgodnie z wnioskiem 0 piatnoéé zawieszonym w systemic SL2014
wylosowano dokument ksiqgowy spod nr 4 tj. fakturo Vat nr MS/02/09/2017 za Pelnienie fzmkcji
inspelrrora nadzoru dla inwestycji pr. Odwadnienie Pohtdniowej KSSE - obszar ul. Bojkowskiej w
branz‘ysan1'mrnej. Umowa nr PU.631.1.2016.5 CRU: I 613/I 7 na kwote; 4 305,00 PLN brutto

Kontrola dokumentacji finansowoj i systcmu finansowo - ksiogowego w zakresie przxastizcgania
wymogow wynikajqcych z rcalizacji projektu/przcdsiqwziqcia przeznaczonego do dofinasowania w
ramach PODS 2014 - 2020.
W celu sprawdzenia posiadania i stosowania odrqbncj informatyczrtej ewidencji ksiogowej lub
odrobnego systcmu ksiqzgowego, rozliczznia podatku VAT, podwojnego finansowania, do kontroii
wybrano probo dowodow ksiogowych opisanych w punkcic 4.3. ninicjszej Informacji Pokontrolnej.
W celu sprawdzcnia zaewidoncjonowania w ewidencji érodkow trwaiych, wytworzonych w ramach
projcktu Kontrolujqcy poddadzq sprawdzeniu dokumenty OT dotyczqce érodkow mvalych, na ktore
ponicsiono nak1ady na podstawie proby wytypowancj w pkt 4.3. niniejszej Informacji Pokonlrolnej.

Kontrola dokumentow dot. realizacji projektu/przxzdsiqwziegcia w ramach P0113 2014 - 2020
potwierdzajqcych rozeznanie rynku dla wydatkow poniesionych na podstawie umow, do ktérych nie
miala zastosowania ustawa Pzp.

Kontrolujqcy sprawdziii wszystkie (proba 100%) dokumenty potwierdzajqce rozeznanie rynku dla
wszystkich pizeprowadzonych przcz Bencficjenta p0Sl¢p0W8f1, do ktorych nie ma zastosowania
ustawa Pzp do dnia kontroli tj. umowq nu sprawowanie nadzoru inwcstorskicgo oraz zlcccnic na
wykonanic tablic informacyjnych/pamiqtkowych.

Kontrola struktury organimcyjnej dotyczqcej zarzqdzania projcktent/przedsi¢\vzi¢ciem
i posiadania oraz stosowania proccdur obowiqzujqcych w ramach P0110 2014 - 2020.

W 22.1-tresie posiadania proccdur obowiqzujqcych w ramach P0113 2014 -2020, dotyczqcych
rcalizowanego projcktu, proba konlrolna objqia wszystkie posiadane przcz Bcnciicjcnta proccdury.
Dla potwicrdzenia stosowania posiadanych procedur, na miejscu kontroli do proby w sposob losowy
wybrzma zostala procedura przygotowania wniosku o piatnodé oraz proccdura przeciwdziaiania
naduzyciom finansowym. Ponad to w cclu sprawdzenia sposobu i micjsca przcchowywania
dokumontacji projektowcj — do kontroli wytypowano mctodg losowq
w biurzc NFO§iGW dok1.1mcntacjqtcchnicznq dotyczqcq zadaft wytypowanych do kontroli w pkt. 4.1.
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4.7. Kontrola prowadzenia dziaiafi informacyjno - promocyjnych i ich zgodrtosé z msadami

obowiqzujqcych w ramach P0115‘. 2014 - 2020.

Z popuiacji wszystkich obowiqzkowych dzialafi Beneficjcnta do proby kontrolnej przyjqtoz

4.7.1.W zalcrosic posiadania tablic informacyjnych/pamiqtkowych dla realizowanego Projektu
wybrano tablice zarnontowane dla zadafi wybranych w pkt. 4.1. ninicjszcj Informacji
Pokontrolncj.

4.7.2.W zakresie oznakowania strony inturnclowcj proba objqla 100% dotyczqca przedmiotowej
strony.

4.7.3.W zakrcsie oznakowania dokumentacji Projektu proba obcjmie wszyslkic dokumenty
przckazywane Kontrolujqcym w trakcie kontroii dia pkt. 4.1 ; 4.2 oraz 4.3 .

4.8. Kontrola innych dzialafi Beneficjenta wymienionych w Zalqczniku Nr 2 do Zalecefi dla instytucji
zaangazowanych w realizacjq PO lnfrastruktura i §rodowisko 2014-2020 wzakresie procedur
kontrolnych oraz. systemu rocznych rozliczefi.

Proba objola wszystkie (100%) dokumenty przckazane przez Benoficjenta dla powyzszego zakrcsu.

5. Zespoi kontrolujqcy opracowai program kontroli, w ktorym zostaly okresilonez cel kontroli, zakres kontroli,
sposob postopowania, program zostal zaakceptowany przcz Z-co Dyrektora Dopartamcntu Kontroii
Przedsiowzioé w dniu 12.07.2018 r.

6. Zespoi kontrolujqcy przygotowai i przekazal kontrolowanemu zestawienie dokumentow wymaganych
w trakcie czymtosci kontrolnych na miejscu w dniu 05.07.2018 r.

J. CZYNN()$Cl KONTROLNE PROWADZONE NA MIEJSCU

Opis czynnoéci kontrolnych ptzeprowadzonych w celu wykonania zakrcsu kontroli zawartego
w upowaznieniu do kontroli nr 16/PO1i§_2014-2020/2018 z dnia 09-07-2018 r. i wymicnioncgo punkcic
Fpunkly od 1 do 8 ninicjszcj Inforrnacji Pokontrolnej.

Kontrolujqcy, w celu oceny zrcalizowania obszarow wymicnionych w zakresic kontroli przcprowadzili
nastgpujqce czynnosci kontrolnez

1. Przeprowadzili rozmowy z osohami wymicnionymi w punkcie H ninicjszcj informacji
wzakrcsie:

1.1. Przebiegu rcalizacji projektu, w tym: powstaiych problcmow w lrakcic realizacji icksploalacji
wykonancgo zakresu rzeczowego, zgodnosci realizowancgo iwykonanego zakrcsu tzeczowego
z przyjqtymi mloicniami we wniosku aplikacyjnym, dokumentacjq projektowq oraz przepisami
prawa unijnego.

1.2. Wielkoéci i zakresu osiqgniqtych do dnia kontroli wskazénil-tow produktu i rezultatu oraz efektu
ckologiczncgo.

1.3. Przejqcia do dnia kontroli wytworzonych w ramach realizacji projcktu érodkow trwaiych na majqtek
Bcncficjcnta.

1.4. Prowadzcnia przez Beneficjcnta odrgbncgo systemu ksiqgowego dla projektu. ewidcncji ksiqgowcj,
opcracji finansowych projektu, kwalifikacji podatku VAT, poniesionych oplat, podwojnego
finansowania kosztow projektu, wydatkow nu zarzqdzanie projektcm, wykorzystania zakupionych
przenosnych érodkow trwatych, stanu F0t"|'na1t10—praw|1cgO dotyczqcego majqtku wytworzoncgo
w ramach Projcktu.

1.5. Posiadania, slosowania i przcstrzegania proccdur. 1'u11kc_ionowania zcspolu odpowicdzialnego
za rcalizacjc; projektu, przechowywania dokumcntacji powstalej w trakcic rcalizacji projcktu.

1.6. Planowanyoh i zrealizowanych dzialafi informacyjno — promocyjnyclt.
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1.7. Zagadniefi wymienionych w Zalqczniku Nr 2 do Wytycznych w zakrcsie kontroli realizacji P0118

2014-2020.

2. Zapoznali sir; i dokonali sprawdzenia dokumcntéw dla poszczegélnych obszarow rcalizacji
projcktu tj.:

2.1. W obszarze realizowanego zakresu rzeczowego projcktulprzedsigwziqcia i jogo zgodnosci
z zapisami wynikajqcymi z dokumentéw odniesienia tj.: Wniosl-cu o Dofinansowanie, Umowy
0 dofinansowanie, z:

v’ wnioskiem aplikacyjnym,
/ umowq o dofinansowanie,

wnioskami 0 piatnoéé,
umowami z wykonawcami,
dokurnentacjq projektowq,
dokumentacjq powykonawczq,
inwentaryzacjq geodezyjnq,
protokolami czqéciowego/koftcowego odbioru,"\'\\'\'\'R

Szczegolowo dokumenty dotyczqce ww. obszam wymieniono w Zal. nr 2 Czqsé I pkt. od 1 do 5
oraz Czgéé I1 A pkt. 1 — 44.

2.2. W obszarze sprawdzenia dokumentacji technicznej, formalno — prawnej dot. realizacji projcktul
przedsiqwziqcia w zakresie jej poprawnosci i zgodnoéci z obowiqzujqcymi przepisami prawa
unijncgo i krajowego, z:

\/ umowami z wykonawcami,
1/ projektamibudowlanymi,

pozwoleniami na budowo,
zawiadomieniami 0 zarniarze rozpoczqcia robot budowlanych,
dzicnnikami budowy,
inwentarymcjq geodczyjnq,
protokoiami odbioru robot,
decyzjq zezwalajqcq na usuniqcie drzew,
pozwoicniami wodnoprawnymi,
korespondencjq ws braku koniecznoslci wykonania 00$,
operatem szacunkowym,
wyryscm z ewidcncji gruntéw,
aktcm nolarialnym.\‘\\\\\'\'\‘\'\'\

Szczegotowo dokumcnty dotyczqce ww. obszaru wymicniono w Zai. nr 2 Czoéé 11 A pkt. 1 -19 iB
pki. l.

2.3. W obszarzc prawidiowosci kwalifikowania wydatkow dot. realizacji projektttl przedsiqwziqcia
w ramach Potis 2014-2020. .

W celu oceny prawidiowosci kwalifikowania wydatkow zapoznali siq z nastqpujqcymi
dokumentami:
/ wnioskami o piamoéé,
1/ umowami z wykonawcami,

protokoiami odbioru,
dokumentacjq Fmansowo — ksiqgowq,
faklurami.
potwierdzeniarni dokonania platnosci, _
dokumcntami OT.\‘\.\.\"~.

Szczegoiowo dokumenty dotyczztce ww. obszaru wymieniono w Zai. nr 2, Czqéé 11 C pkt. 1 - 24.
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2.4. W obszarze dokumentacji finansowcj i systcmu finansowo-ksiqgowego w zakresie przestrzegania

wymogow wynikajqcych z realizacji projektttlprzedsiqwziqcia przeznaczonego do dofinasowania
w ramach P0113 2014-2020 z:

2.5

2.6

1/
1/

I
if

I
1/

I
1/

wnioskami 0 platnoéé,
dokumentami formalnymi dotyczqcymi prowadzenia wydzieionej cwidcncji ksiqgowej
dla projcktu,
Politykq (zasadami) rachunkowosci
oryginaiami faktur pod kqtem, czy nie 110574 znamion podwojnego finansowania
(stempli, adnotacji 2 innych programow pomocowych),
potwierdzeniami dokonania mp1aty,
wydrukami przcdstawiajqcymi zaksiqgowanie wydatkow w systemic finansowo -
ksiogowym Beneflcjenta,
dokumentami OT,
wydmlcsuni przedstawiajqcymi zaksitpgowanie srodkow trwaiych w systemic finansowo
- ksiogowym Beneficjenta,

Szczegoiowo dokumenty dotyczqce ww. obszaru wymicniono w Zai. nr 2, C21;-;:§é I1 c pkt. 1 — 24.

W zakrcsic dokumentow dot. realizacji projektu/pmcdsiowziocia w ramach P0113 2014 - 2020
potwiordzajqcych rozcznanic rynku dla wydatkow poniesionych na podstawie umow. do ktorych
nie miala zastosowania ustawa Pzp z:

I
I

‘\\\'\‘\'\'\

procedurq udzielania z.am6wier't publicznych,
opisem przedmiotu zamowicnia,
zapytania ofcrtowc,
ogloszcniami 0 zamowieniu,
oswiadczeniami pracownikow 0 braku powiqzafi z wykonawcami,
notatkq z wyboru najkotzystnicjszcj oferty,
protokoiem z postcgpowania o udzielenie mmowicnia publicznego
umowami z Wykonawcq,
fakturami, protokoiem zdawczo-odbiorczym.

Szczegoiowo dokumenty dotyczqce ww. obszaru wymicniono w Z01. nr 2, Czoéé I1 E, pkt. 1 — 11.

W obszarzc struktury organizacyjnej Beneficjenta dotyczqcej zarzqdzania projektem!
przedsiowziociem i posiadania oraz stosowania proccdur obowiqzujqcych w ramach P0113 2014
— 2020 2:

v’

\\’\'\

Zarzqdzeniami Prczydcnta miasta Gliwice w ktotych odniesiono sic; do sposobu
postopowania przy weryfikacji robot/usiug/dostaw, przygotowaniu wnioskow
o platnosé, archiwizacji dokumcntacji Projektu, ptzeciwdzialania konfliktowi
intereséw, zapobiegania naduzyé finansowych oraz wykonancj analizie ryzyka
wraz 2 wymiertionymi dziaianiami nastopczymi.
Rcguiamincm Organizacyjnym UM Gliwicc,
Regularnincm Pracy W UM Gliwicc,
Zakrcsami czynnoéci pracownika
infurmacjq 0 micjscach przcchowywania dokumentacji Projcklu.

Szczogoiowo dokumenty dolyczqce ww. ohszuru wymieniono w Zai. nr 2, Czqsé ll F, pkt. 1 — 13.

2.7. W obszarze prowadzenia dziaiafi informacyjno — promocyjnych i ich zgodnosé.
z zasadami obowiqzujqcych w ramach P0115; 2014 — 2020 z:

\/
1/
/

tablicpmi informacyjnymi/pantiqtkowymi,
Zestawieniem dzialaft infortnacyjno — pronmcyjttych,
stronq intemctowzq z i11i'or1nacjz; 0 projckcic, pod ztdrusorn: www.gios.gov.p1.

Szczcgolowo dokumenty dotyczqce ww. obszaru wymionionu w 7.a1. 111' 2, Czoéé 11 D, pkt. 1.
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2.8. W obszarze innych dzialafn Bencficjcnta wymicnionych w Zalqczniku Nr 2 do Wytycznych

w zakresie kontroli realizacji POIi§ 2014-2020 z:
/ ksiqikg kontroli Beneficjenta,
\/ oéwiadczeniem Beneficjenta dotyczqcym podejmowanych czynnoéci lub postgpowafl

prowadzonych przez organy §cigania,
v’ oéwiadczeniem Beneficjcnta dotyczqcym kontroli Projektu p1-21:2 inne niz Instytucja

Wdraimjqca, uprawnione do tego instytucje,

Szczego1owo dokumcnty dotyczqce ww. obszaru wymieniono w Zal. nr 2, Czqéé I1 G, pkl. 1 - 6.

3. Poddali sprawdzeniu, oglqdzinom i ocenie:

3.1. Wybrane do konn-oli obiekty/elementy dotyczqce nastqpujqcych zadafi:
1/ Zadanic nr 7. Pnzobudowa rowu i kanalizacji dcszczowej w rejonie ul. Bojkowskicj

i ul. Torufiskiej wraz z budowq zbiornika retencyjnego.
/ Zadanie nr 8. Opracowanie projcktu i modernizacja rowu odwadniajqcego RW wraz

z przebudowq kolektora deszczowego - ul. Elsncra.
Oglqdziny przeprowadzono W dniu '18.07.20l8 r. na lcrcnie Miasla Gliwicc.

3.2. Gotowoéé Beneficjenta do wypelniania zasad i regul obowiqzujqcych
w ramach realizowanego projektu w zakresie posiadanych procedur oraz sposobu zarzqdzania
projeklcm.

3.3. Sposob i micjscc pncchowywania, rejcslrowania iewidencjonowania dokumentacji
dotyczqcej projektu w komdrkach organizacyj nych.

Oglqclziny w lym obszarze przeprowadzono w dniu 17.07.2018 r. w siedzibic Beneficjenla
w Gliwicach pray ul. Zwyciqstwa 2|.

3.4. Dzia1ania zwspolu odpowicdzialnego m realizacjq projektu w zakrcsie udzielania informacji
i dosiarczania dokumentow dla zespohx kontrolujqcego, w tym czas udostqpniania do wglqdu
dokumentéw dotyczqcych realizacji projeklu.

Z przeprowadzonych w dniu 18.07.2018 r. oglqdzin sporzqdzono Protokol wraz z zaiqczonq
do niego dokumentacjq fotograficznq, ktéry zostal podpisany bez uwag przcz przedstawicieli
NFO§iGW oraz Bencficjenta w dniu 19.07.2018 r. Przedmiotowy dokument stanowi Zalqczrnik nr
2 do ninicjszej Informacji Pokonlrolnej.

K. USTALENIA KONTROLI:

Kontrolujqcy w oparciu 0:
- ocem; dokumentéw i materia1éw poddanych sprawdzeniu w trakcic prowadzenia czynnoéci

komrolnych zestawionych w Zalqczniku nr 2,
- czynnoéci komrolne opisam: w punkcic I i J ninicjszcj informacji,
- przeprowadzonc oglgdziny w miejscu realizacji przcdsiqwziocia objotego projcktcm, ktore zostaly

npisane w Protokolc 2 oglodzin - Zalqcznik nr 1,
dokonali naslopujqcycln uslalcfi dla przyjotego zakresu kontroli.

1. Kontrola zrealizowanego zakresu rzeczowego projektufprzedsigwziqcia i jego zgodnoici
z zapisami wynikajqcymi z dokumentow odnicsienia lj.: Wniosku o Dofinansowanie,
Umowy 0 dofinansowanie.

1.1. Potwicrdzono rcaliaacjz; zakrosu mzczowcgn projektu oraz jego zgodnoéé z zapisami wynikajqcymi
2 Wniosku o Dofinansuwanic oraz Umowy n dofinansowanie.
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1.2. Ustalono , 2::

1.2.1.Wylworzona w ramach Zadanie nr 7 - ,.Przebuduwa rowu i kanalizacji dcszczowej w rejonie
ul. Bojkowskiej i ul. Toruriskiej wraz 2 budowq zbiornika rctencyjnego“ infrastruktura
tcchniczna eksploatowana jest zgodnie 2 przeznaczeniem i sluzy celowi jcj wylworzenia.

1.2.2.“/ytworzona w ramach Zadanie nr 8 ,,Opracowanie projektu i modernizacja rowu
odwadniajqcego RW wraz z przebudowq kolektora deszczowcgo - ul. Elsnera” infrastruktura
techniczna eksploatowanajest zgodnic z przeznaczeniem i sluzy celowi jej wytworzcnia.

1.3. Nie slwierdzono odbioru robél./dostaw niezgodnych z warunkami umowy.

1.4. Realizacja Projektu w zakresie osiqgni¢cia wskainikéw produktu oraz uzyskania efektu
ekologicznego zakiadanego w Umowie o dofinansowanie przebiega zgodnie zaklualnym
Harmonogramcrn Realizacji Projektu. Dokumeniy dot. osiqgniqcia efekni ekologicznego powinny
byé przedioionc w NF0Si0w do 30.01.2020 r.

1.5. W zakresie wskainikéw produktu i rezultatu na dzieri kontroii osiqgniqto nastqpujqce wartoéc
(wartoéci te wraz ze stopniem realizacji wyrazonyrn w procentach zestawiono w tabclach poniiej):

f Wskainiki groduklu :

i

L ‘ Nazwa wskainika Jcdnostka Wartoéé Warto§é osiggnigta
p' 1 produktu miary docelowa na dziefi 16.07.2018 r.

Stopieii
rcalizac

ji
(%)_

1 Dhlgoéé przebudowanej sieci
' karlalizacji deszczowcj km 2,3 1,94 84,35

ii K \D1ug0§é wybudowanej sieci
2- kanalizacji deszczowcj km 1,75 0,47 26,86

1
Liczba przebudowanych urzzgdzefi
siuzqcych gospodarowaniu

3_ 0 wodami opadowymi (z
wyiqczeniem kanalizacji
dcszmzowej)

57.1. 5 5 100

Liuba wybudowanych urzqdzefi
\ sluiqcych gospodarowaniu

4_ wodami opadowymi (2
wylqczeniem kanalizacji
dcszcrzowcj

52.1. 28 17 60,71

Liczba wyremontowanych
urzgdzcfi siuzqcych

5_ gospodarowarliu wodami
opaclowymi (z wyiqczeniem
kunalizacji deszczowcj)

$21.. S 0 0

Powicrzchnia objqta systemem
6_ zagospodarowania wdd

opudnwych
km: 7,45 5,42 . 70,34
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\/ Wglgainiki rczultatu :

1

I W gé Stopiefi
L Nazwa wskainika Jeduostka * dosggwa Wartoéé osiqgnigta realizac

P‘ rezultatu Iniary na dlicfi 20.04.2013 1-. ji
i i 0/.) .

Liczba miasl, w ktbrych p0djt;t0
dzialania zwiqzane z

1 zabczpicczeniem prz.ed SZL 1 1 100
niekorzyslnymi zjawiskami
pogodowymi

Liczba oséb objqtych systemem
zagospodarowania wéd osoby 53 957 bd _
opadowych

Objotoéé retencjonowancj wody ms 30 206 bd _

Uwzglgdniajqc aktualny stan zaawansowania rzeczowcgo Kontrolujqcy nie stwierdzili zagrozenia
osiqgnigcia wskainikéw w planowanym tcnninie.

PODSUMOWANIE:
Kenn-olujqcy nie wnoszq uwag do przedmiotowego zakresu.

2. Kontrola dokurnentacji technicznej, formalno- prawnej dot. reallzacji projektul pnedsigwziqcia
w zakresie jej poprawnoéci i zgodnofici z obuwiqzujqcymi przepisami prawa unijnego i krajowego.

2.1. Potwicrdzono poprawnoéé i zgodnoéé dokumentacji technicznej iformalno-prawnej, dotyczqcej
realizacji projektu posiadanej przcz Beneficjcnla zobowiqzujqcymi przepisami prawn unijnego
i krajowego.

2.2. Dla zrcalizowanych zadafi inweslycyjnych Bcncficjent uzyskai stosowne pozwolenia na budowq.
pozwolcnia wndnoprawnc oraz spe1ni1 obowiqzki dotyczzgce zawiadomienia organu Nadzoru
Buclowlancgo o rozpoczqciu robét budowlanych. Dla realizacji zadania 7 i 8 nie by/to wymagane
uzyskanie Dccyzji 0 érodowiskowych uwarunkowaniach.

2.3. Na wykonanie robét budowlanych Beneficjent zawarl umowy z wykonawcami wylonionymi
w pmelargu nieogtaniczonym.

2.4. Ustalono, zc Beneficjent posiada pelnq dokumemacjg odbiorowq.

2.5. Beneficjcm dla Zadanie nr 7 — ..Przebudowa rowu i kanalizacji deszczowej w rcjonie ui. Bojkowskicj
i ul. Torufiskiej wraz z budowq zbiomika retcncyjnego” zgodnie z Decyzjq pozwolenia na budowq
nie miai obowiqzku zlozcnia do Powiatowcgo Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta Gliwicc
zawiadomienia 0 zakoficzeniu budowy.

2.6. Beneficjem dia Zadanie nr 8 ,,Opracowanie projcktu imodernimcja rowu odwadniajqcego RW wraz
z przebudowq kolektora dcszczowego - ul. Elsncra“ uzyska1 z Powialowego Inspektora Nadzoru
Buclowlanego dia miasta Gliwice potwierdzcnic, ice w ustawowym terminie 14 clni Organ nie zglosii
sprzcciwu do zloionego zawiadomienia o zakoficzcniu budowy.

PODSUMOWA NIE

Kontrulujqcy nie wm.s'z¢_z uwag do przedrniotuwego zakresu.
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3. Kontrola prawidlowoéci kwalifikowania wydatl-16w dot. realizacji projektu/przedsigwz.io;cia
w ramach POIiS 2014 -2020.
3.1. Polwierdzono, 2e Beneficjent prawidlowo kwalifikuje wydatki dot. rcalizacji projcktu w ramach

Poné 2014 -2020.
Ustalono, ze wydatki wynikajqce z Faktury nr 21/11/2017 r. z dnia 22.11.2017 r. za roboty
budowlane na zadaniu: Odwodnienie Poludniowej KSSE — obszar ul. Bojkowskicj zgodnie z umowq
nr PU.702l.12.56.20l 6.1 z dnia 04.1 1.2016 r. na podstawie przejéciowego §wiadectwa Platnoéci nr
5 2 dnia 22.11.2017 r. na kwotq (netto) 958675.65 PLN, Faktury nr MS/02/09/2017 '2 diiia
31.08.2017 r. za peinienie funkcji inspektora nadzoru dla inwestycji pl. Odwodnienie Poiudniowej
KSSE —- obszar ul. Bojkowskiej w braniy sanitarnej na kwoto (nelio) 3.500,00 PLN., Faklura m‘
3/02/2017 z dnia 28.02.2017 r. za roboty budowlane na zadaniu ,,Odwodnienie Poiudniowcj KSSE
— obszar ul. Bojkowskiej - na kwoto (netio) 938.097,[9 PLN, Faklura nr 15/2014 z dnia 06.11.2014
r. za dokumentacjo prujcktowq przebudowy kanalizacji deszczowej w rejonic ul. Dworskiej w
Gliwicach na kwotg 31.3 80,00 PLN (netto).

3.2.1.

3.2.

zostafy poniesione przez Beneficjenta wskazanego w umowie 0 dofinansowanie, sq zgodnie
z przedmiotowq umowq tzn. zostaiy uwzglodnione w zakresie rzeczowym projeklu zawartym
we wniosku 0 dofinansowanie i poniesione zostaly zgodnie z obowiqzujqcymi |Jl'ZG[J1S3I‘fl1
prawa unijnego oraz prawa krajowcgo oraz sq niezbgdne do realizacji cclow projektu i zostaiy
poniesione w zwiqzku z realizacjq projektu ponadlo dotyczq towaréw doslarczonych lub
wykonanych using.

3.2.2. zostaiy dokonane w sposéb przejrzysty, racjonalny i efektywny, 2 zachowaniem zasad
uzyskiwania najlepszych efektow z danych nakiadéw i zostaiy naletycie udokumcnlowane
oraz zostaiy wykazane we wnioskach o piatnoéé bcneficjenta zgodnie z Wytycznymi
w zakrcsie warunkéw grornadzenia i pnzckazywania danych w poslaci clcktroniczncj
i Zalcceniarni w zakresie wzoru wniosku 0 piatnoézé bencficjenta w ramach P0113 2014 - 2020

3.2.3. Bencficjent dokonai zaplaty w pelnej wysokoéci za wykonane usiugi i dostawy w tcrminie
kwalifikowalnoéci wydatkéw

3.3. Potwicrdzono. ie:

3.3.1. podalck VAT nie jest kwalifikowany, co jest zgodnc z zapisem w-Umowic
0 dofinansowanie.

3.3.2. Beneficjent nie dokonuje czynnoéci opodatkowanych VAT z wykorzystanicm majqtku
wytwoizoncgo w wyniku realizacji projcktu

3.3.3.

3.3.4.

3.3.5.

nie nastqpily okolicznoéci wplywajqce na kwaliiikowalnoéé podalku VAT

wykonanie robél pozwiordzone sq prolukolami odbioru.

na dowodach ksiogowych nie wystqpujq zapisy inne, nii: zapisy znajdujqcc siq na
zumieszczonych w systemic SL20l4 kopiach w formic cleklronicznej.

3.3.6. faklury zawicrajq opisy dot. Projcktu nr PO1S.02.0l.00.00-0019/16, zgodnic zc wskazaniami
pkt 2 Zalqcznika nr 2 pn.: ,.lnnc wymagania niezbodnc w celu prawidlowej realimcji projcktu
w zakrcsic dokumenlowania ponoszonych wydatl-now" do ,,Za1ccc|1 w zakrcsic wzoru
wniosku o platnoéé beneficjcma w raunach P0113 2014-2020”.

3.3.7. Bcncficjunl posiada oryginaiy Faktur dolyczqcc wydalkéw przedstawionych do
lwvalifikowania.

3.4. Nic stwierdzono wystqpicnia podwéjnego finansowania wydatkéw z innych irédcl niz wskazanc
w umowic u dot'in:1nsowanic.
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PODSUMOWANIE;
Kcmtrolujqcy nie wnoszq uwag do przedmiotowego zakresu.

4. Kontrola dokumenmcji finausowej i systemu flnansowo - ksiggowego w zakresie przestrzegania
wymogéw wynilmjqcych z realizacji projektufprzedsigwziqcia doflnasowanego w ramach P0113
2014 - 2020.

4.1 Stwierdzono, ze ewidencja ksiggowa prowadzona jest zgodnie z Ustawq
o rachunkowoéci z dnia 29 wrzeénia 1994 roku (Dz.U. z 2013 r. poz. 330 z péin. zm.), Ustawq
o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 1'. (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z péin. zm.) oraz
Zarzgdzenicm Organizacyjnym nr 60/06 Prezydenta Miasta Gliwice w sprawie zasad
rachunkowoéci.

4.2 Ustalono, ze zgodnie zwymogami ujqtymi w§ 14 Umowy 0 dofinansowanie Bencficjcnl
wprowadzii wydzielonq ewidcncjq ksiqgowq dla projektu poprzez wprowadzenic do zakiadowego
planu kont dla istniejqcych kont syntctycznych rozbudowanej analityki, ktéra pozwala na
identyfikacjg wszystkich operacji gospodarczych zwiqzanych z realizacjq projektu. Zgodnie z ww.
Zarzqdzeniern Organizacyjnyrn nr 60/06 Prezydenta Miasta Gliwioe Podstawq prowadzenia
rachunkowosfcffunduszypomocowych sq Zasady Rachunkowoéci Iub Zakladowy Plan Kom’ Iub irme
dokumenty opisujqce rachunkowoéé projektu/programu, zgodnie z wymogami srawianymi dla
dancgo projekiu/programu. "

4.3 Bcneficjcm faklury zaksiqgowal w systemic informatycznym KSAT2000@ autorstwa Centrainego
Oérodka Informatyki Gérniciwa S.A. na kontach z rozbudowanq analitykq wyréznionq liczbq 50.
W ramach jednostki ksiqgowej Jcdnostka Wydatkfiw Funduszy Pomocowych (JWFP) dla projektu
p.n. ,,Poprawa stanu bezpieczcfistwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez
modemizmcjo i rozbudowo systemu gospodarowania wodami opadowymi” realizowanego przez
Urzqd Miejski utworzony zostai wyodrobniony zcspéi kont analitycznych. Wykaz kont
analitycznych stosowanych do ewidencji projektu podlega aktualizacji w miarq bieiqcycla potrzcb.
W strukturzc kont analitycznych projcktu zawarty jest wyréznik numeryczny umozliwiajqcy
identyfikacjq wszystkich kont analitycznych stosowanych do ewidencji ksiqgowej danego projektu.
Dla projekm p.n. ,,Poprawa stanu bezpieczcfistwa przeciwpowodziowcgo dla Miasta Gliwice
poprzez modernizacjq i rozbuclowq systemu gospodarowania wodami opadowymi” wyréznik
numcryczny to 50. Ewidencja ksiqgowa w JWFP nie obejmuje érodkéw trwalych oraz wartoéci
nicmaterialnych i prawnych powstaiych w ramach rcalizacji projektu. Operacjc przyjgcia érodkéw
trwaiych oraz wartoéci niematerialnych i prawnych na stan majqtkowy Miasta Gliwice (beneficjenta
projektu) clokonywanc sq w ewidencjijednoslki ksiggowej Jcdnostka Wydatkéw Urzgdu Miejskiego
(JWUM) 2 wyréznikicm numerycznym 50.

4.4 Ustalono, ic Beneficjent dokonai zapiaty w peh1ej wysokoéci (poniési wydatek]
w termini: obejmuja,cym okres kwalifikowania wydatkbw.

4.5 Do dnia kontroii Beneficjcnl przyjqi trzema dokumentarni OT wyiworzone érodki trwale 0 iqczncj
wartoéci 3593501.65 PLN.

4.6 Beneficjcnl nie dokonal (oraz nie deklaruje w przyszioéci) zmiany wlasnoéci infrastrukturyl majqtku
wytwoizonego w zwiqzku z realizacjq Projeklu.

4.7 Nie siwierdzono istnienia duplikatéw dokumeméw ksiogowych oraz symptomfiw faiszerstw
dokumeméw.

PODSUMOWA NIE:
K0rzrr0lzgjqc_v nie mmszq uwag do przedmiofowego zakresu.

/
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5. Kontrola dokumentéw dot. realizacji projektu/przedsigwziopia w ramach P0110 2014 - 2020
polwierdzajqcych rozeznanle rynku dla wydatkéw poniesionych na podstawie uméw, do ktérych
nie mlala zastosowania ustawa Pzp.

5.1. Uslalono, 2e:

5.1.1. postqpowania dla wydatkéw ponicsionych na podstawie uméw, do ktérych nie miaia
zastosowania ustawa Pzp, przepmwadzono zgodnie z § 12 i 13 umowy 0 dofinansowanic na
podstawic wymogbw okreélonych w Zarzqdzeniu organizacyjnym nr 35/14 Prezydcnta
Miasta Gliwice z dnia 01 kwictnia 2014 r. w sprawie zasad wspéipracy z Wydzialem
Zaméwicfi Publicznych oraz udzielania zaméwieii publicznych w Urzodzie Micjskim W
Gliwicach. Mechanizm udzieiania zaméwieri dla wydalkéw poniesionych na podslawic
uméw, do ktdrych nie miaia zastosowania ustawa Pzp (procedura) podlcgal sprawdzeniu
przez NFO$iGW na etapie weryfikacji wniosku aplikacyjncgo i zostai zaakccptowany.

5.1.2. Beneficjent zawarl dwie umowy, do ktorych nie miaia zastosowania ustawa Pzp (tj. ponizej
kwoty okrcélonej w art. 4 pk13 ustawy Pzp).

5.1.2.1. Zlecenie nr PU,631.1.2016.10 CRU:3511/17 z dnia 17.11.2017 r. adrcsowanc do
firmy F.1-1.U. Nomis MHFLCHH Urban 44-100 Gliwice ul. Rybnicka 19 na wykonanie
i zaprojektowanie siedmiu tablic dla zadania pn. ,,Poprawa stanu bezpicczefistwa
pizeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizacj:-; i rozbudowq:
systemu gospodarowania wodami opadowymi zwarta zoslaia zgodnie
z obowiqzujqcq u Bcncficjcma procedurq udzielania zamowieri publicznych, ktérych
wartoéé nie przekracza Wyraiznnej w ziotych réwnowanoéci kwoty 30 000 Euro.
Przedmiotowa regulacja przyjefla zostaia do slosowania Zarzqdzeniem
Organizacyjnym nr 35114 Prezydenla Miasta Gliwicc z poin. zm. Proccdura
la podlcgaia sprawdzeniu na ctapie skladania wniosku i zostaia oceniona pozytywnie
w zakresie zgodnoéci z ,,W3/tycznymi w zakresie kwalifikowainoéci wydaikéw
w ramach Europejskicgo Funduszu Rozwoju Regionalncgo, Europejskicgo Funduszu
Spoiecznego oraz Funduszu Spojnosici na lata 2014-2020". Zlcccnie zostaio
zrcalizowane i odcbrane przez Beneficjcnta a nalc2".11o§6 z tytuiu zlecenia zostala
ponicsiona przcz Bcncficjcnla.

5.1.2.2. Umnwa PU.631.l.201 6.5 CRU: 1613/17 ktérej przedmiotem jest pelnicnie funkcji
inspektora nadzoru dla inwestycji pt: ,,0dwoc[nienie Poludniowej KSSF. — ohszar ul.
Bojkowskiej w braniy sanitarnej“ zawarta zosta-1a w trybie przetargu opartego
0 zapisy art. 70 1- 70 5 ustawy Kodeks Cywilny i zawarta zostala z Marianem Stasiko
prowadzqcym dziaialnoéé gospodarczq pod nazwq MS CONSULT Marian Stafiko na
kw0t¢ 124 845,00 PLN. Termin wykonania umowy od 01.06.2017 du 31.10.2019.

5.2. Potwierdzono. 2e:

5.2.1. Bcneficjent posiada dokuinenlacjq potwierdzajqcq rozeznanie rynku z klércj wynika.
Ze zawarta umowa i udzielonc zlccenie zostaly wykonane po ccnie nie '03/Zszej nii
cena rynkowa.

5.2.2. Beneficjcnl posiada komplct wymaganych dokumentdw finansowo-ksiogowych i
fonnalnych dla badanych uméw.

POD.S'UMOWANIE.-
Krmtrulry"q¢'y nie wnoszq uwag do przeclrriiurui-.'¢g(: zuhesu.

.4/7. "
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6. Kontrola struktury organizacyj nej dotyczqcej zarzqdzania projekteml przedsigwzigciem i
posiadania oraz stosowania procedur obowiqzujqcych w ramach P0113 2014 — 2020.

6.1. Ustalono, ze:

6.1.1

6.1.2.

Beneficjent nie utworzyi wyodrqbnionej Jednostki Realizujqcej Projekt. Za realizacjo
przedsigwziocia odpowiada Kicrownik Projektu, wspicrany przez pracownikbw
poszczegélnych Wydzialow Urzqdu Miasta, ktérym przypisanc zostaiy zadania w ramach
kompetencji Wydzialéw. Powyzsze jest zgodne z wnioskiem 0 dofinansowanic.

Rcalizacja projektu przebiega zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzodu Miejskiego
w Gliwicach (Zarzqdzenie nr PM — 2737712 Prczydenla Miasta Gliwicc z dnia 29 czcrwca
2012 r.) i slosownymi akiami prawa lokalnego tj.:

~/ Zarzqdzenicm organizacyjnym nr 130/15 z dnia 9 grudnia 2015 r. (z péin. zm., tekst
ujednolicony) w sprawie zasad przygotowania, obslugi finansowej i monitorowania
projektéw wspéifinansowanych ze érodkbw pochodzqcych z Unii Europejskiej oraz
innych irédei zagranicznych niepodlegajqcych zwrotowi.
Zarlqdzeniem organizacyjnym nr 88/07 Prezydenta Miasta Giiwice z dnia 30
paidziernika 2007 r. (z péin. zm., tekst ujednolicony) w sprawie: spozzqdzania, obiegu i
kontroii dokumentéw finansowo-ksiogowych w Urzqdzie Miejskim w Gliwicach;
Zarzqdzeniem organizacyjnym nr 35/14 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 1 kwietnia
2014 r. (z péicn. zm., tekst ujednolicony) w sprawie: zasad wspbipracy z Wydziaiem
Zaméwiefi Publicznych oraz udzielania zaméwieii publicznych w Urzqdzie Miejskim w
Gliwicach.

I

1/

Wymienione akty prawne regulujqi ustanawiajq proccdury zapewniajqce naiezyte wykonanic
umowy o dofinansowanie w zakresie projektéw wspéifinansowanych z budzetu Unii
Europejskiej zgodnie z regulacjami i wytycznymi obowiqzujqcymi w okresie programowania
2014-2020.

6.2. Potwierdzono, 2e:

6.2.1 Beneficjent zgodnic z § 4 pkt. 21 Umowy 0 doflnansowanie oszacowal ryzyka wystqpienia
naduzyé finansowych oraz opracowal érodki przcciwdzialania wystqpieniu naduiyé
finansowych oraz dziaiafi nastopczych w wypadku ich wystqpienia. W analizie zidentyfikowano
kluczowe ryzyka moggce wystqpié w czasie malizacji projcktu. Beneficjent opracowal kataiog
dziaiari naprawczych w sytuacji wystqpienia poszczegélnych ryzyk. Powyzsza analiza znajdujc
siq w zaiz-iczniku 2 do Zarzqdzenia organizacyjncgo nr 50/11 Prczydenla Miasla Gliwicc z dnia
1 sierpnia 2011 r. (z poin. zm.) w sprawie wprowadzenia proccdury zarzqdzania ryzykiem w
Urzodzie Miejskim w Giiwicach.

6.2.2.Beneficjent w zakresic przeciwdziaiania i zwalczania naduiyé finansowych i konfliktowi
1111Cl‘C{-50W nie posiada wydzieloncj procedury. Niemnicj sposoby postopowania ww.
okolicmoéciach zostaiy mpisane w stosownych w Urzqdzie aktach prawa lokalnego.
Beneficjcnl w powyiszym zakresie posiada i postqpuje zgodnic 2. Zarzqdzcniem
Organizacyjnym nr 46109 Prczydenta Miasla Gliwice z dnia 16 czerwca 2009 r. (z péin. zm.)
w sprawic Rcgulaminu Pracy Urzx-;du Miejskiego w Gliwicach, Zarzqdzeniem Organizacyjnym
nr 65/18 Prczydenta Miasta Gliwice z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzcnia inslrukcji
postqpowania na wypadck wyslzgpienia syiuacji popeinienia przestgpstwa prania pieniqdzy lub
finansowania lerroryzmu, Zarzgdzeniem organizacyjnym nr 130/15 Prezydcnta Miasta Gliwico
z dnia 09.12.2015 r. w sprawie zasad przygotowania, obsiugi finansowej i monitorowania
projcktciw wspéifinansowanych ze érodkbw pochudzqcych z Unii Europcjskicj oraz innych
irédcl zagranicznych nicpodlegajqcych zwrotowi. Ponadto Bencficjcnt zamicé-ci1 na swojej
slronic inlernulowcj 11ttp_si@ig.g1iwjgc.cu/slruna;l1086 in1'onnacj¢ o mo2liwo§ci zgiaszania
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potencjalnych nieprawidlowoéci lub naduzyé w wykorzystaniu érodkow unijnych w ramach
Programu Infrastruktura i Srodowisko z linkiern do slruny internctowcj
www.pois.g0v.p1/nicprawidlowosci wraz 2 adrcsem elcklronicznym
naduzycia.PO1S@mr.gov.p1

6.2.3.Beneficjent zgodnie z lnstrukcjq Kancelaryjnq oraz Zarzqdzeniem organizacyjnym nr 86/ I6
Prezydenta Miasta Gliwicc z dnia 08.07.2016 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji okreélajqcej
zasady organizacji i zakrcs dzialania archiwum mkladowego Urzqedu Miejskiego w Gliwicach
przechowuje dokumcnty pizedmiolowego projcklu w sposéb uporzqdkowany i opisany
w komfirkach organizacyjnych. Dokumcntacja budowiana, dokumenlacja dotyczqca
wspéipracy z Wykonawcami i Inspektorami Nadzoru, protokoiy odbioru, promocji, zakupéw,
wnioski o piatnoéé, korespondencja z IW./IZ przechowywana jest w pokoju 378, natomiast
dokumenly finansowo-ksi¢gowe w pokoju 147 a dokumentacja dolyczqca zambwicfi
publicznych w pokoju 434 w sicdzibie Beneficjenta w Urzqdzie Miejskim w Gliwicach przy
ul. Zwyciqstwa 21. Dokumenlacja przcchowywana jesi w sposéb, kldry umozliwia zapewnicnic
wlaéciwej éciezki audylu ze szczegélnym uwzglqdnieniem dokumentéw pohvierdzajqcycii
prawidlowoéé poniesionych wydatkéw.

PODSUMOWANIE:
Kontrolujqcy nie wnoszq uwag do przedmiulowego zakresu.

7. Kontrola prowadzenia dzialail informacyjno - promocyjnych i ich zg0dIl0§¢
z zasadami obowiqzujqcych w ramach P0110 2014 - 2020.
7.1. Potwierdzono, ze Beneficjent prowadzi dzialania informacyjno-promocyjne zgodnic 2 zasadami

obowiqzujqcymi w ramach P0115 2014 - 2020.
7.2. Ustalono, Ze Bcncficjenl zgodnie z,.Podr=;czniki-em Wnioskodawcy i Bcneficjenta. Programu

Polityki Spéjnoéci 2014 — 2020 w zakresie informacji i promocji” - Minislerslwo Rozwoju
2 dnia 14.06.2016 r. wzakresic doiyczqcym projekutiw, klérych caikowity wkiad publiczny
przekracza 500 000,00 EUR wyl-zonal prawidiowo:

1/ tabliceinformacyjnefpamiqtkowe,
1/ oznaczyi wariantem podstawowym (logolypem) dokumenty i scgregatory zawicrajqcc

dokumcnty dotyczqce projcktu.
1/ zamicécii informacjr; na stronic inlcmclowej 0 rcalizowanym Projckcic pod adrcscm:

hltpscf/bip.g1iwice.eu/slrona=11086
Ponadlo Bcncficjent w tygodniku ,,GIiwice miejski scrwis informacyjny” nr 30/2017 z 27 lipca 2017
roku opublikowai artykul pn. ..Strumier1 pieniqdzy dla Gliwic” w ktéiym opisai cel oraz wartoéé
Projeklu oraz oznaczyi ww. arlykui logotypem podsiawowym.

PODSUMOWANIE:
Kontrolujqcy nie wnoszq uwag do przedniiuroii-'eg0 zakr'e.m.

8. Konlrola innych dzialafi Beneficjenta wymicnionych w Zalqczniku Nr 2 do Wytycznych
w zakresie kontroli realizacji P0113 2014-2020.

8.1. Potwicrdzono, 2:: projekt od dnia zawarcia umuwy 0 dnfinmisowanic do dnia niniujszcj konlruli nie
byl kontrolowany przcz inne nii NF()§iGW uprawnionc do tego instytucje zewngtrznc.

8.2. Ustalonu, ic:
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8.2.1.nie toczy si¢ zadne postqpowanic prowadzone pnez organy dochodzcniowo-éiedcze dotyczqce

rcalizacji projeklu.

8.2.2.w ramach wydatkéw kwalifikowanych Beneficjent nie rozliczalz

\\"\’\'\\'\

kosztéw ogdinych,
wykonywania prac siiami wiasnymi,
zakupu sprzqtu uzywanego,
amorlyzacji érodkéw trwalych,
odlworzenia nawicrzchni,
wkiadu niepieniqznego,
wydalkéw osohowych.

8.2.3.kontrolowany Projckl w okxesie jego rcalizacji, nie przynosil wpiywéw 2 tymiu wszelkich
zakupionych w jego ramach urzqdzeii i using, i nie generuje dochodéw dla odbiorcéw
koficovvych. Powyzsze jest zgodnie z art. 61 ust. 7 i 8 rozporzqdzenia nr 1303/2013 projekt nie
mlicm sin; do kategorii projektéw generujqcych clochbd.

8.3. Celem realizacji zadania nr 7 Beneficjent zakupii dzialkq nr cw. 1082/ 1 0 powierzchni 0,7236 ha
przy ul. Bojkowskiej w Gliwicach. Dla ustalcnia wartoéci ww. nieruchomoéci sporzqdzony zosiai
opera! szacunkowy zgodnie z ktbrym wartoéé dziaiki wynosiia 986 194,00 PLN. Zgodnie
z Zarzqdzeniem nr PM-1805/15 Prezydcnta Miasta Gliwice z dnia 29.10.2015 r. w sprawie nabycia
na rzecz miasta Gliwice prawa wiasnoéci dziaiki nr 1082/l obr. Trynek, przeznaczonej pod
przebudowq rowu melioracyjnego Beneficjent dokonai zakupu przedmiotowej nieruchomoéci
zgodnie z wartoéciq ustalonq pmez Rzeczoznawcq majqtkowcgo. Ustalono, ze dziaika w caioéci
wykorzystywana na p01l26b)' zrealizowancgo zadania nr 7.

PODSUMOWANIE:
Kontrolujqcy nie wnoszq uwag do przedmiotowego zakresu.

L. ZESTAWI ENIE WYNIKQW KONTROL1:

Kontrolujqcy nie slwierdzili podejrzenia wystqpienia uchybieri/zagrozeniafnieprawidiowoéci w
realizacji Projektu. W zwiqzku z powyzszym nie rckomendujq wydania zalecefi pokomroinych.

M. ZALACZNIKI DO INFORMACJ1 POKONTROLNEJ:

Zalqcznik nr 1 - P10101101 z ogiqdzinz
Za1qczniknr2 -— Zcstawienie dokumcnléw i materiaiéw pocldanych sprawdzcniu w lrakcie

prowadzenia czynnoéci kontrolnych w siedzibie NFO$iGW i w miejscu realizacji
projektu nr P01S.02.01.00~00-0002/16 pn. ,,Wzrn0cnicnic moniloringu wéd w
zakresie procedur zapewnienia i kontroli jakoéci pomiaréw i occn stanu wéd
powierzchniowych oraz infraslmktury badawczej, pomiarowcj i informalycznej.”

N. POUCZENIE:

W Irakcic komroli puinformowano Kierownika podmioru kanlrolawanego lub osobg przez niego
upowaénionq 0 naslgpujqcych uprawnieniach:

I. Kiemwnikpodmivlu konlroiowanegu lub osoba przez niegu upmvazniona ma prawn do zgloszenia
w rerminie I4 dm’ od dnia dorgczenia podpisanej przez konlrolujqcych informacji pokomrolnej
zaslrzezeri do trefici w niej zawartej. W przypadku zgloszenia zasrrzeéeri, przesyla zastrzeienia w
ww. rerminie. Wprzgipadku pr'zekroczenia tegn I€.1'm1H1'1' zaslrzefzenia nie pudlegajq rozpatrzeniu.
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2. Kierownik instytucji konrrolujqcej moée przedfziivé lermin na zgloszenie zastrzeéeri na czas

oznaczony, na wniosek podmiotu konlrulowanego zfoéony przed uplywem rerminu zglnszenia
zastrzezeri.

3_ W przypadku bralru zgloszenfa zasrrzeéeri przekazana wersja informacjf pokomrolnej staje sf?
astatecznq.

4. W przypadku zgloszenia zasrrze2eri do informacji pokonlroinej konrrolujqcy rozpalrujq je w
rerminie do 14 dni ad dnia ich otrzymania.

5. D0 osratecznej informacji pokumrolnej oraz do pisemnego sranowiska wobec zgloszonych
zasrrzeieri nie przysluguje m02liw0.s‘c' zl0:I'em'a zaslrzczeii.

lnfolmacjq pokontrolnq sporzqdzono w -cvlh) Klednobrzmiqcych egzemplarzach
i p __baZan ' deg mplarz w dniu .. Kontrolowanemu przy piémie
nr Q $ 0;5

Fakt konlroli nduotowanow ksiqice konlrnli Beneficjenta pod numereiy/@018 w dniu 16,B{.20I8r.

U"mm IIAD uisasxn
mnnm PODPISY: " G""'°°¢*'Dem ' L“.

- / Kontrolujqcy: 44-100 Gliwlce

r __.- -"~‘\-'t:*I1.‘-.0 ' 1\11'0:.1;=
Q r‘ yr‘),-

lu ¢%uu-G-4-oncnn’(o7n£nug0?n0u|| 24 ¢ » ~ Q Q Q n o ¢ ' u -1151‘ ' I’ ? 00000

1 CYCIF K‘(data I cqvtelny podpis) (dam 1' czytelny podpis)
[1 E. S1 E. 2018

- 10¢oqwm \ D .
Bencficjent:

_ K I-

3.
(clam 1' czgvrelny pollpis)
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ZALACZNIK NR2
ZESTAWIENIE ooxumsmow 1 MATERIALDW PODDANYCII SPRAWDZENIU w TRAKCIE

PROWADZENIA CZYNNOSCI KONTROLNYCH w sn-3021312: NFO$1GW
1 w MIEJSCU REALIZACJI P0011-zxru w ormcn 16 - 20.07.2018 R.

P00112141" POlS.02.0l .00-00-0019/I6-00 PN. ,,Po1>1uwA snmu B1-:zP11-:cz1:1<:sTw.\
PRZECIWPOWODZIOWEGO DLA MIASTA GLIWICE POPRZEZ MODERNIZAC-ll‘; I ROZBUDOWE

SYSTEMU GOSPODAROWANIA WODAMI OPADOWYML”.

(DOKUMENTY OPISANE TLUSTYM onurorsm STANOWIA ROBOCZA DOKUMENTACJF, KONTROLI)

Czqsé I. DOKUMENTY, z KTORYMI KONTROLUJACY z.u-0zmu.| s11; w NFO.§|GW:

1. Wniosek 0 dofinansowanie - Inwestycje w infrastruktur<;/inwestycjc pI‘OC1Ll1(C}'_]1‘lB
Program operacyjny Infrastruktura i Izirodowisko 2014-2020 Dziaianie 2 1
Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabczpieczeniem i zwiqkszeniem odpornoécl na
k1¢ski zywioiowe, w szczegélnoéci katastrofy naturalne oraz monitoring
érodowiska, dofinansowanie z dnia 24.10.2016 r,

2. Pismo nr. NF()SiGW-17-12431 z dnia 06.02.2017 r. infomiujqce o zakoriczemu
oceny wniosku

3. Umowa 0 dofinansowanie nr POIS.02.01.00-00-0019/I6-00 2: dnia 07.04.2017 r
4. Wnioski o piatnoéé od nr 1 do nr 6,
5. Kane; kontroli z SL2014.

Cz.1;ééII. Doxumzmv, z monvmi 1<om"n01.u.|4cv ZAPOZNALI sir; w SIEDZIBIE
BENEFICJENTAZ

. DoTY<;z¢cE z.uuu=:su a_z1:cz0w1:<;o;
1 . Projekt budowlany budowy dwoch zbiornikdw retcncyjnych oraz przebudowy

rowu i kanalizacji deszczowej w ramach zadania pn. ,,przcbudowa rowu 1
kanalizacji deszczowcj w rejonie ul. Bojkowskiej i ul. T01-ufiskicj wraz z budowz;
zbiornika retencyjnego" wykonany pizcz HYDRO-LEW Usiugi 1V16110I'3C)’_]1'1€
Czesiaw Lew 44-200 Rybnik, ul. kpt. L. Janiego 17a/5,

2. Projekl budowlany — budowa kanalizacji deszczowej, zbiornikow relcncyjnych
drenazu, pizcbudowy rowu, pi"/.epust0w, wylotu do potoku rokimickiego oraz
istniejqcej infrastruklury — clap 4 zadanie ,,Opracowanie projektu i lI10d81'1‘11Z£1C_|d
rowu odwadniajqccgo RW wraz 7.. przcbudowa, kolektora deszczowcgo — ul
Elsnera wykonany przez Przedsi¢biorstwo Remontow Ulic i Mostéw S.A. 44-100
Gliwicc ul. Nad Bytomkq 1,

3. Zarzqdzenie nr PM-1805/15 Prczydenta Miasta Gliwice z dnia 29.10.2015 r
w sprawie nabycia na rzecz miasta Gliwice prawa wlasnoéci dzialki nr 1082/1
obr. Trynek, pneznaczonej pod przebudowg rowu melioracyjnego,

4. Akt notarialny Rcpetorium A nr 4841/2015 z dnia 13.11.2015 r. - umowa
sprzedaiy dzialki nr 1082/1 0 powicrzchni 0,7236 ha,

5. Aneks do opcratu szacunkowego z dnia 12.11.2014 r. okreélajqcy warlosc
nicruchomoéci gruntowcj poioizoncj przy ul. Bojkowskiej w Gliwicach
sporzqdzony przez Biuro Geodczyjne ,.GRADUSl" Jan Dziemha 41-506
Chorzdw ul. Stefano Batorego 48,

6. Wyrys z mapy ewidencyjncj w skali 1:2500 powiat n1. Gliwicc, Obrqb: 0055
Trynek,
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Decyzja nr 269/2015 z dnia 11.03.2015 r. Prezydenla Miasta Gliwice udzielajqca
pozwolenia na budowq na wykonanie sieci kanalizacji deszczowej, dwéch
zbiomikéw retencyjnych i rurociqgéw drenarskich oraz na przcbudowc; rowu RW
i przcpustéw wraz z przebudowq wylotu kanalizacji deszczowcj do Potoku
Rokitnickiego a takic na przebudowq kolidujqcych z inwestycjq sieci:
wodociqgowej, gazowej, clektroenergetycznej, teletechniczncj, kanalizacji
sanitarnej w rejonic ul. Elsnera w Gliwicach,
Pismo z dnia 02.09.2016 r. Zast pcy Prezydenta Miasta Gliwice adrcsowane do
Regionalnej Dyrekcji Ochrony zrodowiska w Katowicach w sprawie wydania
zaéwiadczenia w trybie art. 217 §2 ust. 2 KPA dotyczqcego w'p1ywu na
érodowisko realizowancgo zdania inwestycyjnego pn. ,,Poprawa stanu
bczpieczefistwa przeciwpowodziowego w Gliwicach“,
Pismo RDO§ w Katowicach z dnia 09.09.2016 r. informujqce Urzqd Miejsld
w Gliwicach o tym, ie w zakresie realizowanych inweslycji obejmujqcych
hudowq i przebudowg kanalizacji cleszczowej RDO$ w Katowicach nie jest
organem wlaéciwym do wydania decyzji érodowiskowych,
Pismo Unqdu Miejskiego w Gliwicach z dnia 16.09.2016 r. informujgce 0
braku koniecznoéci zaliczenia realizowanych przcdsigwzigé do mogqcych
znaczqco oddzialywaé ua §rodowisl-Lo,
Protokél przekazania tcrenu 1 placu budowy z dnia 14.04.2016 r. do wykonania
robént przebudowa rowu od ul. Torufnskiej do ul. Bojkowskicj,
Protokél kofxcnwego odbioru robét z dnia 21.11.2017 r. na zadaniu pn.
,,Budowa rowu i kanalizacji deszczowcj w rejonie ul. Bojkowskiej 1
Torufisldcj wraz z z przebudowq zbiomika retencyjnego w Gliwicach”,
Umowa nr PU.7021.13.17.2016 CRV:1060/16 zawarta w dniu 08.04.2016 r. z
finnq Melioracje Woclne Kachel Stanislaw z siedzibe, w Rybniku przy ul.
Szczygléw Sb na wykonanie zadania pn. Przebudowa rowu i kanalizacji
deszczowej w rejonic ul. Bojkowskiej i ul. Toruflskiej wraz z przebudowa,
zbiornika retencyjnego,
Umowa nr PU.'7021.616.2014 CRV:l0S6/14 zawarta w dniu 20.03.2014 r. 2
Przedsiqbiorstwem Remontfiw Ulic i Mostéw S.A. 44-100 Gliwic przy ul. Nad
Bytomkq nr 1 na wykonanie robét budowlanych w ramach zadania ,,Opracowanie
projeklu i modemizacja rowu odwadniajqccgo RW wraz z przebudowa, kolektora
deszczowego — ul. Elsnera oraz 4 aneksy,
Decyzja nr 300410812016 Marszalka Wojewédztwa Slqskiego z dnia
16.11.2016 r. zezwalajqca Gminie Gliwice na usuuigcie 213 drzew i 26 ml
krzcwbw i wykunanie nasadzefi zastgpczych w iloéci 140 szt. drzcw z gatunku
iywotnik zachodni,
Dziennik Budowy nr 954/2017 z dnia 16.08.2017 r. wydany przez Urzqd Micjski
w Gliwicach 11a realizacjc; zadania pn. ,,Buc1owa dwéch zbiornikéw rctcncyjnych
oraz przebudowa rowu i kanalizacji deszczowcj w ramach zadania pn.
..Przebud0wa rowu 1 kanalizacji deszczowej w rejonic ul. Bojkowskiej i ul.
Torufiskiej wraz 2 budowq zbiornika rctencyjnego,
Dziennik Budowy nr 342/2015 z dnia 07.04.2015 r. wydany przcz Urzqd Micjski
w Gliwicach na wykonanie budowy pn. Opracowanic projektu i modernizucja
rowu odwadniajqcego RW wraz z przcbudowq koiektora dcszczowego ul. Elsnera,
Zawiadomienie 0 zakoliczeniu budowy obieklu budowlanego z dnia
01.04.2016 r. adresowane do Powiatowego lnspektoratu Nadznru
Budowlanego dla miasta Gliwicc ul. Elsnera z adnotacjq o nie wnicsicniu
sprzeciwu,
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Decyzja nr E/106-2014 z dnia 30.12.2014 r. Prezydenta Miasta Zabrze
udzielajqca pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie plzebudowy rowu
RW: pa filadzie i clzialkach dotychczasowych w km 0+4l6,2 - 0+450,65 oraz
w km 0+612,1 - 0-I-628, poprzez przebudowc; przepustéw nr 1 w km 0+6l9,73
na 0 1000 i L=9m, poprzez przebudowo; przepustfiw nr 2 w km 0+444,45 na
0 1000 i L=8m, likwidacja odcinak rowu RW w rejonie km 0+416 i w rejonie
zbiornikéw retencyjnych, likwidacja istniejqcego plzepustu w km 0+332.
Decyzja Starosty Gliwickiego z dnia 04.01.2016 r. udzielajqca pozwolenia
wodnoprawnego Gminie Gliwice na wykonanie przehudowy rowu od ul.
Torufiskiej do ul. Bojkowskiej w Gliwicach obr. Trynek,
Decyzja nr 981/2017 z dnia 26.07.2017 r. Prezydenta Miasta Gliwice udzielajqca
pozwolenia na budow¢ dwéch zbiomikéw retencyjnych oraz przebudowre; rowu i
kanalizacji deszczowej na dzialkach nr 1081 i 1082/ l (obrqb Trynek) w ramach
zadania pn. ,,Bud0wa zbiomika rctencyjnego oraz przebudowa rowu i kanalizacji
deszczowej w rejonie ul. Bojkowskiej i ul. Tormiskiej w Gliwicach”.
Pismo Urzgdu Miejskiego w Gliwicach z dnia 05.08.2016 r. informujqce 0 nie
wniesieniu sprzeciwu do zgloszenia robét budowlanych polegajqcych na
remoncic i przebudowie rowu melioracji szczegélowych zlokalizowanych na
dzialkach nr 1081 i nr 1082!] (obrgb Trynek) pomiqdzy ul. Toruriskq i ul.
Bojkowskq W Gliwicach,
Mapa do cc16w projektowych skala 1:500 wykonana przez Uslugi Ge0de:r.yjno-
Kartograficzne Piotr Paskuda z siedzibq w Raciborzu Obrc; ewidencyjny 0055
Trynek, dzialki 1081, 1082/1.
Mapa z inwentaryzacji powykonawczej sieci kd, ks wo oraz zagospodarowania
terenu skala 1:500 Obr¢b 0061 Zerniki,
Protokél odbioru wykonanych robét (projeklowo-wykonawczych) z dnia
31.07.2014 r. — ,,Opracowanie projektu i modemizacja rowu odwadniajqccgo RW
wraz z przebudowq kolektora dcszczowego w ul. Elsnera”,
Protokél odbioru wykonanych robét (projektowo-wykonawczych) 2 dnia
31.07.2014 r. — ,,Oprac0wanie projektu i modernizacja rowu odwadniajqccgo RW
wi-az z przebudowq kolektora deszczowego w ul. F.1sncra”,
Protokéi odbioru wykonanych robét fprojektowo-wykonawczych) z dnia
29.08.2014 r. — ,,Opracowanie projektu i modcrnizacja rowu odwadniajqcego RW
wraz z przebudowq kolektora dcszczowego w ul. Elsncra”,
Protokél odbioru wykonanych robél (projektowo-wykonawczych) z dnia
29.08.2014 r. — ,,Oprac0wanie projektu i modcmizacja rowu odwadniajqcego RW
wraz z przebudowq kolektora dcszczowcgo w ul. Elsnera”,
Protokél odbioru wykonanych robét (projcktowo-wykonawczych) 2 dnia
31.10.2014 r. — ,,Oprac0wanie projektu i moclcmizacja rowu odwadiiiajqcego RW
wraz z przebudowq kolektora dcszczowcgo w ul. Elsnera",
Protokéi odbioru wykonanych robét (projektowo-wykonawczych) z dnia
31.10.2014 r. - ,,Oprac0wanie pmjektu i modemizacja rowu odwaclniajqccgo RW
wraz 2 przcbudowq kolcktora deszczowcgo w ul. Elsnera”,
Prolukéi odbioru wykonanych robél (projckzowmwykonawczych) z dnia
28.11.2014 r. — ..Oprac0wanie projcklu i modernizacja rowu odwadniajqcego RW
wraz z przebudowq kolektora deszczowego w ul. Elsnera” — szl. 2,
Promkél odbioru wykonanych robél (projektowo-wykonawczych) 2 dnia
22.12.2014 r. — “Opracowanie projcktu i modcmizacja rowu odwadniajqcego RW
wraz 2 przebudnwq kolektora dcszczowego w ul. Flsnera” — szl. 2,
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33. Protokél odbioru wykonanych robét (projektowo-wykonawczych) z dnia
30.01.2015 r. - ,,Opracowanic projektu i modernizacja rowu odwadniajqcego RW
wraz z przebudowq kolektora deszczowego w ul. Elsnera” - szt. 1,

34. Protokéi odbioni wykonanych robét (projektowo-wykonawczych) 2 dnia
27.02.2015 r. — ,,Opracowanie projektu i modernizacja rowu odwadniajqcego RW
wraz z przcbudowq kolektora dcszczowego w ul. Elsnera” —- szt. 1,

35. Protokél odbioru wykonanych robbt (projektowo-wykonawczych) z dnia
31.03.2015 r. — ,,Opracowanie projektu i modernizacja rowu odwadniajqcego RW
wraz z p1Z81JUC10WE]_. kolektora deszczowego w ul. Elsnera” — szt. 1,

36. Protokél odbioru wykonanych robét (projektowo-wykonawczych) z dnia
30.04.2015 r. — ,,Opracowanie projekm i modemizacja rowu odwadniajqcego RW
wraz z przcbudowq kolektora deszczowego w ul. Elsnera” — szt. 2,

37. Prolokél odbioru wykonanych rob6t (projektowo-wykonawczych) z dnia
29.05.2015 r. — ,,Opracowanie projektu i modcmizacja rowu odwadniajqcego RW
wraz 2 przebudowq kolektora deszczowego w ul. Elsnera” — szt. 2,

38. Protok61 0C11J10I1.1 wykonanych robét (projektowo-wykonawczych) z dnia
30.06.2015 r. — ,,Opracowanie projektu i modernizacja rowu odwadniajqcego RW
wraz z przebudowq kolektora deszczowego w ul. Elsnera” — szt. 1,

39. Protokél odbioru wykonanych robét Qprojektowo-wykonawczych) z dnia
31.07.2015 r. — ,,Opracowanie projektu i modemizacja rowu odwadniajqcego RW
wraz z przebudowsg kolektora deszczowego w ul. Elsnera” — szt. '1,

40. Protokél oclbioru wykonanych robét (projektowo-wykonawczych) z dnia
31.08.2015 r. — ,,Opracowanie projektu i modcmizacja rowu odwadniajqcego RW
wraz 2 przebudowq kolektora dcszczowego w ul. Elsnera” — szt. 1.

41. Protokél odbioru wykonanych robét (projektowo-wykonawczych) z dnia
30.09.2015 r. - ,,Opracowanie projektu i modernizacja rowu odwadniajqcego RW
wraz z przebudowq kolektora deszczowego w ul. Elsnera” — szt. 1,

42. Protok61 odbioru wykonanych robét (projektowo-wykonawczych) z dnia
01.04.2015 r. — ,,Opracowanic: projektu i modernizacja rowu odwadniajqccgo RW
wraz z przebudowq kolektora deszczowego w ul. Elsnera” - szt. 1,

43. Sprawozdanie opisowe z pizebiegu realizacji zadania pn. ,,Pr2ebud0wa rowu i
kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Bojkowskiej i ul. Toruriskiej wraz z
przebudowq zbiomika retencyjncgo",

44. Protokél odbioru z dnia 13.12.2017 r. dla zadania ,,Wykonanie i zaprojektowanie
sicdmiu tablic informacyjno-pamiqtkowych dla zadania pn. ,,P0prawa stanu
bczpieczefistwa pizeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizacjc;
i rozbudowc; systemu gospodarowania wodami opadowymi".

Qotyczgce osiq_gui¢cia i zachqwanja celu proiektu:

1. Oéwiadczenie z dnia 16.07.2018 r. dotyczqce realizacji poszczegélnych
wskainikéw produktu na dzieii kontroli,

Dotyczqce systemu finansown — ksiqgowegg:

Zarzqdzenie organizacyjne nr 62106 Prezydenta Miasta Gliwicc z dnia 31.10.2006
r. w sprawic zasad rachunkowoéci z pézn. zmianami,
Pismo bcneficjenta z dnia 16.07.2018 r. - wyjaénienie dotyczqce zastosowanej
metody wyodrqbnienia ewidencji ksiqguwej dla wydatkéw zwiqzanych z
realizacjz} projektu,
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Oéwiadczenie Beneficjenta z dnia 16.07.2018 r. w sprawie podatku VAT — ktéry
nie byl rozliczany W ramach wydatkéw kwalifikowanych,
Ofiwiadczenie Beneficjenta z dnia 16.07.2018 r. informujqce, ze nie pojawily sin;
inne wyclatki poniesione na potrzeby projektu,
Oéwiadczenie Beneficjent z dnia 16.07.2018 r. informujqce ze nie pojawily sig
zadne irédla przychodu oraz nie wystqpily istotne zmiany w polityce taryfowej,
Przyjgcie érodka trwalego dokument OT nr OTIPU/51/2018 z dnia 30.03.2018 r. —
kanalizacja deszczowa — od lotniska do wylotu nr 39 w Klodnicy,
Przyjqcie érodka trwalego dokument OT nr OT/PU/60/2018 z dnia 30.05.2018 r. —
kanalizacja deszczowa — od lotniska do wylotu nr 39 w Klodnicy,
Przyjqcie §rodka trwalcgo dokument OT nr OTIPU/74/2018 z dnia 30.06.2018 r. -
r6w odwadniajqcy - RW,
Faktura nr 3/02/2017 2 dnia 28.02.2017 r. za roboty budowlane na zadaniu
,,Odwoc1nienic Poludniowej KSSE — obszar ul. Bojkowskiej ~ na kwotg (nctto)
938.097,19 z1,
Protokél czgslciowy odbioru wykonanych robél nr 1 7. dnia 28.02.2017 r.
Przejéciowe éwiadectwo plalnoéci nr 1 - z dnia 28.02.2017 r. ,,Odw0dnienie
Pohmdniowej KSSE - obszar ul. Bojkowskiej,
Faktura nr 15/2014 2 dnia 06.11.2014 r. za dokumentacjc; projcktowq pizcbudowy
kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Dworskiej w Gliwicach na kwotg: 31.380.00 21
(netto),
Protol-:61 zdawczo-odbiorczy dokumentacji z dnia 28.10.2014 r. za dokumentacjq
projektowq przebudowy kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Dworskiej w Gliwicach,
Faklura nr 21/11/2017 r. z dnia 22.11.2017 r. za roboty budowlanc na zadaniu:
Odwodnienic Poludniowej KSSE — obszar ul. Bojkowskicj zgodnic 2 umowq nr
PU.7021.12.56.2016.1 z dnia 04.11.2016 r. na podstawic przejéciowegu 8wiadeclwa
P1atn0§ci nr 5 z dnia 22.1 1.2017 r. na kwotz; (netto) 958.675,65 21,
Protokéi czgéciowego odbioru wykonanych robét nr 5 z dnia 22.1 1.2017 r.
Odwodnienie Poludniowej KSSE — obszar ul. Bojkowskiej,
PI2€j§C10W6 éwiadcctwo p1atnoéci nr 5 — 2 dnia 22.1 1.2017 r. ,.Oclw-odnicnie
Poiudniowej KSSE — obszar ul. Bojkowskicj,
Faktura nr MS/02/09/2017 2 dnia 31.08.2017 r. za p61l11BI11€ funkcji inspektora
nadzoru dla inwestycji pt. Odwodnienie Poludniowej KSSE — obszar ul. Bojkowskiej
w branzy sanitarncj na kwotg (netto) 3.500,00 21.
Protokéi zdawczmodbiorczy z dnia 04.09.2017 r. za ukrcs 01.08.2017 —- 31.08.2017 r.
~ pelnicnie funkcji inspeklora nadzoru dla inweslycji pt. Odwodnicnie Poludniowej
KSSE — obszar ul. Bojkowskicj w branzy sanilarnej”.
Skutki dekretacji dla dekretéw uzupelniajqcych typu rozrachunkowego — z dnia
10.07.2018 r.
Wydruk z planu kont ksinpgowych Beneficjenta z dnia 10.07.2018 r.
Deklaracja podatku VAT — 7 za miesiqc listopad 2017 r,
Dcklaracja podatku VAT - 7 za miesiqc wrzesieni 2017 r,
Deklaracja podatku VAT — 7 za miesiqc luty 2017 r,
Deklaracja podatku od towaréw i uslug VAT-7 za miesiqc listopad 2014 r.

D_0l'_YCZ11Cll' dzialafi in_1'ormac,y_'mo — promocyjnych;
1. Zapytanie ofertowc — wykonanic tablic informacyjnych dla projektu lqcznic z

zestawieniem zamontowanych tablic pamiqtkowych, z dnia 20.06.2018 r.
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Doigumenty dotyczqce rozeznania rynku dla wydatkéw Jaoniesionych na
podstawie uméw do ktérych nie miala zastogowauia ustawa_PZP.
Notatka spisana dla potrzeb badania ofert z dnia 22.06.2017 r. — wykonanie i
zaprojektowanie siedmiu lablic dla zadania pn. .,Poprawa stanu bezpieczefistwa
przeciwpowodziowcgo dla Miasta Gliwice popizez modernizacjg i rozbudowq
systemu gospodarowania wodami opadowymi.
Zlcocnie nr PU,631.1.2016.10 CRU:3511/17 z dnia 17.11.2017 r. adresowane do
firmy F.H.U. Nomis Marzena Urban 44-100 Gliwioe ul. Rybnicka 19 na wykonanie i
zaprojektowanie siedmiu tablic dla zadania pn. ,,Poprawa stanu bezpicczefistwa
przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modemizacjq i rozbudowq
systemu gospodarowania wodami opadowymi.
Biuletyn lnformacji publicznej (Ogloszenie) - zamdwienie na pelnienie fimkcji
inspektor nadzoru dla inwestycji pt. ,,0dwodnienie Poiudniowej KSSE — obszar ul.
Bojkowskiej w branzy sanitamej",
Zestawienic ofert na pelnienie funkcji inspektor nadzoru dla inwestycji pt.
,,Odwodnienie Poludniowej KSSE — obszar ul. Bojkowskiej w branzy sanitamej“,
Metryka zaméwicnia na pelnienie funkcji inspcktor nadzoru dla inwestycji pt.
,,Odw0dnienie Poiudniowej KSSE — obszar ul. Bojkowskiej w branzy sanitarnej”,
Umowa nr PU.631.1.2016.S CRU:1613/17 z dnia 31.05.2017 r. zawarta z Marianem
Staéko 40-695 Katowice ul. Traktorzystéw 6/4 na pelnienie funkcji inspcktora nadzoru
dla inwestycji pt. ,,Odwodnienie Poludniowej KSSE — obszar ul. Bojkowskiej w
branzy sanitarncj" wraz z ancksem,
Ogloszenie wraz z opisem przedrniotu zaméwienia Prezydcnta Miasta Gliwice w
trybie przetargu opaxtcgo 0 zapisy art. 70'-705 ustawy kodeks cywilny na p6'1I11C1‘11B
funkcji inspektora nadzoru dla inwestycji pt. ,,Odwodnienie Pohidniowej KSSE —
obszar u1. Bojkowskicj w branzy sanitamej”,
Ogloszenie 0 zaméwieniu w bazie konkurencyjnoéci na pelnienie funkcji inspektora
nadzoru dla inwestycji pt. ,,Odwodnienie Poiudniowcj KSSE — obszar ul. Bojkowskiej
w branzy sanitamej”,
Ogloszenie o zmianie ogioszenia przedmiotu zaméwienia Prezydenta Miasta Gliwice
w trybie przeiargu opartego 0 zapisy art. 70‘-705 ustawy kodeks cywilny na p611'116I11¢
funkcji inspektora nadzoru dla inwestycji pt. ,,Odwodnienie Poludniowcj KSSE —
obszar ul. Bojkowskiej w branzy sanitarnej”,
Og10szenie Prezydenta Miasta Gliwicc 0 wyniku postqpowania prowadzonego w
lrybie przclargu opartego 0 zapisy art. 70‘-705 ustawy kodeks cywilny na pc1nienie
funkcji inspektora nadzoru dla inwestycji pt. ,,Odwoc1nienie Pohldniowej KSSE -
obszar ul. Bojkowskiej w branzy sanitamej”,
Protok61 postqpowania o udzielenie zaméwienia publicznego z dnia 19.06.2017 r.
na pelnienie funkcji inspektora nadzoru dla inwestycji pt. ,,Odwodnienie
Poludniowej KSSE - obszar ul. Bojkowskiej w braniy sanitarnej”,

Struktura ogganizacgjna i proccduq
Zarzqdzenic organizacyjne nr 130/15 Prezydcma Miasta Gliwice z dnia 09.12.2015 r.
w sprawie zasad przygotowania, obsiugi finansowej i monitorowania projektéw
wspéfiinansowanych ze érodkéw pochodzqcych 2 Unii Europejskiej oraz innych
zrédci zagranicznych niepodlegajqcych zwrotowi,
Zarmidzenie Organizacyjne nr 65/18 Prezydenla Miasla Gliwicc z dnia 13 lipca 2018 r.
w sprawic wpmwadzcnia instrukcji postqzpowania na wypadck wystqpicnia sytuacji
popelnienia przcstqpstwa prania picniqdzy iub finansowania lerroryzmu
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Zarzqdzcnie organizacyjne nr 99/17 Prczydenta Miasta Gliwice z dnia 30.11.2017
r. w sprawie funkcjonowania systemu koutroli zarzqdczej w Urzgdzie Miejskim
w Gliwicach,
Zarzqdzenie organizacyjne nr 41/18 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 14 maja 2018 r.
w sprawie zasad organizacji s1uZby przygotowawczej i szkoleii wstqpnych dla
pracownikéw nowo zatrudnionych i stazystciw oraz zasad 3C13p1E1Cj1 pracownikéw p0
awansic wcwngtrznym.
Zarzqdzenie organizacyjne nr 46/09 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 16.06.2009 r. w
sprawie R¢gu1aminu pracy Urz¢du Miejskiego w Giiwicach,
Zarzqdzcnie organizacyjne nr 86116 Prezydcnta Miasta Gliwice z dnia 08.07.2016 r. w
sprawie wprowadzenia inslrukcji okreélajqcej zasady organizacji i zakres dziaiania
archiwurn zakladowego Urz¢du Miejskiego w Gliwicach,
Zarzqclzenie organizacyjne nr 35/ 14 Prezydenta Miasta Gliwicc z dnia 01 kwietnia
2014 r. w sprawie zasacl wspélpracy z Wydziaiem Zaméwicfi Publicznych oraz
udzielania zaméwiefl publicznych w Urzgdzie Miej skim w Gliwicach,
Zarzqdzenie n1" PM-2737/12 Prezydenla Miasta Gliwice z dnia 29.06.2012 r. w
sprawic Regulaminu Organizacyjnego Urzqadu Miejskiego w Gliwicach,
Zarzqdzenie organizacyjne nr 110/08 Prezydenta Miasta Gliwice 2 dnia 31.12.2008 r
w sprawie obicgu korespondencji w Urz¢dzic Miejskim w Gliwicach,
Karta korcspondencji SOD nr UM.609040.20'18 — Odpowiedz na korespondcncje; nr
UM.606380.2018 Instrukcja kancelaryjna — na potrzeby prowadzonej konlroli
projektu pn. Poprawa stanu bezpieczeiistwa przcciwpowodziowego dla Miasta
Giiwice poprzez modemizacjc;
Zakres czynnoéci pracownika Urzqdu Miejskicgo w Gliwicach — G16wny Spccjalista
ds. gospodarki wodno-éciekowcj w Wydziale Przedsi<;wziq:é Gospodarczych i Us1ug
Komunalnych — fonnularz KD.38.l1
Zakres czynnoéci pracownika Urzqdu Miejskiego w Gliwicach — Podinspcktor w
Wydziale Przedsiowziqé Gospodarczych i Uslug Komunalnych — formularz KD.38.I 1,
Zalqcznik nr 2 do zarzqdzenia organizacyjnego PM nr 50/11 z dnia 01.08.2011 r.
w sprawic wprowadzenia proccdury zarzqdzania ryzykiem w Urzgdzie Miejskim
w Gliwicach,

lune:
1. Pclnomocnictwo nr 2017/5414/C/PM Prezydenta Miasta Gliwicc z dnia

l8.05.20l71'. udzielajqce Pani Roksanie Burzak do skladania ofiwiadczeli woli
w imicniu miasta Gliwice,
Oéwiadczenie Bcncficjcnta z dnia 16.07.2018 r. informujqcc, ze projckt nie byl
kontrolowany przez inne instytucje nii lnstytucja Wdraiajqca,
O6“/iadczenic Beneficjenta z dnia 16.07.2018 r. informujqcc, inc nie toczy sic; i
nie toczylo sig zadne postepowanie dochndzcniowo-silcdcze dotyczqce projcktu,
Ksiqzka kontroli Lhzqdu Miasta Gliwice,

5. Biuleiyn Inforrnacji Publicznej — Urzqd Miejski w Gliwicach,
6. Gazeta lokalna - Gliwice Miejski Scrwis lnformacyjny (Tygodnik bczplatny) z

dnia 27.07.2017 r. nr 30/2017,
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