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INFORMACJA POKONTROLNA 
Zmieniona i uzupełniona na podstawie rozdziału U.3.4 Podręcznika Procedur Wdrażania 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. 

Nazwa jednostki kontrolowanej: Miasto Gliwice 

Tytuł projektu: SilesiaNet - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym 
województwa śląskiego: Miasto Gliwice 

Nr umowy/deeyzji o dofinansowanie: UDA-RPSL.02.01.00-00-004/10-00 

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli: 

1. Art. 26 ust.l pkt 14 ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki 
rozwoju (tekst jednolity: Dz.U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późniejszymi zmianami), 

2. § 15 Umowy nr UDA-RPSL.02.01.00-00-004/10-00 z 09.06.2011 r. w sprawie 
dofinansowania projektu pn. SilesiaNet - budowa społeczeństwa informacyjnego 
w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Gliwice. 

Rodzaj kontroli: kontrola na zakończenie realizacji projektu, na miejscu realizacji projektu (A); 

Tryb kontroli: planowa (1) 

1. Skład Zespołu Kontrolującego: 

Imię i nazwisko Stanowisko służbowe Funkcja w zespole kontrolującym 
Paulina Karoń podinspektor Kierownik Zespołu Kontrolującego 

Aleksandra Kozera podinspektor Członek Zespołu Kontrolującego 
Małgorzata Wenclawek podinspektor Członek Zespołu Kontrolującego 

Marcin Jandziol inspektor Członek Zespołu Kontrolującego 

2. Data przeprowadzenia kontroli: 21-25 września 2015 r. 
- Pismo Beneficjenta o syg. akt: SSM/1448/15 z 02.10.2015 r. (wpływ 05.10.2015 r.) 
przekazujące wyjaśnienia dol\ czącc przeprowadzonej kontroli. 
- Beneficjent wniósł zastrzeżenia pismem z 30.10.2015 r. o sygnaturze akt: IR.1710.1.2015 
(wpływ 30.11.2015 r.), 
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3. Miejsce przeprowadzenia kontroli: 
Siedziba Śląskiej Sieci Metropolitarnej 
Ul. Bojkowska 37/3 44-100 Gliwice 

4. Wyjaśnień zespołowi kontrolującemu udzielili: 

1) Paweł Krzyżak - kierownik działu projektów 
2) Marek Lewandowski - menadżer projektów 
3) Monika Kubisz- menadżer projektów 
4) Karolina Cygan - główny specjalista ds. rozliczeń 
5) Mariusz Jurek - główny specjalista ds. projektów 

5. Kontrola została zarejestrowana w księdze kontroli beneficjenta pod numerem: 5 

6. Zakres oraz przedmiot kontroli: 

Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w Umowie 
o dofinansowanie projektu. 

Opis skontrolowanych procesów: 

1. Zgodność podmiotowa i przedmiotowa postępowań w zakresie zamówień publicznych 
(ogłoszenia, tryb, SIWZ) z wnioskiem o dofinansowanie, wnioskiem o płatność, 
umową/decyzją o dofinansowanie projektu oraz przepisami prawa krajowego 
i wspólnotowego, 

2. Zgodność realizacji rzeczowej projektu z wnioskiem o dofinansowanie, wnioskiem 
o płatność i umową/decyzją o dofinansowanie projektu (umowy z wykonawcami/ 
dostawcami, osiągnięcie celu projektu, wskaźniki), oględziny efektu rzeczowego 
powstałego w wyniku realizacji projektu, 

3. Realizacja finansowa projektu - prawidłowość wykorzystania środków finansowych RPO 
WSL 2007-2013, 

4. Zgodność realizacji projektu z politykami wspólnotowymi, 

5. Realizacja przez beneficjenta obowiązków informacyjnych i promocyjnych. 

7. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego: 

7.1 Zamówienia publiczne 
W ramach realizacji projektu przeprowadzono 1 postępowanie o udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U.2010.113.759 ze zmianami - dalej 
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„Pzp") oraz dwa zamówienia o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 
kwoty określonej w art. 4 pkt 8 Pzp. 

Zespól kontrolujący odstąpił od sprawdzenia jednego zamówienia: 
- „Budowa i rozbudowa Miejskiej Sieci Szerokopasmowej dla Miasta Gliwice", gdyż było ono 
przedmiotem wcześniejszej kontroli Instytucji Zarządzającej Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego (dalej IZ RPO WSL) (sygn. sprawy RR 
RKPR.44.82.1.2013.HM z 07.03.2013 r. - stwierdzono uchybienie formalne niepowodujące 
konsekwencji finansowych). 

7.1.1 
Nazwa zamówienia: Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego i studium 
Wykonalności dla realizacji miejskiej sieci szerokopasmowej dla miasta Gliwic 
z uwzględnieniem projektu SilesiaNet 
Nr nadany przez Zamawiającego: nd 
Tryb udzielenia zamówienia: zamówienie poniżej 14 tys. euro 
Wartość zawartej umowy: Umowa nr IN/09/3416/18/2184 z 01.07.2009 r. - 59 658,00 zł 
brutto. 

Zespól kontrolujący nie wnosi uwag do powyższego zamówienia. 

7.1.2 
Nazwa zamówienia: Przeprowadzenie działań promocyjnych dla projektów pn. „Rozbudowa 
Miejskiej Sieci Szerokopasmowej dla Miasta Gliwice" oraz SilesiaNet - budowa społeczeństwa 
informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Gliwice 
Nr nadany przez Zamawiającego: nd 
Tryb udzielenia zamówienia: zamówienie poniżej 14 tys. euro 
Wartość zawartej umowy: Umowa nr SSM/30/2013 z 30.07.2013 r. - 43 929,45 zł 

Zespól kontrolujący nie wnosi uwag do powyższego zamówienia. 

7.2 Realizacja rzeczowa i efekt rzeczowy 

Na podstawie przedstawionych dokumentów i dokonanej wizji lokalnej na miejscu realizacji 
inwestycji stwierdzono, że projekt w zakresie realizacji rzeczowej został zrealizowany zgodnie 
z wnioskiem i umową o dofinansowanie. 

Wskaźnik produktu pn. Długość nowowybudowanej sieci szkieletowej - wartość docelowa, 
zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, powinna wynosić 30 km. Natomiast wartość 
rzeczywiście osiągnięta wynosi: 31,739 km, co stanowi 105%. 
IZ RPO WSL 19 października 2014 r. zaakceptowała powyższą wartość wskaźnika bez 
proporcjonalnego pomniejszania kosztów. Pozostałe wskaźniki produktu osiągnięto w 100%. 

Wskaźnik rezultatu pn. Długość sieci obsługiwanej przez centrum zarządzania siecią - wartość 
docelowa wskaźnika miała wynosić 30 km., jednakże wartość osiągnięta to 31,739 km, co 
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stanowi 105%. IZ RPO WSL notatką z 19 października 2014 r. wyraziła zgodę na powyższą 
zmianę. Wskaźnik pn. Długość sieci obsługiwanej przez centrum zarządzania siecią osiągnięto 
w 100%. 

7.3 Realizacja flnansowa 
Beneficjent wyodrębnił w ewidencji księgowej wydatki projektu poniesione po podpisaniu 
umowy o dofinansowanie. Dokonane zapisy księgowe pozwalają na identyfikację poniesionych 
wydatków na zrealizowany projekt. Zestawienie wydatków w projekcie (tabele C l . wniosków 
o płatność) jest zgodne z danymi uzyskanymi z systemu księgowania. Wydatki związane 
z realizacją zadania zostały poniesione przed datą finansowego zakończenia projektu. 

Z uwagi na fakt, że przedmiot projektu nie został wpisany do ewidencji środków trwałych, 
refundacja środków zostaje wstrzymana do czasu przedłożenia dokumentów potwierdzających 
wprowadzenie przedmiotu projektu do ww. ewidencji. 

7.3.1 
W związku z opóźnieniem realizacji umowy nr IN/09/3116/18/2181 z 01.07.2009 r. o 11 dni 
(termin realizacji umowy—18.12.2009 r, protokół zdawczo odbiorczy—29.12.2009 r.) kwota 
należnej kary umownej za to opóźnienie powinna wynosić 3 281.19 zł. 
W związku z powyższym, dany przychód, osiągnięty podczas realizacji projektu, stanowi kwotę 
o jaką należy pomniejszyć wartość kosztów kwalifikowanych. Wysokość należnej kary umownej 
ustalono na podstawie zapisu § 6 ww. umowy z Wykonawcą „0,5% całkowitej wartości 
umowy brutto (zpodatkiem Vat) (...) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia ". 
W konsekwencji, z uwagi na fakt iż Beneficjent nie poinformował IZ RPO WSL o zaistniałej 
sytuacji, wyliczenia kosztów niekwalifikowalnych w wysokości 3 281,19 zł dokonano 
w następujący sposób: 

Wartość umowy: 59 658,00 zł brutto 
59 658,00 zł brutto x 0,5% x 11 dni - 3 281,19 zł. 

Do powyższego zapisu Beneficjent wniósł zastrzeżeWa pismem z 30.1(5.2015 r. ó sygnaturze 
akt: IR. 1710.1.2015 (wpływ 30.'11.2015 n) 
W pierwszej kolejności stwierdza się. iż zespól kontrolujący na dzień kontroli nie dysponował 
dokumentem w postaci korespondencji SOD nr: UM-43'4608/2009 z 04.12.20109 r. Tym 
samym, jedynym możliwym stanowiskiem do przyjęcia było utożsamienie tenninu realizacji 
zamówienia z terminem, zawartym w protokole zdawczo-odbiorczym. Jednakże z uwagi na 
uzupełnienie dokumentacji o potyyższy dokument oraz ŵ  wyniku analizy złożonych zastrzeżeń. 
Instytucja Zarządzająca RPO WSL odstępuje od nałożenia korekty finansowej, a zapisy 
dotyczące uchybienia zostają wykreślone. 

7.4 Zgodność realizacji projektu z politykami wspólnotowymi 
Realizacja projektu przebiegała zgodnie z założeniami polityk wspólnotowych. 

* * * 
* * 

* * 
* * 

* * * 
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7.5 Realizacja przez beneficjenta obowiązków informacyjnych i promocyjnych 
Beneficjent zrealizował obowiązki informacyjne i promocyjne zgodnie z wnioskiem 
0 dofinansowanie oraz Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem 
Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 dla Beneficjenta w zakresie informacji 
1 promocji. 

8. Stwierdzone uchybienia oraz wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli: 

Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami bez zastrzeżeń 
Konsekwencje finansowe: 

związane z zamówieniami publicznymi—nd 
pozostałe 

Zakres Nr uchybienia 
Kwota 

wydatków 
niekwalifikowalnych 

4^ 3 281,19 zł. 

Do powyższego zapisu Beneficjent wniósł zastrzeżenia pismem z 30.10.2015 r. o sygnaturze 
akt: IR. 1710.1.2015 (wpływ 30d 1.2015 r.). 
Instytucja Zarządzająca RPO WSL w wyniku analizy złożonych zastrzeżeń odstępuje od 
nałożenia korekty finansowej. 

9. Zalecenia pokontrolne 
Przedmiot projektu nie został wpisany do ewidencji środków trwałych. W związku z powyższym 
Instytucja Zarządzająca RPO WSL zobowiązuje Beneficjenta do przedstawienia w terminie do 
31 października 2015 r. dokumentów potwierdzających wprowadzenie przedmiotu projektu do 
ewidencji środków trwałych. Mając na uwadze powyższe refundacja środków zostaje 
wstrzymana do czasu przedłożenia ww. dokumentów. 
Beneficjent pismem z 30.10.2015 r. o sygnaturze akt: IR.1710.1.2015 (wpływ 30.11.2015 r.) 
poinfonnowal IZ RPO WSL o realizacji powyższych zaleceń oraz przedstawił dokumenty 
potwierdzające wprowadzenie przedmiotu projektu do ewidencji środków trwalyclji;. 

Pouczenie: 
Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo do zgłoszenia, na piśmie 
uzasadnionych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej, w terminie 14 dni od 
dnia otrzymania informacji pokontrolnej. Zgłoszenie zastrzeżeń dotyczących informacji 
pokontrolnej przysługuje Kierownikowi jednostki kontrolowanej jednorazowo (tzn. tylko raz dla 
danej kontroli). W takim przypadku sporządzana jest zmieniona i uzupełniona informacja 
pokontrolna. 
Zastrzeżenia wniesione po upływie 14 dni od daty otrzymania informacji pokontrolnej nie będą 
rozpatrywane przez IZ RPO WSL. 
Nieodesłanie podpisanej informacji pokontrolnej w terminie jest równoznaczne z odmową jej 
podpisania. 

Strona 5 z 6 

F R - R K P R , 4 4 . 3 I 4 . 1 . 2 0 I 5 . P K 

UNIA EUROPEJSKA 
EUROPEJSKI F U N D U S Z 

R O Z W O J U R E G I O N A L N E G O 



PROGRAM 
REGIONALNY 

NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI Śląskie. 

Pozytywna energia 

UNIA EUROPEJSKA 

EUROPEJSK I F U N D U S Z 

R O Z W O J U R E G I O N A L N E G O 

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo do odmowy podpisania zmienionej i 
uzupełnionej informacji pokontrolnej. Niepodpisaną zmienioną i uzupełnioną informację 
pokontrolną należy odesłać w terminie 7 dni kalendarzowych od daty jej otrzymania. 
Zastrzeżenia wniesione do zmienionej i uzupełnionej informacji pokontrolnej nie będą 
rozpatrywane przez IZ RPO WSL. 

Podpisy członków zespołu kontrolującego Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej 
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Informacja pokontrolna została sporządzona w dwócti egzemplarzacti, po jednym dta Instytucji Zarządzającej 

RPO WSL i Jednostki kontrotowanej. 
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