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Wojewédztwa §la_skiego
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40-037 Katowice

Dotyczy: projekt 1190 pn. ” Budowa sieci szerokopasmowej dla
§poIeczeristwa informacyjnego na terenie Gmin Gérnego

Slqska wraz z punktami dostepu Hot-spot”.

W odpowiedzi na Pafistwa pismo z dnia 14 kwietnia 2016r
znak: FR-RKPR.44.419.1.2015.AK przekazujc-3 jeden egzemplarz
podpisanej informacji pokontrolnej dotyczqcej kontroli przeprowadzonej
w dniach 21-25 wrzeénia 2015r.
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Katowice, / /*1 kwietnia 2016 r.
FR-RKPR.44.419.1.20l5.AK

Dotyczy projektu id 1190

Egzemplarz nr

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Miasto Gliwice

Tytul projektu§ Budowa sieci szerokopasmowej dla sp01eczer'1stwa informacyjnego na terenie
Gmin Gomego Slqska wraz z punktami dostopu Hot-spot

Nr umowy 0 dofinansowaniez UDA-RPSL.02.01.00-00-023/1 1-00

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

1. Art. 26 ust.1 pkt 14 ustawy zdnia 6 gmdnia 2006r. 0 zasadach prowadzcnia polityki
rozwoju (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z poiniej szymi zmianami),

2. § 15 Umowy nr UDA-RPSL.02.01.00-00-023/11-00 z 30 sierpnia 2012 r. w sprawie
dofinansowania projektu Budowa sieci szerokopasmowej dla spoleczeristwa
informacyjnego na terenie Gmin Gérnego 5'lqska wraz zpunktami dostgpu Hot-spot.

Rodzaj kontroli: kontrola na zakoficzenie realizacji projektu, na miej scu realizacji projektu (A)
Tryb kontroli: planowa (1)

1. Sklad Zespolu Kontrolujqcegoz

Imie; i nazwisko Stanowisko sluibowe Funkcja w zespole kontrolujqcym
Aleksandra Kozera Podinspektor Kierownik Zespolu Kontrolujqcego
Malgorzata Wenclawek Podinspektor Czlonek Zespolu Kontroluj qcego
Paulina Karofi Podinspektor I Czlonek Zespoiu Kontroluj qcego
Marcin Jandziol | Inspektor 1 Czionek Zespolu Kontroluj qcego

2. Data przeprowadzenia kontroli: 21 — 25 wrzeénia 2015 r.
Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza d0kumentacji):
- Pisemne wezwanie do wyjaéniefi w trakcie kontroli na miej scu realizacji projektu 2 25 wrzeénia
2015 r.;
- Pismo Beneficjenta 0 sygn. SSM/1448/ 15 Z 02 paidziemika 2015 r. (wplyw pisma do Urz¢du
O2.10.2015r.) przekazujqce wyjaénienia dot. pisemnego wezwania do wyjaéniefi;
- Pismo do Beneficjenta 0 sygn. FR-RKPR.44.419.1.20l5.AK z 14 paidziernika 2015 r.
informujqce o wstrzymaniu terminu na sporzqdzenie informacji pokontrolnej ze wzglodu
na szczegélnie skomplikowany charakter sprawy;
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- Notatka sluibowa do Kierownika Referatu Kontroli Projektow z 15 paidziernika 2015 r.
(sygn. FR-RKPR.44.419.1.2015.AK) dot. wstrzymania terminu na sporzqdzenie informacji
pokontrolnej ze wzglodu na szczegolnie skomplikowany charakter sprawy;
- Pismo do Prezesa Urz¢du Komunikacji Elektronicznej 0 sygn. FR-RKPR.44.419.1.2015.AK
Z 22 paidziemika 2015 r.;
- Pismo 0 sygn. DDRT.WWS.6172.133.20l5.14 z 20 listopada 2015 r. (wplyw pisma do Urzodu
25.11.2015 r.) przekazujqce stanowisko Prezesa Urzqdu Komunikacji Elektronicznej;
- Pisemne wezwanie Beneficjenta do przekazania dodatkowych wyjaéniefi/dokumentow
z 22 paidziernika 2015r. (sygn. FR-RKPR.44.419.1.2015.AK);
- Pismo Beneficjanta 0 sygn. NA-70187/4/11 z 27 paidziernika 2015 r. (wplyw pisma do Urzc-;du
28.10.2015 r.) dotyczqce wydluienia terminu na przekazanie dodatkowych
wyjas'nie1i/dokumentow;
- Pismo 0 sygn. FR-RKPR.44.419.1.2015.AK z 30 paidziernika 2015 r. dot. wyraienia zgody IZ
na wyd1u2enie terminu na przekazanie dodatkowych wyjaénieri/dokumentow przez Beneficjenta;
- Pismo Beneficjanta o sygn. SSM/ 1778/15 z 16 listopada 2015 r. (wp1yw pisma do Urzodu
16.1 1.2015 r.) przekazujqce dodatkowe wyjaénienia/dokumenty;
- Pisemne wezwanie Beneficjenta do przekazania dodatkowych dokumentow z 8 grudnia 2015 r.
(sygn. FR-RKPR.44.419.1.2015.AK);
- Pismo Beneficjanta o sygn. SSM/2033/ 15 2 23 grudnia 2015 r. (wplyw pisma do Urzegdu
23.12.2015 r.) przekazujqce dodatkowe dokumenty;
- Pisemne wezwanie Beneficjenta do przekazania dodatkowych wyjaéniefi Z 28 grudnia 2015 r.
(sygn. FR-RKPR.44.419.1.2015.AK);
- Notatka s1uZbowa do Kierownika Referatu Monitoringu i Wsparcia Zarzqdzania z 7 stycznia
2016 r. (sygn. FR-RKPR.44.419.1.2015.AK) dot. koniecznoéci uzyskania dodatkowej opinii
w kwestii osiqgniocia wskainikéw rezultatu;
- Pismo do Beneficjenta 0 sygn. FR-RKPR.44.419.1.2015.AK Z 7 stycznia 2016 r. informujqce
o wstrzymaniu terminu na sporzqdzenie informacji pokontrolnej ze wzglodu na koniecznoéé
uzyskania dodatkowej opinii w kwestii osiqgniocia wskainikow rezultatug
- Notatka sluibowa dla Kierownika Referatu Kontroli Projektow Z 21 stycznia 2016 r. (sygn.
FR-RMW.433.1.3.2016) dot. przekazania opinii w kwestii osiqgniqcia wskainikow rezultatu;
- Pismo Beneficjanta o sygn. SSM/2082/16 z 29 stycznia 2016 r. (wp1yw pisma do Urzodu
29.01.2016 r.) przekazujqce dodatkowe wyjaénienia;
- Notatka s1uZbowa do Kierownika Referatu Monitoringu i Wsparcia Zarzqdzania z 4 lutego
2016 r. (sygn. FR-RKPR.44.419.1.2015.AK) dot. zgioszenia projektu na listv:-; projektow
niefunkcjonujqcych;
- Pisemne wezwanie Beneficjenta do przekazania dodatkowych wyjaéniefi/dokumentow
z 9 lutego 2016 r. (sygn. FR-RKPR.44.419.1.2015.AK);
- Pismo Beneficjanta o sygn. SSM/215/16 z 17 lutego 2016 r. (wp1yw pisma do Urzqdu
17.02.2016 r.) przekazujqce dodatkowe wyjaénienia/dokumenty;
- Pisemne wezwanic Beneficjenta do przekazania dodatkowych dokumentow z 22 lutego 2016 r.
(sygn. FR-RKPR.44.419.1.2015.AK);
- Pismo Beneficjanta 0 sygn. SSM/260/16 z 23 lutego 2016 r. (wpiyw pisma do Urzcpdu
23.02.2016 r.) przekazujqce dodatkowe wyjaénienia/dokumenty;
- Pismo o sygn. FR-RKPR.44.419.l.20l5.AK z 1 marca 2016 r. dot. przekazania ustalefi IZ
W zakresie umieszczenia przedmiotowego projektu na liécie projektow niefunkcjonujqcych oraz
wezwania Beneficjenta do przekazania dodatkowych dokumentow;
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- Pismo Beneficjanta o sygn. SSM/280/16 z 29 lutego 2016 r. (wpiyw pisma do Urze;du
29.02.2016 r.) przekazujace dodatkowe wyjaénienia/dokumenty;
- Notatka s1uZbowa do Kierownika Referatu Kontroli Projektow z 11 marca 2016 r. (sygn. FR-
RKPR.44.419.1.2015.AK) dot. wstrzymania terminu na sporzqdzenie infonnacji pokontrolnej
do czasu uzupelnienia przez Beneficjenta kompletnej dokumentacji w zakresie realizowanej
inwestycji;
- Pisemne wezwanie Beneficjenta do przekazania dodatkowych wyjaéniefi/dokumentow
z 17 marca 2016 r. (sygn. FR-RKPR.44.419.1.20l5.AK);
- Pismo Beneficjanta o sygn. NA-70187/4/11 z 24 marca 2016 r. (wpiyw pisma do Urzqdu
25.03.2016 r.) przekazujace dodatkowe wyjaénienia;
- Pismo Beneficjanta o sygn. SSM/459/16 z 1 kwietnia 2016 r. (wplyw pisma do Urzc-;du
04.04.2016 r.) przekazujace dodatkowe dokumenty.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli: Siedziba podmiotu realizujacego projekt:
Slaska Sieé Metropolitalna Spolka z 0.0., ul. Bojkowska 37/3, 44-100 Gliwice.

4. Wyjaénieli zespolowi kontrolujqcemu udzieliliz
1) Pawel Krzyzak — Kierownik dzialu projektow
2) Marek Lewandowski — Menadier projektow
3) Monika Kubisz — Menadier projektow
4) Karolina Cygan — G16wny specjalista ds. rozliczefi
5) Mariusz Jurek — Glowny specjalista ds. projektow

5. Kontrola zostala zarejestrowana w ksiodze kontroli beneficjenta pod numerem: 10/2015

6. Zakres oraz przedmiot kontroli:
Ocena zgodnoéci wykorzystania érodkow finansowych z zakresem okreélonym w Umowie
o dofinansowanie projektu.

Opis skontrolowanych procesow:

1. Zgodnoéé podmiotowa i przedmiotowa postopowafi w zakresie zamowiefi publicznych
(ogioszenia, tryb, SIWZ) z wnioskiem o dofinansowanie, wnioskiem o platnoéé,
umowa/decyzja 0 dofinansowanie projektu oraz przepisami prawa krajowego
i wspolnotowego,

2. Zgodnoéé realizacji rzeczowej projektu z wnioskiem 0 dofinansowanie, wnioskiem
0 p1atnoéé i umowq/decyzja o dofinansowanie projektu (umowy zwykonawcami/
dostawcami, osiagniocie celu projektu, wskainiki), oglqdziny efektu rzeczowego
powstalego w wyniku realizacji projektu,

3. Realizacja finansowa projektu - prawidlowoéé wykorzystania érodkow finansowych RPO
WSL 2007 — 2013,

4. Zgodnoéé realizacji projektu z politykami wspolnotowymi,

5. Realizacja przez beneficj enta obowiazkow informacyjnych i promocyjnych.
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7. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

7.1 Zamowienia publiczne
W ramach realizacji projektu przeprowadzono trzy postopowania o udziclenie zamowienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamowieri publicznych (tekst jednolityz Dz.U.2007.223.1655 ze zmianami — dalej
,,Pzp”), jedno postopowanie o udzielenie zamowienia publicznego w trybie przetargu
ograniczonego na podstawie art. 47 ustawy Pzp oraz jedno zamowienie na podstawie
art. 4 pkt 13 ustawy Pzp.

Zesp61 kontrolujacy odstapii od sprawdzenia jednego zamowienia przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego oraz jednego Zamowienia przeprowadzonego na podstawie art. 4 pkt
13 ustawy Pzp:

- pn. Budowa sieci szerokopasmowej dla spoleczefistwa informacyjnego na terenie gmin
Gérnego filqska wraz z punktami dostgpu Hot-spot, nr SSM/4/PP/2013 poniewaz by1o ono
przedmiotem wczeéniejszej kontroli IZ RPO WSL, podczas ktorej nie stwierdzono zastrzeiefi —
informacja pokontrolna z 7 maja 2014 r. o sygn. FR-RKPR.44.98.1.2014.SF.
- Przygotowanie programéw funkcjonalno-uzytkowych, studiéw wyk0naln0s'ci, i zl0z'enie
wniosku 0 dofinansowanie dla Lidera projeklu oraz partner0'w umowy 0 wsp0'lpracy ()
projektu pod nazwq Budowa sieci szerokopasmowej dla spoleczeristwa informacyjnego
na terenie Gmin Gérnego .S7qska wraz z punktami dostgpu Hot-spot, wvv. zamowieniu nie
nadano nazwy oraz numeru, jego zakres jest zgodny z porozumieniem technicznym nr 1, bylo
ono przedmiotem wczeéniejszej kontroli IZ RPO WSL, podczas ktorej stwierdzono istotne
zastrzeienia o skutku finansowym — informacja pokontrolna z 8 wrzeénia 2014 r.
o sygn. FR-RKPR.44.98.2.2014.SF.

7.1.1
Nazwa zamowienia: Budowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Siemianowice 8laskie —
I etap
Rodzaj zamowieniaz Roboty budowlane
Nr nadany przez Zamawiajacegoz ZP-340/8/ 10
Nr i data ogloszenia z BZP/UOPWE: BZP 100155-2010 z 27.04.2010 r.
Tryb udzielenia zamowieniaz Przetarg nieograniczony, art. 39 ustawy Pzp
Szacunkowa wartoéé zamowienia: 724 930,76 Z1
Warto§é zawartej umowy: 834 965,66 z1brut1o

Do przedmiotowego postepowania zespo1 kontrolujacy nie wnosi uwag.
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7.1.2
Nazwa zamowieniaz Uslugi Inzyniera Kontraktu dla projektu pn.: Budowa sieci
szerokopasmowej dla spoleczefistwa infonnacyjnego na terenie Gmin Gomego Slaska wraz
z punktami dostopu Hot-spot
Rodzaj zaméwieniaz Us1ugi
Nr nadany przez Zamawiajacegoz SSM/1/PP/2013
Nr i data ogloszenia z BZP/UOPWE: DUUE 2013/S 039-062561 2 23.02.2013 r. —
przekazane 19.02.2013 r.
Tryb udzielenia zamowieniaz Przetarg ograniczony, art. 47 ustawy Pzp
Szacunkowa wartoéé zamowieniaz 1 378 588,09 Z1
Wartoéé zawartej umowy: 1 550 000,00 21 brutto

Do przedmiotowego postepowania zesp61 kontrolujacy nie wnosi uwag.

7.1.3.
Nazwa zamowienia: Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii promocyjnej dla projektu pn.:
Budowa sieci szerokopasmowej dla spoleczefistwa informacyjnego na terenie Gmin Gomego
Slaska wraz z punktami dostqpu Hot-spot
Rodzaj zaméwieniaz Ushlgi
Nr nadany przez Zamawiajacego: SSM/3/PP/2014
Nr i data ogloszenia z BZP/UOPWE: BZP 103582-2014 z 27.03.2014 r.
Tryb udzielenia zamowieniaz Przetarg nieograniczony, art. 39 ustawy Pzp
Szacunkowa wartoéé zamowieniaz 200 166,67 21
Wartoéé zawartej umowy: 230 559,03 z1brutto

7.l.3.a
W toku czynnoéci kontrolnych ustalono, ii og1oszenie o zamowieniu nr 103582-2014 zosta1o
zamieszczone w Biuletynie Zamowiefi Publicznych 27.03.2014 r., natomiast termin na sk1adanie
ofert wyznaczono na 04.04.2014 r.
W trakcie proceduly przetargowej (tj. w dniach: 28.03.2014 r.; 31.03.2014 r.; 01.04.2014 r.;
02.04.2014 r.) do Zamawiajacego wp1yn<;1y pytania od potencjalnych wykonawcow dotyczace
treéci SIWZ. W rezultacie Zamawiajacy udzielil zbiorczej odpowiedzi w dniu 02.04.2014 r.
Powyzsze dzia1anie Beneficjenta stoi w sprzecznoéci z art. 38 ust.1 ustawy Pzp, zgodnie
z ktorym ,, Wykonawca m0z'e zwrécié sic; d0 zamawiajqcego 0 wyjas'nienie tres'ci specyfikacji
istotnych warunkéw zaméwienia. Zamawiajqcy jest obowiqzany udzielié wyjafiniefi ,
[ednak nie Q6z'nie[ niz': () 3) na 2 dni przed up/vwem terminu skladania ofert - jez'eli wart0§c'
zaméwienia jest mniejsza niz‘ kwoly okreilone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 Jednoczeénie nadmienié naleiy, iZ ustawa Pzp nie zawiera regulacji odnoszacych
sic; do kwestii obliczania terminow wskazanych w jej przepisach, jednakze W myél art. 14 ustawy
Pzp, w zakresie nieuregulowanym ustawa do czynnoéci zamawiajacego oraz wykonawcow
podejmowanych w ramach postqpowania zastosowanie znajduja przepisy ustawy z 23 kwietnia
1964 r. - Kodeks cywihiy (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, ze zm.). Zgodnie z treécia art. 111 §l
i §2 kc., termin oznaczony w dniach koriczy sic; z up1ywem ostatniego dnia. Jeieli poczatkiem
terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzglodnia sic; przy obliczaniu terminu
dnia, w ktorym to zdarzenie nastapilo.
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Tym samym, W analizowanym przypadku, Zamawiajacy zobowiazany by1 do udzielenia
odpowiedzi zachowujac ustawowe Wytyczne, najpoiniej W dniu 01.04.2014 r. Pozostawiajac
potencjalnym wykonawcom Wymagany 2-dniowy czas na wprowadzenie zmian i z1o2enie ofert.
Z uwagi na fakt, iZ poWyZsze uchybienie dotyczy skrocenia ustawowych terminow
wnieznacznym stopniu oraz nie mia1o Wp1yWu na wynik postepowania, uznaje sic;
je za formalne nie generujace konsekwencji finansowych.

7.1.3.b
Zamawiajacy nie dochoWa1 Wymogu niezw1ocznoéci przy zamieszczaniu ogloszenia o udzieleniu
zamowienia. Umowa z wykonawca zostala zawarta 07.05.2014 r., natomiast 0g1oszenie
0 udzieleniu zamowienia nr 207894-2014 zosta1o zamieszczone W BZP 20.06.2015 r., tj. ponad
miesiac po zawarciu umowy z Wykonawca. Powyisze zaniechanie niezW1ocznego zamieszczenia
og1oszenia o udzieleniu zamowienia publicznego W Biuletynie Zamowiefi Publicznych stanowi
naruszenie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp. Jednakie uchybienie ma charakter formalny, gdyz nie mia1o
wplywu na wynik postopowania, a co za tym idzie nie wywoluje skutkow finansowych.

7.2 Realizacja rzeczowa i efekt rzeczowy
W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, Ze lider projektu nie znajduje sic; W posiadaniu
caloéciowego pakietu niezbodnych pozwolefi i decyzji administracyjnych umozliwiajacych
poprawne funkcjonowanie infrastruktury powstalej W wyniku realizacji przedmiotowej
inwestycji. Pomimo bowiem zakoficzenia rzeczowej realizacji projektu 28 wrzeénia 2014 r.,
Beneficjent Wciaz nie uzyskal decyzji okre§lonej w art. 7 Ustawy z dnia 7 maja 2010 r.
o wspieraniu rozwoju us1ug i sieci telekomunikacyjnych.
Z uwagi na powyzsze, IZ zobowiazala Beneficjenta do przed1oZenia oéwiadczefi, wystawionych
odrobnie przez kazda z gmin realizujacych projekt, zawierajacych deklaracje; wystapienia
Z Wnioskiem do Prezesa UKE W celu uzyskania przedmiotowej zgody.
Spelnienie opisanych powyzej wamnkow sprawi1o, i2 IZ W drodze wyjatku i po indywidualnym
rozpatrzeniu przedmiotowego projektu podj¢1a decyzjc; 0 umieszczeniu go W Wykazie projektow
niefunkcjonujacych. Wkonsekwencji Beneficjent zosta1 zobligowany przez IZ do pe1nego
(zgodnie z dokumentacja aplikacyjna) i praWid1owego (W éwietle obowiazujacych przepisow
prawa) uruchomienia projektu W okresie 2 lat od daty z1oZenia dokumentow zamknigcia
Programu.

Wskaz'niki produktu zosta1y osiagniqte co najmniej W 100%, natomiast wskaz'niki rezultatu
osiagnioto na poziomie:
- Liczba oséb korzystajqcych miesigcznie z uruchomionych PIAP — osiagnigto W 151 ,7%;
- Czas reakcji centrum zarzqdzania sieciq na awarie; — osiagnioto W 100%;
- Liczba instytucji publicznych, ktére uzyskaly mozliwosié dostgpu do szerokopasmowego
internetu (za wyjqtkiem szkél) — osiagniqto W 100%;
- Liczba szkdl, ktdre uzyskaly m0Zliw0s'c' dostgpu do szerokopasmowego interneru — osiagniqto
W 100%;
- Liczba innych instytucji, ktére uzyskaly m0z'liw0s'é dostgpu do szerokopasmowego internetu —
osiagnioto w 100%.
Zgodnie 2 zapisami umowy o dofinansowanie projektu osiagniqcie przez Beneficjenta Wyzszej
Wartoéci Wskainika rezultatu Wp1ywa korzystnie na cel projektu.
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7.3 Realizacja finansowa
Beneficjent prowadzil wyodrebniona ewidencje ksiegowa dla Wydatkow poniesionych
po podpisaniu umowy 0 dofinansowanie. Zestawienie wydatkow W projekcie (tabele C.1.
Wnioskow op1atnos<':) jest zgodne z danymi uzyskanymi z systemu ksiegowania. Wydatki
zwiazane z realizacja zadania zostaly poniesione przed data finansowego zakoficzenia projektu.

7.4 Zgodnosé realizacji projektu z politykami wspélnotowymi
Realizacja projektu przebiega1a zgodnie 2 za1oZeniami polityk Wspolnotowych.

7.5 Realizacja przez beneficjenta obowiazkow informacyjnych i promocyjnych
Beneficjent zrealiz0Wa1 obowiazki informacyjne i promocyjne zgodnie z wnioskiem
0 dofinansowanie oraz Wytycznymi Instytucji Zarzqdzajqcej Regionalnym Programem
Operacyjnym Wojewédzlwa filqskiego na lata 2007-2013 dla Beneficjenta w zakresie informacji
1 promocjz.

8. Stwierdzone uchybienia oraz wnioski wynikajace z przeprowadzonej kontroli:
Wynik kontroli: z istotnymi zastrzeieniami.

9. Zalecenia pokontrolnez
W zwiazku Z ustaleniami zespolu kontrolujacego opisanymi W pkt 7.2, Instytucja Zarzadzajaca
RPO WSL 2007-2013 infonnuje, ii podpisanie przez Beneficjenta informacji pokontrolnej
bedzie rownoznaczne z deklaracja bezzw1ocznego zawiadomienia IZ 0 uzyskaniu decyzji
okreslonej W art. 7 Ustawy Z dnia 7 maja 2010 r. owspieraniu rozwoju us1ug i sieci
telekomunikacyjnych dot. zgody na swiadczenie dostepu do Intemetu bez pobierania op1at lub
W zamian za op1ate nizsza niz cena rynkowa.
Jednoczesnie z uwagi na z1oZone W toku czynnoéci kontrolnych Wyjasnienia Beneficjanta
W zakresie terminu Wy1onienia operatora sieci wybudowanej W ramach projektu, IZ zobowiazuje
Beneficjenta do przedlozenia wszystkich niezbednych infomacji W celu ustalenia na jakim
etapie znajduje sie obecnie przedmiotowa procedura.
W nastepstwie opisanych WyZej okolicznosci Beneficjent zobligowany jest do przekazania
swojego stanowiska wraz z informacja pokontrolna W1€I'lTl11'l1C 14 dni od daty Wplywu pisma.

Pouczenie:
Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysluguje prawo do zgloszenia, na piémie
uzasadnionych zastrzeieri do usralefi zawartych w informacji pokontrolnej, w terminie 14 dni
0d dnia otrzymania irgfbrmacji pokontrolnej. Zgloszenie zasrrzezefi dotyczqcych informacji
pokontrolnej przysluguje Kierownikowi jednoslki kontrolowanejjednorazowo (tzn. zjylko raz dla
danej kontroli). W takim przypadku sporzqdzana jest zmieniona i uzupelniona informacja
pokontrolna.
Zasrrzezenia wniesione p0 uplywie 14 dni 0d daty otrzymania informacji pokontrolnej nie bgdq
rozparrywane przez IZ RPO WSL.
Nieodeslanie podpisanej informacji pokontrolnej w terminie jest réwnoznaczne 2 odmowq jej
podpisania.
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Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysluguje prawa do odmowy podpisania zmienionej
iuzupelnionej informacji pokontrolnej. Niepodpisanq zmienionq i uzupelnionq informacjg
pokontrolnq nalezy odeslaé w terminie 7 dni kalendarzowych od daty jej otrzymania.
Zastrzezenia wniesione do zmienionej i uzupelnionej informacji pokontrolnej nie bgdq
rozpatrywane przez IZ RPO WSL.

Podpisy cz1onk6W zespolu kontrolujacego Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej
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lnformacja pokontrolna zostala sp zqdzona w dwéch egzemplarzach, pojednym dla Instylucji Zarzqdzajqcej
RPO WSL ijednostki kontrolowanej.
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