
Ministerstwo Finanséw Giiwice, 22 paidziernika 2018 roku.

Departament Audytu éirodkéw Publicznych
‘Wydzial Terenowy Audytu W Katowicach
ul. Paderewskiego 32b
40 —- 282 Katowice

Nr sprawy: WTA4.9011.82.2018.B1'ZB.1

D0 ufzytku sluibowego
Egzelnplarz nr ..

1>R0T01<;<')L OGLEDZIN
stanu rea1izacji1’rujektu nr RPSL.12.02.01-24-044H/16

pn. ,,N0wy uczefi - nowoczesna pracownia-nowatorski pracownilc - rozwéj
infrastruktury edukacji zawodowej w Centrum Ksztalcenia Praktycznego GCE

w Gliwicach”

sporzqdzony zgodnie z 2111. 96 ust. 3, art. 73 ust. 1 i 3, art. 81 ust. 1 pkt 1, ust. 2, 3, 6 W zw. 2
art. 98 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. 0 Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. 2 .2016,
poz. 1947 ze zm.) przez pracownikéw Ministerstwa Finanséw, Departamentu Audym
érodkéw Publicznych Wydzialu Terenowego Audytu W Katowicachi
1) Zbigniewa Bialek,
7) Bozene; Koiodziej , ,
W obecnoéci przedstawicieli Bencficjenta (Miasta Gliwice): M 6 6 6
1) Pani Bogumiiy Kluszczyflskiej — Dyreictora G6n10€§l2;s1<ieg0 Centrum Edukacyjnego

w Gliwicach
2) Pana Paw1a Syg1't— Wicedyrektora GCE ds. Cent1'un1 Ksztalcenia Pralctyczllego,
3) Pani Anny Wlodarczak — Zasteppcy Naczeinika Biura Rozwoju Miasta,
4) Pani Agnieszki Kossowskiej — Podinspektor w Biurze Rozwoju Miasta
oraz Wykonawcy: Pana Krzysztofa Blaszczyka — Dyrektora Technicznego finny PHU
MATEO Wdjcicki Zbigniew.

Oglgdziny p1'zepr0wadZ0n0 Wl'3.111£1C11 czynnoéci audytowych prowadzonych na podstawie
1IpOW3Zl]i€11'.i8. SzefaK1'aj0Wej Administracji Skarbowej nr MP/DAS/RPOWSL/462/2018
z dnia 29 sielpnia 2018 rolcu u Beneficjenta (tj. Miasta Gliwice), w zakresie realizacji
Projektu 111" RPSL.12.02.01-24-0441-1/16 ,,N0wy uczefi - nowoczesna pracownia-nowatorski
pracownik - rozwéj infrastmktuxy edukacji zawodowej W Centrurn Ksztahzenia Praktycznego
GCE w Gliwicach” (daiej uzywa siq skrétu: Projekt).

Czymaosbi te przeprowadzono w dniu 22 paidziemika 2018 roku w miejscu realizacji
Projektu, W Génaoélqsliizn Centrum Edukacyjnym w Gliwicach przy ul. Okrzei 20 (podmiocie
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realizujqcym Projekt).

W trakcie oglodzin miejsca rea1izacji Projektu przedstawiciele Beneficjcnta oprowadzali WW.
pracownikéw Ministerstwa Finansow po obiekcie, Wskazywzfli poszczegolne miejsca
i udzieiali Wyjasmieli. Wyjaéniefi udzielaii rowniei przedstawiciel Wykonawcy, Pan Krzysztof
Blaszczyk -» Dyrektor Techniczny firmy PHUMA TEO Wdjcicki Zbigniew.

I. Ogis Projektu

W ramach Projektu zaplanowano utworzenie 13 i11terdyscyp1inarnyc11 sal do praktycznej
nauki zawodu oraz ich Wyposafzenie pod kagteln ksztalcenia W 10 zawodach, poszukiwanych
na ryuku pracy. Na potrzeby Projekm przebudowano niouZyt1<owa11y budynek dawnej haii
magazynowej, znajclujqcy si¢ na terenie GCE. Zaplanowano, Ze noWopowsta%e pracownie
zostanq Wyposazone W nowoczesno stanowiska dydaktyczne do praktycznej nauki zawodu
oraz niezbgdnzg infrastrukturo.

Realizacja Projektu Zak-lada osiqgniocie dwoch Wskainikow produktu:
1. Potencja1 objotej Wsparciem infrastmktury W zakresie opieki nad dzieémi lub i11f1'ast1'uktu1'y
edukacyjnej (osoby) - Wartoéé docelowa 766. Wartoéé docelowa Wskainika zostala ustalona
jako liczba uZyt1<oW11ikc'>w, ktorzy moga, korzystaé Z infiastmktury edukacyjnej oraz
Wyposaienia, bqdqcej przedmiotem projektug
2. Liczba Wspartych obiektow ksztalcenia zawodowego (szt.) - Wartoéé docelowa 1.
oraz Wskainika rezultamz
1. Wzrost zatrudnienia We Wspieranych podmiotach (innych niz przedsiobiorstwa) (osoby) —
wartoéé docelowa 2.
W umowie Nr UDA- RPSL.12.02.01-24-04411/16 o dofinansowanie Projektu ustalono termin
rozpoczocia realizacji Projektu na dziefi 01.03.2017r., a termin zaicoficzonia na dziefl
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W dn. 28.12.2017r. Beneficjent zawarl Umowo nr 12/2017 Z Wykonawcq W ktorej ustalono
tennin rozpoczocia przedmiotu Umowy na dziefi jej zawarcia, tannin zalcofaczenia do
31.08.2018}: Za-lqcznikienl do Ulnowy byl min. Hannonogram tenninowo — rzeczowo -
finansowy. W dn. 28.08.2018r. Beneficjent zawarl z Wyko11aWcq Aneks 111‘ 2 do WW. Umowy
zgodnie Z ktorym tannin zakoficze11ia robot Wraz 2 uzyskaniem pozwolenia na uiytkowanio
nastqpi do 31.10201 81'.
Projekt jest W trakcie realizacji. Zgodnie z pismom z dn. 08.10.2018r. or FR-
Rl£P2.433.13.1.2018.BL; FR-RKPZKHW-01474/18; ID.0-44H/’ 16, IZ Wyrazila zgode; na
zmianc; tenninu zalcofiozezlia realizacji Projekm na 31.12.2018r.

II. W trakcie przepr0Wa§;1zggycl1 ogygdzin stwierdzono:

Inwestycja objegta kontrolowanym Projekte1n jest W trakcie realizacji. Na terenie obiektu
pracuje ekipa pracownikow budow1anych. Pan Krzysztof Blaszczyk Dyrektor Techniczny
firmy PHU MATEO Wojcicki Zbigniew potwierdzil, Ze no dziefi oglodzin, tj. 22 paidziemika
2018 roku przebudowa budynku nie zostala zakoficzonai Ze pozostalo min. do zrobienia:
I. Na zewlmtrzz
- W czegéci pokrycie dachu,
- zamontowanie lamp na elewacji,
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- wprawienie cl1"zwiwejs'cioWyc11.
H. Wewnzgtrz:
- docioplenie calego dachu Wewnqtrz hudynku poprzez polozenie Welny i plyt kartonowo -
gipsowych,
- po1oZenie p1ytek na posadzce W holu,
- pcflozenie Wykladzin/posadzek prze1nys1oWyc11 W sa1ac11/pracowniach,
- polozenie na schodach plytek (za Wyjéytkiem sohodow glownych) oraz zamontowanie
poroczy,
- pomalowanie écian W pracowni obudow gomiczych,
- za1nkni<;cie budynku W czqéci dachu po za1o2onyc11 cc11tra1acl1 Wentylacyjnych,
- zamontowanie diwigu osobowego przystosowanego do przewozu osob niepe1nospraWnych,
- zalcoflczonio W -iazienkach montaiu wyposazenia,
- zamontowanie sufitu podwieszonego.

Audytujapy nie sq W stanie potwierdzié dostosowania obiektu do Wymogow umofliwiajqcych
korzystania z obiektu przez osoby niepe1nosp1'aWne ze Wzglcgdu na trwaj ace roboty.

Wykonawca jest zobowizgzany do doprowadzenia do nalezytego stanu i porzqdku tercn
budowy, do przeprowadzenia inwentaryzacji powykonawczej a W zwiqzlcu z tym, Ze na
Wykonawco nalozono obowiqzek uzyskania pozwolenia na uiytkowanie obiektu
budowianego, zoboWiqza11y jest on zawiadomié o zakoficzeniu budowy i zamiarze
przystqpio11ia do jego uzytkowania instytucje min: }’a1'1stWoW2} Inspekcje; Sanitarna,,
Pafistwowq Inspekcjq Pracy, Paflstwowq Straz‘ Pozamq, uzyskaé szereg pozwoleli co do
Wykonanych przy%e;czy itp.

Na podstawie stwierdzonego stanu faktycznego audytujqcy poddajq pod Wqtpliwoéé
moiliwoéé Wywiqzania sir; Wykonawcy z obowiqzujqcego terminu zakoficzenia robot Wraz
z uzyskaniem pozwoienia na uzytkowanie do 31.10.2018r.
W trakcie prowadzonych oglqdzin potwierdzono, Ze Beneficjent oznaczyl realizowany
W ramach badanego Projektu obiekt. Przed wejéciem na teren GCE od strony p1"ze1mdoWy
11a1i 2oSta}Wzamontowaija"*tablicdafiinformécyjnawduiégof"**1bi'1n3;f1tufof*Wy1ni*a1faCh3~800x“1“200rnrn1--
Tablica znajduje si¢ W 1nicjscu'1atWo WidocZ11y1n”d1a’ogo1u spo}eczefistWa.’Tab1ica zawieraz
nazwg Bonoficjenta: Miasto Gliwico, tytul projektu: ,,NoWy ucze1'1— nowoczesna pl‘8.COWl'1i%1—
nowatorski pracownik - rozwoj infrastruktury edukacji zawodowej W Centrum Kszta-lcenia
Praktycznego Gornoélqskiego Centmm Edukacyjnego W Gliwicach”; Cel projektu:
zwir-gkszenie kompetencji zawodowych uczennic i uczniow Gornofilqslciego Centrum
Edukacyjnego poprzez n1oder11izacje hali magazynowej i utworzenie 13 pracowni do
praktycznej nauki zawodug Zestaw logo: znak FE 2 napisem ,,Fundusze Europejskie Program
Regionalny”, znak UE .2 napisem ,,Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju
Regionalnego”, logo promocyjne Wojewédziwa 2 napisem ,,S1qs1<ie”; adros portalu
WWW.mapadotacji.gov.p1.
Dwie mniejsze tablice (formatu A3 i A4 - W fotoramie), zostaly zawieszone wewnqtrz W holu
no ko1unmac11 przy Wejéciu g%oWnym do budynku. Ponadto plakat W fonnacie A3 Zawieszono
na tablicy 0g1osze1'1 razem z plakatem i11fo1-mujagoym o realizacji przez GCE Projektu
Wspolfinansowanego ze érodkow Unii Europejskiej W ramach Europojskiego Funduszu
Spolecznego ,,NoWoczesny uczefi - nowoczesna pracownia - nowatorki praoownik - rozwoj
i11frast1'uktury edukacji zawodowej W CC11'EI'L11‘I1 I<1sztal'cenia Praktycznogo Gomoélqsiciego
Centrum Edukacyjnego W Giiwicach"
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WW. tabliczka pozioma zawiera takie same napisy oraz zestaw logo jak tablica 1I1fO1‘111ElC)[i11El
znajdujqca sie; przed Wejscicm na teren GCE, natomiast plalcaty fonnatu A3 zaWie1'ajq
dodatlcowo liczby dot. l<;Wot: dofinansowania projelctu 2 UE, Wkladu Wlasnego Miasta Gliwice
i calkowitej Waftoéci Projektu.

Tab1ica infonnacyjno-parniqtkowa zakupiona zgodnie z falctura, nr 19/12/2017 z dn.
20.12.2017r. zostala umieszczona na terenie realizacji Projektu W miejscu W ktorym znajduje
sis; do dnia dzisiejszego, W styczniu 2018 roku.

Integ1‘alnq czqsciq min. protokolu jest zalqczona plyta CD Z fotografiami wykonanymi podczas
oglodzin.
Po przeczytaniu ninig zego 1fr\c)gtoko-lu, osoby biorqce uclzial W czy1111osciaoh ze strony
B‘ neficjenta zlozyly fia tfi ujqce vodatlgowe uwagi do jego tresci:.7 ................................................................ ._
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Niniejszy protokol sporzqdzono W dwoch jednobrzmiqcych egzemplarzach, z ktorych jeden
egzemplarz stanowi zalegcznik do protokolu 2 czyrmosoi audytowych prowadzonych
u Beneficjenta.

Podpisy osob uczestnicz2;cyc11 W Wymienionych czy1mosciacl1:
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5) Pan KrzysztofBlaszczyk
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