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W odpowiedzi na pismo proszę powołać się na nr sprawy: MZUK-TDT.2210.1.2022    
 

Dotyczy: GBO zadania ogólnomiejskie. 

      W odpowiedzi na korespondencję nr BR.0003.410.2024 z dnia 27.06.2024 r. Miejski 

Zarząd Usług Komunalnych informuje: 

I. Odnośnie zadania pn. „Budowa terenu rekreacyjnego przy Marinie Gliwice”: 

Dokumentacja projektowo – kosztorysowa została wykonana w 2023 roku zgodnie  

z umową nr 114/2023 z dnia 29.08.2023 r.  W dniu 15.01.2024 r. MZUK uzyskał decyzję  

pozwoleniu na budowę nr AB-24/2024 z w zakresie budowy instalacji zewnętrznej 

oświetlenia terenu. Dnia 15.04.2024 r. MZUK otrzymał pismem znak: AB.6743.1.204.2024  

z dnia 15.04.2024 r. potwierdzenie o braku sprzeciwu dla złożonego wniosku zgłoszenia 

budowy małej architektury i placu zabaw. 

Wartość kosztorysowa brutto dla robót instalacji elektrycznej wynosi 221 236,59 zł. 

Wartość kosztorysowa brutto dla robót ogólnobudowlanych zagospodarowania terenu 

wynosi 3 737 929, 30 zł. 

Zadanie jest przewidziane do realizacji w Wieloletniej Prognozie Finansowej przy czym na 

rok 2025 zaplanowano wykonanie robót w wysokości 1 000 000,00 zł. Jedną z przyczyn 

przeniesienia inwestycji na rok 2025 jest brak możliwości dojazdu do terenu realizacji 

inwestycji ze względu na remont ul. Portowej. Należy też podkreślić, że jedynym  

z warunków realizacji inwestycji jest wywiązanie się ze zobowiązań przez fundację „Mesa”, 

w tym uzyskanie zgody zarządcy Kanału Gliwickiego. 

II. Odnośnie zadania ”Przebudowa i rozbudowa pawilonu „Okrąglak” na Placu 

Grunwaldzkim w Gliwicach”: 

W ramach GBO w roku 2022 został tylko wykonany projekt obiektu. Z uwagi na złożoność 

projektu, zadanie zostało zakwalifikowane jako wieloletnie. Nie było ono ujęte w pierwotnej 



 
 

wersji planu finansowego na rok 2023. Na wniosek MZUK, zatwierdzony przez kierownictwo 

Miasta, na wrześniowej Sesji Rady Miasta została uchwalona zmiana wprowadzająca 

przedsięwzięcie do WPF na lata 2023-2025. Po przeprowadzonym postępowaniu 

przetargowym w dniu 31 października 2023 r. została podpisana umowa  

na wykonanie robót budowlanych, których zakres obejmował: roboty rozbiórkowe i ziemne 

oraz roboty izolacyjno - fundamentowe. Uznając, iż wykonanie ww. robót jest czasowo  

i technologicznie zagrożone, strony podpisały w dniu 9 listopada aneks zmniejszający 

zakres umowy. Z uwagi na brak możliwości jakiegokolwiek przestoju, zadecydowano  

o przeniesieniu wykonania fundamentów na okres wiosenny, do kolejnego etapu inwestycji. 

Umowa na jego wykonanie została podpisana w dniu 08.04.2024 r. 

Zmiana nazwy projektu wynikła z konieczności zachowania spójności z ustawą prawo 

budowlane, a także zapisami w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego.  

W przypadku zamierzenia budowlanego, wniosek do GBO nie zawiera opisu zakresu prac,  

a ogólne założenia do opracowania projektu. Na każdym etapie opracowywania projektu 

MZUK ściśle współpracował z Wnioskodawcą, który po zaakceptowaniu wniosku do 

realizacji, własnym staraniem i na własny koszt opracował wstępną koncepcję 

architektoniczną przyszłego obiektu. W efekcie powstał projekt architektoniczno – 

budowlany, zwieńczony decyzją administracyjną o pozwoleniu na budowę, co stanowi 

podstawę do wybudowania obiektu. 

 

Z poważaniem 

Justyna Małek 

  Dyrektor MZUK 
                       podpisano kwalifikowanym  

                      podpisem elektronicznym 
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