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W odpowiedzi na pismo proszę powołać się na nr sprawy: BR.0003.496.2024   

 

Dotyczy: realizacji istotnych dla rozwoju Gliwic inwestycji - 

informacje szczegółowe 

W odpowiedzi na Pani zapytanie dotyczące szczegółowych 

informacji o etapach realizacji istotnych dla rozwoju Gliwic 

i warunków życia mieszkańców inwestycji, poniżej przekazuję 

zebrane z wydziałów Urzędu Miejskiego i miejskich jednostek 

organizacyjnych dane. 

I. Budowa szpitala miejskiego 

1. Wnioskodawcą zadania był Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach sp. z o.o. 

2. Prace nad zadaniem rozpoczęto w 2017 r. 

3. Etap przygotowań do realizacji zadania: 

• 2017–2018 r. – prace w zakresie przygotowania i prowadzenia 

postępowania przetargowego na sporządzenie dokumentacji 

projektowej dotyczącej rozbudowy i modernizacji aktualnej siedziby 

szpitala przy ul. Kościuszki. 

• 2018 r. – unieważnienie przetargu na sporządzenie dokumentacji 

projektowej dotyczącej rozbudowy i modernizacji aktualnej siedziby 

szpitala przy ul. Kościuszki. 

• 2019 r. – prace w zakresie przygotowania i prowadzenia 

postępowania przetargowego na sporządzenie dokumentacji 

projektowej dotyczącej budowy nowej siedziby szpitala przy 

ul. Kujawskiej. 

• 2019–2022 r. – okres projektowania wraz z pozyskaniem wszystkich 

niezbędnych zgód budowlanych. 

• 2022 r. – wycinka drzew na terenie działki, na której projektowano 

lokalizację budynku szpitala. 

• 2023–2024 r. – przygotowanie i prowadzenie postępowania na 

wybór wykonawcy robót. 

Kwartalne sprawozdania dotyczące bieżącego stanu realizacji 

zadania "Budowa szpitala miejskiego" z okresu od IV kwartału 

2019 r. do IV kwartału 2023 r. przekazywane były 

Przewodniczącemu Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta 

Gliwice.  

• 2024 r. – prowadzenie postępowania przetargowego na wybór 

wykonawcy robót, w tym: 

− 14.02.2024 r. – otwarcie ofert, 



 

 

− 17.04.2024 r. – zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, 

− 29.04.2024 r. – wniesienie odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej przez trzech 

Wykonawców, których oferty nie zostały wybrane, 

− 01.07.2024 r. – wydanie wyroków przez Krajową Izbę Odwoławczą, w których m.in. KIO 

uchyliło decyzję Zamawiającego o wyborze najkorzystniejszej oferty i nakazało 

powtórną weryfikację ofert. Wyroki nie są jeszcze prawomocne. 

II. Przebudowa układu drogowego w Łabędach  

1. Prace związane z przygotowaniem inwestycji drogowej  

„Rozbudowa układu drogowego w obrębie stacji Gliwice – Łabędy” („Mobilna Metropolis 

– budowa węzła przesiadkowego Gliwice – Łabędy”) zostały rozpoczęte w roku 2018 

i były determinowane informacją o planowanej inwestycji kolejowej. Z uwagi na 

parametry istniejącego obiektu w rejonie ulic Głównej i Strzelców Bytomskich oraz jego 

przepustowości przeprowadzono analizy, w efekcie których rondo turbinowe było 

rozwiązaniem najbardziej efektywnym pod kątem wysokościowym, ruchowym, zajętości 

terenu – dla takiego rozwiązania kolej przyjęła rozpiętość obiektu inżynierskiego. 

2. Kalendarium inwestycji / etapy przygotowań: 

• 13.06.2019 r. – podpisano Porozumienie w sprawie wspólnego przeprowadzenia prac 

projektowych dla realizacji nowego przystanku osobowego Gliwice Kopernik i nowego 

wiaduktu kolejowego w ciągu linii kolejowej nr 135 na terenie Gliwic Łabęd, oraz 

dróg kołowych w obrębie tych obiektów. 

• 30.07.2019 r. – podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla 

„Rozbudowy układu drogowego w obrębie stacji Gliwice – Łabędy”. 

• 31.05.2023 r. – złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID. 

• 25.01.2024 r. – wydana została decyzja zezwalająca na realizację inwestycji 

drogowej. Decyzja posiada rygor natychmiastowej wykonalności. 

• 10.04.2024 r. – ogłoszenie zamówienia publicznego. 

• 26.06.2024 r. – wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych. 

• 27.06.2024 r. – złożenie wniosku o dofinansowanie z Funduszy Europejskich na 

Infrastrukturę, klimat i środowisko 2021-2027 FENX.03 Transport miejski, Działanie 

FENX.03.01 Transport miejski. 

• 17.07.2024 r. – podpisanie umowy na roboty budowlane. 

• 26.07.2024 r. – termin przekazania placu budowy Wykonawcy robót budowlanych. 

Harmonogram inwestycji: 

Po spotkaniu z przedstawicielami PKP PLK i wykonawcą robót kolejowych, tj. firmą 

Trakcja, koniecznym do wspólnego prowadzenia prac będzie najprawdopodobniej 

przeorganizowanie przyjętego fazowania robót przyjętego na etapie projektu. Szczegóły 

będą znane z początkiem sierpnia – po przeanalizowaniu obu dokumentacji oraz 

rozeznaniu przez PKP PLK w zakresie elastyczności, co do kwestii wyłączeń linii i zmian 

w fazowaniu prac, która podda temat szczegółowej analizie. 

3. Wniosek o dofinansowanie dla ww. zadania został złożony w dniu 27.06.2024 r. 

w ramach PROGRAMU FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA INFRASTRUKTURĘ, KLIMAT, 

ŚRODOWISKO 2021-2027, FENX.03.01 Transport miejski. Aktualnie oczekujemy na 

wyniki. 

4. Nie składano wniosków o pozyskanie dofinansowania w związku z brakiem ogłoszenia 

naborów, w których Miasto mogłoby się ubiegać o przyznanie dofinansowania dla 

zadania. 

5. Nie pozyskano dofinansowania zadania ze środków zewnętrznych. 

6. Nie dotyczy. 



 

III. Budowa „Parku Zielonej Energii” – zadanie Spółki PEC Gliwice 

IV. Rozbudowa szkoły Podstawowej nr 29 

Wieloletnia Prognoza Finansowa i budżet miasta Gliwice uchwalony w dniu 14 grudnia 

2023 r.  (https://bip.gliwice.eu/storage/ba/wpf/2024/wpf-2024-korekta.pdf) odsunęły 

realizację rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 29 na lata: 2025–2026 (10,9 mln zł). 

Placówka ma już "pozwolenie na budowę" (Decyzja administracyjna nr AB-413/2023) 

zezwalające na rozbudowę budynku szkoły przy ul. Staromiejskiej 24 

z zagospodarowaniem terenu. 

Informacje szczegółowe: 

1. Wnioskodawca zadania: dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 29 w Gliwicach (2020 r.). 

2. Rok rozpoczęcia prac nad zadaniem: 2020 r. 

3. Etapy przygotowań zadania do realizacji: prace koncepcyjne – 2020 r. / opracowanie 

dokumentacji projektowej – 2022 r. / wydanie Decyzji administracyjnej: "pozwolenie 

na budowę-rozbudowę szkoły" – 2023 r. 

4. Data złożenia wniosku o dofinansowanie zewnętrzne: brak dofinansowania 

zewnętrznego. 

5. Data i wysokość przyznanego dofinansowania zewnętrznego: nie dotyczy. 

6. Aktualny stan przygotowań do realizacji zadania: zadanie ujęto w WPF; okres 

realizacji: 2025–2026 r. 

V. Przebudowa ul. Portowej odcinek od posesji nr 74 do ul. Staromiejskiej 

1. Wnioskodawca zadania – zadanie w obecnej postaci jest powiązane z Pani i Rady 

Dzielnicy Łabędy zgłoszeniami w zakresie poprawy warunków bezpieczeństwa w ciągu 

przedmiotowej ulicy, ideą rozwoju sieci dróg rowerowych w mieście oraz potrzebą 

dostosowania dotychczasowej infrastruktury. 

2. Rozpoczęcie prac projektowych – 2019 r. 

3. Prace projektowe – 13.06.2019 r. – 15.09.2022 r. Wydłużony okres projektowana 

z uwagi na zmianę wynikającą z ochrony drzew w pasie drogowym i budowę 

wspólnego ciągu pieszo-rowerowego zamiast osobnego ciągu pieszego i drogi 

rowerowej. 

Uzyskanie pozwolenia na budowę Decyzja z dnia 13.10.2022 r.  

Postępowanie przetargowe związane z wyborem wykonawcy robót 21.06.2023 r. – 

28.09.2023 r. 

Roboty budowlane, podpisanie umowy w dniu 26.09.2023 r. zakończenie umowy 

w dniu 26.07.2024 r. 

4. Wniosek o dofinansowanie w ramach rezerwy z subwencji ogólnej Ministra 

Infrastruktury na kwotę 4 milionów złotych złożono w dniu 04.01.2023 r. 

5. Data otrzymania dofinansowania w dniu 25.05.2023 r. oraz zwiększenie do 

wnioskowanych 4 milionów złotych w dniu 08.08.2023 r. 

VI. Przebudowa ronda na skrzyżowaniu ul. Portowej z ul. Staromiejską 

1. Wnioskodawca zadania – inicjatywa własna Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach. 

2. Przygotowanie rozwiązań koncepcyjno-projektowych – lata 2022–2024. 



 

3. Zadanie wykonane w ramach bieżących remontów i przebudowy dróg na terenie 

Miasta Gliwice. 

4. Zadanie realizowane z środków własnych Miasta. 

VII. Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Strzelców Bytomskich  

1. Wnioskodawca – zadanie w obecnej postaci jest powiązane z Pani i Rady Dzielnicy 

Łabędy zgłoszeniami w zakresie poprawy warunków bezpieczeństwa w ciągu 

przedmiotowej ulicy, ideą rozwoju sieci dróg rowerowych w mieście oraz potrzebą 

dostosowania dotychczasowej infrastruktury do projektu rozbudowy dróg w obrębie 

stacji kolejowej Gliwice – Łabędy. 

2. Rok rozpoczęcia prac nad zadaniem: w 2019 r. została zawarta umowa na 

opracowanie koncepcji budowy ciągu pieszo-rowerowego/drogi dla rowerów wzdłuż 

ul. Strzelców Bytomskich – Grzybowa – Toszecka. 

3. Etapy przygotowań do realizacji zadania w ujęciu merytorycznym i czasowym: 

• 2019 r. – opracowanie koncepcji jw. 

• 2020–2023 r. – opracowanie dokumentacji projektowej, 

• 2023 r. – złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID,  

• 2023 r. – wyłonienie Wykonawcy robót. 

4. Data złożenia wniosku o dofinansowanie zewnętrzne: 22.02.2022 r. – złożenie wniosku 

o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji 

Strategicznych (przedsięwzięcie dotyczące ul. Strzelców Bytomskich stanowi 1 z 6 

zadań, składających się na wspólną inwestycję objętą dofinansowaniem). 

5. Data i wysokość przyznanego dofinansowania zewnętrznego:  

• 14.06.2022 r. – uzyskanie Wstępnej Promesy, 

• 18.09.2023 – uzyskanie Promesy w kwocie 42,75 mln zł. 

6. Aktualny stan przygotowań do realizacji zadań inwestycyjnych jeszcze 

nierozpoczętych: oczekuje się na uzyskanie decyzji ZRID – niezwłocznie po jej 

pozyskaniu przewiduje się rozpoczęcie robót budowlanych. 

VIII. Budowa nowych PSZOK-ów  

1. Wnioskodawca zadania - Przedsiębiorstwo Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o.; 

ul. Rybnicka 199A; 44-122 Gliwice. 

2. Rok rozpoczęcia prac nad zadaniem – 2023 rok – przygotowanie i złożenie wniosku 

o dofinansowanie. 

3. Etap przygotowań do realizacji zadania w ujęciu merytorycznym i czasowym. 

Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie termin rozpoczęcia procedur 

przetargowych (postępowanie w trybie zaprojektuj i wybuduj) zaplanowany został na 

lipiec 2024 rok. Ze względu na fakt, iż przedsiębiorstwo nie otrzymało jeszcze 

dofinansowania i nie posiada informacji, kiedy zakończy się procedura oceny wniosku, 

nie dysponuje wiedzą, kiedy rozpoczną się procedury przetargowe. 

4. Data założenia wniosku o dofinansowanie zewnętrzne. 

W grudniu 2023 r. Spółka złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn.: „Budowa 

Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gliwicach 

uwzględniających ponowne użycie odpadów i zapobieganie ich powstawaniu” 

w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 

2021–2027, Priorytet: FENX.01 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko 

z Funduszu Spójności, Działanie: FENX.01.04. Gospodarka odpadami oraz gospodarka 



 

o obiegu zamkniętym. Typ projektu: Systemy selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych uwzględniające rozwiązania dotyczące zapobiegania powstawaniu 

odpadów, w tym ponowne użycie. 

5. Data i wysokość przyznanego dofinansowania zewnętrznego. 

Wniosek zakwalifikowany do dofinansowania, został skierowany do drugiego etapu 

oceny. Wartość projektu to: 11.642.579,05 zł, dofinansowanie (84%): 9.779.766,40 

zł., wkład własny (16%): 1.862.812,65 zł. 

6. Aktualny stan przygotowań do realizacji zadań inwestycyjnych jeszcze 

nierozpoczętych. 

Zgodnie z § 8 ust. 1 Regulaminu wyboru projektów nr FENX.01.04-IW.01-001/23, 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pełniący rolę Instytucji 

Wdrażającej (IW) poinformował, że w wyniku oceny przeprowadzonej w oparciu 

o kryteria obligatoryjne oraz rankingujące, wniosek o dofinansowanie projektu spełnił 

kryteria obligatoryjne oraz został oceniony pozytywnie według kryteriów 

rankingujących, uzyskując 104 punkty. Umieszczony został na pozycji nr 7 listy 

rankingowej oraz uzyskał status projektu podstawowego. Przekroczył tym samym próg 

wymaganych 69 punktów i został skierowany do drugiego etapu oceny. W drugim 

etapie oceny prowadzonej przez NFOŚiGW Spółka otrzymała uwagi do złożonego 

wniosku. Wezwano Spółkę do aktualizacji dokumentów potwierdzających źródła 

finansowania projektu w zakresie wkładu własnego. Dokumenty zostały 

zaktualizowane, a wniosek został skierowany do drugiego etapu oceny. 

IX. Budowa „Bulwarów Kłodnicy”  

• W dniu 22.01.2019 r. zwróciła się Pani z wnioskiem o wykonanie prac porządkowych 

oraz zagospodarowanie (budowę ścieżki rekreacyjnej) działki nr 337 obr. Stare 

Łabędy. 

• Ze względu na otrzymany wniosek, zgodnie z decyzją Kierownictwa Miasta, Wydział 

UK (dawniej PU) zlecił w 2019 r. opracowanie koncepcji projektowej budowy ciągu 

pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Kłodnicy na odcinku od ul. Orlickiego do 

ul. Staromiejskiej (obejmującej m.in. dz. nr 337 obr. Stare Łabędy). 

• W dniu 24.01.2020 r. wpłynęło także pismo Rady Dzielnicy Łabędy, w którym 

określono zadania, o realizację których ubiegać się będzie RD. 

• Na podstawie opracowanej koncepcji, po przeprowadzeniu postępowania 

przetargowego zgodnie z ustawą PZP, w dniu 15.06.2020 r. zawarto umowę na 

opracowanie dokumentacji projektowej dla wskazanego zadania. Termin realizacji, 

zgodnie z zawartą umową, wynosił do 12 miesięcy. 

• Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia, przede wszystkim z Państwowym 

Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie oraz Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa, 

termin realizacji dokumentacji był wielokrotnie przesuwany. 

• Ponadto ze względu na przeprowadzone (na zlecenie Państwowego Gospodarstwa 

Wodnego Wody Polskie) wycinki na wale wzdłuż rzeki Kłodnicy, Jednostka 

Projektowania opracowująca dokumentację projektową zmuszona była do 

przeprowadzenia kolejnej aktualizacji map do celów projektowych oraz aktualizacji 

inwentaryzacji zadrzewienia. 

• Aktualnie termin realizacji umowy określony został na 31.08.2024 r., jednak z uwagi 

na przedłużające się uzgodnienia termin ten może ulec wydłużeniu. 

• Po zakończeniu procesu projektowego planowane jest ubieganie się o pozyskanie 

środków zewnętrznych na realizację zadania. 



 

X. Przebudowa zatoki autobusowej przy ul. Mechaników   

• 4 marca 2020 r. Wydział Usług Komunalnych zawarł umowę na opracowanie koncepcji 

przebudowy zatoki autobusowej przy ul. Mechaników. Opracowanie zostało 

zrealizowane w umownym terminie, tj. 30.06.2020 r. Wykonawca opracował 

koncepcję zagospodarowania terenu przystanku i pozyskał wstępne uzgodnienia 

z Zarządem Transportu Metropolitalnego, Przedsiębiorstwem Komunikacji Miejskiej 

w Gliwicach, Zarządem Dróg Miejskich oraz gestorami infrastruktury podziemnej. 

Opracował również opis przedmiotu zamówienia na potrzeby postępowania 

przetargowego dla opracowania dokumentacji projektowej. 

• 30.11.2020 r. zostało ogłoszone postępowanie przetargowe, które zostało 

unieważnione. 

• 15.12.2020 r. zostało przygotowane postępowanie w trybie zapytania ofertowego. 

Zapytanie skierowano do 9 biur projektowych. W wyznaczonym terminie została 

złożona jedna oferta. 

• Umowa została zawarta w dniu 07.01.2021 r., jednakże w trakcie wykonywania 

opracowania Jednostka Projektowa występowała z wnioskami o wydłużenie terminu. 

Ostateczny termin umowny został określony na 07.02.2022 r. Jednostka 

Projektowania dopuściła się naruszenia obowiązków wynikających z zapisów umowy na 

„Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy zatoki autobusowej przy 

ul. Mechaników”, tj. nie dotrzymała terminu realizacji zawartej umowy. 

• W związku z brakiem kontynuacji prac projektowych dla zadania pn.: „Opracowanie 

dokumentacji projektowej przebudowy zatoki autobusowej przy ul. Mechaników” oraz 

po wielokrotnym wezwaniu Jednostki Projektowania do realizacji prac i przedłożeniu 

informacji o postępie prac, konieczne stało się odstąpienie od umowy na opracowanie 

dokumentacji projektowej z winy Jednostki Projektowania wraz z wezwaniem do 

zapłaty kar umownych. Wydział Usług Komunalnych zaplanował w 2023 r. ponowne 

ogłoszenie przetargu na wykonanie ww. zadania, jednakże w styczniu 2023 r. 

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia zaprosiła miasto Gliwice do dołączenia jako 

beneficjent do wniosku w naborze dotyczącym hubów mobilności CEF "Łącząc Europę". 

W związku z powyższym została podjęta decyzja o odstąpieniu od ogłoszenia 

postępowania przetargowego i przystąpienie do ww. projektu realizowanego przez 

GZM. Zakres wniosku, jaki planował złożyć GZM, obejmował przygotowanie dla 

poszczególnych lokalizacji studiów wykonalności, programów funkcjonalno-użytkowych 

oraz dokumentacji projektowej. Dokumenty te miały powstawać sukcesywnie przy 

współpracy z miastem, tym samym była możliwość na bieżąco podejmowania decyzji 

w zakresie zaproponowanych w dokumentach planistycznych wariantów i rozwiązań. 

Współpracę z GZM w zakresie złożenia wniosku realizowało Biura Rozwoju Miasta. 

• Zgodnie z otrzymaną informacją z Biura Rozwoju Miasta, Górnośląsko-Zagłębiowska 

Metropolia otrzymała negatywną ocenę wniosku w ramach CEF na przygotowanie 

dokumentacji technicznej dla wybranych węzłów przesiadkowych. Wniosek jaki GZM 

składał w ramach programu KE CEF, obejmował również opracowanie dokumentacji na 

węzeł Kuźnica (zatoka autobusowa przy ul. Mechaników w Łabędach). W związku 

z powyższym (brakiem możliwości pozyskania środków zewnętrznych) oraz ze względu 

na wprowadzone w ostatnich latach reformy podatkowe, które zmniejszyły istotnie 

dochody Miasta Gliwice wpłynęło na ograniczenie możliwości finansowania części 

zadań, zarówno w ramach wydatków bieżących, jak i inwestycyjnych, odsunięto 

w czasie realizację zadania. 

XI. Odwodnienie rejonu ul. Klasztornej i Staromiejskiej - zadanie Spółki PWiK 



 

XII. Zagospodarowanie „Szuwarka” 

• Miejski Zarząd Usług Komunalnych jest na etapie opracowywania dokumentacji 

projektowej. 

• Prace nad projektem powinny zakończyć się w październiku br. 

XIII. Modernizacja boisk przy ul. Kownackiej  

• Miejski Zarząd Usług Komunalnych jest na etapie opracowywania dokumentacji 

projektowej. 

• Prace nad projektem powinny zakończyć się w październiku br. 

Odpowiedzi w zakresie pytań nr III i XI mogą udzielić bezpośrednio spółki PEC oraz PWiK.  

Z poważaniem 

Barbara Chodaczek-Sagan 

Naczelnik Biura Rady Miasta 

/podpisano kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym/ 


