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2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 15 16 17 18

1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIÓRKI

2 NAWIERZCHNIE - PLAC MANEWROWY

3 NAWIERZCHNIE - Z GEOKRATY

4 NAWIERZCHNIE - DROGI Z KOSTKI BETONOWEJ I ASFALTU

5 NAWIERZCHNIE - CHODNIKI Z KOSTKI BRUKOWEJ

6 NAWIERZCHNIE - OPASKA ŻWIROWA

7 NAWIERZCHNIE - SCHODY

8 NASADZENIA, PRACE UZUPEŁNIAJĄCE, MAŁA ARCHITEKTURA

9 ZABEZPIECZENIE SIECI

10 ROBOTY FUNDAMENTOWE

11 ZAPLECZE HALI SPORTOWEJ

12 WINDA

13 HALA SPORTOWA - DOSTOSOWANIE BUDYNKU SZKOŁY

14 HALA SPORTOWA - KONSTRUKCJA ŻELBETOWA

15 HALA SPORTOWA - KONSTRUKCJA STALOWA

16 HALA SPORTOWA - ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

17 HALA SPORTOWA - DACH

18 HALA SPORTOWA - ELEWACJE

19 ELEMENTY DODATKOWE W BUDYNKU

20 INSTALACJA WODY HYDRANTOWEJ

21 INSTALACJA WODY BYTOWEJ

22 INSTALACJA KANALIZACJI

23 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

24 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ - ukł. N1

25 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ - ukł. N2

26 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ - ukł. W1

27 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ - ukł. W2

28 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ - ukł. W3

29 INSTALACJA WODY LODOWEJ

30 PRZENIESIENIE CZERPNI W BUDYNKU SZKOŁY

31 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE

32 KANALIZACJA SANITARNA - ROBOTY ZIEMNE

33 KANALIZACJA SANITARNA - ROBOTY MONTAŻOWE

34 KANALIZACJA DESZCZOWA - ROBOTY ZIEMNE

35 KANALIZACJA DESZCZOWA - ROBOTY MONTAŻOWE

36 ZASILANIA BUDYNKU

37 ROZDZIELNICA RE

38 SZAFKA OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO

39 TRASY KABLOWE

40 LINIE ZASILAJĄCE, KABLE I PRZEWODY

41 OPRAWY OŚWIETLENIOWE

42 OSPRZĘT ELEKTROENEREGTYCZNY

43 INST. UZIEMIAJĄCA, EKWIPOTENCJALNA I ODGROMOWA

44 INNE- PRACA SPRZETU

45 KOLIZJA SIECI Nn

46 KOLIZJA SIECI SN

47 INNE - TAURON, NADZORY, OBSŁUGA GEODEZYJNA

48

49

50

……………………… 

Zamawiający

…………………

Wykonawca

Harmonogram terminowo-rzeczowo-finansowy zadania p.n.:

„Szkoła FILOMATA ul. Bojkowska 20A - budowa hali sportowej”
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1) Wykonawca będzie składał Zamawiającemu faktury częściowe nie częściej niż 1 raz w miesiącu.

2) Zakres rzeczowy i finansowy zgłaszany do odbioru częściowego, stanowiącego podstawę dla wystawienia faktury częściowej, winien być zbieżny z zakresem rzeczowym i finansowym wskazanym dla danej płatności częściowej w harmonogramie. W przypadku braku takiej zgodności właściwy inspektor nadzoru jest uprawniony do odmowy podpisania protokołu odbioru częściowego.

3) Rozliczenia częściowe, realizowane po wykonaniu każdego elementu rozliczeniowego robót określonego w harmonogramie terminowo- rzeczowo- finansowym, dokonywane będą na podstawie protokołu odbioru częściowego robót budowlanych do wysokości 90 % wynagrodzenia umownego,

RAZEM KWOTA BRUTTO

KWOTA NARASTAJĄCO

TERMIN PŁATNOŚCI
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Zakres robót
Wartość robót przewidzianych do realizacji w danym miesiącu [zł brutto]

LP.

1

Całkowita wartosć 

robót

[zł brutto]


