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Oznaczenie sprawy: ZA.271.32.2022                                                     Załącznik nr 7 

 

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRAC INŻYNIERA KONTRAKTU 

 

Art. 1. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy załącznik stanowi integralną cześć umowy nr ……………… z dnia …………….,  
na Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla zadania pn. Zagospodarowanie 
zbiornika na potoku Wójtowianka w systemie zaprojektuj i wybuduj, zwanej 
dalej umową. 

 

Ramowy zakres prac Inżyniera Kontraktu 

2. Inżynier Kontraktu sprawuje nadzór nad realizacją zadania inwestycyjnego przez swoich 
upoważnionych przedstawicieli, wskazanych w umowie. 

3. Inżynier Kontraktu będzie odpowiedzialny za zarządzanie i nadzór nad realizacją umowy 
dla zadania pn. „Zagospodarowanie zbiornika na potoku Wójtowianka w systemie 
zaprojektuj i wybuduj” i jej rozliczaniem zgodnie z zapisami niniejszego dokumentu. 

4. Inżynier Kontraktu będzie zobowiązany do wyegzekwowania od Wykonawcy 
obowiązków wynikających z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 
złożonej przez niego oferty przetargowej i obowiązujących przepisów prawa. 

5. Inżynier Kontraktu pełni funkcję Inwestora Zastępczego w zakresie określonym  
w ustawie – Prawo budowlane w całym okresie umowy na usługę Inżyniera Kontraktu. 

6. Inżynier Kontraktu ponosi całkowitą odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób 
trzecich z tytułu roszczeń wynikających z naruszenia przepisów prawa i postanowień 
umowy oraz działań i zaniechań uchybiających zasadom wiedzy technicznej dokonanych 
przez Inżyniera Kontraktu i jego pracowników oraz podwykonawców. Inżynier Kontraktu 
odpowiada za wszystkie podmioty, przy pomocy których wykonuje zobowiązania umowy 
jak za swoje własne działania i zaniechania. 

7. Przedstawiciele Inżyniera Kontraktu pełnią funkcję Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego 
nad opracowaniem dokumentacji projektowej, usługą nasadzenia zieleni i realizacją 
robót budowlanych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, ze szczególnym 
uwzględnieniem ustawy – Prawo budowlane oraz zgodnie z uzgodnieniami i decyzjami 
administracyjnymi wydanymi dla przedmiotowych zadań inwestycyjnych. 

8. Zamawiający wymaga, aby Personel Kluczowy i personel pomocniczy posiadał 
uprawnienia do wykonywania swoich funkcji zgodnie z obowiązującym prawem  
i wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

9. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego, wchodzący w skład zespołu Inżyniera Kontraktu, 
w zakresie swoich uprawnień kontrolują w sposób ciągły jakość wykonanych robót 
budowlanych, montowanego asortymentu małej architektury, wbudowanych materiałów 
i użytego materiału roślinnego, zgodnie z wymogami PFU, STWiORB, dokumentacji 
projektowej, uzgodnień i decyzji administracyjnych, przepisów prawa oraz zgodnie  
z ogólną wiedzą techniczną. 

10. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do współpracy z Zamawiającym w realizacji 
wymogów stawianych przez jednostki udzielające dofinansowania oraz Inżynierem 
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Kontraktu nadzorującym budowę zbiornika i wykonawcą budowy zbiornika w zakresie 
koordynacji robót wykonywanych jednocześnie na tym samym terenie budowy. 

11. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do współpracy z Zamawiającym we wszystkich 
czynnościach technicznych, administracyjnych i finansowych związanych z realizacją 
zadania inwestycyjnego. 

12. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do współpracy z Wykonawcą i Zamawiającym  
na rzecz Zamawiającego, w całym okresie trwania niniejszej umowy. 

13. Inżynier Kontraktu reprezentuje interesy Zamawiającego w sporach pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą a także w innych sporach pomiędzy Zamawiającym  
a osobami trzecimi w całym okresie realizacji umowy na usługę Inżyniera Kontraktu. 

14. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do monitorowania i dokonywania rozliczeń 
finansowych i rzeczowych zadania. 

15. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do sporządzania sprawozdań dotyczących 
zakresu rzeczowego i finansowego realizacji zadania, w tym sprawozdań związanych  
z umową o dofinansowanie zadania. 

16. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do gromadzenia dokumentacji i danych 
pozwalających na pełną kontrolę realizacji zadania inwestycyjnego. 

17. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do pełnienia funkcji koordynatora czynności 
branżowych realizowanych w ramach zadania i zarządzania realizacją zadania 
inwestycyjnego w imieniu Zamawiającego do czasu zakończenia realizacji i przekazania 
inwestycji do użytkowania oraz jest zobowiązany do brania udziału w obowiązkowych 
kontrolach organów dla wydania pozwolenia na użytkowanie, o ile takie pozwolenie  
jest wymagane. 

18. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do opiniowania konieczności wykonania 
ewentualnych robót dodatkowych lub zamiennych i nadzorowania ich realizacji. 

19. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do weryfikacji dokumentacji przygotowanej  
przez Wykonawcę na potrzeby złożenia wniosku o pozwolenie na użytkowanie. 

20. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do informowania Zamawiającego o wszystkich 
występujących i przewidywanych problemach oraz podejmowanych działaniach 
naprawczych lub/i zapobiegawczych dla ich przezwyciężenia. 

21. Inżynier Kontraktu może wnioskować o zlecenie usunięcia wad stronie trzeciej  
w przypadku gdy Wykonawca nie usunie ich w wyznaczonym terminie. 

22. Inżynier Kontraktu dokona rozliczenia budowy i sporządzi dokumenty wymagane  
do przekazania na majątek trwały środków trwałych, wytworzonych/ulepszonych  
w trakcie realizacji inwestycji. 

23. W terminie do 14 dni do daty zawarcia umowy Inżynier Kontraktu przedstawi 
Zamawiającemu do zatwierdzenia Plan Zarządzania Zadaniem Inwestycyjnym. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia uwag do powyższego opracowania 
oraz do żądania jego aktualizacji w toku realizacji zadania. 

24. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do uczestnictwa ze strony Zamawiającego  
w przeprowadzanych kontrolach organów zewnętrznych, w tym instytucji 
dofinansowującej, kontroli skarbowej, izby obrachunkowej itp. w czasie całego okresu 
pełnienia swoich obowiązków umownych. 

25. Dla potrzeb kontroli jw. Inżynier Kontraktu na wniosek Zamawiającego jest 
zobowiązany przygotowywać dane i dokumenty (będące w jego posiadaniu) żądane 
przez organy kontrolne oraz wszelkie wyjaśnienia i odpowiedzi na zapytania w zakresie 
kontroli w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego.  

26. Wskazane w niniejszym zakresie prac Inżyniera Kontraktu terminy mogą ulec zmianie 
tylko na podstawie pisemnej zgody Zamawiającego na pisemny wniosek Inżyniera 
Kontraktu, który wpłynie do Zamawiającego przed upływem przedmiotowych terminów. 
Powyższe zmiany nie wymagają zawierania aneksu do umowy. 
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27. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest na każdym etapie realizacji zadania  
do współpracy z Zamawiającym. 

 

Art. 2. Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu 
w okresie projektowania 

1. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do dokonywania na bieżąco, w miarę postępu prac 
projektowych, weryfikacji oraz akceptacji dokumentów przekazywanych  
przez Wykonawcę, zgodnie z umową na realizację zadania oraz przepisami prawa,  
a w szczególności do: 

1) weryfikacji (wraz z przygotowaniem raportu) koncepcji pod względem zgodności 
przyjętych rozwiązań projektowych z wymaganiami zawartymi w „Programie 
funkcjonalno - użytkowym” dla realizowanego zadania, umowie, SWZ  
w postępowaniu na wybór Wykonawcy, obowiązującymi przepisami prawa, decyzjami 
administracyjnymi oraz wiedzą techniczną – w terminie do 14 dni od daty przekazania 
Inżynierowi Kontraktu opracowania przez Wykonawcę/Zamawiającego; 

2) weryfikacji i nadzorowania wykonania materiałów niezbędnych do wystąpień  
o uzgodnienia formalno-prawne, w tym m.in. uzgodnienia z gestorami sieci, 
zarządcami dróg, pozwolenie na budowę, itp.; 

3) weryfikacji i nadzorowania wykonania projektów stałej organizacji ruchu  
oraz projektów organizacji ruchu na czas prowadzenia robót i ich opiniowanie; 

4) weryfikacji i nadzorowania przyjmowania optymalnych rozwiązań projektowych  
z punktu widzenia technicznego i ekonomicznego oraz utrzymania, pielęgnacji roślin, 
konserwacji i eksploatacji obiektów; 

5) weryfikacji i nadzorowania procedury uzupełniania dokumentacji projektowej  
w toczących się postępowaniach o wydanie decyzji; 

6) weryfikacji (wraz z przygotowanym raportem) projektu budowlanego pod względem 
zgodności przyjętych rozwiązań projektowych z wymaganiami zawartymi  
w „Programie funkcjonalno - użytkowym”, umowie z Wykonawcą, SWZ w 
postępowaniu na wybór Wykonawcy, obowiązującymi przepisami prawa, decyzjami 
administracyjnymi oraz wiedzą techniczną – w terminie do 14 dni od daty przekazania 
opracowania Inżynierowi Kontraktu przez Wykonawcę/Zamawiającego. Projekt  
i realizacja nie może naruszać decyzji Wojewody Śląskiego Nr 3/2017 z dnia 
17.10.2017 r., zezwalającą na realizację inwestycji w zakresie budowli 
przeciwpowodziowej; 

7) weryfikacji pozostałych dokumentów wymienionych w „Programie funkcjonalno - 
użytkowym”, umowie i SWZ dla zagospodarowania zbiornika w trakcie realizacji 
umowy. 

2. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany zweryfikować wszystkie wykonane  
przez Wykonawcę zagospodarowania w czasie realizacji umowy dokumenty Wykonawcy 
zagospodarowania, w szczególności pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami 
i zasadami wiedzy technicznej oraz wymaganiami opisanymi w „Programie funkcjonalno 
- użytkowym”, umowie i SWZ dla zagospodarowania zbiornika oraz zgodności 
zaprojektowanych elementów zagospodarowania z decyzją Wojewody Śląskiego Nr 
3/2017 z dnia 17.10.2017 r., zezwalającą na realizację inwestycji w zakresie budowli 
przeciwpowodziowej. 

3. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany weryfikować wprowadzane zmiany  
w rozwiązaniach projektowych wprowadzanych w celu dostosowania obiektu  
do poszczególnych elementów wyposażenia. 

4. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany koordynować prace projektowe Wykonawcy, 
w szczególności w zakresie: 

1) rozwiązań projektowych zagospodarowania, użytych elementów małej architektury 
oraz doboru roślinności; 
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2) uzgodnień w zakresie dokumentacji i robót prowadzonych na tych samych 
elementach zbiornika przez Wykonawców obu kontraktów. 

5. Przebieg prac projektowych oraz wyniki weryfikacji dokumentacji projektowej Inżynier 
Kontraktu przedstawi w raportach miesięcznych. 

6. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany nadzorować prowadzenie nadzoru autorskiego, 
weryfikować i dokonywać akceptacji działań Projektanta, o których mowa w art. 20 
ustawy – Prawo budowlane. 

7. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do egzekwowania od Wykonawcy wprowadzania 
zgłaszanych uwag do opracowań projektowych. 

8. Inżynier Kontraktu zapozna się z: 
- "Koncepcją zagospodarowania terenu zbiornika na potoku Wójtowianka – 

uszczegółowienie koncepcji dla wariantu rekreacyjnego" i projektem pn. "Suchy 
zbiornik retencyjny na potoku Wójtowianka (DOA)", 

- decyzją Wojewody Śląskiego Nr 3/2017 z dnia 17.10.2017 r., zezwalającą  
na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowej, 

- oraz innymi decyzjami dotyczącymi budowy zbiornika. 

9. Inżynier Kontraktu przeprowadzi inspekcję terenu budowy w celu: 

- zapoznania się z terenem objętym realizacją zadania inwestycyjnego, 
- sprawdzania zgodności stanu istniejącego z dokumentacją projektową. 

10. Za dokumentację projektową strony uznają wszelkie opracowania projektowe  
(w formie opisowej i graficznej), opracowania kosztowe (przedmiary robót i kosztorysy 
inwestorskie), specyfikacje techniczne oraz wnioski o wydanie zgód na realizację robót 
budowlanych, wszystkie wymagane dane wyjściowe, mapy, warunki techniczne, opinie, 
pozwolenia i decyzje umożliwiające wykonanie robót objętych dokumentacją 
projektową, uzgodnień właścicieli i użytkowników istniejącego oraz projektowanego 
uzbrojenia, w tym z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji, Wydziałem Usług 
Komunalnych, Tauron Dystrybucja Oddział Gliwice, operatorami sieci teletechnicznych, 
Górnośląską Spółką Gazownictwa sp. z o.o., PEC Gliwice, ZDM Gliwice i innymi 
niewskazanymi powyżej a niezbędnymi do prawidłowej realizacji zadania, w tym 
dokonania wymaganych przepisami oraz aktami administracyjnymi czynności wobec 
osób trzecich w imieniu Zamawiającego (uzgodnienia, okazanie w terenie, dostarczanie 
zawiadomienia itp.) z wyjątkiem czynności prawnych, w których konieczne jest osobiste 
występowanie Zamawiającego, w tym czynności niezbywalnie przypisanych 
osobie/przedmiotowi Zamawiającego, itp. 

11. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany w terminie do 14 dni od daty przekazania 
ostatecznej wersji dokumentacji projektowej przez Wykonawcę do wydania końcowej 
opinii o dokumentacji projektowej, zawierającej potwierdzenie kompletności 
dokumentacji projektowej zgodnie z umową oraz zgodności dokumentacji projektowej 
z obowiązującymi przepisami. Powyższa opinia stanowić będzie podstawę odbioru 
dokumentacji projektowej przez Zamawiającego. 

12. Wszelkie informacje i decyzje niezbędne do realizacji zadania inwestycyjnego 
przekazywane pomiędzy Inżynierem Kontraktu a Wykonawcą (projektantem) wymagają 
formy pisemnej. Kopie wszystkich pism z prowadzonej korespondencji pomiędzy 
Inżynierem Kontraktu a Wykonawcą (projektantem) winny być przekazywane do 
wiadomości Zamawiającemu.  

 

Art. 3. Pełnienie usługi Inżyniera Kontraktu 
w trakcie realizacji robót 

Postanowienia ogólne 

1. Inżynier Kontraktu opracuje przed rozpoczęciem robót: 

a) Plan Zarządzania Zadaniem Inwestycyjnym, zapewniający: 
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- stały nadzór i kontrolę nad realizacją zadania inwestycyjnego, 

- koordynację wszystkich planowanych na przedmiotowym terenie robót; 

2. W trakcie realizacji umowy Inżynier Kontraktu będzie dostarczał Zamawiającemu 
sprawozdania, zgodnie z warunkami określonymi w art. 4. 

3. Wszystkie decyzje niezbędne do realizacji zadania inwestycyjnego przekazywane 
między Inżynierem Kontraktu a Wykonawcą wymagają formy pisemnej. Kopie 
wszystkich pism z prowadzonej korespondencji między Inżynierem Kontraktu  
a Wykonawcą winny być przekazywane do wiadomości Zamawiającemu. 

4. Inżynier Kontraktu realizuje zadanie wynikające z zarządzania inwestycją i nadzoru 
inwestorskiego wydając na piśmie samodzielne: 

a)  polecenia, 

b) decyzje, 

c) opinie, 

d) zgody, 

e) akceptacje wniosków Wykonawcy,  

(poza przypadkami mającymi wpływ na koszt lub jakość realizowanych zadań  
i z zastrzeżeniem spraw wymagających uzgodnień i/lub zgody Zamawiającego,  
o których mowa poniżej) i odpowiada za ich wykonanie. Uprawnienia wynikające  
z niniejszego ustępu nie obejmują uprawnień do składania przez Inżyniera Kontraktu 
oświadczeń woli w imieniu Zamawiającego. 

5. Inżynier Kontraktu organizuje prace związane z nadzorem tak, aby z tego tytułu nie 
było zbędnych przerw w realizacji robót przez Wykonawców. 

6. Inżynier Kontraktu dokonuje wpisów i kontroluje prowadzenie Dziennika Budowy. 

7. Inżynier Kontraktu na bieżąco prowadzi dokumentację fotograficzną budowy. 

 

Rozpoczęcie robót  

8. Inżynier Kontraktu uczestniczy w przekazaniu teren budowy Wykonawcy. 

9. Inżynier Kontraktu wyegzekwuje od Wykonawcy dopełnienie obowiązku sporządzenia 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Przed przystąpieniem przez 
Wykonawcę do rozpoczęcia robót Inżynier Kontraktu sprawdzi czy spełnione zostały 
wszystkie wymagania dotyczące bezpieczeństwa na terenie budowy (obejmujące też 
poruszanie się po terenie budowy) zgodnie z wymaganiami prawa i planem BIOZ 
przygotowanym przez Wykonawcę. Po spełnieniu wszystkich wymagań dotyczących 
bezpieczeństwa Inżynier Kontraktu zatwierdzi plan robót i/lub rysunki przygotowane 
przez Wykonawcę. Inżynier Kontraktu opiniuje również plan objazdów i dojazdów do 
terenu budowy, w tym projekt tymczasowej organizacji ruchu. 

10. Inżynier Kontraktu wyegzekwuje od Wykonawcy dopełnienie obowiązku zawarcia 
umów na nadzory branżowe. 

 

Asortyment małej architektury, rośliny, materiały i sprzęt 

11. Inżynier Kontraktu kontroluje jakość zabudowywanych przez Wykonawcę wyrobów 
budowlanych (materiałów budowlanych, urządzeń, osprzętu itd.), w rozumieniu 
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz asortymentu małej 
architektury. 

12. Inżynier Kontraktu kontroluje jakość stosowanego materiału roślinnego przez 
Wykonawcę oraz podłoża pod ich nasadzenie. 
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13. Inżynier Kontraktu podejmuje decyzje w sprawie zatwierdzenia materiału roślinnego, 
asortymentu małej architektury i wyrobów budowlanych w okresie nie dłuższym niż 7 
dni roboczych od dnia przekazania wniosku przez Wykonawcę. 

14. Inżynier Kontraktu weryfikuje i opiniuje wnioski Wykonawcy dotyczące zmiany 
gatunków roślin, asortymentu małej architektury i wyrobów budowlanych 
występujących w dokumentacji projektowej. Wniosek Wykonawcy wraz ze swoją 
opinią Inżynier Kontraktu przekazuje do akceptacji Zamawiającemu,  
w terminie do 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku przez Wykonawcę. 

15. Inżynier Kontraktu na bieżąco archiwizuje wszystkie atesty, deklaracje, karty 
techniczne, certyfikaty jakości, itp., dokumenty asortymentu małej architektury, 
roślinności i wyrobów budowlanych zastosowanych przez Wykonawcę. 

16. Inżynier Kontraktu kontroluje sposób składowania i przechowywania wyrobów 
budowlanych, asortymentu małej architektury i materiału roślinnego. 

 

Wykonywanie robót  

17. Inżynier Kontraktu jest upoważniony i zobowiązany do podejmowania decyzji  
w sprawach związanych z interpretacją dokumentacji projektowej, STWiORB,  
w sprawach dotyczących ocen spełniania warunków przez Wykonawcę poza 
przypadkami mającymi wpływ na jakość i koszt realizacji zadań. 

18. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości lub ewentualnych braków czy wad  
w dokumentacji projektowej i STWiORB Inżynier Kontraktu: 

a) powiadomi pisemnie Zamawiającego, w terminie do 3 dni roboczych od momentu 
powzięcia wiedzy o tym fakcie, 

b) będzie współpracował z Wykonawcą (projektantem) w zakresie wprowadzenia 
koniecznych zmian w dokumentacji projektowej, celem zapewnienia prawidłowej 
realizacji zadania. 

19. Inżynier Kontraktu opiniuje i przedstawia do akceptacji Zamawiającemu wszelkie 
zmiany wnioskowane przez Wykonawcę, w tym zmiany projektowe, w terminie  
do 5 dni roboczych od dnia złożenia wniosku przez Wykonawcę. 

20. Opinia Inżyniera Kontraktu dotycząca wniosku o zmianę terminu zakończenia realizacji 
inwestycji lub jej elementów powinna zawierać uzasadnienie, na podstawie jakich 
zaistniałych podczas realizacji zadań okoliczności zasadna jest wnioskowana zmiana 
terminu. 

21. Inżynier Kontraktu zatwierdza rysunki robocze i wykonawcze Wykonawcy niezbędne 
do realizacji zadania i wprowadza niezbędne korekty tych rysunków. 

22. Inżynier Kontraktu opiniuje możliwość wyłączenia elementów zadania z zakresu 
umownego Wykonawcy. Wykonaną przez siebie opinię, wraz ze wskazaniem: 

a) jaki procent całości zagospodarowania zbiornika stanowią roboty wyłączane, 

b) szczegółowego zakresu rzeczowego i finansowego wyłączanego z oferty 
przetargowej Wykonawcy, 

Inżynier Kontraktu przekaże Zamawiającemu w terminie do 10 dni roboczych od dnia 
wpływu do Inżyniera Kontraktu wniosku o wyłączenie robót. Ostateczną decyzję  
o wyłączeniu robót z zakresu umownego Wykonawcy podejmie Zamawiający. 

23. Inżynier Kontraktu kontroluje zgodność oznakowania robót z zatwierdzonym 
projektem tymczasowej organizacji ruchu oraz na bieżąco sprawdza stan tego 
oznakowania podczas całego okresu trwania robót budowlanych. 

24. Inżynier Kontraktu kontroluje jakość wykonywanych robót i wypełnianie przez 
Wykonawcę wszystkich warunków określonych w: 

a) dokumentacji projektowej, 
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b) STWiORB, 

c) Programie funkcjonalno – użytkowym, 

d) uzgodnieniach i decyzjach administracyjnych wydanych dla zadania, 

e) uzgodnieniach i decyzjach administracyjnych wydanych dla budowy zbiornika 
retencyjnego, które będą obowiązywały lub miały powiązanie z zagospodarowaniem 
zbiornika; 

f) harmonogramie wykonania zagospodarowania, 

g) umowie na zagospodarowanie zbiornika, 

h) innych umowach i porozumieniach. 

25. W sytuacji zaistnienia wad Inżynier Kontraktu na piśmie informuje o tym 
Zamawiającego i Wykonawcę i wyegzekwuje od Wykonawcy usunięcie stwierdzonych 
wad we wskazanych terminach. 

26. Inżynier Kontraktu kontroluje przebieg realizacji robót i nasadzeń roślin zgodnie  
z harmonogramem wykonania zagospodarowania zbiornika, wydaje polecenia 
Wykonawcy przyspieszenia tempa robót oraz nadzoruje uaktualnienie harmonogramu 
wykonania robót. 

27. Inżynier Kontraktu kontroluje i egzekwuje przestrzeganie przez Wykonawcę zasad 
bezpieczeństwa pracy i utrzymania porządku na terenie budowy. 

28. Inżynier Kontraktu przekazuje Wykonawcy swoje wnioski dotyczące usunięcia  
z terenu budowy osób stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa budowy  
lub zakłócających wykonywanie robót lub innych osób zatrudnionych przez 
Wykonawcę/Podwykonawcę, w tym m.in. osób nietrzeźwych, osób 
nieprzestrzegających przepisów BHP, osób zakłócających pracę innym oraz osób 
nieupoważnionych do przebywania na terenie budowy. 

29. Inżynier Kontraktu nakazuje, wpisem do dziennika budowy, wstrzymanie robót  
w przypadku prowadzenia ich niezgodnie z przepisami prawa, w tym ustawy Prawa 
budowlanego, Prawa o ruchu drogowym, BHP i ppoż. i niezwłocznie informuje  
o powyższym Zamawiającego. 

 

Odbiory robót  

30. Inżynier Kontraktu obowiązkowo dokonuje za protokołem odbiory: 

a) robót zanikających, 

b) robót ulegających zakryciu, 

c) podłoża pod nasadzenie roślin i materiału roślinnego, 

d) ukończonych robót, w tym robót dodatkowych (odbiory techniczne oraz odbiory 
częściowe dla elementów rozliczeniowych wg umowy na zagospodarowanie 
zbiornika),  

przy czym Zamawiający wymaga by protokoły te były przekazywane Zamawiającemu 
w terminie do 7 dni roboczych od daty sporządzenia protokołu. Dodatkowo kopie tych 
protokołów mają stanowić załączniki do protokołów odbiorów częściowych. 

31. Inżynier Kontraktu obowiązkowo uczestniczy w odbiorach asortymentu małej 
architektury, urządzeń i instalacji technologicznych oraz w ich rozruchach. 

32. Inżynier Kontraktu obowiązkowo uczestniczy w kontrolach przeprowadzanych przez 
Organ Nadzoru Budowlanego, nadzory branżowe i prowadzonych przez inne organy 
uprawnione do kontroli. Inżynier Kontraktu nadzoruje realizację ustaleń i decyzji 
podjętych podczas tych kontroli. 

33. Inżynier Kontraktu sporządza i archiwizuje protokoły z odbiorów i kontroli, o których 
mowa w ust. 30, 31, 32 i dołącza do nich wszelkie niezbędne załączniki. 
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34. W trakcie dokonywania przez Inżyniera Kontraktu odbiorów, Inspektorzy nadzoru 
inwestorskiego sprawdzają: 

a) jakość wykonanych robót, jakość asortymentu małej architektury i stosowanego 
materiału roślinnego, 

b) poprawność wykonania robót w odniesieniu do Programu funkcjonalno – 
użytkowego, dokumentacji projektowej, STWiORB, uzgodnień i decyzji 
administracyjnych wydanych dla zadania. 

35. W przypadku stwierdzenia wad w przedmiocie odbioru Inżynier Kontraktu określi 
zakres koniecznych do wykonania robót związanych z usunięciem wad i ustali termin, 
w jakim Wykonawca ma te roboty wykonać. 

36. W wypadku wątpliwości, co do jakości wykonanych robót i użytych materiałów (w tym 
roślin) Inżynier Kontraktu wyda polecenia Wykonawcy odsłonięcia ukończonych robót, 
a w przypadku negatywnej oceny ich jakości wyda decyzję o wykonaniu ich ponownie. 

37. Dla obiektów, których dotyczyły roboty budowlane i dla których jest wymagane 
uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, Inżynier Kontraktu uczestniczy w procedurze 
uzyskania tego pozwolenia na użytkowanie. 

38. Przed potwierdzeniem zakończenia robót Inżynier Kontraktu zobowiązany jest  
do przeprowadzenia za protokołem odbiorów technicznych robót oraz sprawdzenia,  
czy spełnione zostały wszystkie wymogi decyzji administracyjnych zezwalających  
na realizację robót. 

39. Po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia robót, Inżynier Kontraktu: 

a) sprawdza i wpisem do dziennika budowy potwierdza zasadność zgłoszenia,  
w terminie do 2 dni roboczych od daty zgłoszenia, w oparciu o sporządzone 
wcześniej protokoły techniczne odbioru i decyzję administracyjną zezwalającą  
na realizację robót budowlanych, 

b) sprawdza kompletność i prawidłowość dokumentacji powykonawczej złożonej przez 
Wykonawcę zagospodarowania zbiornika, 

c) załącza do dokumentacji powykonawczej wnioski o zatwierdzenie wyrobów  
do stosowania (materiałów, urządzeń, osprzętu itd.) z dokumentami 
potwierdzającymi, że wyroby budowlane są dopuszczone do stosowania  
w budownictwie zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy  
o wyrobach budowlanych, wraz ze spisem tych wniosków i wyrobów zatwierdzonych 
do stosowania, 

d) egzekwuje opracowanie przez Wykonawcę instrukcji eksploatacji i konserwacji 
urządzeń i pielęgnacji roślin, 

e) w uzgodnieniu z Zamawiającym wyznacza termin odbioru końcowego robót  
i powiadamia o tym wszystkie zainteresowane strony. 

40. Inżynier Kontraktu uczestniczy w odbiorze końcowym robót i przekazaniu obiektu  
do użytkowania oraz przygotowuje protokół z tego odbioru. 

41. Inżynier Kontraktu sporządza sprawozdanie końcowe z realizacji robót dla zadania 
inwestycyjnego, zgodnie z warunkami określonymi w art. 4. 

 

Rozliczenie rzeczowe zadania 

42. Inżynier Kontraktu dokonuje rozliczenia rzeczowego zadania, w tym sporządza karty 
ewidencji poniesionych nakładów i protokoły PT, wykonane zgodnie z zarządzeniem 
organizacyjnym nr 90/19 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 29 sierpnia 2019 r.  
w sprawie zasad gospodarowania majątkiem trwałym miasta Gliwice (wraz  
z późniejszymi zmianami), które Zamawiający przekaże Inżynierowi Kontraktu  
po zawarciu umowy. 
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Współpraca w zakresie projektu i nadzoru autorskiego 

43. Inżynier Kontraktu współpracuje z Wykonawcą, który wykonał projekt i sprawuje 
nadzór autorski w zakresie: 

a) uzyskania wyjaśnień dotyczących rozwiązań zawartych w dokumentacji projektowej 
i STWiORB, 

b) usuwania wad w dokumentacji projektowej i STWiORB celem zapewnienia 
bezkolizyjnej realizacji zadania oraz w zakresie egzekwowania usunięcia 
zgłoszonych wad. 

 

Rady Budowy 

44. Inżynier Kontraktu organizuje Rady Budowy jeden raz w miesiącu, z udziałem zespołu 
Inżyniera Kontraktu, Wykonawców, Podwykonawców i Przedstawicieli Zamawiającego 
i innych zainteresowanych Stron. 

45. O terminie Rady Budowy Inżynier Kontraktu powiadamia wszystkie zainteresowane 
Strony co najmniej na 4 dni robocze przed planowanym terminem Rady Budowy. 

46. W trakcie trwania Rad Budowy Inżynier Kontraktu sporządza protokoły z poczynionych 
na Radzie ustaleń i najpóźniej w następnym dniu roboczym po naradzie przekazuje 
stronom wersję elektroniczną protokołu z narady. W terminie do 3 dni roboczych  
po Radzie Inżynier Kontraktu przekazuje wszystkim zainteresowanym Stronom 
potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię sporządzonego na Radzie protokołu. 

 

Roboty dodatkowe 

47. Inżynier Kontraktu opiniuje wnioski Wykonawcy dotyczące wykonania robót 
nieobjętych zakresem zadania inwestycyjnego. 

48. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych Inżynier 
Kontraktu przygotuje protokół konieczności wykonania robót dodatkowych, spisany 
przy udziale: 

a) Wykonawcy, 

b) Inżyniera Kontraktu. 

49. Protokół konieczności wykonania robót dodatkowych będzie zawierał m.in.: 

a) opis powstałych problemów technicznych, 

b) zamienną dokumentację projektową lub wskazanie do kiedy dokumentacja ta 
zostanie wykonana, 

c) opis niezbędnych do wykonania robót, 

d) przedmiar robót dla robót dodatkowych, 

e) opis wraz z podaniem kosztu (wraz z wykazem pozycji z kosztorysu ofertowego) 
dla robót wyłączanych z umowy podstawowej z Wykonawcą, 

f) zweryfikowany przez Inżyniera Kontraktu kosztorys ofertowy Wykonawcy, 

g) uzasadnienie wykonania dodatkowych robót, zgodnie z wymogami ustawy – Prawo 
zamówień publicznych. 

50. Do protokołu konieczności Inżynier Kontraktu na podstawie sporządzonego przez 
siebie przedmiaru sporządzi kosztorys inwestorski. Kosztorys inwestorski dotyczący 
robót dodatkowych należy wyceniać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. tj.: 

A. Przy ustalaniu cen jednostkowych robót należy stosować w kolejności: 
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a) ceny jednostkowe robót określone na podstawie danych rynkowych, w tym 
danych z zawartych wcześniej umów lub powszechnie stosowanych aktualnych 
publikacji. 

B. Przy ustalaniu stawek i cen czynników produkcji należy stosować w kolejności: 

a) analizę własną, 

b) dane rynkowe lub powszechnie stosowane publikacje. 

C. Przy ustalaniu wskaźników narzutów kosztów pośrednich i narzutu zysku należy 
przyjmować wielkości według danych rynkowych, w tym danych z zawartych 
wcześniej umów lub powszechnie stosowanych aktualnych publikacji, a w przypadku 
braku takich danych – według analizy indywidualnej. 

Przy czym należy stosować zasadę, że: 

a) w zakresie pozycji kosztorysowych, dla których w kosztorysie ofertowym 
Wykonawcy (dla robót zleconych w ramach zlecenia podstawowego) można znaleźć 
pozycje analogiczne należy stosować właśnie te stawki, chyba że stawki te są 
zawyżone względem stawek określonych na zasadach jak wyżej, 

b) dla pozostałych pozycji należy stosować stawki określone jak wyżej. 

51. Inżynier Kontraktu dokonuje oceny dla zakresu robót, który w przypadku zlecenia 
przez Zamawiającego robót dodatkowych należy wyłączyć z umowy podstawowej. 
Koszt robót wyłączanych z umowy podstawowej Inżynier Kontraktu określi: 

a) na podstawie stawek z kosztorysu ofertowego Wykonawcy dla umowy podstawowej, 

b) dla robót, które są wyłączane z zakresu umowy, a które nie zostały wycenione  
w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, Inżynier Kontraktu sporządzi wyceny 
analogicznie jak dla kosztorysu inwestorskiego i w uzgodnieniu z Zamawiającym 
przeprowadzi negocjacje w tym zakresie z Wykonawcą dla ustalenia kwoty  
do wyłączenia z umowy. 

52. Projekt protokołu konieczności (bez podpisów ze strony Wykonawcy) zawierający : 

a) opis powstałych problemów technicznych, 

b) opis zmian koniecznych w dokumentacji projektowej, 

c) opis niezbędnych zdaniem Inżyniera Kontraktu robót do wykonania, 

d) przedmiar robót, 

e) wstępny szacunek robót dodatkowych, 

f) opis robót wyłączanych z umowy podstawowej z Wykonawcą wraz z kosztem tych 
robót i wskazaniem w jaki sposób koszt ten został oszacowany (np. poprzez 
wskazanie wyłączanych pozycji z kosztorysu ofertowego), 

g) uzasadnienie wykonania dodatkowych robót, zgodnie z wymogami ustawy – Prawo 
zamówień publicznych, 

Inżynier Kontraktu przekaże Zamawiającemu w terminie do 14 dni roboczych  
od dnia powzięcia wiedzy o konieczności wykonania robót dodatkowych tj. od daty 
dokonania przez Wykonawcę wpisu do dziennika budowy lub od wpisu Inżyniera 
Kontraktu stwierdzającego konieczność wykonania robót dodatkowych. 

Zamawiający w terminie do 7 dni roboczych ustosunkuje się do zapisów projektu 
protokołu. Akceptacja ze strony Zamawiającego zapisów projektu protokołu 
konieczności nie jest równoznaczna z akceptacją robót ujętych w tym protokole. 

53. Po dokonaniu uzgodnień z Zamawiającym Inżynier Kontraktu przekaże sporządzony 
przez siebie przedmiar dla robót dodatkowych Wykonawcy. 

54. W terminie do 7 dni roboczych od przekazania Inżynierowi Kontraktu kosztorysu 
ofertowego Wykonawcy, Inżynier Kontraktu przedstawi Zamawiającemu do akceptacji: 

a) kosztorys inwestorski, 
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b) zweryfikowany przez Inżyniera Kontraktu kosztorys ofertowy Wykonawcy  
z potwierdzeniem przez Wykonawcę zapoznania się z tą weryfikacją, 

c) protokół konieczności na wykonanie robót dodatkowych, uwzględniający 
ewentualne uwagi Zamawiającego zgłoszone do projektu tego protokołu. 

55. Inżynier Kontraktu będzie pełnił swoją funkcję dla wszystkich robót będących robotami 
dodatkowymi/zamówieniami dodatkowymi w stosunku do objętych umową,  
jak również wynikających ze zmian w dokumentacji projektowej. 

 

Nadzór przyrodniczy i archeologiczny 

56. W przypadku konieczności sprawowania nadzoru przyrodniczego Inżynier Kontraktu 
zapewni odpowiedni nadzór przyrodniczy.  

57. W przypadku znalezisk archeologicznych Inżynier Kontraktu niezwłocznie powiadomi  
o tym fakcie Zamawiającego oraz Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

58. W przypadku znalezisk archeologicznych Inżynier Kontraktu będzie sprawował nadzór 
archeologiczny i będzie sporządzał sprawozdania z przeprowadzonych prac  
i uzgodnień. 

 

Podwykonawcy robót  

59. Inżynier Kontraktu wyegzekwuje od Wykonawcy obowiązek przedkładania wykazu 
wszystkich Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców, zgodnie z warunkami 
zawartymi w umowie na wykonanie zagospodarowania zbiornika. Na wykazie tym 
Inżynier Kontraktu poświadczy, że w realizacji robót brały udział tylko wykazane przez 
Wykonawcę podmioty. 

60. Inżynier Kontraktu wyegzekwuje od Wykonawcy obowiązek przedkładania do 
akceptacji umów i wzorów umów z Podwykonawcami robót i Dalszymi 
Podwykonawcami, zgodnie z warunkami zawartymi w umowie na wykonanie robót. 

61. Inżynier Kontraktu będzie opiniował wzory umów z Podwykonawcami i Dalszymi 
Podwykonawcami robót, w zakresie spełnienia w tych umowach wymogów ustawy – 
Prawo Zamówień Publicznych. Opinie te będą przekazywane Zamawiającemu  
w terminie do 3 dni roboczych od dnia przekazania Inżynierowi Kontraktu wzoru 
umowy z Podwykonawcami i Dalszymi Podwykonawcami. 

62. Inżynier Kontraktu będzie kontrolował sposób wykonywania umowy  
z Podwykonawcami i Dalszymi Podwykonawcami przez Wykonawcę pod kątem 
zabezpieczenia Zamawiającego przed ryzykiem solidarnej odpowiedzialności Inwestora 
za roszczenia Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców oraz nie dopuści do pracy 
na terenie budowy Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców nie zgłoszonych 
wcześniej Zamawiającemu lub co do których Zamawiający wniósł sprzeciw. 

63. Inżynier Kontraktu wyegzekwuje od Wykonawcy kompletną dokumentację dotyczącą 
Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców, w tym oświadczenia o niezaleganiu  
z płatnościami oraz wszelkie inne dokumenty niezbędne do prawidłowego zarządzania 
ryzykiem solidarnej odpowiedzialności Inwestora za roszczenia Podwykonawców  
i Dalszych Podwykonawców oraz do fakturowania.  

 

Sprawy wymagające akceptacji i/lub uzgodnienia z Zamawiającym 

64. Akceptacji Zamawiającego, po wcześniejszej opinii Inżyniera Kontraktu będą 
wymagały sprawy mające wpływ na: 

a) zmianę kosztów realizacji robót, 

b) zmianę kosztów eksploatacji obiektów budowlanych i obiektów małej architektury, 
których dotyczą roboty, 
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c) zmianę kosztów pielęgnacji zieleni, 

d) pogorszenie jakości realizowanych zadań, 

e) wykonanie robót dodatkowych, 

f) wprowadzanie zmian w dokumentacji projektowej, 

g) wprowadzanie zmian w harmonogramie wykonania robót, 

h) wyłączenie z realizacji części robót, 

i) zmianę terminu wykonania i/lub zakończenia realizacji inwestycji lub jej elementów, 

j) potwierdzenie zgłoszenia zakończenia robót. 

65. Inżynier Kontraktu w uzgodnieniu z Zamawiający, którego dotyczą roboty, wyraża 
zgodę na wykonywanie przez Wykonawców prac w nocy i w dni wolne od pracy.  

 

Dofinasowanie zadania 

66. Zadanie jest dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu pt. 
"Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez 
modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi – etap II"  

67. Inżynier Kontraktu będzie wspierał Zamawiającego w realizacji wymogów stawianych 
przez jednostki udzielające dofinansowania np. poprzez: 

a) egzekwowanie terminowego wykonania harmonogramu wykonania robót, 

b) przygotowanie danych do rozliczeń dofinansowania, 

c) przygotowanie danych i/lub sporządzanie sprawozdań, raportów i innych 
dokumentów wymaganych przez jednostkę udzielającą dofinansowania, 

 

Inne postanowienia 

68. Inżynier Kontraktu prowadzi w uzgodnieniu z Zamawiającym całość spraw dotyczących 
osób trzecich (w tym z właścicielami sąsiadujących pól, zarządcami lub najemcami 
sąsiadujących nieruchomości, budynków) i z organami administracji publicznej. 

69. Inżynier Kontraktu przygotowuje opinie, uwagi do skarg, interwencji, pozwów 
skierowanych przeciwko Zamawiającemu w związku z realizacją inwestycji i przekazuje 
je do Zamawiającego. 

70. Inżynier Kontraktu nie może zwolnić którejkolwiek ze Stron, uczestniczących  
w realizacji zadań inwestycyjnych, z jakichkolwiek obowiązków, zobowiązań  
i odpowiedzialności wynikających z umów tych Stron z Zamawiającym lub z przepisów 
prawa. 

71. W przypadku jakiejkolwiek awarii i/lub katastrofy budowlanej Inżynier Kontraktu 
wydaje polecenia Wykonawcom do wykonania wszelkich prac lub podjęcia takich 
niezbędnych przedsięwzięć, jakie mogą być konieczne, aby uniknąć lub zmniejszyć 
powstałe zagrożenie bezpieczeństwa życia ludzi lub majątku oraz niezwłocznie 
powiadamia o tym właściwe służby i Zamawiającego. 

72. Inżynier Kontraktu współpracuje z administracją dróg w zakresie prawidłowego 
utrzymania dróg w rejonie budowy, dróg przyległych do placu budowy jak również dróg 
objazdowych tymczasowej organizacji ruchu. Inżynier Kontraktu koordynuje wejście  
w pas drogowy w związku z prowadzoną inwestycją. 

73. Inżynier Kontraktu ma obowiązek, w terminach wskazanych przez Zamawiającego, 
realizować wszystkie inne, nie wymienione powyżej, polecenia i zarządzenia 
Zamawiającego, które będą niezbędne dla prawidłowej realizacji umowy i będą służyły 
zabezpieczeniu interesów Zamawiającego. 
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74. Inżynier Kontraktu zabezpieczy sprzęt niezbędny dla prawidłowego wykonania usługi 
jak np. komputery, drukarki, kserokopiarki, aparaty fotograficzne itp. 

75. Inżynier Kontraktu powinien uwzględnić w swojej ofercie koszty prowadzenia biura, 
zakwaterowania dla członków zespołu, koszty delegacji, transportu i inne koszty 
związane z pełnieniem swojej funkcji. 

 

 

Art. 4. Sprawozdania 

Postanowienia ogólne 

1. Inżynier Kontraktu będzie sporządzać sprawozdania z zakresu zrealizowanych prac, 
wykonywania zadań i obowiązków nałożonych na Inżyniera Kontraktu. 

2. Każde ze sprawozdań Inżynier Kontraktu będzie przedkładać do akceptacji 
Zamawiającemu w wersji papierowej i w wersji elektronicznej na płycie CD/DVD.  
Do każdego ze sprawozdań Inżynier Kontraktu dołączy stosowne oświadczenie 
dotyczące Podwykonawców (załączniki umowy). 

3. Zamawiający w terminie do 7 dni roboczych, od dnia złożenia sprawozdania, może 
zgłosić uwagi do złożonego sprawozdania. Niewniesienie w wyznaczonym terminie 
uwag do sprawozdania uznaje się za zaakceptowanie sprawozdania przez 
Zamawiającego. 

4. Wniesienie przez Zamawiającego uwag do przedłożonego sprawozdania jest 
równoznaczne z brakiem akceptacji sprawozdania. W takim przypadku  

Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do: 

- wniesienia poprawek/uzupełnień w sprawozdaniu, 

- ponownego przedłożenia do akceptacji tego sprawozdania Zamawiającemu,  
w terminie do 7 dni roboczych, licząc od dnia wniesienia uwag przez 
Zamawiającego, o ile Zamawiający nie postanowi inaczej. 

 

Sprawozdanie wstępne 

5. W terminie do 14 dni, licząc od dnia podpisania umowy na pełnienie usługi Inżyniera 
Kontraktu Inżynier Kontraktu sporządzi i przekaże do akceptacji Zamawiającemu 
„sprawozdanie wstępne”. 

6. Sprawozdanie wstępne będzie zawierało m.in.: 

a) Analizę planowanego zadania inwestycyjnego w oparciu o: 

1) udostępnione przez Zamawiającego materiały, 

2) wizję w terenie, 

3) przepisy prawa i zasady wiedzy technicznej, 

4) własne doświadczenie. 

b) Opis podmiotów uczestniczących w realizacji zadania. 

c) Proponowany system zarządzania inwestycją, metodologię kontroli i nadzoru. 

d) Plan Zarządzania Zadaniem Inwestycyjnym. 

e) Tabelę Elementów Rozliczeniowych w oparciu o dane i dokumenty otrzymane  
od Zamawiającego. 
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Sprawozdania miesięczne z realizacji zadania 

7. W trakcie trwania umowy Inżynier Kontraktu będzie sporządzać sprawozdania, zwane 
„sprawozdaniami miesięcznymi”. 

8. Sprawozdania miesięczne Inżynier Kontraktu będzie przedkładać do akceptacji 
Zamawiającemu w terminie do 7 dni po zakończeniu każdego miesiąca 
kalendarzowego realizacji przedmiotu umowy. 

9. Sprawozdania miesięczne będą zawierały m.in.: 

a) Opis działań Inżyniera Kontraktu w okresie sprawozdawczym.  

b) Zestawienie weryfikowanej dokumentacji projektowej z wnioskami z weryfikacji. 

c) Przekazane Wykonawcy wytyczne dla prac projektowych 

d) Opis postępu robót wraz z wykazem robót wykonanych (w tym robót zanikających 
i ulegających zakryciu) w okresie sprawozdawczym. 

e) Potwierdzone, przez upoważnionego przedstawiciela Inżyniera Kontraktu, za 
zgodność z oryginałem kopie protokołów odbioru robót: 

1) zanikających, 

2) ulegających zakryciu, 

3) częściowych, 

4) końcowych, 

5) nadzorów branżowych. 

f) Wykaz wyrobów budowlanych, urządzeń małej architektury i materiału roślinnego 
zatwierdzonego przez Inżyniera Kontraktu do zastosowania przez Wykonawcę. 

g) Fotografie dokumentujące postęp robót w danym okresie sprawozdawczym. 

h) Zestawienie przeprowadzonych narad i spotkań z krótkim ich opisem. 

i) Wystąpienia Wykonawcy do Inżyniera Kontraktu. 

j) Wystąpienia podmiotów trzecich do Inżyniera Kontraktu. 

k) Opis stwierdzonych zagrożeń i podjętych działań naprawczych. 

l) Wyliczenie wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu za okres rozliczeniowy. 

10. W miesiącu, którym Wykonawca zakończy dokumentację projektową dla któregoś 
elementu zagospodarowania Inżynier Kontraktu po otrzymaniu projektu w 
sprawozdaniu miesięcznym ujmie również m.in.: 

a) zestawienie zweryfikowanej dokumentacji, 

b) skład zespołu sprawdzającego wraz z dokumentami potwierdzającymi uprawnienia 
do sprawdzania budowlanych dokumentacji projektowych, 

c) wyszczególnienie braków w dokumentacji, 

d) wyszczególnienie niezgodności z programem funkcjonalno - użytkowym  
i dokonanymi ustaleniami, 

e) wyszczególnienie niezgodności z pozyskanymi decyzjami, pozwoleniami, opiniami, 
warunkami i uzgodnieniami na podstawie których mają być realizowane roboty, 

f) wyszczególnienie innych błędów, w tym technicznych, zawartych w dokumentacji, 

g) wnioski końcowe i zalecenia. 

11. Na podstawie wyników weryfikacji Inżynier Kontraktu jest zobowiązany  
do wyegzekwowania od Wykonawcy dokonania zmian, korekt, uzupełnień  
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w przekazanej dokumentacji. Każdorazowo Inżynier Kontraktu potwierdza,  
iż zgłoszone przez niego uwagi do dokumentacji zostały do niej wprowadzone przez 
Wykonawcę. 

 

 

Sprawozdanie końcowe z realizacji zagospodarowania zbiornika 

12. W terminie do 14 dni, licząc od dnia zakończenia odbioru końcowego robót  
i przekazania do użytkowania, Inżynier Kontraktu przedłoży Zamawiającemu  
do akceptacji sprawozdanie z całości prac zrealizowanych w trakcie trwania umowy  
na realizację zagospodarowania zbiornika, zwane dalej „sprawozdaniem końcowym  
z realizacji zagospodarowania zbiornika”. 

13. Sprawozdanie końcowe z realizacji zagospodarowania zbiornika będzie zawierało 
m.in.: 

a) Wykaz wszystkich wykonanych robót. 

b) Analizę problemów i zastosowanych środków zaradczych, które wystąpiły w trakcie 
realizacji, ze szczególnym uwzględnieniem zmian względem pierwotnej 
dokumentacji projektowej, 

c) Rozliczenie rzeczowe i finansowe zadania wykonane. Karty ewidencji poniesionych 
nakładów i protokoły PT przekazania środków trwałych załączone do sprawozdania 
mają być zaakceptowane przez Zamawiającego. 

d) Wykaz zatwierdzonych wyrobów, urządzeń małej architektury i materiału 
roślinnego. 

e) Podsumowanie działań związanych z ochroną środowiska podczas realizacji zadania. 

f) Potwierdzone, przez upoważnionego przedstawiciela Inżyniera Kontraktu,  
za zgodność z oryginałem kopie: 

1) protokołów technicznych odbiorów, 

2) protokołów odbioru robót zanikających, 

3) protokołów z nadzorów branżowych, 

4) protokołów odbioru robót ulegających zakryciu, 

5) protokołów z prób, rozruchów i odbiorów instalacji i urządzeń, 

6) zaakceptowany przez Zamawiającego „protokół odbioru końcowego i przekazania 
do użytkowania” obiektu, którego dotyczyły roboty budowlane.  

g) Kompletną korespondencję, prowadzoną przez Inżyniera Kontraktu w trakcie 
trwania realizacji robót budowlanych. 

h) Wyliczenie wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu za okres rozliczeniowy, zgodnie  
z warunkami określonymi w umowie. 

i) Potwierdzone, przez upoważnionego przedstawiciela Inżyniera Kontraktu,  
za zgodność z oryginałem kopię zgłoszenia zakończenia robót budowlanych  
do organu nadzoru budowlanego, do którego nie zostało zgłoszony sprzeciw, o ile 
takie zgłoszenie jest wymagane w decyzji zezwalającej na realizację robót 
budowlanych. 

j) Potwierdzoną, przez upoważnionego przedstawiciela Inżyniera Kontraktu,  
za zgodność z oryginałem kopię prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, 
o ile taka decyzja jest wymagana w decyzji zezwalającej na realizację robót 
budowlanych. 

k) Dokumentację powykonawczą wraz z oświadczeniem Inżyniera Kontraktu,  
że dokumentacja ta została przez niego sprawdzona i że spełnia wszystkie wymogi 
stawiane przez Zamawiającego w umowie na realizację robót. 
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l) Dokumentację fotograficzną ilustrującą przebieg robót w trakcie trwania umowy  
na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla każdego z wykonywanych elementów. 

m) Wykaz czynności serwisowych i przeglądów, do realizacji których jest zobowiązany 
Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji i rękojmi. 

n) Wykaz czynności serwisowych i przeglądów wynikających z przepisów prawa, 
których koszty będzie ponosił Zamawiający. 

o) Wykaz czynności pielęgnacji roślin, do realizacji których jest zobowiązany 
Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji i rękojmi. 

p) Inne niezbędne dokumenty. 


