
Moāfilli
_ oloooolooual n

PREZYDENTÅ MIÅ TÅ GLIWICE
z dnia ."'}.í›.“ląm'=2›\Ŝ..... 2017 r.

w sprawie: zmiany Zarządzenia nr PM-3016/16 Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie powierzenia Sląskiej Sieci
Metropolitalnej sp. z 0.0. w Gliwicach realizację zadania inwestycyjnego
w zakresie telekomunikacji pn. „Budowa nowoczesnej hali widowiskowo -
sportowej Podium - przyłącza teletechniczne".

Na podstawie:
- art. 31 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 3a, art. 30 ust. 2 pkt 2) oraz art. 9 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2016 poz. 446)

- art. 2, art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej
(t.j. Dz.U. 2016 poz. 573)

- art. 4 pkt 10 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz.U.2015 poz. 2164)

- Uchwały nr XIII/257/2011 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 17 listopada 2011r.
w sprawie: powierzenia Sląskiej Sieci Metropolitalnej Spółka z 0.0. w Gliwicach realizacji
zadań własnych Gminy Gliwice w zakresie telekomunikacji,

zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr PM-30,16/16 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie powierzenia Sląskiej Sieci Metropolitalnej sp. 2 0.0. w Gliwicach realizację
zadania inwestycyjnego w zakresie telekomunikacji pn. „Budowa nowoczesnej hali
widowiskowo - sportowej Poclium - przyłącza teletechniczne" dokonać następującej
zmiany:

1. Punkt 7 Zarządzenia otrzymuje brzmienie:
„Wyznaczam termin wykonania zarządzenia do dnia 30.04.2017r.”

§2.

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Inwestycji
i Remontów oraz Prezesowi Sląskiej Sieci Metropolitalnej sp. z 0.0. w Gliwicach.

§3.

Nadzór nad wykonywaniem niniejszego zarządzenia sprawuje I Zastępca Prezydenta
Miasta Gliwice.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Uzasadnienie

Zmiany zarządzenia dokonuje się na podstawie uzasadnionego wniosku Śląskiej Sieci
Metropolitalnej sp. z o.o. 0 przesuniecie terminu wykonania zarządzenia PM-3016/16
z powodu przedlużającej się procedury uzgodnień z Orange w sprawie właściwej,
możliwej do zrealizowania po stronie operatora trasy przebiegu kabli światłowodowych
w kanalizacji, a w szczególności brak możliwości przejścia zaplanowaną trasą
oraz niedrożności zasobów kanalizacyjnych, a także obecne warunki pogodowe
oraz trwający do 15.03.2017r. okres zimowy w robotach budowlanych. Powyższe czynniki
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są niezależne od Śląskiej Sieci Metropolitalnej.
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