

U c h w a ł a Nr XX/114/82
Miejskiej Rady Narodowej w Gliwica ch
z dnia 27 maja 1982 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu społeczno-gospodarczego rozwoju miasta za 1981 r.

Odpowiedzialny za wykonanie uchwały : Prezydent Miasta

termin wykonania uchwały : 31 grudnia 1982 r.

Miejska Rada Narodowa w Gliwicach, działając na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 25 stycznia 1958 r. o radach narodowych /Dz.U.Nr 26 poz. 139 z 1975 r./ po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania planu społeczno-gospodarczego rozwoju miasta za 1981 r. i po wysłuchaniu opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Zagospodarowania Przestrzennego oraz dyskusji

s t w i e r d z a

1. Plan społeczno-gospodarczy rozwoju miasta na rok 1981 uchwalony został przez Miejską Radę Narodową w Gliwicach uchwałą MRN nr XVII/97/81 z dnia 13.04.1981 r.
2. Realizacja planu społeczno-gospodarczego przedstawia się następująco :
 - nakłady inwestycyjne planu terenowego ogółem /bez budownictwa mieszkaniowego/ planowane w kwocie 322,5 mln zł wykonano w wysokości 242,6 mln zł tj. 75,2% planu,
 - planowane efekty budownictwa mieszkaniowego w ilości 2.143 mieszkań wykonano w ilości 1.866 mieszkań tj. 87,4%,
 - rzeczowe wykonanie planu wynosi :
 - remonty budynków mieszkalnych 103,7%
 - remonty ulic 75,0%
 - przyrost powierzchni handlowej 5,0%

W roku 1981 przekazano do użytku następujące zadania planu inwestycyjnego :

- magistrala centralnego ogrzewania do os. Gwardii Ludowej, Kopernika, Millenium II, Powstańców Śląskich,
- kolektor sanitarny w ul. Pivnej.

Nie rozpoczęto realizacji następujących zadań inwestycyjnych :

- przedszkola na os. Kopernika i os. Beskidzka
- szkoły na os. Żeromskiego II
- żłobka na os. Sikornik

Słaby postęp robót notowano na następujących zadaniach planu inwestycyjnego :

- usuwanie zaległych usterek w budownictwie mieszkaniowym
- most przy ul. 1-go Maja

- kolektor na os. Kosmonautów
- rozbudowa EC - roboty przygotowawcze
- Zakład Teleradioterapii i RCO III etap.

3. Realizacja planu 1981 r. charakteryzowała się dużą niestabilnością na którą miała wpływ sytuacja społeczno-gospodarcza kraju.


Niewykonanie zaplanowanych zamierzeń wpłynęło na pogłębianie się dysproporcji pomiędzy budownictwem mieszkaniowym, a infrastrukturą społeczną i techniczną,

W związku z tym Miejska Rada Narodowa w Gliwicach

u c h w a l a

1. Zatwierdzić sprawozdanie z wykonania planu za 1981 rok w brzmieniu przedstawionym przez Prezydenta Miasta.
2. Zobowiązać Prezydenta Miasta do :
 - a/ ujęcia w planie 1982 r. nierozpoczętych inwestycji z planu 1981 r.
 - b/ wyegzekwowania od inwestorów i wykonawców zrealizowania robót związanych z usuwaniem zaległych usterek w budownictwie mieszkaniowym,
 - c/ wzmoczenia kontroli postępu robót na zadaniach gospodarki miejskiej,
 - d/ uwzględnienia w planie na 1982 r. wniosków i postulatów radnych oraz Komitetów Osiedlowych Samorządu Mieszkańców zgłoszonych w 1981 r. w miarę posiadanych środków.
3. Zobowiązać także Komisję Miejskiej Rady Narodowej do wykorzystania materiału z wykonania planu za rok 1981 do opiniowania projektu planu na rok 1982.
4. Wykonanie uchwały porucza się Prezydentowi Miasta i Przewodniczącym Komisji Miejskiej Rady Narodowej.

Przewodniczący
Miejskiej Rady Narodowej


Stefan Zemła