

Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej Miasta Gliwice HARMONOGRAM TERMINOWO-RZECZOWY			
etap	Rodzaj robót	termin realizacji	
		od dnia	do dnia
I	opracowanie ekspertyz technicznych (opinii konstrukcyjnych) nośności dachów budynków, w tym:		
	Przedszkole Miejskie nr 17 przy ulicy Andromedy 36		
	Szkoła Podstawowa nr 12 przy ulicy Kopernika 63		
	Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych przy ulicy Chorzowskiej 5		
	internat Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych przy ulicy Krakusa 16		
	VIII Liceum Ogólnokształcące przy ulicy Sikornik 34		
	Szkoła Podstawowa nr 23 przy ulicy Sikornik 1		
	Szkoła Podstawowa nr 36 przy ulicy Robotniczej 6		
	Przedszkole Miejskie nr 16 przy ulicy Sportowej 17		
	świetlica dzielnicy Czechowice przy ulicy Nad Łąkami 1		
II	opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę lub dokonaniem zgłoszenia wykonania robót budowlanych, w tym:		
	Przedszkole Miejskie nr 17 przy ulicy Andromedy 36		
	Szkoła Podstawowa nr 12 przy ulicy Kopernika 63		
	Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych przy ulicy Chorzowskiej 5		
	internat Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych przy ulicy Krakusa 16		
	VIII Liceum Ogólnokształcące przy ulicy Sikornik 34		
	Szkoła Podstawowa nr 23 przy ulicy Sikornik 1		
	Szkoła Podstawowa nr 36 przy ulicy Robotniczej 6		
	Przedszkole Miejskie nr 16 przy ulicy Sportowej 17		
	świetlica dzielnicy Czechowice przy ulicy Nad Łąkami 1		
III	wykonanie instalacji fotowoltaicznej, w tym:		
	Przedszkole Miejskie nr 17 przy ulicy Andromedy 36		
	Szkoła Podstawowa nr 12 przy ulicy Kopernika 63		
	Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych przy ulicy Chorzowskiej 5		
	internat Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych przy ulicy Krakusa 16		
	VIII Liceum Ogólnokształcące przy ulicy Sikornik 34		
	Szkoła Podstawowa nr 23 przy ulicy Sikornik 1		
	Szkoła Podstawowa nr 36 przy ulicy Robotniczej 6		
	Przedszkole Miejskie nr 16 przy ulicy Sportowej 17		
	świetlica dzielnicy Czechowice przy ulicy Nad Łąkami 1		