Oznaczenie sprawy: ZA.271.55.2021

Załącznik nr 7 do SWZ

……...
Pieczęć firmowa

Data ……

Harmonogram terminowo-rzeczowo-finansowy zadania p.n.:
„Budowa remizy strażackiej dla OSP Brzezinka”

LP.		Zakres robót	Całkowita wartosć robót [zł brutto]	Wartość robót przewidzianych do realizacji w danym miesiącu [zł brutto]																
				I miesiąc	II miesiąc	III miesiąc	IV miesiąc	V miesiąc	VI miesiąc	VII miesiąc	VIII miesiąc	IX miesiąc	X miesiąc	XI miesiąc	XII miesiąc	XIII miesiąc	XIV miesiąc	XV miesiąc	XVI miesiąc	XVII miesiąc
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	KONSTRUKCJA	ROBOTY ZIEMNE POD FUNDAMENTY																		
2		ROBOTY Z BETONU NIEKONSTRUKCYJNEGO																		
3		ZBROJENIE KONSTRUKCJI																		
4		ROBOTY HYDROIZOLACYJNE																		
5		ROBOTY Z BETONU KONSTRUKCYJNEGO																		
6		KONSTRUKCJE STALOWE																		
7		ROBOTY MUROWE																		
8		ROBOTY CIESIELSKIE																		
9	ARCHITEKTURA	ROBOTY IZOLACYJNE																		
10		WYKONYWANIE POKRYĆ DACHOWYCH DACHÓWKĄ CERAMICZNĄ																		
11		ROBOTY BLACHARSKO DEKARSKIE																		
12		WYKOŃCZENIE ELEWACJI DACHÓWKĄ CERAMICZNĄ																		
13		MONTAŻ STOLARKI I ŚLUSARKI BUDOWLANEJ (ZEWNĘTRZNEJ)																		
14		MONTAŻ STOLARKI I ŚLUSARKI BUDOWLANEJ (WEWNĘTRZNEJ)																		
15		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE																		
16		DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA																		
17	BRANŻA DROGOWA	ZJAZD Z UL. ZAMOJSKIEJ NA DZIAŁKĘ NR 153																		
18		POPRAWA NAWIERZCHNI DROGI DOJAZDOWEJ I WYJAZDOWEJ Z PLACU PARKINGOWEGO NA DZIAŁCE 133 (ODCINEK A-B I C-D)																		
19		DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU																		
20		SYGNALIZACJA ŚWIETLNA																		
21	ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ BUDYNKU OSP	ROBOTY ROZBIÓRKOWE																		
22		ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE																		
23		PLAC DOJAZDOWO - MANEWROWY PRZED ISTNIEJĄCYM BUDYNKIEM OSP																		
24		MIEJSCA PARKINGOWE PRZY ISTNIEJĄCYM BUDYNKU OSP																		
25		PLAC DOJAZDOWO - MANEWROWY PRZED PROJEKTOWANYM BUDYNKIEM OSP																		
26		CHODNIK I RAMPY DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH																		
27		ZIELEŃ																		
28		OPASKA PROJEKTOWANEGO BUDYNKU																		
29		SCHODY ZEWNĘTRZNE GŁÓWNE																		
30		SCHODY TERENOWE "2, 3"																		
31		ŚCIANY OPOROWE																		
32		ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY																		
33		OGRODZENIE TERENU																		
34	INSTALACJE ELEKTRYCZNE	INSTALACJE WEWNĘTRZNE																		
35		INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZEWNĘTRZNE																		
36		PRZEBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO																		
37		PRZEBUDOWA SIECI 0,4 kV																		
38	INSTALACJE MAŁOPRĄDOWE	INSTALACJE MAŁOPRĄDOWE																		
39	PRZYŁĄCZE TELETECHNICZNE	PRZYŁĄCZE TELETECHNICZNE																		
40	INSTALACJE WOD-KAN WEWNĘTRZN	INSTALACJA WODOCIĄGOWA																		
41		INSTALACJA KANALIZACYJNA																		

42	INSTALACJA C.O.	INSTALACJA GRZEWCZA																		
43	KOTŁOWNIA GAZOWA I INSTALACJA	KOTŁOWNIA																		
44	INSTALACJA WENTYLACJI	KANAŁY WENTYLACYJNE Z UZBROJENIEM																		
45		CENTRALE I AUTOMATYKA																		
46		IZOLACJE																		
47		KLIMATYZACJA																		
48		ODCIĄG SPALIN																		
49	INSTALACJE I PRZYŁĄCZA ZEWNĘTRZNE	INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ																		
50		PRZYŁĄCZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ																		
51		INSTALACJA ZEWNĘTRZNA KANALIZACJI SANITARNEJ																		
52		PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ																		
53		INSTALACJA WODOCIĄGOWA																		
54		PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE																		
55	**RAZEM KWOTA BRUTTO**																			
56	**KWOTA NARASTAJĄCO**																			
57	**PŁATNOŚĆ**																			

1) Wykonawca będzie składał Zamawiającemu faktury częściowe nie częściej niż 1 raz w miesiącu.
2) Zakres rzeczowy i finansowy zgłaszany do odbioru częściowego, stanowiącego podstawę dla wystawienia faktury częściowej, winien być zbieżny z zakresem rzeczowym i finansowym wskazanym dla danej płatności częściowej w harmonogramie. W przypadku braku takiej zgodności właściwy inspektor nadzoru jest uprawniony do odmowy podpisania protokołu odbioru częściowego.
3) Rozliczenia częściowe, realizowane po wykonaniu każdego elementu rozliczeniowego robót określonego w harmonogramie terminowo- rzeczowo- finansowym, dokonywane będą na podstawie protokołu odbioru częściowego robót budowlanych do wysokości 90 % wynagrodzenia umownego,

…….
Zamawiający

……
Wykonawca