Oznaczenie sprawy: ZA.271.19.2022 ZALACZNIK NR 7 do SWz

UMOW A NI
zawarta W dniu oo snee e ens w Gliwicach
pomiedzy stronami:
Gliwice - Miasto na prawach powiatu, 44-100 Gliwice, ul. Zwyciestwa 21,

NIP: 631-10-06-640, zwane dalej ,Zamawiajacym”, reprezentowane przez Prezydenta
Miasta, w imieniu ktérego na podstawie upowaznienia udzielonego w zakresie czynnosci do
dziatan wskazanych w zarzadzeniu organizacyjnym nr 20/21 z dnia 22 marca 2021 r. tacznie

dziataja:

................................................. Z Siedzibg W iiiiiiiiiiiiiiiieiiieinneineanneane, Wpisang do rejestru
................................................... (NIP: ercieeeececeesneeneenenens ), ZWANQ, W tresci umowy ,Inzynierem

Kontraktu”, ktorg reprezentuje:

zwanymi dalej ,Stronami”.

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie
podstawowym - wariant I (bez negocjacji) na podstawie art. 275-296 ustawy
z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamodwien publicznych zostata zawarta umowa
o nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy pn. ,Zespo6t Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Kozielska 39 -
termomodernizacja i modernizacja budynkow - Inzynier Kontraktu” jest petnienie
funkcji Inzyniera Kontraktu tj. $wiadczenie ustug polegajacych na:

1) petnieniu nadzoru nad realizacjg robdt budowlanych,
2) zarzadzaniu inwestycjaq,
3) przygotowaniu rozliczenia koricowego zadania,

- dla zadania inwestycyjnego pn. ,,Zesp6t Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Kozielska 39
- termomodernizacja i modernizacja budynkow - Inzynier Kontraktu”, w zakresie
zgodnym ze ,Szczegbtowym zakresem prac Inzyniera Kontraktu” (zatgcznik nr 1
do umowy) oraz ofertg Inzyniera Kontraktu (zatacznik nr 7 do umowy), z zastrzezeniem
ust. 3.

2. Inzynier Kontraktu bedzie dziatat w zakresie uprawnien i obowigzkéow wynikajacych
z niniejszej umowy oraz aktualnych przepiséw prawa, ze szczegdélnym uwzglednieniem
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
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3. Szczego6towy zakres prac Inzyniera Kontraktu zostat okreslony w zataczniku nr 1
do niniejszej umowy z uwzglednieniem wymagan okreslonych w Specyfikacji Warunkéw
Zamowienia (zatacznik nr 2 do umowy), opracowanej na potrzeby postepowania
prowadzonego pod nazwa: ,Zespot Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Kozielska 39 -
termomodernizacja i modernizacja budynkéw - Inzynier Kontraktu” (oznaczenie
sprawy: ZA.271.19.2022), wraz z jej ewentualnymi modyfikacjami i udzielonymi
odpowiedziami na zapytania do SWzZ. Zamawiajacy
w celu zabezpieczenia intereséw Miasta Gliwice, ma prawo dokonywac kontroli dziatalnosci
Inzyniera Kontraktu w zakresie okreslonym niniejsza umowa.

4. Szczegdtowy zakres rzeczowy robot budowlanych dla zadania inwestycyjnego zostat
okreslony w ogtoszeniu o zamodwieniu pn. ,Zespot Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul.
Kozielska 39 - termomodernizacja i modernizacja budynkéw” (oznaczenie sprawy:
ZA.271.8.2022) dostepnym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzedu Miejskiego
w Gliwicach: https://bip.gliwice.eu/zamowienia-publiczne/zamowienie/12974

wraz ze wszystkimi modyfikacjami wprowadzonymi w trakcie ww. postepowania
0 udzielenie zamodwienia oraz udzielonymi odpowiedziami na zapytania do SWZ.

5. Inzynier Kontraktu zobowigzuje sie do dokonywania na terenie budowy podczas realizacji
robot budowlanych kontroli przez wszystkich inspektoréw nadzoru Zespotu Inzyniera
Kontraktu, o ktérych mowa w § 8 ust. 1 pkt 2) - 4) umowy, co najmniej 3 (trzy) razy
w tygodniu. Potwierdzenie pobytéw inspektorow nadzoru na budowie nastepowac bedzie
na liscie obecnosci, ktorej wzor zostanie okre$lony w Planie Zarzadzania Zadaniem
Inwestycyjnym. Powyzsza lista obecnosci zawiera¢ bedzie os$wiadczenie o tresci:
~Niniejszym podpisem potwierdzam swojg obecnos$¢ i przedstawiam jako dowdd, w celu
uzyskania wynagrodzenia oraz w celu uzyskania przez Inzyniera Kontraktu pfatnosci
od Zamawiajacego za zrealizowane ustugi”. Kopia listy obecnosci potwierdzona za zgodnos¢
z oryginatem przez Kierownika Zespotu winna by¢ przekazywana przez Inzyniera Kontraktu
Zamawiajacemu przy skiadaniu faktur czesciowych za realizowane ustugi. Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo do biezacej kontroli ww. listy obecnosci.

6. Na pisemny wniosek Kierownika Zespotu Inzyniera Kontraktu Zamawiajacy moze wyrazic¢
zgode na odstepstwo od dokonywania na terenie budowy podczas realizacji robdt
budowlanych kontroli przez wszystkich inspektoréw nadzoru Zespotu Inzyniera Kontraktu
co najmniej 3 (trzy) razy w tygodniu w przypadku, gdy roboty z danej branzy nie sg
wykonywane przez okres co najmniej trzech tygodni liczonych od dnia wptywu wniosku do
Zamawiajacego i jednoczesnie nie jest przewidywane przez Wykonawce robot budowlanych
ich wznowienie lub wykonywanie przez nastepne trzy tygodnie od dnia wptywu ww. wniosku
do Zamawiajacego. Uzasadnienie istnienia ww. przestanek lezy po stronie Inzyniera
Kontraktu. Dla ww. zgody Zamawiajgacego wymagana jest forma pisemna.

7. W szczegdblnych (losowych) przypadkach Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zastepstwa
nieobecnego inspektora nadzoru przez innego inspektora nadzoru pod warunkiem,
ze spetnia on wymagania przedstawione w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia,
opracowanej na potrzeby postepowania prowadzonego pod nazwaq: ,Zespot Szkolno-
Przedszkolny nr 5 ul. Kozielska 39 - termomodernizacja i modernizacja budynkow
- Inzynier Kontraktu” (oznaczenie sprawy: ZA.271.19.2022), z zastrzezeniem, ze czas
zastepstwa nie moze by¢ diuzszy niz 14 dni. Inzynier Kontraktu ma obowigzek powiadomic
Zamawiajgcego o fakcie zastepstwa najpdzniej w dniu kontroli (pisemnie, faksem lub drogg
elektroniczng), podajac okres zastepstwa oraz wskazujac osobe zastepujacq i zastepowana,
a do zgtoszenia nalezy takze dotaczy¢ dokumenty wskazane w Specyfikacji Warunkow
Zamowienia potwierdzajace, ze osoba zastepujaca spetnia wymagania Zamawiajacego.

8. Inzynier Kontraktu oswiadcza, ze zapoznat sie z przepisami ustawy z dnia 11 stycznia 2018
r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych - dalej: ustawa o elektromobilnosci) i ze
w trakcie obowigzywania niniejszej Umowy w okresie wymaganym ww. ustawq bedzie
spetniat wymagania okreslone w tej ustawie.
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W zwigzku z powyzszym Inzynier Kontraktu zobowigzuje sie wykonywac zadanie publiczne
objete niniejszg umowa w okresie wymaganym ww. ustawg zapewniajac wykorzystanie
pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym na poziomach
wymaganych przez przepisy ustawy o elektromobilnosci.

Inzynier Kontraktu zobowigzuje sie, ze przy wykonywaniu zadania objetego niniejszg
umowg zapewni taczny udziat pojazdow elektrycznych lub pojazdéow napedzanych gazem
ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20
czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym na poziomie wymaganym Ustawg o
elektromobilnosci.

Inzynier Kontraktu przekazat wraz z ofertg o$wiadczenie o spetnianiu wymogow Ustawy o
elektromobilnosci oraz zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajgcemu, nie pdézniej niz w
odstepach 6 miesiecy trwania Umowy, a takze na kazde zadanie Zamawiajgcego pisemnego
o$wiadczenia o spefnianiu obowigzku wynikajacego z poprzedzajacego zdania wedtug wzoru
stanowigcego Zatacznik nr 12 do Umowy.

Przedtozenie o$wiadczen, o ktérych mowa powyzej nie wytacza uprawnienia Zamawiajgcego
do weryfikacji spetnienia ww. wymogu w sposob wybrany przez Zamawiajacego, w
szczegollnosci poprzez zadanie okazania zestawienia pojazdow uzytkowanych przy
wykonywaniu tego zadania, a takze dokumentow dotyczacych tych pojazdow.

9. Inzynier Kontraktu os$wiadcza, ze dysponuje niezbednymi $rodkami oraz zasobem
kadrowym umozliwiajacym w petni nalezyte wywigzanie sie ze wszystkich obowigzkow
umownych niezaleznie od ogtoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii
w zwigzku z zakazeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz wprowadzenia ograniczen, zakazow i
nakazoéw zwigzanych ze stanem epidemii, w szczegdlnosci wynikajacych z rozporzadzen
Rady Ministrow w sprawie ustanowienia okreslonych ograniczen, nakazéw i zakazéw w
zwigzku z wystgpieniem stanu epidemii.

§2

Termin realizacji

1. Rozpoczecie realizacji ustugi nastgpi w terminie do 3 dni roboczych od daty zawarcia umowy
na petnienie funkcji Inzyniera Kontraktu, z uwzglednieniem § 3 ust. 7 i 9.

2. Inzynier Kontraktu zobowigzuje sie $wiadczy¢ ustuge w terminie uwzgledniajacym:

1) okres wykonywania robdt budowlanych, ktéry bedzie trwat od dnia zawarcia umowy
na roboty budowlane z Wykonawcg robét budowlanych do dnia podpisania przez strony
umowy na roboty budowlane Protokotu odbioru koncowego i przekazania do uzytkowania
zadania inwestycyjnego; przewidywana dlugos¢ tego okresu to 18 miesiecy
(z uwzglednieniem § 3 ust. 2 oraz ust. 9)

§3

Wynagrodzenie

1. Maksymalne wynagrodzenie ustalone za realizacje przedmiotu umowy ustala sie kwote

brutto: zt (stownie .....cccevevennee. ), w tym warto$¢ netto w wysokosci:
zt, i podatek VAT w wysokosci: zt.
1.* Maksymalne wynagrodzenie ustalone za realizacje przedmiotu umowy, stanowigce wartos¢
nalezng Inzynierowi Kontraktu, ustala sie na kwote: zt (stownie:
zt /100). Catkowita warto$¢ umowy wynosi: zt
(stownie: zt /100), w tym wartos¢ podatku VAT,
ktéry zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajacy w kwocie: zh.
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2. Szczego6towe zestawienie pfatnosci wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu zawarte jest
w ,Harmonogramie terminowo-rzeczowo-finansowym ustugi Inzyniera Kontraktu”,
stanowigcym zatgcznik nr 3 do umowy. Po zawarciu umowy z Wykonawcg robot
budowlanych dane dla okresu wykonywania robdt budowlanych Inzyniera Kontraktu, o
ktérych mowa odpowiednio w wierszu 1.2 (,Ptatnosci miesieczne”) dla kolumny 5 (,Kwota
brutto [zt]”) , oraz w wierszu 2.1 (,Ptatnosci pétroczne”) dla kolumny 5 (,Kwota brutto [zt]”)
~Harmonogramu terminowo-rzeczowo-finansowego ustugi Inzyniera Kontraktu”) zostang
przeliczone i dostosowane do umowy na realizacje robét budowlanych, z uwzglednieniem
ust. 7. Przeliczenie wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu w celu dostosowania do umowy na
realizacje robot budowlanych nastapi zgodnie z ponizszymi regutami:

1) wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu dla okresu wykonywania robot budowlanych:

a) na podstawie kwoty wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu dla okresu wykonywania
robot budowlanych, podanej w wierszu 1 dla kolumny 6 w formularzu cenowym
(zatacznik nr 8 do umowy, zatacznik do oferty Inzyniera Kontraktu), zostanie
wyliczona stawka ,ryczattu miesiecznego”, o ktérym mowa w wierszu 1.2 (,Platnosci
miesieczne”) dla kolumny 5 (,Kwota brutto [zt]”) ,Harmonogramu terminowo-
rzeczowo-finansowego ustugi Inzyniera Kontraktu”,

b) w oparciu o stawke ,ryczattu miesiecznego”, ustalong zgodnie z regulacjg lit. a),
zostanie wyliczone fqczne wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu dla okresu wykonywania
robét budowlanych, o ktéorym mowa w wierszu 1.4 (,Razem Etap I”) dla kolumny 5
(,Kwota brutto [zt]”) ,Harmonogramu terminowo-rzeczowo-finansowego ustugi
Inzyniera Kontraktu”, z uwzglednieniem wartosci procentowych podanych w kolumnie
6 (,Warunki rozliczeniowe"”) dla wierszy 1.1 (,Prace przygotowawcze”). 1.2 (,,Ptatnosci
miesieczne”), 1.3 (,Ptatno$¢ koncowa Etapu I”) ,Harmonogramu terminowo-rzeczowo-
finansowego ustugi Inzyniera Kontraktu” oraz z uwzglednieniem postanowien ust. 3.

W przypadku zawierania umowy z Inzynierem Kontraktu juz po zawarciu
przez Zamawiajagcego umowy z wykonawcg robdt budowlanych, przeliczenie, o ktéorym
mowa powyzej, nastgpi przed zawarciem umowy z Inzynierem Kontraktu i stanowic
bedzie podstawe do przygotowania ,Harmonogramu terminowo-rzeczowo-finansowego
ustugi Inzyniera Kontraktu” bedacego zatgcznikiem nr 3 do niniejszej umowy.

3. W przypadku gdy czas petnienia przez Inzyniera Kontraktu swojej funkcji w okresie
wykonywania robét budowlanych nie zawiera sie w petnych miesigcach Inzynierowi
Kontraktu przystuguje wynagrodzenie w wysokosci 1/30 kwoty ryczattu miesiecznego
z wiersza 1.2 (,Ptatnosci miesieczne”) w kolumnie 5 (,Kwota brutto [z]") ,Harmonogramu
terminowo-rzeczowo-finansowego ustugi Inzyniera Kontraktu”, o ktérym mowa w ust. 2,
za kazdy dzien petnienia przez niego swojej funkcji dla zadania inwestycyjnego.

4. Wartosci wynagrodzenia, ktore zostaty okreslone w ust. 1/1* obejmujg wszystkie koszty
ponoszone przez Inzyniera Kontraktu, wydatki zwigzane z wykonaniem wszystkich
obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy i jej zatacznikow, nadzorowania wszystkich
robét realizowanych dla zadania inwestycyjnego i uwzgledniajg wszystkie prace niezbedne
do prawidtowego wykonania zadania.

5. Inzynierowi Kontraktu, z zastrzezeniem § 12 ust. 1 pkt 4), nie przystuguje dodatkowe
wynagrodzenie za:

1) nadzorowanie wykonania ewentualnych ustug i rob6t dodatkowych nieobjetych umowag
z Wykonawca robot,

2) nadzorowanie prac ewentualnego nadzoru archeologicznego, ornitologicznego,
chiropterologicznego,

3) czas okresowego wstrzymania catosci robét budowlanych z przyczyn, o ktérych mowa
w § 10 ust. 2.
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6.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Inzynierowi Kontraktu nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie w przypadku przedtuzenia
sie terminu zakonczenia robdét budowlanych z przyczyn lezacych po stronie Inzyniera
Kontraktu.

. Inzynierowi Kontraktu przystuguje wynagrodzenie za faktyczny okres petnienia funkcji

Inzyniera Kontraktu, z uwzglednieniem ust. 9.

. Inzynierowi Kontraktu nie beda przystugiwaty zadne roszczenia wobec Zamawiajqcego

w przypadku, gdy taczne wynagrodzenie za zrealizowanie przedmiotu zaméwienia bedzie
nizsze od wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1.

. Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do proporcjonalnego zmniejszenia zakresu rzeczowego,

terminu i wynagrodzenia za przedmiot umowy w okresie realizacji robot budowlanych
w przypadku rozpoczecia realizacji robdt budowlanych dla zadania inwestycyjnego przed
terminem rozpoczecia realizacji ustugi przez Inzyniera Kontraktu, o ktéorym mowa w §2
ust. 1.

Wynagrodzenie nalezne Inzynierowi Kontraktu zostanie ustalone z zastosowaniem
obowigzujacej stawki podatku VAT, z zastrzezeniem ust. 17.

W przypadku zmiany stawki VAT, zmiany stawki podatku akcyzowego, wysokosci
minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej
ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace, zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,
zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych -
jezeli zmiany te beda mialy wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez Inzyniera
Kontraktu, kazda ze stron w celu dokonania zmiany wynagrodzenia moze wystgpi¢ z takim
zadaniem do drugiej strony Umowy.

Do wniosku o zmiane wynagrodzenia z powodu okolicznosci, o ktéorych mowa w ust. 11,
za wyjatkiem zmian wynikajacych ze zmiany stawki podatku VAT, nalezy dofgczyc¢ liste
pracownikéw zaangazowanych w realizacje umowy oraz os$wiadczenie o braku zalegtosci
w optacaniu sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne oraz o wyptacie wynagrodzen
pracownikom oraz osobom fizycznym, z ktérymi zawarto umowy cywilno-prawne.
W przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wpfat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych
planach kapitalowych nalezy wskaza¢ sume wzrostu kosztéw realizacji zamowienia
publicznego wynikajacg z wptat do pracowniczych planéw kapitatowych (PPK) przez podmiot
zatrudniajacy uczestniczacy w wykonywaniu zamowienia publicznego.

Lista, o ktérej mowa w ust. 12 musi zawiera¢ szczegdétowe dane dla kazdej osoby
zaangazowanej w realizacje umowy, w tym petniong funkcje, zakres wykonywanych prac
przy realizacji zamowienia, rodzaj zawartej z nig umowy, wysoko$¢ dotychczas wyptacanego
wynagrodzenia oraz wynagrodzenia wyptacanego po zmianie przepiséw wraz z naleznymi
sktadkami na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne.

Inzynier Kontraktu jest zobowigzany do przedtozenia listy o0s6b zaangazowanych
do realizacji zamowienia wraz z podaniem danych, o ktérych mowa w ust. 13, rowniez
na wniosek Zamawiajacego, w terminie przez niego wskazanym we wniosku.

Zmiana wynagrodzenia w zwigzku z wystgpieniem okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 11
bedzie uznana za zaakceptowang przez drugq strone jezeli w terminie 14 dni od dnia
przedtozenia jej zadania takiej zmiany druga strona nie przekaze pisemnych zastrzezen.

Strony zgtosza w terminie okreslonym w ust. 15 pisemne zastrzezenia do zasadnosci
propozycji zmiany wynagrodzenia, jezeli zadanie bedzie bezzasadne, zmiany, o ktorych
mowa w ust. 11 nie wptyng na koszt wykonania zamoéwienia przez Inzyniera Kontraktu,
zostang przedstawione nierzetelne dane lub zadanie bedzie zawierato omytki i btedy
rachunkowe.
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

Zmiana wynagrodzenia na skutek okolicznosci, o ktérych mowa w ust.11 zostanie dokonana
od dnia wejscia w zycie przepisow powodujacych zmiany ptacy minimalnej albo zmiany
minimalnej stawki godzinowej, zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub
ubezpieczeniu zdrowotnemu albo wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandw kapitatowych, o
ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych nie wczesniej jednak niz od daty, w ktérej zmiany te wywotaty wptyw na koszt
wykonania zamodwienia przez Inzyniera Kontraktu.

Zmiana wynagrodzenia, w zwigzku ze zmiang stawki VAT, o ktérej mowa w ust. 10, a takze
zmiana wynagrodzenia w sytuacji opisanej w ust. 11 wymaga formy aneksu. W przypadku
zwiekszenia wynagrodzenia na skutek okolicznosci, o ktéorych mowa w ust. 10 i 11 Inzynier
Kontraktu, do dnia podpisania aneksu, zobowigzany jest do wystawiania faktur VAT
w dotychczasowej wysokosci brutto. Faktury korygujace VAT do wysokosci rdznicy
wynagrodzenia obliczonego z zastosowaniem zwiekszonych sktadnikéw wynagrodzenia
Inzynier Kontraktu wystawi po podpisaniu aneksu zwiekszajagcego wynagrodzenie.
W przypadku zmniejszenia stawki podatku VAT Inzynier Kontraktu wystawi fakture
z zastosowaniem stawki VAT zgodnej z przepisami ustawy o VAT stosownie obnizajac
wynagrodzenie brutto.

Jezeli zwiekszenie wynagrodzenia bedzie skutkowato koniecznoscia dokonania zmian
w budzecie miasta Gliwice albo wieloletniej prognozie finansowej aneks zostanie zawarty
nie wczesniej niz po przyjeciu tych zmian przez wtasciwy organ.

W przypadku wprowadzenia Zamawiajacego w btad co do rzeczywistego stanu
przedstawionego we wniosku, o ktérym mowa w ust. 11, aneks zwiekszajacy wynagrodzenie
na podstawie btednych danych traci moc, a obowigzujacym wynagrodzeniem bedzie to,
ktére zostato ustalone przed zawarciem tego aneksu. Wszelkie ptatnosci dokonane
na podstawie tego aneksu przez Zamawiajgcego na rzecz Inzyniera Kontraktu ponad kwote
wynagrodzenia obowigzujacego przed datg zawarcia aneksu podlegaja zwrotowi na rzecz
Zamawiajacego, w terminie 14 dni od daty wezwania Inzyniera Kontraktu do zwrotu
nienaleznego $wiadczenia.

Zasady, o ktorych mowa w ust. 11-19 bedg miaty odpowiednie zastosowanie w przypadku
zmian organizacyjno-prawnych majacych wplyw na istnienie lub wysokos$¢ zobowigzania
Inzyniera Kontraktu w zakresie podatku od towaréw i ustug, za wyjatkiem zmian
powodujacych zwiekszenie wynagrodzenia brutto.

Wszelkie roboty wykraczajgce poza przedmiot umowy okreslony w § 1 ust. 2, z ktérymi
wigze sie dodatkowe wynagrodzenie, mogg by¢ wykonywane jedynie po uprzedniej zgodzie
Zamawiajacego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, przez osoby
upowaznione do zaciggania zobowigzan finansowych w imieniu Zamawiajacego. Brak
zgody udzielonej w przewidzianej formie pozbawia Inzyniera Kontraktu roszczenia o
dodatkowe wynagrodzenie. Zamawiajacy informuje, ze przedstawiciel Zamawiajgcego nie sgq
osobami upowaznionymi do zaciggania zobowigzan finansowych w imieniu Zamawiajacego.

§4

Tryb fakturowania i warunki zaptaty

. Wynagrodzenie okreslone w § 3 ust. 1/ust. 1* bedzie wyptacone na podstawie faktur

czesciowych i faktury koncowej.

. Strony ustalajq nastepujace podstawy wystawienia faktur:

1) podstawg wystawienia faktur czesciowych dotyczacych petnienia funkcji Inzyniera
Kontraktu dla kolejnych okresow rozliczeniowych, w wysokosci okreslonej
w ,Harmonogramie terminowo-rzeczowo-finansowym ustugi Inzyniera Kontraktu”,
z zastrzezeniem § 3 ust. 4, bedzie zaakceptowane przez Zamawiajacego sprawozdanie z
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realizacji ustugi, wykonane zgodnie z warunkami, o ktérych mowa w art. 4
~Szczegbtowego zakresu prac Inzyniera Kontraktu”, bedacego zatgcznikiem nr 1 do
umowy, przy czym poprzez ,sprawozdanie z realizacji ustugi” rozumie sie wymienione w
art. 4 ,,Szczegotowego zakresu prac Inzyniera Kontraktu” oraz w kolumnie 7 (,Podstawa
pfatnosci”) ,Harmonogramu  terminowo-rzeczowo-finansowego ustugi  Inzyniera
Kontraktu” odpowiednio: sprawozdanie wstepne, sprawozdanie miesieczne z realizacji
robot budowlanych, sprawozdanie koncowe z realizacji robdt budowlanych;

3. Nalezno$¢ wskazana na fakturze zostanie przekazana przelewem na rachunek bankowy
Inzyniera Kontraktu w banku: ... , nr rachunku: ..., , W
terminie do 30 dni:

a) wptywu faktury w wersji papierowej do siedziby Zamawiajacego albo

b) dostarczenia faktury za posrednictwem systemu teleinformatycznego, o ktorym
mowa w ustawie o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym,

albo

c) wptywu faktury ze wskazanego przez Inzyniera Kontraktu jego adresu poczty
elektronicznej: ...... @..... na adres poczty elektronicznej Zamawiajgcego:
....... [ I

Jezeli faktura, o ktérej mowa w lit. b) oraz c), wptyneta w sobote, w dniu uznanym
ustawowo za wolny od pracy badz w dniu roboczym po godzinach pracy Urzedu
Miejskiego w Gliwicach przyjmuje sie, ze faktura wplyneta w pierwszym dniu
roboczym, nastepujacym po dniu wptywu. Godziny pracy Urzedu Miejskiego w
Gliwicach sg dostepne na stronie internetowej Urzedu: bip.gliwice.eu
Za dzien zaptaty uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajacego.

4. Termin zapfaty, o ktérym mowa w ust. 3, liczony bedzie od daty dostarczenia
Zamawiajgcemu dokumentéw rozliczeniowych, tj.:

1) faktury Inzyniera Kontraktu z naliczonym podatkiem VAT,
1)* faktury Inzyniera Kontraktu,

2) zaakceptowanego przez Zamawiajgacego sprawozdania z realizacji ustugi, wykonanego
zgodnie z warunkami, o ktérych mowa w art. 4 ,Szczegdtowego zakresu prac Inzyniera
Kontraktu”, bedacego zataqcznikiem nr 1 do umowy.

5. Warunkiem dokonania zaptaty jest dotaczenie do faktury (czesciowej i koncowej)
o$wiadczenia Inzyniera Kontraktu, Podwykonawcéw lub Dalszych Podwykonawcéw o tresci
zatacznikéow nr 5, 6 do umowy, tj. o uregulowaniu wszystkich naleznosci zrealizowanych
wynikajacych z realizacji umowy o podwykonawstwo, zawierajace dodatkowo informacje
czy naleznosci te zostaty zaptacone w uméwionym terminie, a w przypadku opdznienia
ptatnosci, wskazujace liczbe dni opdznienia.

W przypadku, gdy Inzynier Kontraktu realizuje umowe bez udziatu Podwykonawcow-
warunkiem dokonania zaptaty jest dotaczenie do faktury oswiadczenia Inzyniera Kontraktu
o tresci zatacznika nr 4 do umowy.

6. W przypadku wypfacania wynagrodzenia naleznego Inzynierowi Kontraktu w czesciach,
warunkiem zaptaty przez Zamawiajagcego drugiej i nastepnych czesci naleznego
wynagrodzenia za $wiadczenie ustug inzyniera kontraktu jest przedstawienie przez
Inzynierowi Kontraktu dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i
dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w § 6 biorgcym udziat w realizacji odebranych
robét budowlanych.

7. W przypadku nieprzedstawienia przez Inzynierowi Kontraktu wszystkich dowoddéw zaptaty,
o ktérych mowa w ust. 6, wstrzymuje sie wyptate wynagrodzenia za Swiadczenie ustug
Inzyniera Kontraktu w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych
dowodéw zaptaty.
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8. ** Inzynier Kontraktu oswiadcza, ze wskazany w ust. 3 rachunek bankowy jest rachunkiem
firmowym/osobistym.)

9. Faktury nalezy wystawia¢ na: GLIWICE - MIASTO NA PRAWACH POWIATU, 44-100 Gliwice,
ul. Zwyciestwa 21, NIP: 631-10-06-640.

10. Zamawiajacy os$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT i posiada NIP: 631-10-06-640.

11. Zamawiajacy nie wyraza zgody na obrot wierzytelnosciami wynikajacymi z niniejszej
umowy, z zastrzezeniem § 6 ust. 7.

12. W przypadku rozbieznosci pomiedzy terminem ptatnosci wskazanym w dokumentach
ksiegowych (np. fakturach, rachunkach, notach odsetkowych), a wskazanym w niniejszej
umowie przyjmuje sie, ze prawidiowo podano termin okreslony w umowie.

13. W przypadku wystawienia przez Zamawiajacego noty ksiegowej i/lub oswiadczenia
o potraceniu, dokument moze zosta¢ przekazany na wskazany w umowie adres poczty
elektronicznej Inzyniera Kontraktu: L. Dokumenty przekazane
na wskazany w umowie adres poczty elektronicznej uznaje sie za skutecznie doreczone.
Strony zobowigzujq sie do poinformowania drugiej strony o kazdorazowej zmianie swojego
adresu poczty elektronicznej. W razie niewypetnienia powyzszego obowigzku, uznaje sie,
ze nota ksiegowa i/lub oswiadczenie o potraceniu przestane na dotychczasowy adres poczty
elektronicznej wywotuje skutek prawidiowego doreczenia.

14, *** Zamawiajacy moze dokonac zaptaty naleznosci w formie metody podzielonej ptatnosci.

15. *** W przypadku realizacji przez Zamawiajacego ptatnosci, o ktérej mowa w ust. 14%*x*
Zamawiajacy przekaze warto$¢ netto zobowigzania wskazang na fakturze przelewem
na rachunek bankowy Inzyniera Kontraktu wskazany w ust. 3 w terminie i w sposéb,
o ktérych mowa w ust. 3 (z uwzglednieniem ust. 4), zas wartos¢ podatku VAT zobowigzania
wskazang na fakturze na osobny rachunek Inzyniera Kontraktu.

16. **** Zamawiajacy przekaze wartos¢ brutto zobowigzania wskazang na fakturze przelewem
na rachunek bankowy Inzyniera Kontraktu wskazany w ust. 3 w terminie i w sposdb,
o ktorych mowa w ust. 3 (z uwzglednieniem ust. 4).

17. * W sytuacji odwrotnego obcigzenia Zamawiajacy przekaze warto$¢ netto zobowigzania
wskazang na fakturze przelewem na rachunek bankowy Inzyniera Kontraktu wskazany
w ust. 3 w terminie i w sposéb, o ktorych mowa w ust. 3 (z uwzglednieniem ust. 4).

18. ***x*x* W przypadku koniecznosci pobrania podatku u Zrdédia, zostanie on potracony
z wynagrodzenia naleznego Inzynierowi Kontraktu.

19, **xx*x W przypadku utraty waznosci certyfikatu rezydencji przed wyptata catego
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1/ust. 1*, z tytutlu zawartej umowy, Inzynier
Kontraktu przediozy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgacego oryginat waznego
dokumentu potwierdzajgcego siedzibe podatkowa Inzyniera Kontraktu. Certyfikat musi by¢
zaopatrzony w ttumaczenie na jezyk polski, sporzadzone przez ttumacza przysiegtego.

§5

Waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy

Zgodnie z art. 439 ust. 1 ustawy z dnia 19 wrzesnia 2019r. Prawo zamowien publicznych,
Strony przewidujg mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1/ ust.
1* umowy (dalej: wynagrodzenie) w przypadku zmiany cen materiatéw Ilub kosztow
zwigzanych z realizacjg zamdwienia na zasadach okreslonych ponizej.

Inzynier Kontraktu o$wiadcza, iz z uwagi na nieistotno$¢ kosztdw materiatdw w cenie
wynagrodzenia za realizacje ustugi nie bedzie sktadat wnioskéw o zmiane wynagrodzenia
z tytutlu wzrostu cen materiatdw i nie bedzie miat w przysziosci roszczen z tego tytutu,
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a wystarczajagcym zabezpieczeniem zmiany wynagrodzenia jest wskaznik zmiany kosztow
realizacji zamowienia, o ktdrym mowa ponizej.

1. Wynagrodzenie moze by¢ zmieniane dla oddania wzrostéw lub spadkdéw kosztow
zwigzanych z realizacjg zamdwienia.

2. Jako okres rozliczeniowy na potrzeby ustalenia zmiany wynagrodzenia Strony ustalajq
okres 6 miesiecy. Dniem rozpoczecia biegu pierwszego okresu rozliczeniowego jest dzien
zawarcia umowy pomiedzy Stronami. Dla celdw rozliczeniowych ustala sie, ze okres
rozliczeniowy trwa 2 (dwa) kwartaty.

3. Kazda ze Stron ma prawo ztozenia na koniec danego okresu rozliczeniowego wniosek
0 zmiang wynagrodzenia wraz z uzasadnieniem. W przypadku nie ztozenia przez Strony
wniosku, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim, okres rozliczeniowy i wskazniki zmiany
kosztow, dla ktérego wniosek nie zostanie ztozony, nie jest uwzgledniany przy zmianie
wynagrodzenia w nastepnych okresach rozliczeniowych.

4. Zmiana wynagrodzenia w danym okresie rozliczeniowym nie dotyczy wynagrodzenia
zaptaconego Inzynierowi Kontraktu do dnia ztozenia wniosku oraz wynagrodzenia co do
ktérego Inzynier Kontraktu dostarczyt do dnia ztozenia wniosku fakture.

5. Jako wskaznik dla okreslenia wysokosci zmiany wynagrodzenia Strony ustalajg wskaznik
cen produkcji budowlano-montazowej w stosunku do kwartatu poprzedniego.

Powyzszy wskaznik jest ogtaszany przez Prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego
w formie komunikatéw w Dzienniku Urzedowym GUS do 50 dni po kazdym kwartale,
w terminach wskazanych na stronie internetowej:

https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/2022,rok.html

na podstawie przepisow ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy
o poreczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Panstwa oraz niektore osoby
prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektérych innych ustaw.

Powyzsze komunikaty kwartalne dla poszczegdélnych okresow w kolejnych latach
sq dostepne na stronie internetowej:

https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/2022,rok.html

Na potrzeby waloryzacji wynagrodzenia nalezy przyjmowac¢ opublikowane na dzien
sktadania wniosku na ww. stronie internetowej dwa ostatnie wskazniki cen produkcji
budowlano-montazowej w odniesieniu kwartat do kwartatu poprzedniego.

6. Strona umowy wystepujaca z wnioskiem o zmiane wynagrodzenia jest zobowigzana
wskaza¢ we wniosku, o ktérym mowa w ust. 3, wskaznik, na podstawie ktdrego zada
zmiany wynagrodzenia.

7. Zmiana wynagrodzenia nastgpi, jezeli w danym okresie rozliczeniowym,
koszty ulegng nastepujacym zmianom:

wyliczona na podstawie wskaznika, o ktérych mowa w ust. 5 zmiana Zx bedzie rowna lub
wieksza od wartosci 1,05, przy czym powyzsza wartos¢ dla danego okresu rozliczeniowego
bedzie wyznaczana nastepujaco:

gdzie:
Zi - wskaznik do zmiany wynagrodzenia z uwagi na zmiane kosztéw,

K; - wskaznik kwartalnej zmiany cen produkcji budowlano-montazowej w pierwszym
kwartale okresu rozliczeniowego w odniesieniu do kwartatu poprzedniego, podany w
procentach [%], okreslony zgodnie z ust. 5,
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K> - wskaznik kwartalnej zmiany cen produkcji budowlano-montazowej w drugim kwartale
okresu rozliczeniowego w odniesieniu do pierwszego kwartatu okresu rozliczeniowego,
podany w procentach [%], okreslony zgodnie z ust. 5;

8. Wyliczenie kwoty wynagrodzenia z uwzglednieniem zmiany kosztéw nastapi
W nastepujacy sposob:

Wk = Zx X Wy
gdzie:
Wy - kwota wynagrodzenia netto z uwzglednieniem kwoty zmiany kosztoéw,

Wy - pozostate na dzien ztozenia wniosku wynagrodzenie netto nalezne Inzynierowi
Kontraktu wskazane w § 3 ust. 1 umowy z zastrzezeniem zapisu § 5 ust. 4, w
ktorym uwzglednia sie waloryzacje z poprzedniego okresu rozliczeniowego.
Uznaje sie, ze wynagrodzenie z poprzedniego okresu rozliczeniowego zostato
zwaloryzowane dla kazdego z nizej opisanych przypadkdw:

e braku ztozenia przez Strony wniosku o przeprowadzenie waloryzacji,

e zlozenia przez Strony/ Strone wniosku o waloryzacje wynagrodzenia
i braku dokonania zmian wynagrodzenia umownego w zwigzku
ze stwierdzeniem braku spetnienia warunkéw okreslonych w niniejszym
paragrafie umowy,

e zlozenia przez Strony/ Strone wniosku o waloryzacje wynagrodzenia
i dokonania zmian wynagrodzenia umownego w zwigzku
ze stwierdzeniem spetnienia warunkéw okreslonych w niniejszym paragrafie
umowy.

Do wyliczonej kwoty Wy nalezy doliczy¢ kwote podatku VAT o stawce obowigzujgcej na
dzien zawarcia umowy, otrzymujgc zmieniong kwote wynagrodzenia brutto. Przepis § 3
ust. 3 umowy stosuje sie odpowiednio.

9. taczna warto$¢ zmian wynagrodzenia, o ktérych mowa w ust. 1, nie przekroczy 10 %
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy wg stanu na dzien zawarcia
umowy. Po przekroczeniu tej wartosci przepiséw niniejszego paragrafu nie stosuje sie.

9.* kaczna warto$¢ zmian wynagrodzenia o ktérych mowa w ust. 1, nie przekroczy 10 %
wynagrodzenia stanowigcego warto$¢ nalezng Wykonawcy, okre$lonego w § 3 ust. 1%,
powiekszonego o podatek VAT, ktory zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajacy,
wg stanu na dzien zawarcia umowy. Po osiggnieciu tej wartosci przepiséw niniejszego
paragrafu nie stosuje sie.

10. W zakresie, w jakim rekompensata za zmiane kosztéw, nie jest objeta postanowieniami
niniejszego paragrafu lub innych postanowien Umowy, Strony uznaja, ze kwota
wynagrodzenia zawiera rezerwy na pokrycie innych nieprzewidzianych zmian kosztéw.

11. W przypadku, gdyby wskazniki, o ktérych mowa w ust. 5, przestaty by¢ dostepne,
zastosowanie znajdg inne, najbardziej zblizone, wskazniki publikowane odpowiednio przez
Prezesa GUS.

12. W przypadku opdznienia publikacji aktualnych wskaznikéw, o ktérych mowa w ust. 5, dla
danego okresu rozliczeniowego zostanie wyliczona, gdy Prezes GUS ogtosi wskazniki dla
danego okresu rozliczeniowego.

13. Brak publikacji wskaznikéw, o ktérych mowa w ust. 5, do 30 dni przed uptywem kolejnego
okresu rozliczeniowego oznacza brak zmiany kosztdw uprawniajacy do zmiany
wynagrodzenia.
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14. Zmiana kosztéw zwigzanych z realizacjg zamodwienia w niniejszym paragrafie nie dotyczy
zmian, o ktérych mowa § 3 ust. 11 umowy.

15. Zmiana wynagrodzenia wymaga zawarcia aneksu do niniejszej umowy w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci.

16. Jezeli zwiekszenie wynagrodzenia bedzie skutkowato koniecznoscia dokonania zmian
w budzecie miasta Gliwice albo Wieloletniej Prognozie Finansowej aneks zostanie zawarty
nie wczesniej niz po dokonaniu odpowiednich zmian przez wiasciwy organ.

17. Inzynier Kontraktu, ktoérego wynagrodzenie zostalo zmienione zgodnie z niniejszym
paragrafem, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy,
z ktorym zawart umowe o podwykonawstwo, w zakresie odpowiadajagcym zmianom
kosztéw dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy, jezeli tacznie spetnione sg nastepujace
warunki:

a) przedmiotem umowy sg ustugi,
b) okres obowigzywania umowy o podwykonawstwo przekracza 12 miesiecy.

18. W przypadku powierzenia przez Podwykonawce realizacji ustugi Dalszemu Podwykonawcy
zapis ust. 17 stosuje sie odpowiednio.

§6

Podwykonawcy

1. Inzynier Kontraktu zobowigzuje sie wykonac sitami wiasnymi zakres rzeczowy ustugi
wynikajacy ze ztozonej oferty.

2. Przedmiotem podwykonawstwa nie moze by¢ zakres ustugi wskazany dla Personelu
Kluczowego Zespotu Inzyniera Kontraktu wymienionego w § 8 ust. 1. Zamawiajacy
wymaga, aby ta czes$¢ ustugi Inzyniera Kontraktu byfa wykonywana osobiscie przez personel
Inzyniera Kontraktu.

3. Nastepujgce ustugi zostang wykonane przez Podwykonawce, za ktérego odpowiada Inzynier
KONEraKEU: o 2)

4. Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajacemu i aktualizowania
wykazu wszystkich Podwykonawcéw ustug oraz zakresu tych ustug ze wskazaniem,
ktéry z Podwykonawcow bedzie je wykonywat.

5. Inzynier Kontraktu, przed przystgpieniem do wykonywania przedmiotu umowy, zobowigzuje
sie poda¢ Zamawiajacemu, w formie pisemnej, nazwy lub imiona i nazwiska oraz dane
kontaktowe Podwykonawcéw, o ktérych mowa w ust. 4 i 0sob do kontaktéw z nimi,
o ile sq juz znane.

6. Inzynier Kontraktu zobowigzuje sie informowa¢ Zamawiajacego o wszelkich zmianach
danych, o ktérych mowa w ust. 5.

7. Inzynier Kontraktu ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za ustugi,
ktére wykonuje przy pomocy Podwykonawcow.

8. Przed zawarciem umowy z Podwykonawca Inzynier Kontraktu przedstawi Zamawiajacemu
projekt umowy z Podwykonawcg wraz z zakresem ustug podlegajacych zleceniu i uzyska
zgode Zamawiajgacego na jej zawarcie, a przed zmiang umowy - projekt zmiany i takze
uzyska zgode Zamawiajgcego na zmiane umowy.

9. Zamawiajacy okresla 14-dniowy termin na zgtoszenie zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg ustugi, i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu
do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg ustugi, i do jej zmian.
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10.

11.

12.

13.

14.

Wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi,
ktérych niespetnienie spowoduje zgtoszenie przez Zamawiajacego odpowiednio zastrzezen
lub sprzeciwu:

a) umowa nie moze zawiera¢ postanowien niezgodnych z art. 463 ustawy z dnia 19
wrzesnia 2019r. Prawo zamoéwien publicznych oraz innymi przepisami majacymi
charakter bezwzglednie obowigzujacy,

b) umowa musi spetnia¢ wymagania okreslone w dokumentach zamodwienia w zakresie:
1) odpowiedzialnosci Podwykonawcy z tytutu kar umownych,
2) terminu ptatnosci, o ktérym mowa w ust. 12,
3) mozliwosci zatrudnienia Dalszych Podwykonawcow,
4) zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy w czesciach,

5) zmiany wynagrodzenia Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy z powodu zmiany
cen materiatéw lub kosztéw wykonania zamowienia.

Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajgcemu poswiadczonych
za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem
sq ustugi oraz ich zmian w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy lub dokonania jej zmiany.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
dtuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia Inzynierowi Kontraktu, Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy
lub Dalszemu Podwykonawcy ustugi, wraz z dokumentami wymaganymi do wystawienia
faktury.

Inzynier Kontraktu jest zobowigzany do przekazywania Zamawiajgcemu uwierzytelnionych
kopii wnioskdw Podwykonawcow/Dalszych Podwykonawcéw o zmiane wynagrodzenia
z powodu zmiany cen materiatdw lub kosztédw wykonania zamédwienia w terminie
do 7 dni od daty ich wptywu do Wykonawcy.

Uregulowania zawarte w ust. 3-13 dotyczg rowniez Dalszych Podwykonawcéw.

§7

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Inzynier Kontraktu wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%

ceny catkowitej podanej w ofercie, tj.: .........o.uee. zt (stownie: ...l zt ... /100) w
formie ..o .

. Zwrot wskazanego w ust. 1 zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nastgpi w

terminie do 30 dni od dnia zatwierdzenia przez Zamawiajacego sprawozdania koficowego z
okresu realizacji rob6t budowlanych.

§8

Nadzér nad realizacja umowy

. Ze strony Inzyniera Kontraktu przedmiot umowy bedzie realizowany przez Personel

Kluczowy Zespotu Inzyniera Kontraktu w sktadzie:

1) Kierownik Zespotu Inzyniera Kontraktu w osobie: ............ ,telr , e-mail: L. ,

2) Inspektor nadzoru w branzy konstrukcyjno-budowlanej w osobie: ............ , telr ,
e-mail: ... ,

3) Inspektor nadzoru w branzy sanitarnej w osobie: ............ ,tellr . , e-mail: ............ ,
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4) Inspektor nadzoru w branzy elektrycznej w osobie: ............ , el . , e-mail: ............ ,
5) Specjalista ds. rozliczen: ............ , el . , e-mail: L.

2. Inzynier Kontraktu zapewnia na wilasny koszt pozostaty Personel Pomocniczy Zespotu
Inzyniera Kontraktu w skfadzie co najmniej:

1) Specjalista ds. Nadzoru Geotechnicznego,
2) Geodeta,

3) Archeolog,

4) Specjalista ds. Ochrony Srodowiska,

5) Specjalista ds. sprawozdawczosci,

6) Specjalista ds. Roszczen,

7) Prawnik.

3. Szczeg6towe dane w zakresie Personelu Pomocniczego Zespotu Inzyniera Kontraktu,
o ktérym mowa w ust. 2 (tj. imie, nazwisko, telefon kontaktowy, e-mail), Inzynier
Kontraktu przekaze Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy.

4. Przedstawicielem ze strony Zamawiajgcego jest:

- , tel.: , e-mail: lub osoba
petnigca zastepstwo.

5. Zmiana danych kontaktowych wymienionych w wust. 1-3 oraz ust. 4 nie wymaga
sporzadzenia aneksu do umowy, a nowe dane kontaktowe bedq przekazane pisemnie przez
uprawnione osoby ze strony Inzyniera Kontraktu i Zamawiajacego.

6. Strony podajg nastepujace adresy do doreczen wszelkich dokumentéw, zawiadomien
i oswiadczen zwigzanych z realizacja umowy i uznajg wszelkg korespondencje przestang
pod te adresy za skutecznie doreczong:

1) Zamawiajacy - GLIWICE - MIASTO NA PRAWACH POWIATU: Urzad Miejski
w Gliwicach, Wydziat Inwestycji i Remontéw, adres: ul. Zwyciestwa 21, 44-100 Gliwice,
fax: 32 231 40 58, e-mail: ir@um.gliwice.pl;

2) Inzynier Kontraktu: .........ccccooovveiinne. 1) adres: s S = R v,
€-MAII T e eeesesneeeseenens D,

§9

Odstapienie od umowy i wypowiedzenie umowy

1. Oprécz przypadkéw wymienionych w tresci tytutdw VII, XV i XVI ksiegi trzeciej ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. Stronom przystuguje prawo odstgpienia od
umowy we wskazanych ponizej sytuacjach.

2. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w przypadku:

1) zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy
lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w tym
wypadku w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,
bez zaptaty kar umownych — w takim przypadku Inzynier Kontraktu moze zadac¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy;

2) wszczecia postepowania likwidacyjnego Inzyniera Kontraktu — w terminie 30 dni od daty
powziecia wiadomosci o tym fakcie;
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3) zajecia sktadnikow majatkowych Inzyniera Kontraktu majacych wptyw na realizacje
przedmiotu umowy - w terminie do 30 dni od daty powziecia wiadomosci o tym fakcie;

4) gdy Inzynier Kontraktu nie rozpoczat w umodwionym terminie realizacji przedmiotu
umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie podejmuje jej pomimo ztozonego na pismie
wezwahia Zamawiajacego — po wyznaczeniu dodatkowego terminu do podjecia realizacji
ustugi, w terminie do 30 dni od uptywu wyznaczonego terminu;

5) gdy Inzynier Kontraktu przerwat z wlasnej inicjatywy realizacje przedmiotu umowy
i przerwa ta trwa dluzej niz dwa tygodnie - po wyznaczeniu dodatkowego terminu
kontynuowania ustugi, w terminie do 30 dni od uptywu wyznaczonego terminu;

6) gdy Inzynier Kontraktu wykonuje przedmiot umowy w sposob nienalezyty, pomimo
dodatkowego wezwania do usuniecia stanu niezgodnego z umowg w okreslonym terminie
- w terminie do 30 dni od uptywu wyznaczonego terminu;

7) gdy Inzynier Kontraktu uchyla sie od kontaktu z Zamawiajacym, Jednostka
Projektowania lub Wykonawcg - w terminie do 14 dni liczonym od bezskutecznego
uptywu wyznaczonego w wezwaniu terminu do podjecia kontaktu z Zamawiajacym,
Jednostka Projektowania lub Wykonawcag;

8) gdy Inzynier Kontraktu popadnie w opdznienie, dtuzsze niz 14 dni w wykonaniu umowy
lub niedochowaniu jakiegokolwiek terminu wskazanego w umowie i jej zatgcznikach -
w terminie do 30 dni od uptywu terminu wykonania umowy lub uptywu terminu
wskazanego w umowie i jej zatacznikach;

9) gdy Inzynier Kontraktu uchyla sie od przekazania petnomocnictw, o ktérych mowa w § 13
ust. 14 — w terminie 30 dni od uptywu wyznaczonego terminu;

10) braku wyboru Wykonawcy robdt budowlanych w postepowaniu pn.: ,,Zespot Szkolno-
Przedszkolny nr 5 ul. Kozielska 39 - termomodernizacja i modernizacja budynkow
- Inzynier Kontraktu” (oznaczenie sprawy: ZA.271.19.2022)
https://bip.gliwice.eu/zamowienia-publiczne/zamowienie/.....) z przyczyn wskazanych w
ustawie Prawo zamowien publicznych w okresie powyzej 6 miesiecy od daty zawarcia
niniejszej umowy, a takze w rozwigzania tej umowy z wyfaczeniem wszelkich roszczen
Inzyniera Kontraktu z tego powodu;

11) gdy Inzynier Kontraktu nie dokonuje zmiany wynagrodzenia Podwykonawcy/Dalszego
Podwykonawcy z powodu zmiany kosztéw realizacji zamowienia na uzasadniony wniosek
Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy po jednokrotnym wezwaniu Zamawiajgcego do
wykonania danego zobowigzania w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie -
w terminie do 30 dni od uptywu kolejno wyznaczonego terminu,

12) gdy Inzynier Kontraktu nie przedstawia Zamawiajagcemu dowodow zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcom i Dalszym Podwykonawcom  biorgcym  udziat
w realizacji zamowienia zgodnie z § 4 ust. 6 lub 7 po jednokrotnym wezwaniu
Zamawiajgcego do wykonania danego zobowigzania w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie - w terminie do 30 dni od uptywu kolejno wyznaczonego terminu,

3. Inzynierowi Kontraktu przystuguje prawo odstgpienia od umowy jezeli:

1) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionych przyczyn zaakceptowania sprawozdan,
o ktérych mowa w art. 4 zatacznika nr 1 do umowy - po wyznaczeniu dodatkowego
terminu do dokonania akceptacji sprawozdan, w terminie 30 dni od uptywu
wyznaczonego terminu;

2) Zamawiajacy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur, mimo wyznaczenia
dodatkowego 30-dniowego terminu do zaptaty naleznosci - w terminie 30 dni od uptywu
wyznaczonego terminu;

3) Zamawiajacy zawiadomi Inzyniera Kontraktu, iz wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okolicznosci, nie bedzie mdgt spetni¢ swoich zobowigzan umownych
wobec Inzyniera Kontraktu — w terminie do 30 dni od daty zawiadomienia.
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4. W przypadkach okreslonych w ust. 2 pkt 2-12) i ust. 3 Stronom przystuguje prawo
wypowiedzenie umowy w trybie natychmiastowym.

5. Odstgpienie od umowy i wypowiedzenie umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawierac¢ pisemne uzasadnienie.

6. W przypadku odstgpienia lub wypowiedzenia umowy, Zamawiajacy moze wraz
z oswiadczeniem o odstgpieniu lub wypowiedzeniu umowy ztozy¢ oswiadczenie o nabyciu
praw autorskich, o ktéorych mowa w § 13 za kwote odpowiadajacg ich wartosci ustalonej
w oparciu o ,Harmonogram terminowo-rzeczowo-finansowy ustugi Inzyniera Kontraktu”.
Brak uzgodnienia ceny nie wptywa na skutecznos$¢ przejecia praw autorskich. W przypadku
ztozenia oswiadczenia o nabyciu praw autorskich odstgpienie lub wypowiedzenie umowy
nie powoduje wygaszenia petnomocnictw, o ktérych mowa w § 13 ust. 8 i ust. 14.

§ 10
Inne postanowienia

1. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ kontroli dziatalno$ci Inzyniera Kontraktu w zakresie
objetym umowa, w tym w celu weryfikacji rzeczywistego korzystania z potencjatu
podmiotow trzecich przy realizacji zamdwienia w zakresie, w jakim udostepniajg one swoje
zasoby potrzebne do realizacji zamodwienia, poprzez zadanie przedstawienia w szczegolnosci
np. dokumentdéw dotyczacych rozliczen pomiedzy Inzynierem Kontraktu a podmiotami
trzecimi, umowy wspotpracy pomiedzy nimi, protokotéw przekazania sprzetu.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ zawieszenia realizacji umowy na czas trwania
przeszkody w postaci:

1) niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych,

2) wystgpienia koniecznosci wykonania robdt niezwigzanych bezposrednio z przedmiotem
umowy i nie przewidywanych, ktérych brak wykonania uniemozliwia lub utrudnia
prawidlowe wykonanie przedmiotu umowy (roboty budowlane nie muszg by¢
wykonywane przez Wykonawce robét budowlanych i nadzorowane przez Inzyniera
Kontraktu),

3) braku lub wad w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach budowy,
4) rozwigzania, odstgpienia od umowy z Wykonawca robét budowlanych,
5) innej przyczyny niezaleznej od Zamawiajacego (np. odkrycia archeologiczne),

6) w przypadku braku mozliwosci wykonywania czynnos$ci przez Inzyniera Kontraktu
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy robot budowlanych,

7) braku wyboru Wykonawcy robdt budowlanych w postepowaniu pn.: ,,Zespot Szkolno-
Przedszkolny nr 5 ul. Kozielska 39 - termomodernizacja i modernizacja
budynkéw - Inzynier Kontraktu” (oznaczenie sprawy: ZA.271.19.2022) :z
przyczyn wskazanych w ustawie Prawo zamowien publicznych w okresie powyzej
6 miesiecy do daty zawarcia niniejszej umowy. W przypadku, gdy zawieszenie realizacji
ustugi bedzie dtuzsze niz wskazane w zdaniu pierwszym 6 miesiecy Inzynierowi Kontraktu
przystuguje prawo do odstgpienia od umowy bez odszkodowania.

§11
Kary i odszkodowania

1. Stronie, ktdra odstgpita od umowy z przyczyn lezacych po drugiej stronie przystuguje kara
umowna w wysokosci 5% maksymalnego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1.

1. * Stronie, ktdra odstgpita od umowy z przyczyn lezacych po drugiej stronie przystuguje kara
umowna w wysokosci 5% maksymalnego wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1%,
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10.

11.

stanowigcego warto$¢ nalezng Inzynierowi Kontraktu, powiekszonego o podatek VAT,
ktdry zobowigzany jest rozliczy¢é Zamawiajacy.

. Za zwitoke w czynnosciach Inzyniera Kontraktu w terminach wskazanych w niniejszej

umowie i jej zatacznikach, Inzynier Kontraktu zaptaci Zamawiajacemu kare umowng
za kazdy dzien zwioki, przypadajacy po uptywie terminu wyznaczonego przez
Zamawiajacego do podjecia/zakonczenia tych czynnosci, w wysokosci 100,00 zt (stownie:
sto ztotych 00/100), z zastrzezeniem ust. 3,4, 51 7.

. Za nieprzeprowadzenie kontroli, o ktérej mowa w § 1 ust. 5, Inzynier Kontraktu zaptaci

Zamawiajacemu kare w wysokosci 100,00 zt (stownie: sto ztotych 00/100) za kazdq
nieobecnosc¢ inspektora nadzoru Zespotu Inzyniera Kontraktu.

. Za niewykonanie czynnosci, o ktérych mowa w art. 1 ust. 27 i art. 2 ust. 13, 37,58, 71i 77

.Szczegbtowego zakresu prac Inzyniera Kontraktu”, Inzynier Kontraktu =zaptaci
Zamawiajgcemu kare w wysokosci 1 000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100)
za kazde naruszenie stwierdzone przez Zamawiajacego.

. Z tytutlu braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub Dalszym

Podwykonawcom a takze braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytutu
zmiany wysokosci wynagrodzenia w zwigzku waloryzacjq wynagrodzenia okreslonegow § 5,
Inzynier Kontraktu zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
brutto umowy o podwykonawstwo, ktérej brak zaptaty dotyczy.

. Z tytulu nieterminowej zapfaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Ilub Dalszym

Podwykonawcom a takze nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia w zwigzku waloryzacjq wynagrodzenia
okresdlonego w § 5, Inzynier Kontraktu zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci
0,05% wynagrodzenia brutto umowy o podwykonawstwo, ktdrej nieterminowa zaptata
dotyczy za kazdy dzien opdznienia w ptatnosci.

. Z tytulu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sa ustugi, lub projektu jej zmiany, Inzynier Kontraktu zapfaci
Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 2 000,00 zt (stownie: dwa tysigce ziotych
00/100).

. Z tytutu nieprzedtozenia w terminie wskazanym w § 6 ust. 11 poswiadczonej za zgodnos¢

z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, Inzynier Kontraktu zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 2 000,00 zt (stownie: dwa tysigce ziotych
00/100).

. W przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, Inzynier

Kontraktu zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 1 000,00 zt (stownie: jeden
tysiac ztotych 00/100).

W przypadku niezastosowania sie do zgdania Zamawiajacego okreslonego w § 10 ust. 1,
Inzynier Kontraktu zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 1 000,00 zt (stownie:
jeden tysigc ztotych 00/100).

W przypadku naruszenia obowigzku wskazanego w § 13 ust. 11 lub ust. 12 Inzynier
Kontraktu zapftaci Zamawiajacemu kare umowna w wysokosci 1% maksymalnego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1.

11.* W przypadku naruszenia obowigzku wskazanego w § 13 ust. 11 lub ust. 12 Inzynier

12.

Kontraktu zapftaci Zamawiajacemu kare umowna w wysokosci 1% maksymalnego
wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1*, stanowigcego warto$¢ nalezng Inzynierowi
Kontraktu, powiekszonego o podatek VAT, ktory zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajacy.

taczna wysokos$¢ kar umownych, o ktérych mowa w ust. 2-11, nie przekroczy 20%
maksymalnego wynagrodzenia za realizacje ustugi dla catego zadania wskazanego
w § 3 ust. 1.
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12.* taczna wysoko$¢ kar umownych, o ktéorych mowa w ust. 2-11*, nie przekroczy
20% maksymalnego wynagrodzenia za realizacje ustugi dla catego zadania wskazanego
w § 3 ust. 1%, stanowigcego warto$¢ nalezng Inzynierowi Kontraktu, powiekszonego
o podatek VAT, ktory zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajacy.

13. Inzynier Kontraktu wyraza zgode na potracenie naleznych Zamawiajacemu kar umownych
z faktur wystawionych za realizacje przedmiotu niniejszej umowy.

14. Niezaleznie od kar umownych, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie Strony majg prawo
dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego w przypadku, gdy kary okreslone w tym
paragrafie nie pokrywajg ich szkdd.

15. Kary umowne przewidziane w niniejszej umowie stajg sie dla Zamawiajacego natychmiast
wymagalne z chwilg zaistnienia okolicznosci uzasadniajacych ich naliczenie.

16. Za szkody wynikte z niewykonania lub nienalezytego wykonania prac Inzynier Kontraktu
bedzie odpowiada¢ wobec Zamawiajacego w oparciu o przepisy prawa cywilnego,
a w szczegdlnosci w oparciu o przepisy ustawy - Kodeks cywilny.

17. Inzynier Kontraktu nie odpowiada za szkody wynikte z dziatania Wykonawcy robdt
budowlanych, na ktére nie miat wptywu.

18. Zamawiajacy nie odpowiada za szkody poniesione przez Inzyniera Kontraktu, ktore sg
skutkiem dziatan Wykonawcy robdét budowlanych lub Inzyniera Kontraktu oraz innych,
niezawinionych przez Zamawiajacego sytuacji, w szczegolnosci sytuacji, o ktéorych mowa
w § 3 ust. 5.

19. Zamawiajacy nie odpowiada za szkody poniesione przez Inzyniera Kontraktu, ktdre sg
skutkiem zawieszenia przez Zamawiajgacego realizacji umowy na czas trwania przeszkody,
o ktérej mowa w § 10 ust. 2.

20. W przypadku odstgpienia lub wypowiedzenia umowy z przyczyn lezacych po stronie
Inzyniera Kontraktu, naliczone i rozliczone przez Zamawiajacego kary umowne
nie podlegaja zwrotowi lub rozliczeniu z innymi wierzytelnosciami, a w szczegdlnosci
potraceniu z karami umownymi naleznymi Zamawiajagcemu w zwigzku z odstgpieniem
lub wypowiedzeniem umowy.

21. za brak dokonania przez Inzyniera Kontraktu zmiany wynagrodzenia Podwykonawcy/
Dalszego Podwykonawcy z powodu zmiany kosztow realizacji zamdwienia na uzasadniony
wniosek  Podwykonawcy/Dalszego  Podwykonawcy zgodnie z zawarta umowa
o podwykonawstwo w wysokosci 10% kwoty zmiany wynagrodzenia brutto wnioskowanej
przez Podwykonawce/Dalszego Podwykonawce,

21* za brak dokonania przez Inzyniera Kontraktu zmiany wynagrodzenia Podwykonawcy/
Dalszego Podwykonawcy z powodu zmiany kosztow realizacji zamdwienia na uzasadniony
wniosek  Podwykonawcy/Dalszego  Podwykonawcy zgodnie z zawarta umowq
o podwykonawstwo w wysokosci 10% kwoty zmiany wynagrodzenia naleznej
Podwykonawcy/Dalszemu Podwykonawcy, powiekszonej o podatek VAT, ktory zobowigzany
jest rozliczy¢ Zamawiajacy.
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22. za brak przekazania przez Inzyniera Kontraktu Zamawiajgcemu dowoddéw zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i Dalszym Podwykonawcom biorgcym udziat
w realizacji odebranych robot budowlanych, 0 ktérych mowa w
§ 4 ust. 6 lub 7 - w wysokosci 1 000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100) za kazdy
nieprzekazany dowdd zaptaty.

g§12
Zmiany umowy

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany umowy bez przeprowadzenia odrebnego
postepowania o udzielenie zamdwienia we wskazanych nizej przypadkach:

1) konieczno$¢ zmiany terminu umownego oraz ,Harmonogramu terminowo-rzeczowo-
finansowego ustugi Inzyniera Kontraktu” stanowigcego zatacznik nr 3 do umowy (bez
zmiany wynagrodzenia) z powodu:

a) dziatania sily wyzszej, co oznacza zewnetrzne zdarzenie nagte, nieprzewidywalne
i niezalezne od woli stron umowy, ktére nastgpito po zawarciu umowy,
uniemozliwiajgce wykonanie umowy w catosci lub czesci, na state lub pewien czas,
ktéremu nie mozna zapobiec ani przeciwdziata¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci
stron umowy; za przejawy sity wyzszej strony uznajg w szczegdlnosci:

— kleski zywiotowe, w tym trzesienia ziemi, huragan, powdédz i inne nadzwyczajne
zjawiska atmosferyczne,

- akty wtadzy panstwowej, w tym stan wojenny, stan wyjatkowy, itd.,

- dziatania wojenne, akty sabotazu, akty terrorystyczne i inne podobne wydarzenia
zagrazajqce porzadkowi publicznemu,

— strajki powszechne lub inne niepokoje spoteczne, w tym publiczne demonstracje,
z wylgczeniem strajkéw u stron umowy,

— epidemie lub pandemie,

b) nadzwyczajnych  zdarzen  gospodarczych niezaleznych od Zamawiajacego,
ktérych Zamawiajacy nie mégt przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy; przez
nadzwyczajne zdarzenia gospodarcze niezalezne od Zamawiajacego nalezy rozumiec
nieprzewidziane zdarzenia gospodarcze, niemozliwe do przewidzenia i niezalezne
od Zamawiajacego majace wptyw na budzet Miasta Gliwice oraz zmiany
dotychczasowych lub wejscia w zycie nowych przepisébw prawa majacych wptyw
na realizacje przedmiotu umowy,

c) wyjatkowo  niesprzyjajacych  warunkéw  fizycznych  badz  atmosferycznych;
przez niesprzyjajace warunki atmosferyczne Zamawiajacy ma na uwadze warunki
atmosferyczne odbiegajace od typowych, majacych wptyw na niemoznos$¢ prowadzenia
robot budowlanych jak: diugotrwate opady trwajace powyzej 3 dni, powddz (czas
niezbedny na ustgpienie wody z =zalanego terenu i mozliwos¢ kontynuaciji
lub rozpoczecia robot), wczesny okres zimy, opady $niegu, niskie temperatury,
ktére uniemozliwiaja prowadzenie robdét zgodnie ze szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych,

d) decyzji stuzb konserwatorskich lub Nadzoru budowlanego majacych wplyw
na przesuniecie terminu realizacji robét budowlanych, takich jak wstrzymanie budowy,
konieczno$¢ wykonania prac archeologicznych (badan archeologicznych),

e) wystgpienia zamoéwien dodatkowych (niezaleznie od ich wartosci) w rozumieniu ustawy
- Prawo zamowien publicznych dla robot budowlanych lub ustugi Inzyniera Kontraktu,
niezbednych do prawidtowego wykonania realizowanych zaméwien podstawowych
(robdt budowlanych lub ustugi Inzyniera Kontraktu), ktéorych wykonanie stato sie
konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia,
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f) braku w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach budowy,

g) zmian bedacych nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego,
w szczegolnosci wstrzymanie robdt budowlanych przez Zamawiajacego,

h) zmian wynikajacych z koniecznosci wykonania robdt niezwigzanych bezposrednio
z przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, ktérych brak wykonania uniemozliwia
lub utrudnia prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy,

i) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych,
w szczegdlnosci istnienia niezinwentaryzowanych obiektéw budowlanych, sieci
lub instalacji,

j) skrocenia terminu realizacji przedmiotu umowy,

k) przedtuzenia sie terminu realizacji robot budowlanych, z zastrzezeniem wskazan
ujetych w ,Harmonogramie terminowo-rzeczowo-finansowym ustugi Inzyniera
Kontraktu” (zatacznik nr 3 do umowy),

I) przedtuzajacych sie termindw uzyskania uzgodnien, zgdd i decyzji podmiotéw
wydajacych zgody oraz innych decyzji, opinii, pozwolen, uzgodnien niezbednych
do prawidtowej realizacji robét budowlanych i ustugi Inzyniera Kontraktu,

m) przedtuzajacych sie procedur administracyjnych, ktérych terminy wynikaja z przepisow
prawa,

n) zawieszenia przez Zamawiajacego wykonania czesci lub cato$ci zamdéwienia na czas
trwania przeszkody, o ktorej mowa w § 10 ust. 2,

0) zmian przepiséw prawa lub norm obowigzujacych w budownictwie;

2) rezygnacja z wykonania czesci ustugi - zakres obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy nie
moze by¢ wyzszy niz 30% wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1 albo 30%
wynagrodzenia wskazanego § 3 ust. 1* umowy — ograniczenie zakresu ustugi wynikajace
z wprowadzenia zmian istotnych Iub nieistotnych w przedmiocie zamdwienia,
ktére wynikty w trakcie wykonywania ustugi, wraz z obnizeniem wynagrodzenia
umownego o zakres, z ktérego Zamawiajacy rezygnuje;

3) skrocenia terminu realizacji przedmiotu umowy z powodu skrdcenia terminu realizacji
Inwestycji, rozumianego jako termin podpisania przez Zamawiajacego protokotu odbioru
koncowego i przekazania do uzytkowania Inwestycji, wraz ze zmiang wynagrodzenia
umownego,

4) koniecznos¢ zwiekszenia wynagrodzenia za przedmiot umowy, z zastrzezeniem
§ 3 ust. 6, z nastepujacych powoddw:

a) w przypadku przediuzenia sie terminu realizacji rob6t budowlanych o ponad 3 miesigce
w wyniku wprowadzenia aneksu terminowego do umowy z Wykonawcg robdt
lub w przypadku opodznienia zakonczenia realizacji robot budowlanych z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy robdt; zwiekszenie wynagrodzenia miesiecznego
zostanie ustalone w wysokosci stawki ryczattu miesiecznego okreslonego w wierszu
1.2 (,Ptatnosci miesieczne”) w kolumnie 5 (,Kwota brutto [zt]”) ,Harmonogramu
terminowo-rzeczowo-finansowego ustugi Inzyniera Kontraktu” (zatacznik nr 3 do
umowy), za kazdy kolejny miesigc realizacji ustugi powyzej 3 miesiecy (pierwsze 3
miesigce bez dodatkowego wynagrodzenia dla Inzyniera Kontraktu),

b) w przypadku, gdy na skutek okresowego wstrzymania catosci robdét budowlanych
ustfuga Inzyniera Kontraktu =zostalta przez Zamawiajacego zawieszona i czas
okresowego wstrzymania catosci robdt budowlanych przekroczy 6 miesiecy;
zwiekszenie wynagrodzenia miesiecznego zostanie ustalone w wysokosci 25% stawki
ryczattu miesiecznego okreslonego w wierszu 1.2 (,Platnosci miesieczne”)
w kolumnie 5 (,Kwota brutto [zt]”) ,Harmonogramu terminowo-rzeczowo-finansowego
ustugi Inzyniera Kontraktu” (zatacznik nr 3 do umowy), za kazdy kolejny miesigc
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zawieszenia realizacji ustugi powyzej 6 miesiecy (pierwsze 6 miesiecy bez
dodatkowego wynagrodzenia dla Inzyniera Kontraktu),

c) w przypadku, gdy na skutek okresowego wstrzymania catosci robot budowlanych
z powodu odstgpienia od umowy z Wykonawcg robot budowlanych/Nadzorem
Autorskim lub jej rozwigzania w drodze porozumienia Inzynier Kontraktu bedzie
realizowat obowigzki opisane w Art. 2 ust. 87.1 lub ust. 87.2 ,Szczegdtowego zakresu
prac Inzyniera Kontraktu” (zatacznik nr 1 do umowy); zwiekszenie wynagrodzenia
miesiecznego zostanie ustalone w wysokosci jednokrotnej stawki ryczattu
miesiecznego okreslonego w wierszu 1.2 (,Ptatnosci miesieczne”) w kolumnie 5
(,Kwota brutto [zt]”) ,Harmonogramu terminowo-rzeczowo-finansowego ustugi
Inzyniera Kontraktu” (zatacznik nr 3 do umowy);

5) zmiany przedstawicieli uczestnikow procesu inwestycyjnego (bez zmiany wynagrodzenia)
w przypadku:

a) zmiany osoéb Personelu Kluczowego Zespotu Inzyniera Kontraktu w przypadku
wystgpienia o zmiane na wniosek Zamawiajacego Ilub Inzyniera Kontraktu,
pod warunkiem przedstawienia w ich zastepstwie oséb spetniajgcych warunki udziatu
w postepowaniu opisane w Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia, opracowanej na
potrzeby postepowania pod nazwa: ,Zespot Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul.
Kozielska 39 - termomodernizacja i modernizacja budynkéw - Inzynier
Kontraktu” (oznaczenie sprawy: ZA.271.19.2022), oraz przedtozenia przez Inzyniera
Kontraktu - najpdzniej w dniu podpisania aneksu do umowy, na mocy ktdérego
zostanie dokonana zmiana postanowien dotyczacych oséb biorgcych udziat w realizacji
zamowienia i o ile jest to wymagane w stosunku do danej osoby - dokumentow
wymaganych w Specyfikacji Warunkéw Zamodwienia dla potwierdzenia, ze osoby
spetniajg wymagania okreslone w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia, w tym:

- potwierdzone za zgodnos$c¢ z oryginatem kopie uprawnien budowlanych nowych osdb
wraz z aktualnym zaswiadczeniem wiasciwej izby samorzgdu zawodowego,
a w przypadku osdéb, ktore uzyskaty uprawnienia poza granicami Rzeczpospolitej
Polskiej wraz z uznaniem uprawnien przez wiasciwy organ, zgodnie z ustawg z dnia
22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych
w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej,

- dokument lub o$wiadczenie potwierdzajace wymagane doswiadczenie nowych osdb,
b) zmiany przedstawicieli Zamawiajacego na wniosek Zamawiajacego;

6) zmiany lub wprowadzenie Podwykonawcy dot. zakreséw ustugi przeznaczonych
do wykonania przez Podwykonawce, pomimo, ze w ofercie opracowanej na potrzeby
postepowania prowadzonego pod nazwa: ,Zespot Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul.
Kozielska 39 - termomodernizacja i modernizacja budynkéw - Inzynier
Kontraktu” (oznaczenie sprawy: ZA.271.19.2022), Inzynier Kontraktu nie przewidziat
zakresu ustug, ktorych wykonanie powierzy Podwykonawcy;

7) zmiany zakresu ustugi, ktére Inzynier Kontraktu powierzy Podwykonawcom, w przypadku
wystgpienia zmian w tym zakresie — na wniosek Zamawiajacego lub Inzyniera Kontraktu;

8) zmiany umowy w zakresie bezpieczenstwa informacji Urzedu moze nastgpi¢ w wyniku
zmian dokumentacji systemu zarzadzania bezpieczenstwem informacji w Urzedzie
(bez zmiany wynagrodzenia);

9) w przypadku, gdy Inzynier Kontraktu w trakcie wykonywania umowy bedzie miec¢ dostep
do zbioru/zbioréw danych osobowych, ktérych administratorem jest Urzad, zostanie
zawarty aneks do niniejszej umowy Ilub zostanie sporzadzona odrebna umowa
w przedmiocie powierzenia przetwarzania danych osobowych, zawierajagca postanowienia
odnoszace sie do udostepniania zbioru danych osobowych zawarte w Polityce
bezpieczeristwa danych osobowych Zamawiajacego (bez zmiany wynagrodzenia);
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10) skrécenie terminu pfatnosci wynagrodzenia naleznego Inzynierowi Kontraktu (bez
zmiany wynagrodzenia) — na wniosek Zamawiajacego;

11) zmiana wynagrodzenia za realizacje przedmiotu umowy moze nastgpi¢ w przypadku
zmiany stawki VAT, zmiany stawki podatku akcyzowego, wysokosci minimalnego
wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej ustalonych na
podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,
zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Iub ubezpieczeniu zdrowotnemu Ilub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia i
wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z
dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych - jezeli zmiany te
beda miaty wptyw na koszty wykonania zamodwienia przez Inzyniera Kontraktu, kazda ze
stron w celu dokonania zmiany wynagrodzenia moze wystgpi¢ z takim zgdaniem do
drugiej strony umowy;

11)* zmiany wynagrodzenia za realizacje przedmiotu umowy lub catkowitej wartosci umowy
moze nastgpi¢ w przypadku zmiany stawki VAT, zmiany stawki podatku akcyzowego
wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
0 minimalnym wynagrodzeniu za prace, zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym
lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne
lub zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandéw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych
planach kapitalowych - jezeli zmiany te beda mialy wptyw na koszty wykonania
zamowienia przez Inzyniera Kontraktu, oraz w przypadku zmiany stawki VAT majacych
wptyw na catkowitg wartos¢ umowy, kazda ze stron w celu dokonania zmiany
wynagrodzenia lub catkowitej wartosci umowy moze wystgpi¢ z takim Zzadaniem do
drugiej strony umowy;

12) powstania obowigzkéw wynikajacych z wytycznych wdrazania funduszy unijnych,
z ktérych umowa na ustuge Inzyniera Kontraktu lub umowa na roboty budowlane bedzie
finansowana (bez zmiany wynagrodzenia) — w przypadku zawarcia przez Zamawiajacego
umowy o dofinansowanie.

13) zmiana wynagrodzenia za realizacje przedmiotu umowy moze nastgpic
w przypadku zmiany kosztéw zwigzanych z realizacja zamdwienia zgodnie
Z postanowieniami § 5 umowy.

2. Zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3. Wniosek o ewentualne zmiany postanowien zawartej umowy Inzynier Kontraktu winien
dostarczy¢ do Zamawiajacego w terminie nie podzniej niz 14 dni przed uptywem
odpowiednich terminédw umownych. W przeciwnym wypadku Zamawiajacy moze pozostawic
whniosek bez biegu.

4. Inzynierowi Kontraktu nie przystuguje roszczenie o wprowadzenie zmian.

§13
Prawa autorskie

1. Jezeli podczas realizacji niniejszej umowy Inzynier Kontraktu wytworzy utwory
w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
wowczas zastosowanie majg uregulowania zawarte w niniejszym paragrafie.

2. Inzynier Kontraktu os$wiadcza, ze przystugujg mu wytaczne autorskie prawa majatkowe
do wszelkich utworéow objetych przedmiotem umowy, wylgaczne prawo zezwalania
na wykonywanie zaleznych praw autorskich w stosunku do utworéw oraz wytaczne prawo
do rozporzadzania utworami na polach eksploatacji okreslonych w ust. 4 ponizej, lub tez-
najpézniej w dniu wydania utwordw Zamawiajgcemu - prawa te bedaq Inzynierowi
przystugiwaty. Inzynier Kontraktu zapewnia i zobowigzuje sig, ze prawa powyzsze nie bedq
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w niczym i przez nikogo ograniczone, w szczegdlnosci bedg wolne od wad prawnych
i nie bedq narusza¢ praw majatkowych, ani dobr osobistych oséb trzecich. Wobec
powyzszego Inzynier Kontraktu zapewnia i zobowigzuje sie, ze utwory beda stanowity dzieta
oryginalne, spetniajagce kryteria, wskazane w tresci art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych, natomiast nosniki, na ktdrych utwory zostang
utrwalone bedg stanowity wytaczng wtasnos¢ Inzyniera Kontraktu.

3. Inzynier Kontraktu oswiadcza, ze zawarcie i wykonanie umowy nie wymaga uzyskania
zezwolen osdb trzecich i nie narusza praw oséb trzecich.

4. Inzynier Kontraktu przenosi na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe
do utwordéw objetych przedmiotem umowy, o ile takie wystepujg, na wymienionych ponizej
polach eksploatacji:

1) prawo publicznego udostepniania dzieta (utworu) w taki sposdb, aby kazdy madgt miec
do nich dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, niezaleznie od rodzaju
i sposobu dziatania urzadzenia, ktérym sie w tym celu postuguje;

2) prawo utrwalania dzieta (utworu) dowolng technika, w szczegdlnosci technikg cyfrowa;

3) prawo wprowadzania dzieta (utworu) do pamieci komputera oraz do witasnych baz
danych;

4) prawo utrwalania, zwielokrotniania, publikowania i rozpowszechniania dzieta (utworu)
w systemie on-line w sposéb umozliwiajacy transmisje odbiorczg przez zainteresowanych
koncowych uzytkownikéw sieci Internet lub sieci wewnetrznej, jak réwniez na kazdym
nosniku audiowizualnym, a w szczegdlnosci na nosniku magnetycznym i dysku
komputerowym oraz wszystkich typach nos$nikéw przeznaczonych do zapisu cyfrowego;

5) prawo do tworzenia papierowych wersji dzieta (utworu) na potrzeby wtasne;
6) prawo dostosowania dzieta (utworu) do wymagan wiasnych;

7) prawo wykorzystania dzieta (utworu) w celu promociji i reklamy;

8) prawo do wyswietlania i wystawiania dzieta (utworu);

9) prawo do wprowadzania dzieta (utworu) do obrotu, wytwarzania okreslong technikg
egzemplarzy dzieta (utworu), w tym technikg reprograficzng, zapisu magnetycznego,
technikag cyfrowg;

10) prawo dokonywania obrébki komputerowej, adaptacji i modyfikacji zawartosci,
bez naruszania istoty tresci merytorycznej oraz wprowadzania zmian i modyfikacji dzieta
(utworu);

11) prawo do wykorzystywania dzieta (utworu) w roznych formatach, w tym w postaci
drukowanej w catosci lub we fragmentach, wraz z prawem wlaczania dzieta (utworu)
(lub ich fragmentéw) do innych utwordw i tworzenia opracowan (abstraktow);

12) wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem dzieta (utworu), w tym przekazywania
go jednostkom organizacyjnym Gminy Gliwice;

13) prawo do prezentowania dzieta (utworu), w tym odptatnego, do ograniczonego
lub nieograniczonego kregu odbiorcéw.

5. Autorskie prawa majatkowe do utworéw jako catosci oraz ich elementdow, przechodzg
na Zamawiajacego z chwilg wydania egzemplarza nosnika, na ktorym utwér zostat
utrwalony. Z tg samg chwilg przechodzi na Zamawiajagcego takze prawo wiasnosci
do egzemplarzy nosnikoéw, na ktérych utwory utrwalono, przekazanych Zamawiajacemu
w formie papierowej lub elektronicznej.

6. Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majatkowych, o ktérych mowa w ust. 4,
prawo do wykonywania praw zaleznych i za korzystanie z utworédw na wszystkich polach
eksploatacji wskazanych w ust. 4 powyzej oraz z tytulu przeniesienia prawa wiasnosci
egzemplarzy nosnikdw, na ktéorych utwory utrwalono, w zakresie w jakim dotyczy
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10.

11.

12.

13.

14.

to utworéow, ktore powstang w zwigzku ze $wiadczeniem przez Inzyniera Kontraktu ustug
wchodzacych w zakres przedmiotu umowy, jest ujete w kwocie wynagrodzenia wskazanego
w § 3 ust. 1/§ 3 ust. 1*. W zwigzku z powyzszym strony ustalaja, iz za przeniesienie
powyzszych praw i wlasnosci nosnikéw nie przystuguje Inzynierowi Kontraktu dodatkowe
wynagrodzenie.

. Inzynier Kontraktu oswiadcza, ze posiada zgode twoércy na dokonywanie zmian, adaptacji

lub aktualizacji utworéw oraz na modyfikowanie, adaptowanie i tgczenie utworéw z innymi
utworami, a takze na zastosowanie, eksploatacje i zbycie takich opracowan na polach
eksploatacji okreslonych w ust. 4 bez koniecznosci uzyskiwania dodatkowej zgody tworcy,
a takze jest upowazniony do udzielania w imieniu twdércy takiej zgody. W zwigzku z tym
Inzynier Kontraktu wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajgcego powyzszego oraz
na udzielanie przez Zamawiajacego dalszej zgody w tym zakresie. Inzynier Kontraktu
jednoczes$nie wyraza zgode na rozpowszechnianie i korzystanie przez Zamawiajacego
z opracowan utwordw, ich czesci i poszczegolnych elementéow, a takze z dalszych
opracowan.

. Inzynier Kontraktu udziela Zamawiajagcemu, wytgcznego, nieograniczonego w czasie

i miejscu oraz nieodwotalnego a takze niegasngcego na wypadek $mierci/likwidacji
petnomocnictwa do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych do utworéw
co do ktorych przenoszone sg na Zamawiajgcego prawa autorskie z prawem udzielania
dalszego petnomocnictwa w tym zakresie osobom trzecim, na ktére przeniesie
on majatkowe prawa autorskie lub udzieli im licencji. Petnomocnictwo, o ktérym mowa
W niniejszym ustepie obejmuje réwniez zgode na wykonywanie autorskich praw osobistych
w zakresie wprowadzania zmian w utworach oraz tworzenia ich opracowan (utwordéw
zaleznych) oraz prawo do zlozenia os$wiadczenia o zezwoleniu na sporzadzanie,
rozporzadzanie i korzystanie z tych opracowan.

. Petnomocnictwo, o ktérym mowa w ust. 8, jest udzielane bez koniecznosci sktadania

dodatkowych oswiadczen, w chwili wydania utworu lub jego czesci Zamawiajacemu.

Wykonywanie przez Zamawiajacego uprawnien wynikajacych z udzielonego petnomocnictwa
nie uprawnia Inzyniera Kontraktu do zadania od Zamawiajacego dodatkowego
wynagrodzenia, ponad wynagrodzenie okreslone w § 3 ust. 1/§ 3 ust. 1%*,

Inzynier Kontraktu zobowigzuje sie do niewykonywania przystugujacych mu praw autorskich
do przedmiotu umowy, co do ktérego przenoszone sg na Zamawiajgcego prawa autorskie
majatkowe lub udzielana jest licencja.

Inzynier Kontraktu zobowigzuje sie do nieudzielania petnomocnictwa do wykonywania jego
autorskich praw osobistych osobom trzecim, a w szczegdlnosci petnomocnictwa o tresci
jak w ust. 8.

Zamawiajacy bedzie miat wylaczne prawo do wykorzystania wszelkiej dokumentacji
sporzadzonej przez Inzyniera Kontraktu w ramach umowy.

W przypadku, gdyby autorskie prawa osobiste przystugiwaly osobom innym, anizeli
Inzynierowi Kontraktu, Inzynier Kontraktu zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajgcemu
w terminie do 14 dni od przekazania utworu, ktdrego dotyczg autorskie prawa
petnomocnictw dla Zamawiajacego od oséb uprawnionych o tresci jak w ust. 4-12
pod rygorem uznania braku przekazania petnomocnictwa za zwioke Inzyniera Kontraktu
w nalezytym pefnieniu swojej funkcji.

§ 14
Postanowienia koncowe

. Inzynier Kontraktu o$wiadcza, ze:

1) osoby, ktore beda wykonywa¢ umowe w jego imieniu posiadajg doswiadczenie
i umiejetnosci oraz kwalifikacje zawodowe pozwalajgce na nalezyte jej wykonanie;
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2) nie istniejg zadne okolicznosci uniemozliwiajagce czy wytaczajace mozliwos$¢ wykonania
umowy.

2. Inzynier Kontraktu bedzie porozumiewat sie z Zamawiajagcym pisemnie, faxem
lub drogq elektroniczng. W przypadku przekazywania faxem lub drogq elektroniczng
wszelkich informacji, powiadomienl, oswiadczen itp. Strona otrzymujaca korespondencje
na zadanie drugiej Strony jest zobowigzana niezwlocznie potwierdza¢ (drogg e-mail)
otrzymanie tej korespondencji.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie odpowiednie
obowigzujgce przepisy prawa, w szczegodlnosci przepisy ustawy - Prawo zamowien
publicznych, ustawy - Kodeks cywilny oraz ustawy - Prawo budowlane.

4. Sprawy sporne mogace wynikng¢ na tle realizacji niniejszej umowy, rozstrzygane bedq
przez Sad wilasciwy dla siedziby Zamawiajacego. Dotyczy to takze przypadkéw dochodzenia
roszczen po ztozeniu oswiadczenia o odstgpieniu lub wypowiedzeniu umowy przez
ktoragkolwiek ze stron. Klauzula prorogacyjna obowigzuje takze po ztozeniu oswiadczenia
0 odstgpieniu przez ktorgkolwiek ze stron.

5. Inzynier Kontraktu os$wiadcza, ze zapoznat sie ze Specyfikacjqg Warunkéw Zamowienia w
postepowaniu prowadzonym pod nazwga: ,Zespot Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul
Kozielska 39 - termomodernizacja i modernizacja budynkow - Inzynier Kontraktu”
(oznaczenie sprawy: ZA.271.19.2022), oraz wszystkimi jej zatacznikami, modyfikacjami
i wyjasnieniami.

6. Strony uznajg, ze przy dokonywaniu wyktadni postanowien niniejszej umowy beda miaty
podstawowe znaczenie postanowienia Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia w postepowaniu
prowadzonym pod nazwg: ,Zespot Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Kozielska 39 -
termomodernizacja i modernizacja budynkéw - Inzynier Kontraktu” (oznaczenie
sprawy: ZA.271.19.2022), wraz ze wszystkimi jej zalacznikami, modyfikacjami i
wyjasnieniami. Wyktadnia nie bedzie dokonywana w sprzecznosci z trescig
wyszczegodlnionych dokumentéw.

7. Strony zobowigzuja sie przetwarza¢ dane osobowe zgodnie z niniejsza Umowa,
Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016r. w sprawie ochrony 0so6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/45/WE
oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, ktore chronig prawa oséb,
ktérych dane dotycza.

8. Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do poinformowania: swoich pracownikow,
wspotpracownikow, Podwykonawcéw, dalszych Podwykonawcow i inne podmioty ktore
uczestniczg w realizacji przedmiotu umowy o tym, ze administratorem danych osobowych
przekazywanych Zamawiajacemu przez Inzyniera Kontraktu i ww. osoby/podmioty jest
Prezydent Miasta Gliwice

9. Strony ustalajg, iz w zwigzku z zawarciem i realizacjq niniejszej umowy bedg takze
wzajemnie przetwarza¢ dane osobowe 0sOb uczestniczacych w zawarciu i realizacji
niniejszej umowy. Zadna ze Stron nie bedzie wykorzystywaé tych danych w celu innym niz
zawarcie i realizacja niniejszej umowy.

10. Kazda ze Stron oswiadcza, ze osoby wymienione w § 8 zapoznaty sie i dysponujg
informacjami dotyczacymi przetwarzania ich danych osobowych przez drugg Strone na
potrzeby realizacji niniejszej umowy.

11. 3Umowe sporzadzono w dwéch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla kazdej ze stron. / Niniejszg umowe sporzadzono w wersji elektronicznej.
Umowa zostaje zawarta z dniem podpisania jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym
przez ostatnig ze Stron.

12. Integralng czescig niniejszej umowy sg nastepujace zatgczniki:
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Zalacznik nr 1 Szczegotowy zakres prac Inzyniera Kontraktu

Zalgcznik nr 2 Specyfikacja Warunkow Zaméwienia

Zalacznik nr 3
Zalacznik nr 4

Zalacznik nr 5 wzér oswiadczenia Inzyniera Kontraktu z wykazem podmiotéw

Podwykonawcéw

uczestniczacych w realizacji ustugi

Zalgcznik nr 6 wzér oswiadczenia Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy

Zalacznik nr 7 oferta Inzyniera Kontraktu

Zalacznik nr 8  formularz cenowy

Zalgcznik nr9  wzdér oswiadczenia dotyczacego spetniania warunkéw dotyczacych

elektromobilnosci

Zamawiajacy: Inzynier Kontraktu:

UWAGI:

1)

2)

3)

postanowienia zostang dostosowane na etapie przygotowan do zawarcia umowy z wybranym Inzynierem
Kontraktu

postanowienie zostanie dostosowane na etapie przygotowan do zawarcia umowy z wybranym Inzynierem
Kontraktu — zgodnie z trescig oferty ztozonej przez Inzyniera Kontraktu; w przypadku braku wskazania
przez Inzyniera Kontraktu w ofercie, ze zamowienie zrealizuje przy udziale Podwykonawcy
(Podwykonawcoéw), § 5 ust. 3 otrzyma brzmienie: ,3. Nastepujace ustugi zostang wykonane przez
Podwykonawce, za ktérego odpowiada Inzynier Kontraktu: nie dotyczy.”

zapisy zostang dostosowane na etapie przygotowan do zawarcia umowy z wybranym Inzynierem Kontraktu,
w zaleznosci od wybranej przez niego formy podpisania umowy

* dotyczy transakcji, w wyniku ktorych podatek VAT zobowigzany bedzie rozliczy¢ Zamawiajacy
** dotyczy umow, w ktérych zaptata bedzie realizowana na podstawie faktur VAT
**%* dotyczy umow, w ktorych zaptata bedzie realizowana na podstawie faktur VAT na rachunek firmowy

Inzyniera Kontraktu

**%*k* dotyczy umdw, w ktorych zaptata bedzie realizowana na podstawie faktur VAT na rachunek osobisty

Inzyniera Kontraktu

**%*k** dotyczy umow na realizacje ustug zawartych z kontrahentem zagranicznym
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Harmonogram terminowo-rzeczowo-finansowy ustugi Inzyniera Kontraktu

wzor o$wiadczenia Inzyniera Kontraktu o wykonaniu ustugi bez udziatu



