Oznaczenie sprawy: ZA.271.98.2019 ZALACZNIK NR 6 do SIWZ

WZOR UMOWY

Zawarta W dnil Lueeeeeeeeeeeneeesneennenens w Gliwicach pomiedzy:

Miastem Gliwice, 44-100 Gliwice, ul. Zwyciestwa 21, NIP: 631-10-06-640, zwanym dalej
~Zamawiajacym"”, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu ktérego -
na podstawie upowaznienia udzielonego zarzadzeniem organizacyjnym nr 35/14
z dnia 1 kwietnia 2014 r. - tacznie dziatajq:

................................................................................................... Z SIEdZIDG W e cciee e sreesneeaneen,

Wpisang do rejestru .ccecieeieesneenees , NIP: | e , Zwang w tresci umowy
~Wykonawca”, reprezentowang przez:

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
- Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1843) zostata zawarta umowa
nastepujacej tresci:
g§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwa:

~Zachodnia Brama Metropolii Silesia — Centrum Przesiadkowe w Gliwicach -
roboty budowlane”.

2. Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie robdt budowlanych zwigzanych
z zagospodarowaniem terenu pokolejowego w ramach planowanego Centrum
Przesiadkowego oraz wtaczenie zespotu dworcéw i parkingdow w uktad komunikacyjny
miasta wraz z robotami towarzyszacymi, a w szczegdlnosci:

a) budowa dworca autobusowego z zadaszeniem wraz z budynkiem gtéwnym,
budynkiem pomocniczym i tunelem oraz zagospodarowaniem terenu obejmujgacym
drogowy ukfad komunikacyjny, parkingi i miejsca postojowe oraz niezbedng
infrastrukture techniczng, przebudowa istniejgcego tunelu - Obszar 1A

b) rozbudowa ul. Sktadowej oraz rozbudowa ul. Toszeckiej - Obszar 1B
c) przebudowa odcinka ul. Tarnogodrskiej - Obszar 1C

d) budowa przytacza elektroenergetycznego, przebudowa toréw kolejowych - Obszar
1D

e) przytacze cieptownicze od ul. Kolberga — Obszar 1E
f) wykonanie odcinka przytacza wodociggowego od ul. Toszeckiej — Obszar 1F

g) likwidacja kolizji stupa trakcyjnego z droga wyjazdowa na obszarze 1A - Obszar
1G
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h) przebudowa istniejagcego tunelu pod torami kolejowymi od strony

i)

i)

k)

ul. Tarnogorskiej

dostawa z ustugg montazu instalacji fotowoltaicznej na zadaszeniu Centrum
Przesiadkowego

wykonanie aktualizacji projektu docelowej organizacji ruchu wraz uzyskaniem
zatwierdzen przez odpowiednie organy i wykonanie robdét budowlanych
w tym zakresie

wymiana konstrukcji dachu wraz z pokryciem oraz zabezpieczenie otwordw
okiennych i drzwiowych przed opadami atmosferycznymi  budynku
zlokalizowanego przy ul. Toszeckiej 2 na dzialce ewidencyjnej nr 27 obreb
Centrum w Gliwicach wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej i uzyskaniem
odpowiedniej zgody budowlanej na wykonanie robdt

wykonanie tablic informacyjnych (2 szt.) i tablicy pamigtkowej zgodnie
z wymogami Instytucji dofinansowujacej zadanie udostepnionymi na stronie
internetowej:

https://rpo.slaskie.pl/czytaj/zasady_promocji_od_1_stycznia 2018

m) usuniecie istniejacych kolizji z siecig elektroenergetyczng Tauron Dystrybucja SA

oraz

i sieciami teletechnicznymi operatoréw tych sieci (Orange Polska SA),

uzyskanie przez Wykonawce na swdj koszt w imieniu Zamawiajacego

prawomocnych pozwolen na uzytkowanie wybudowanych obiektéw i budowli.

3. Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia zawarty jest w:

a)

b)

d)

e)

dokumentacjach  projektowych  (projektach  budowlanych i  projektach
wykonawczych) i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot
dla kazdego z ww. obszaréw inwestycji oraz wydanych na ich podstawie decyzji
nr 587/2019 z dnia 07.05.2019r. o pozwoleniu na budowe i rozbiérke na budowe
inwestycji pn. ,Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe
w Gliwicach - budowa dworca autobusowego z zadaszeniem wraz z budynkiem
gtbwnym, budynkiem pomocniczym i tunelem oraz zagospodarowaniem terenu
obejmujacym drogowy uktad komunikacyjny, parkingi i miejsca postojowe
oraz niezbedng infrastrukture techniczng”, decyzji nr 1/2019 zezwalajacej
na realizacje inwestycji drogowej pn. ,Zachodnia Brama Metropolii Silesia -
Centrum Przesiadkowe w Gliwicach - rozbudowa ul. Sktadowej (drogi gminnej
nr 130495 S) oraz rozbudowa ul. Toszeckiej (drogi gminnej nr 130437 S”, decyzji
nr 1329/2018 z dnia 18.09.2018r. o pozwoleniu na przebudowe czesci tunelu
faczacego dworzec kolejowy PKP z ul. Tarnogorskg w Gliwicach ramach zadania
~Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach”
oraz dokonanych zgtoszen do organdw architektoniczno - budowlanych zamiaru
wykonania robot budowlanych,

zamiennym projekcie budowlanym dla budynku gtéwnego, budynku pomocniczego
i tunelu wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych,

opisie dostawy z ustugg montazu dla instalacji fotowoltaicznej,

opisie zamodwienia dla wymiany konstrukcji dachu wraz 2z pokryciem
oraz zabezpieczenia otworéw okiennych i drzwiowych przed opadami
atmosferycznymi budynku zlokalizowanego przy ul. Toszeckiej 2 na dziatce
ewidencyjnej nr 27 obreb Centrum w Gliwicach,

niniejszej umowie i siwz.
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4. Integralng cze$¢ niniejszej umowy stanowi harmonogram terminowo - rzeczowo -
finansowy robdt (zatacznik nr 2), w ktérym wyszczegdlniono czesci stanowigce
podstawe odrebnych odbiordow i ich wartosc.

5. Integralng cze$¢ niniejszej umowy stanowi kosztorys szczegdtowy opracowany
przez Wykonawce (zatacznik nr 4).

6. Wykonawca zobowigzuje sie w ramach niniejszej umowy do zawiadomienia wtasciwego
organu o zakonczeniu robdt budowlanych i uzyskania prawomocnych decyzji
0 pozwoleniu na uzytkowanie.

§2
Termin realizacji

1. Termin rozpoczecia przedmiotu umowy Strony ustalajq: do 7 dni od daty zawarcia
umowy.

2. Termin zakonczenia przedmiotu umowy, tj. termin zakonczenia robdt wraz
z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie, Strony ustalajg na:
do 24 miesiecy od daty zawarcia umowy.

3. Terminem zakonczenia przedmiotu umowy, o ktéorym mowa w ust. 2, jest dzien
zgtoszenia przez Wykonawce do Zamawiajgcego gotowosci do odbioru koncowego
catego przedmiotu umowy z uwzglednieniem wymagan okreslonych w § 6.

§3
Obowiazki Stron
1. Zamawiajacy:

1) przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy,
za wyjatkiem terenodw, ktérych wiascicielem jest PKP SA, dla ktérych przekazanie
terenu budowy nastgpi po zawarciu przez Zamawiajgcego umoéw o wejscia w teren
na okres okreslony przez Wykonawce,

2) przekaze, w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy:
a) dzienniki buddw,

b) dokumentacje projektowq i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robédt
budowlanych (w 1 egzemplarzu w wersji papierowej), o ktéorych mowa w § 1
ust. 3 lita) - d).

3) nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za sktadniki majatkowe Wykonawcy znajdujace
sie na placu budowy w trakcie realizacji zadania;

4) przyjmie protokolarnie od Wykonawcy przedmiot umowy w terminie 14 dni
od daty rozpoczecia odbioru przedmiotu umowy wyznaczonej zgodnie z § 6 ust. 4,
Z zastrzezeniem § 6 ust. 7 i ust. 9;

5) zapewni na swoéj koszt nadzdr inwestorski i autorski;

6) przygotuje na pisemny wniosek Wykonawcy petnomocnictwo dla wskazanej
we wniosku osoby do uzyskania wymaganych przepisami prawa danych
i dokumentéow  wyjsciowych, warunkéw technicznych, decyzji, opinii,
a takze do sktadania o$wiadczen, wnioskéw i innych czynnosci niezbednych
do prawidtowej realizacji przedmiotu umowy z zastrzezeniem czynnosci prawnych,
w ktérych konieczne jest osobiste wystepowanie Zamawiajacego;
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7) przygotuje, na wniosek Wykonawcy (fax, e-mail lub pisemnie), os$wiadczenia
o prawie do dysponowania nieruchomoscig dla wskazanych we wniosku dziatek;

8) ma prawo do kontroli dziatalnosci drugiej strony w zakresie objetym umowg, w celu
weryfikacji rzeczywistego korzystania z potencjatu podmiotu trzeciego
przy realizacji zamowienia w zakresie w jakim udostepniajg swoje zasoby potrzebne
do realizacji zamowienia, poprzez zadanie przedstawienia w szczegdlnosci
np. dokumentéw dotyczacych rozliczen pomiedzy Wykonawcg a podmiotami
trzecimi, umowy wspotpracy pomiedzy nimi, protokotéw przekazania sprzetu.

2. Wykonawca:

1) przejmie teren budowy od Zamawiajgcego oraz zapewni dozér mienia na terenie
budowy na witasny koszt;

2) przekaze Zamawiajagcemu w terminie do 3 dni od daty zawarcia umowy
o$wiadczenie kierownika budowy o podjeciu obowigzkéw wraz z niezbednymi
zalacznikami, celem dokonania przez Zamawiajacego zgtoszenia do Powiatowego
Inspektoratu  Nadzoru Budowlanego (PINB) terminu rozpoczecia robot
budowlanych;

3) wykona wszystkie prace przygotowawcze w ramach przedmiotowej umowy
niezbedne do realizacji przedmiotu umowy,

4) wykona przedmiot umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy
technicznej, wymaganiami technicznymi okres$lonymi w dokumentacji projektowej
i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych, decyzjach
0 pozwoleniu na budowe z zachowaniem norm oraz zgodnie z uzyskanymi
decyzjami i przepisami prawa, z materiatéw wiasnych;

5) uzyska warunki zasilania placu budowy w energie elektryczng i wode, zainstaluje
na witasny koszt liczniki zuzycia wody i energii;

6) w przypadku ustanowienia przez Zamawiajacego Inzyniera Kontraktu, bedzie
zobowigzany do wspotpracy z wybranymi inspektorami nadzoru inwestorskiego;

7) zabezpieczy w sposob trwaty teren robdét budowlanych przed dostepem oséb
trzecich;

8) bedzie prowadzit dzienniki budowy;

9) poinformuje Zamawiajacego o wadach w dokumentacji projektowej natychmiast
po ich stwierdzeniu i dokona uzgodnien ewentualnych zmian projektowych w trakcie
realizacji przedmiotu umowy;

10) bedzie informowat Zamawiajacego o pojawiajacych sie zagrozeniach przy
realizacji przedmiotu umowy, przy usunieciu ktérych moze by¢ pomocne dziatanie
Zamawiajgcego;

11) roboty budowlane bedzie prowadzi¢ ze szczegdlnym uwzglednieniem przepisow
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony srodowiska,

12) zabezpieczy utrzymanie porzadku na budowie, a w szczegdlnosci ochrone mienia
i bezpieczenstwa ppoz. oraz przestrzeganie przepiséw BHP;

13) dokona niezbednych uzgodnien wynikajacych z decyzji administracyjnej
o pozwoleniu na budowe, innych decyzji i postanowien administracyjnych,
wytycznych gestoréw uzbrojenia oraz z dokumentacji projektowej i STWiIORB
z wtasciwymi organami i poniesie ewentualne koszty z tym zwigzane;
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14) uzgodni z zarzadca drogi i wprowadzi oraz bedzie utrzymywat w czasie trwania
robot tymczasowa organizacje ruchu, a po ich zakonczeniu zdemontuje
to oznakowanie;

15) wykona aktualizacje projektu docelowej organizacji ruchu wraz uzyskaniem
zatwierdzen przez odpowiednie organy i wykonaniem rob6t budowlanych
w tym zakresie;

16) zleci i poniesie koszty nadzoru technicznego, w szczegdlnosci ze strony
dysponentéw, gestoréw, wiascicieli istniejacego uzbrojenia;

17) zabezpieczy dostawy materiatdw, ktoére powinny odpowiada¢ co do jakosci
wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z pézn. zm.), oraz z ustawq z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 266);

18) przed uzyciem materiatdw i urzadzen do wykonania przedmiotu umowy ztozy
u branzowego inspektora nadzoru inwestorskiego wniosek o ich zatwierdzenie,
dostarczajac jednoczesnie wszelkie niezbedne dokumenty s$wiadczace o jakosci
danego materiatu badz urzadzenia, zatwierdzony przez branzowego inspektora
nadzoru inwestorskiego wniosek stanowi dla Wykonawcy zezwolenie
na zastosowanie danego materiatu lub urzadzenia; zastosowanie materiatu
lub urzadzenia bez zatwierdzenia przez branzowego inspektora nadzoru
inwestorskiego moze skutkowac¢ obowigzkiem usuniecia zastosowanego materiatu
lub urzadzenia z winy Wykonawcy i na jego koszt, zgodnie z decyzjg branzowego
inspektora nadzoru inwestorskiego;

19) zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane
do zbadania na zadanie Zamawiajacego jakosci robot wykonanych z materiatow
Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia ciezaru i ilosci zuzytych
materiatéw; badania, o ktéorych mowa powyzej, bedg realizowane
przez Wykonawce na wtasny koszt;

20) na zadanie Zamawiajacego przeprowadzi badania, ktore nie byty przewidziane
niniejsza umowa, jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie,
ze zastosowane materiaty, badz wykonanie robdét jest niezgodne z umowa,
to koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce, zas gdy wyniki badan
wykaza, ze materiaty badZz wykonanie robdét sg zgodne z umowa, to koszty tych
badan obcigzajg Zamawiajacego;

21) w zakresie dokumentacji projektowej dotyczacej czesci przedmiotu zamowienia,
o ktorych mowa w § 1 ust. 2 lit. i), j) i k) zobowigzuje sie do:

a) opracowania dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym do realizacji
robét budowlanych zgodnie z:

- specyfikacjg istotnych warunkéw zamodwienia, postanowieniami umowy,
opisem ustugi dostawy i montazu dla instalacji fotowoltaicznej, oraz opisem
przedmiotu zamoéwienia dla wymiany konstrukcji dachu wraz pokryciem
budynku przy ul. Toszeckiej 2;

- zasadami wspédtczesnej wiedzy technicznej;

- obowigzujacymi normami i przepisami prawa, w tym Prawa Budowlanego
i przepisami dotyczacymi bezpieczefAstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony
Srodowiska;

b) uzyskania wszystkich wymaganych danych wyjsciowych niezbednych
do wykonania prawidtowo przedmiotu umowy;
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c) opracowania i ztozenia kompletnych wnioskéw z zatgcznikami o wydanie
nastepujacych decyzji o pozwoleniu na budowe i innych nie wymienionych
decyzji lub zgtoszen robdt, o ile zajdzie taka potrzeba oraz uzyskanie
ww. decyzji, jak réwniez uzyskanie wszelkich innych aktéw administracyjnych
niezbednych do  komplethego wykonania zadania inwestycyjnego,
w tym uzyskanie opinii, uzgodnien, przyjecie zgtoszenia o przystgpieniu
do wykonywania robot budowlanych i decyzji wtasciwych organdéw, niezbednych
do prawidlowej realizacji robdét budowlanych oraz dokonanie wymaganych
przepisami oraz aktami administracyjnymi czynnosci wobec o0sdb trzecich
w imieniu Zamawiajacego (uzgodnienia, okazanie w terenie, dostarczenie
zawiadomien itp.) z wyjatkiem czynnosci prawnych, w ktérych konieczne
jest osobiste wystepowanie Zamawiajacego, o ile decyzje te sa niezbedne
dla prawidtowego wykonania przedmiotu umowy i realizacji robét budowlanych;

d) opracowania dokumentacji projektowej, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129);

f) opracowania projektu budowlanego, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1935);

g) wykonania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
dla kazdego asortymentu robdt, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129);

h) zaopatrzenia dokumentacji projektowej w pisemne oswiadczenie,
iz dokumentacja jest wykonana zgodnie z umowg i specyfikacjg istotnych
warunkéw zamowienia, z nalezytg starannoscig, zasadami wspoétczesnej wiedzy
technicznej, obowigzujacymi normami i przepisami wg stanu prawnego
na dzien przekazania dokumentacji Zamawiajacemu i ze dokumentacja jest
kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢;

i) dokonania obligatoryjnego zaopiniowania i uzgodnienia opracowanej
dokumentacji z Zamawiajagcym przed ziozeniem wniosku o pozwolenie
na budowe;

j) zapewnienia mozliwosci zapoznania sie z rozwigzaniami projektowymi osobom
upowaznionym lub wskazanym przez Zamawiajacego, a ich uwagi beda
uwzglednione przez Wykonawce;

k) przekazania za protokotem Zamawiajacemu nastepujacej dokumentacji
projektowej (dla kazdego z zakresow oddzielenie):

1) projekt budowlany w 2 egzemplarzach w wersji papierowej,
w tym 1 egzemplarz opieczetowany przez organ oraz w 1 egzemplarzu
wersje elektroniczng ww. projektu (pliki PDF na ptycie CD);

2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych
w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 1 egzemplarzu wersje
elektroniczng ww. projektu (pliki PDF na ptycie CD);
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3) przedmiar robét w 2 egzemplarzach w wersji papierowej,
oraz w 1 egzemplarzu wersje elektroniczng ww. projektu (pliki PDF na ptycie
CD);

4) kopie decyzji o pozwoleniu na budowe lub odpowiednio kopii zgtoszenia
robot budowlanych, o ile jest to wymagane zgodnie z przepisami prawa;

5) inne dokumenty na podstawie ktdrych Wykonawca bedzie prowadzit roboty
budowlane, w tym opinie, uzgodnienia, pozwolenia, decyzje (oryginat
+ kopia poswiadczona za zgodnos¢ z oryginatem), w przypadku nie ztozenia
wniosku o pozwolenie na budowe, zgtoszenie robot i oswiadczenie
Wykonawcy, ze pozwolenie/zgtoszenie nie jest wymagane;

przy czym:

6) Zamawiajacy kwituje przyjecie dokumentacji projektowej; pokwitowanie
przez Zamawiajacego przyjecia dokumentacji nie jest réwnoznaczne
z odbiorem tej dokumentacii;

7) odbiér przez Zamawiajacego dokumentacji nastgpi nie wczesniej
niz po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowe lub przyjeciu zgtoszenia
wykonania robot  budowlanych  oraz  uzyskaniu innych  aktéw
administracyjnych niezbednych dla prawidtowego wykonania zadania; odbior
dokumentacji nastgpi poprzez podpisanie przez Zamawiajacego protokotu
odbioru, z zastrzezeniem ponizszego tiretu 3, przy czym Zamawiajacy
nie jest obowigzany dokonac¢ sprawdzenia jakosci i poprawnosci odebranej
dokumentacji;

8) stwierdzenie przez Zamawiajacego wystepowania wad w dokumentacji
nalezy traktowac jako ztozenie niekompletnej dokumentadji
przez Wykonawce; w zwigzku z powyzszym Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo odmowy dokonania odbioru;

9) w przypadku wniesienia przez Zamawiajacego uwag do dokumentaciji,
w terminie 7 dni od wniesienia uwag, Wykonawca winien przedfozy¢
Zamawiajgacemu za protokotem poprawiong dokumentacje wraz z wykazem
przekazywanych dokumentéw; zapisy § 3 ust. 2 pkt 21) lit. a)-i) stosuje sie
odpowiednio;

10) dokonanie odbioru dokumentacji, o ktérej mowa w § 3 ust. 2 pkt 21
lit. a), nie pozbawia Zamawiajacego prawa zgtoszenia zastrzezen z tytutu
wad przekazywanego opracowania lub przyjetych przez Wykonawce
btednych rozwigzan oraz dochodzenia roszczen z tego samego tytutu;
0 zauwazonych wadach w dokumentacji Zamawiajacy zawiadamia
Wykonawce (fax, e-mail lub pisemnie), ktéry zobowigzuje sie usuna¢ wady
nieodptatnie w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia (fax, e-mail
lub pisemnie), bez wzgledu na wysokos$¢ zwigzanych z tym kosztéw;
w uzasadnionych przypadkach za zgodg Zamawiajacego strony mogg ustali¢
inny termin usunigcia wad;

11) Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialno$¢ za zgodno$¢ opracowanej
dokumentacji z obowigzujacymi przepisami oraz wymogami niniejszej
umowy, wobec czego protokdt przekazania, o ktorym mowa w lit. k)
oraz protokdt odbioru, o ktorym mowa w ppkt 7) nie sa dokumentami
potwierdzajgcymi poprawnosc¢ wykonania dokumentacii;

12) w przypadku stwierdzenia, ze przekazane dokumenty sa niezgodne
z zapisami umowy, programem funkcjonalno-uzytkowym, zatwierdzong
dokumentacja lub przepisami prawa Wykonawca bedzie zobowigzany
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wilasnym staraniem i na wiasny koszt doprowadzi¢ do stanu zgodnego
z ww. wymogami nawet w przypadku gdy bedzie to wymagato zmian
wydanych juz decyzji administracyjnych lub pozyskania nowych uzgodnien,
opinii, zezwolen lub decyzji;

) zobowigzuje sie do zapewnienia udziatlu autora dokumentacji projektowej
w realizacji prac budowlanych, ktérego obowigzkiem bedzie:

1) czuwanie w toku realizacji nad zgodnoscig rozwigzan technicznych,
materiatowych i uzytkowych z dokumentacjq i obowigzujacymi przepisami;

2) uzupetnienie szczegotow dokumentacji oraz wyjasnianie watpliwosci
powstatych w toku realizacji;

3) uzgodnienie z Zamawiajacym mozliwosci wprowadzenia rozwigzan
zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji;

22) zobowigzuje sie do posiadania - w czasie obowigzywania niniejszej umowy -
umowy (lub umédw) ubezpieczenia odpowiedzialnosci zwigzanej z realizacjg
przedmiotowej umowy w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej (OC)
Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, obejmujacej swym
zakresem co najmniej szkody powstate w zwigzku z wykonywaniem robét
budowlanych i innych prac objetych przedmiotem umowy, na kwote ubezpieczenia
nie nizszg niz 15.000.000,00 zt (stownie: pietnascie miliondw ztotych 00/100)
oraz do terminowego opfacania naleznych skfadek ubezpieczeniowych; w zakresie
ubezpieczenia Wykonawca bedzie przestrzegat nastepujacych zasad:

a) umowa/umowy ubezpieczenia lub polisa/polisy ubezpieczeniowe muszg
zapewniac wyptate odszkodowania ptatnego w ztotych polskich,

b) ewentualne ograniczenie odpowiedzialnosci ubezpieczyciela nie moze byc¢
wieksze niz 3 000,00 zt (stownie: trzy tysigce ztotych 00/100),

c) koszt umowy lub umoéw (polisy lub polis ubezpieczeniowych), w szczegdlnosci
sktadki ubezpieczeniowe, pokrywa w catosci Wykonawca,

d) w razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie
do przedtuzenia ubezpieczenia na wyzej wymienionych zasadach,
przedstawiajac Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy
ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie umowy lub polisy ubezpieczenia,
na co najmniej miesigc przed wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia,

e) Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkow
ubezpieczenia bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie;

23) zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organow
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, do ktdérych nalezy wykonywanie zadan
okreslonych ustawg - Prawo budowlane, oraz do udostepnienia im danych
i informacji wymaganych tg ustawg;

24) zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy przedstawicielom
Miejskiego i Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow do ktdérych nalezy
wykonywanie zadan okreslonych ustawg o ochronie zabytkow,
oraz do udostepnienia im danych i informacji wymaganych ta ustawg;

25) uzyska w imieniu Zamawiajacego zezwolenie (jezeli dotyczy) zarzadcy drogi
(ZDM-Gliwice) na zajecie pasa drogowego celem przeprowadzenia robdt
i umieszczenie w nim urzadzen objetych przedmiotem umowy zakwalifikowanych
jako ,nie zwigzane z budowg, przebudowg, remontem, utrzymaniem i ochrong
drég” w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
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(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068); koszty z tytulu uzyskania zezwolenia na zajecie
pasa drogowego oraz opfaty za zajecie pasa drogowego, o ktdrych mowa w art. 40
ust. 3 wyzej wymienionej ustawy, oraz za umieszczenie urzadzenia w pasie
drogowym, do dnia zakonczenia odbioru korncowego przedmiotu umowy uiszcza
Zamawiajacy, lecz Wykonawca dokonuje ich zwrotu na rachunek Zamawiajgcego
w terminie do 14 dni od dnia otrzymania od Zamawiajacego noty ksiegowej;

26) niezwlocznie przedtozy Zamawiajgcemu wszelkie decyzje zarzadcy drogi
(ZDM-Gliwice) w przedmiocie zezwolenia na zajecie pasa drogowego celem
przeprowadzenia robdt i umieszczenie w nim urzadzen objetych przedmiotem
umowy oraz protokoty odbioru koncowego sporzadzone z udziatem zarzadcy
drogi;

27) na wiasny koszt zapewni dojazd do terenu budowy zgodnie z uzyskanymi
zezwoleniami i uzgodnieniami y4 zarzadcami/wiascicielami terenu,
po ktorym ma przebiegac trasa dojazdu do terenu budowy;

28) zapewni niezbedne dojazdy/dojscia i objazdy dla uzytkownikdéw i mieszkancow,
a w przypadku gdy dojazd/dojscie do jakiej$ posesji bedzie czasowo niemozliwe -
czas i termin prowadzenia robdt Wykonawca uzgodni z uzytkownikami
i mieszkancami;

29) w trakcie realizacji inwestycji Wykonawca zobowigzany bedzie utrzymywac drogi
dojazdowe i chodniki w czystosci;

30) zapewni kompleksowg obstuge geodezyjng budowy wraz =z pomiarem
powykonawczym, naniesie pomiar powykonawczy na mapy Panstwowego Zasobu
Geodezyjnego i Kartograficznego oraz mapy odpowiedniego kolejowego osrodka
geodezji i kartografii (dla obszaru zamknietego), przekaze do Wydziatu Geodezji
i Kartografii Urzedu Miejskiego w Gliwicach-Grodzkiego Os$rodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej oraz odpowiedniego kolejowego osrodka geodezji
i kartografii (dla obszaru zamknietego) pliki komputerowe umozliwiajace
uzupetnienie bazy mapy numerycznej, oraz przekaze Zamawiajacemu odbitki
map, wraz z wykonaniem metryki;

31) przeprowadzi w obecnosci branzowego inspektora nadzoru inwestorskiego
wymagane przepisami i normami: préby, badania, pomiary oraz sporzadzi
odpowiednie protokoty;

32) zobowigzuje sie w ramach niniejszej umowy do zawiadomienia wtasciwego organu
o zakonczeniu roboét budowlanych i uzyskania prawomocnych decyzji o pozwoleniu
na uzytkowanie;

33) dokona  komisyjnego przekazania  przedmiotu umowy przy udziale
zainteresowanych stron i organéw, a takze pokryje koszty z tym zwigzane;

34) sporzadzi i przekaze Zamawiajgcemu dokumentacije powykonawczg
(w 2 egzemplarzach) zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa budowlanego
i wymaganiami Zamawiajgcego ujetymi w § 3 ust. 3-5;

35) przygotuje dane do protokotéw przekazania s$rodkéw trwatych uzytkownika
zgodnie z obowigzujacymi w tym wzgledzie przepisami, w tym przepisami
wewnetrznymi Zamawiajacego, ktore zostang przekazane Wykonawcy po zawarciu
umowy; sposéb podziatu wytworzonego majatku na s$rodki trwate oraz ich wartosc
Wykonawca uzgodni z Uzytkownikiem i inspektorem nadzoru; przygotowane dane
do protokotdow przekazania S$rodkow trwatych musza uzyska¢ akceptacje
Zamawiajacego; Zamawiajacy informuje, ze akceptacja ta nastgpi nie wczesniej
niz po pozytywnym zaopiniowaniu dokumentéw przez Uzytkownika, Wydziat
Organizacyjny UM Gliwice i Wydziat Ksiegowosci UM Gliwice;

.Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach - roboty budowlane”

Strona 9 z 37



Oznaczenie sprawy: ZA.271.98.2019 ZALACZNIK NR 6 do SIWZ

36) przekaze dokument gwarancyjny dla catego przedmiotu umowy, zgodny
ze wzorem zatgczonym do niniejszej umowy (zatacznik nr 3);

37) ponosi odpowiedzialnos¢ za powstate w toku wilasnych prac odpady
oraz za wiasciwy sposéb postepowania z nimi, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z pdzn. zm.)
oraz ustawy z dnia 13 wrzed$nia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku
w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1454 z pdézn. zm.);

38) jest zobowigzany do zabezpieczenia ziomu =z demontazu, przewiezienia
komisyjnego ztomu do punktu skupu i niezwtocznego przekazania Zamawiajagcemu
stosownego dokumentu potwierdzajacego odbidr ztomu przez skup ztomu w celu
wystawienia faktury przez Zamawiajacego na odbiorce ztomu. Ztom z demontazy
jest wiasnoscig Zamawiajacego;

39) jest zobowigzany do zabezpieczenia drewna z wycinki, przewiezienia drewna
do punktu skupu i niezwiocznego przekazania Zamawiajagcemu stosownego
dokumentu potwierdzajagcego odbiér drewna przez skup w celu wystawienia
faktury przez Zamawiajacego na odbiorce drewna. Drewno z wycinki jest
wiasnoscig Zamawiajacego;

40) uszkodzone przez Wykonawce w trakcie realizacji zadania elementy znajdujace sie
na terenie budowy Wykonawca wymieni na wlasny koszt w ramach niniejszego
zadania;

41) wykona przedmiot umowy przy pomocy 0sOb posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje;

42) bedzie wykonywat inne czynnosci wyzej nie wyszczegdlnione, zwigzane
z petnieniem funkcji Wykonawcy w celu wiasciwego wykonania przedmiotu
umowy;

43) jest zobowigzany do bezptatnego udostepnienia terenu budowy dla:

a) zapewnienia dojazdu do planowanej przez inwestora zewnetrznego budowy
obiektu biurowego przy ul. Tarnogodrskiej 1 w zakresie drogi dojazdowej
(wg istniejgcego $ladu drogi wewnetrznej) na czas budowy obiektu
i ewentualnej eksploatacji garazu podziemnego, bedacego czescig tego obiektu,

b) wykonawstwa robét zlecanych przez Zamawiajacego lub wykonywanych w jego
imieniu lub na jego rzecz przez PWIiK sp. z 0.0, Slaska Siec Metropolitalna
sp. z 0.0. PEC Gliwice sp. z 0.0., Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. Zarzad
Drég Miejskich w Gliwicach, Tauron Dystrybucja S.A. i Wydziat Przedsiewziec
Gospodarczych i Ustug Komunalnych Urzedu Miejskiego w Gliwicach;

44) jest zobowigzany do:

a) wykonania wszelkich projektow warsztatowych, montazowych,
technologicznych niezbednych dla realizacji zaméwienia. Projekty te nalezy
wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, wiedzg techniczng i normami
oraz uzyskac akceptacje Zamawiajacego i Nadzoru Autorskiego;

b) zapewnienia nadzoru archeologicznego nad prowadzonymi pracami ziemnymi;

C) zapewnienia na wilasny koszt obstugi geologicznej w petlnym zakresie
wynikajacym z realizacji przedmiotu zamowienia;

d) zapewnienia we wiasnym zakresie i na wilasny koszt: dostawy energii
elektrycznej, wody (i odprowadzenie $ciekéw), ciepta i innych medidéw
w okresie realizacji robot;
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e) ogrodzenia i utrzymywania terenu i zaplecza budowy w nalezytym porzadku:

f) dokonania szkolenia przysztego Zarzadcy obiektu i Zamawiajgcego w zakresie
obstugi zainstalowanych systemow i urzadzen;

g) przeprowadzenia rozruchu urzadzen i systemdéw zainstalowanych w ramach
realizacji przedmiotu zamowienia,

h) w okresie rozruchu i wyposazania obiektu do wspotpracy z przysztym Zarzadcg
obiektu i udostepniania mu poszczegdlnych pomieszczen w celu ich
doposazenia i przystosowania do ich przysztego funkcjonowania,

45) w przypadku pozytywnej  weryfikacji whiosku o dofinansowanie
dla przedmiotowego zadania oraz przyznania dofinansowania ze S$rodkow
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Slaskiego na lata 2014 - 2020 O$ priorytetowa IV
"Efektywnos$¢ energetyczna, odnawialne Zrdodta energii i gospodarka
niskoemisyjna", Dziatanie 4.5 "Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne
o$wietlenie" Poddziatanie 4.5.1 "Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne
o$wietlenie - ZIT”, Wykonawca bedzie zobowigzany do realizacji wymagan
jak dla zadan dofinansowanych, w tym do wykonania i umieszczenia tablic
informacyjnych i tablicy pamigtkowej, aktualizacji harmonogramu terminowo -
rzeczowo - finansowego w oparciu o kwalifikacje wydatkéw oraz prowadzenia
rozliczen finansowych zgodnie z wymaganiami wynikajacym z umowy
o dofinansowanie;

46) w terminie 7 dni roboczych od daty zawarcia umowy jest zobowigzany przekazac
Zamawiajacemu szczegdétowy harmonogram terminowo - rzeczowo - finansowy
sporzadzony w oparciu o harmonogram zataczony do oferty i zawierajacy
rozwiniecie (uszczego6towienie) pozycji harmonogramu zataczonego do oferty.
Harmonogram winien przedstawiac realizacje przedmiotu umowy w miesiecznych
okresach rozliczeniowych 2z podsumowaniem kwot pozycji harmonogramu
w kazdym z miesiecy i lat realizacji z uwzglednieniem termindw ptatnosci
zgodnych z wzorem umowy. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wniesienia
uwag do ww. harmonogramu oraz okre$lenie dodatkowych wytycznych
wynikajacych z zawartej umowy o dofinansowanie Projektu;

47) prowadzit bedzie roboty w sposdb nienaruszajacy interesu oséb trzecich.

3. Dokumentacja powykonawcza w mys| przepisdw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (t.j Dz. U. z 2018 poz. 1202 z p6zn. zm.), musi obejmowac¢ dokumentacje
budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, a takze inne dokumenty jakosciowe,
w szczegolnosci:

1) powykonawczy operat geodezyijny,
2) geodezyjne szkice polowe wykonywane przed i w trakcie realizacji robét,

3) protokoty z utylizacji odpadow (w tym protokoty przekazania ztomu i drewna, ktore
sq wiasnoscig Zamawiajgcego),

4) kopie projektu budowlanego i/lub wykonawczego z naniesionymi zmianami
dokonanymi na rysunkach i w opisach wraz z zalgczonymi do niego rysunkami
zamiennymi (podpisany i opieczetowany przez  Kierownika budowy
oraz Projektanta),

5) dzienniki budowy,
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6) instrukcje techniczne, DTR zastosowanych urzadzen, karty gwarancyjne
producentéw urzadzen, instrukcje obstugi zastosowanych urzadzen, instrukcje
konserwacji urzadzen i systemow,

7) protokoty z préb, sprawdzen, rozruchéw i pomiaréw, protokoty odbiorow
technicznych, protokoty wymaganych pomiaréw i badan, protokoty i inne
dokumenty z przeprowadzonych nadzoréw branzowych,

8) protokoty z przeszkolenia pracownikéw Uzytkownika, odpowiednie opisy, schematy
(w tym schematy wykonanych potaczen), rysunki, dane potrzebne do prowadzenia
dokumentacji przez przysztego operatora urzadzen - koszty zwigzane z tymi
czynnosciami obcigzajg Wykonawce,

9) dane do protokotéw przekazania srodkdéw trwatych Uzytkownika zaakceptowane
przez Zamawiajacego, dane do protokotdw przekazania $rodkéw trwatych
Uzytkownikowi majg by¢ przygotowane zgodnie z obowigzujacymi w tym wzgledzie
przepisami, w tym przepisami wewnetrznymi Zamawiajacego, ktére zostang
przekazane Wykonawcy po zawarciu umowy; sposob podziatu wytworzonego
majatku na $rodki trwate oraz ich warto$¢ Wykonawca uzgodni z Uzytkownikiem
i inspektorem nadzoru; przygotowane dane do protokotéw przekazania Srodkow
trwatych muszg uzyska¢ akceptacje Zamawiajacego; Zamawiajacy informuje,
ze akceptacja ta nastgpi nie wczesniej niz po pozytywnym zaopiniowaniu
dokumentéw przez Uzytkownika, Wydziat Organizacyjny UM Gliwice i Wydziat
Ksiegowosci UM Gliwice,

10) oryginaty przekazanej za protokotem przez Zamawiajagcego dokumentacji,
o ktorej mowa w ust. 1 pkt 2),

11) o$wiadczenie kierownika budowy i kierownikédw robot branzowych, Zze roboty
budowlane zostaly wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, SIWZ,
obowigzujacymi przepisami i normami oraz ze teren budowy zostat doprowadzony
do nalezytego stanu i porzadku, po zakonczonych robotach budowlanych,

12) oswiadczenie kierownika budowy, ze dokumentacja powykonawcza zostata
wykonana zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane oraz z wymogami
Zamawiajqcego zawartymi w umowie,

13) zatwierdzone przez inspektorow nadzoru poszczegdlnych branz  wnioski
o zatwierdzenie wyrobdéw budowlanych dla wszystkich zastosowanych materiatéw
i urzadzen wraz z dokumentami potwierdzajacymi, ze dany wyrdb spetnia
wymagania dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych oraz spetnia
wymogi certyfikacji (zatgqcznikami do kart majgq by¢ atesty, aprobaty techniczne,
deklaracje zgodnosci wyrobu), wraz ze spisem tych kart przyporzadkowujacym
karty do okreslonych wyrobéw budowlanych; wnioski o zatwierdzenie wyrobdw
budowlanych majg by¢ podpisane odpowiednio przez kierownika budowy
lub wtasciwego dla danej branzy kierownika robét branzowych,

14) kopie kompletnego zawiadomienia wiasciwego organu o zakonczeniu robédt
budowlanych z potwierdzeniem wptywu zawiadomienia do tego organu wraz z kopig
protokotu z przeprowadzonej obowigzkowej kontroli PINB, oraz prawomocnych
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie,

15) dokumentacje fotograficzna.

4. Wszystkie dokumenty winny by¢ sporzadzone w jezyku polskim lub posiadac
odpowiednie ttumaczenia przez uprawnionego ttumacza przysiegtego.
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5.

W przypadku dokumentu przedstawianego w kopii, dokument ten ma byc
poswiadczony za zgodnos$¢ z oryginatem przez kierownika budowy lub wilasciwego
kierownika robot branzowych.

Wykonawca niezwlocznie poinformuje Europejski Bank Inwestycyjny o kazdym
realnym zarzucie, skardze lub informacji odnoszacej sie do przestepstw zwigzanych
z realizacjg przedmiotu zamdwienia.

Wykonawca zobowigzuje sie do prowadzenia ksiegowosci i zapiséw wszystkich
transakcji finansowych i wydatkéw w zwigzku z realizacjq przedmiotu zamdwienia.
Europejski Bank Inwestycyjny ma prawo do zapoznania sie z ksieggami rachunkowymi
i zapisami prowadzonymi przez Wykonawce w odniesieniu do przedmiotu zamédwienia
oraz wykonania kopii dokumentéw, w zakresie dozwolonym przez prawo.

. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce

lub Podwykonawce/Dalszego Podwykonawce osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamowienia roboty zwigzane z wykonaniem wszystkich czynnosci przy robotach
drogowych, robotach instalacyjnych przy budowie sieci i instalacji elektrycznych,
teletechnicznych i sanitarnych, robotach fundamentowych, zelbetowych i innych
konstrukcyjnych oraz robotach wykonczeniowych, ktére polegajg na wykonaniu pracy
w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy
(t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1040).

W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy w zakresie spetniania
przez Wykonawce lub Podwykonawce /Dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania os$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania
ww. wymogéw i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
ww. wymogdw,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

10. W trakcie realizacji przedmiotu umowy, na kazde wezwanie Zamawiajgcego

11.

w terminie wyznaczonym w wezwaniu, a jesli termin nie zostanie wyznaczony -
w terminie 5 dni roboczych od przekazania wezwania, Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce
/Dalszego Podwykonawce:

- o$wiadczenie  Wykonawcy Iub  Podwykonawcy/Dalszego  Podwykonawcy
o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace o0sOb wykonujacych czynnosci,
ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego, ktdrego wzoér stanowi zatacznik nr 7
do umowy.

Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegodlnosci: doktfadne okreslenie podmiotu
sktadajacego os$wiadczenie, date zilozenia o$wiadczenia, wskazanie, Zze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych oso6b, rodzaju umowy o prace oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia os$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy
/Dalszego Podwykonawcy.

Wykonawca lub Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca zatrudni osoby wykonujace
czynnosci wskazane powyzej na caty okres realizacji przedmiotu umowy.
W przypadku rozwigzania/wygasniecia stosunku pracy przed zakonczeniem
tego okresu, Wykonawca lub Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca jest zobowigzany
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12.

13.

do zatrudnienia od nastepnego dnia po ustaniu stosunku pracy innej osoby
na to samo stanowisko pracy.

Jednoczesnie w dniu rozpoczecia pracy przez nowozatrudniong osobe Wykonawca
jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajacemu aktualne os$wiadczenie o zatrudnieniu
na podstawie umowy o prace wszystkich osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamowienia roboty, o ktérych mowa w ust. 8.

Z tytutu niespeftnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce/ Dalszego Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace, Zamawiajacy przewiduje sankcje
w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej okreslonej
w § 13/13*. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie zadanych przez Zamawiajagcego dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia
przez Wykonawce lub Podwykonawce/Dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce
lub Podwykonawce/Dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce/Dalszego Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrocié
sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§4

Podwykonawcy

. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé sitami wilasnymi zakres rzeczowy robot

wynikajacy ze ztozonej oferty.

. Nastepujace prace zostang wykonane przez podwykonawce, za ktorego odpowiada

Wykonawca:

. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajacemu i aktualizowania

wykazu wszystkich podwykonawcow, ktérym powierzy wykonywanie roboét
budowlanych, bez wzgledu na warto$¢ umowy, oraz wykazu podwykonawcow dostaw
lub ustug o wartosci umowy powyzej 50 000 zt oraz zakresu tych robot, dostaw i ustug
ze wskazaniem, ktéry z podwykonawcow bedzie je wykonywat.

. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ za roboty,

ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

. Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajagcemu projektu umowy

o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane, bez wzgledu
na warto$¢ umowy, a takze projektu jej zmiany.

. Wykonawca zobowigzany jest do przedkiadania Zamawiajacemu poswiadczonej

za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bez wzgledu na warto$¢ umowy, i jej zmian
w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy lub dokonania jej zmiany.

. Zamawiajacy okresla 14-dniowy termin na zgtoszenie zastrzezen do projektu umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu
jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, i do jej zmian.

. Wykonawca zobowigzany jest do przedkiadania Zamawiajacemu poswiadczonej

za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo,
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ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi o wartosci umowy powyzej 50 000 zi,
oraz ich zmian w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy lub dokonania jej zmiany.

9. Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze

10.

11.

by¢ dtuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

Wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktdorej przedmiotem sg roboty
budowlane, ktdérych niespetnienie spowoduje zgtoszenie przez Zamawiajacego
odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu:

1) umowa musi spetnia¢ wymagania okreslone w specyfikacji istotnych warunkoéw
zamowienia, W tym umowa musi zawiera¢ uregulowania dotyczace
odpowiedzialnosci podwykonawcy za wykonanie, niewykonanie Iub nienalezyte
wykonanie analogicznie do uregulowan zawartych w umowie z wykonawca,
w szczegdblnosci odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji i rekojmi oraz kar umownych,

2) umowa musi przewidywac termin zapfaty wynagrodzenia nie diuzszy niz okreslony
w ust. 9,

3) umowa musi zawierac bezwarunkowe o$wiadczenie Podwykonawcy
o kumulatywnym przystgpieniu do dtugu Wykonawcy w zakresie odpowiedzialnosci
zwigzanej z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem zobowigzan
(w tym zobowigzan zwigzanych z udzielong rekojmig lub gwarancjg) wynikajacych
z niniejszej umowy w czesci objetej umowg o podwykonawstwo do kwoty
wynikajacej z umowy o podwykonawstwo,

4) umowa musi zawiera¢ zgode Wykonawcy na kumulatywne przystgpienie do diugu
przez Podwykonawce, o ktérym mowa w pkt 3),

5) umowa musi zawiera¢ solidarne zobowigzanie Wykonawcy i Podwykonawcy
do przekazania Zamawiajgcemu os$wiadczenia o kumulatywnym przystgpieniu
do dtugu, ktérego wzér stanowi zatacznik nr 6 (o tresci jak zobowigzania
gwarancyjne wynikajace z niniejszej umowy) do umowy.

Oswiadczenie, o ktéorym mowa w ust. 10, Wykonawca przekaze/doreczy
Zamawiajgcemu w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy o podwykonawstwo.

§5

Nadzér nad realizacja umowy

. Zamawiajacy, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 6, upowazni odrebnym pismem przedstawiciela

Wykonawcy do wystepowania w imieniu Miasta Gliwice w sprawach
formalno-prawnych i lokalizacyjnych dla zadania inwestycyjnego pn.: ,Zachodnia
Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach - wykonanie
robét budowlanych”.

. Ze strony Wykonawcy wyznacza sie:

1) kierownika budowy w branzy konstrukcyjno-budowlanej: .....ciieieiieieieieeseseens

telefon: e =Tt 0 0 1= YL ,

2) kierownika robOt W DranzZy ArOQOWE]: Liiiieceeeieeseeseeseessessessessessessessessessessessessessessessessessessesses ,
telefon: e =TT 0 1= Y|

3) kierownika robOt W DranzZy SANItArNE]: ciiciccceeesessessessessessesessesessesessessensesensensessessessesnens ,
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telefon: e T =Tt 0 0 1= Y| ,

4) kierownika robot W branzy €lektryCzZNE]: i csececieeiecseeieeseeseeesseessesesesssesssssssnssnssnenns ,
telefon: e T =Tt 0 0 1= Y| ,

5) kierownika robdt w branzy telekomMUNIKACYJNE : Liviiiieiesesieseeseeseessessessessesseseessessessessesses ,
telefon: e =TT 0 1= Y|

6) kierownika robOt W DranzZy KOIEJOWE]: ..cicieieieeseeieeseeseeseessessessessesssssessesesesssssesssnessesnesnenns ,
telefon: e =TT 0 1= Y|

7) kierownika robOt W DranzZy MOSTOWE]: Liciiiiciecicicesieseeseessessessessessessessessessessessanssnsessessessesses ,
telefon: e =TT 0 1= Y|

8) kierownika robdt ds. gospodarki ZIEIENIG: tiviiiieecieereeieeieiieeeeieeseseeseseessesessessessessessessessesses ,
telefon: e =TT 0 1= Y|

9) SpPeC]aliste dS. rOZIICZEN: Leiiiicecieieeeeieeieeseeseessesseseessessesseasessessesnsssssnssnssnssnssnenns ,
telefon: e =TT 0 1= Y|

3. Ze strony Zamawiajgcego wyznacza sie:

1) koordynatora w zakresie obowigzKOW UMOWNYCN: L.iiiieieieieieisessessessessessessessesssssesnessenns ,
telefon: e T =Tt 0 0 1= Y| ,

2) inspektora nadzoru w branzy konstrukcyjno-budowlanej: ..o ,
telefon: e T =Tt 0 0 1= Y| ,

3) inspektora Nadzoru W branzy drOgOWE]: Luuiiiicieeiieeieeeaseeiaeeaseesssesaseessassasessnsesaseessssesnsssssees ,
telefon: e T =Tt 0 0 1= Y| ,

4) inspektora Nadzoru W branzy SanIitarnEj: Liiiiciiieiieeiieeiiseeseesaseesseesseesseesseeasesesssesseesnes ,
telefon: e T =Tt 0 0 1= Y| ,

5) inspektora nadzoru w branzy €leKtryCZNE]: i iieeiieeieeiieeesreesseeaseesnsesaseeeaseesnneeanaesnns ,
telefon: e T =Tt 0 0 1= Y| ,

6) inspektora nadzoru w branzy teleKomuNIKaCYJNEJ: ciiiiiiiiieeiieeiireeieeesreesaesaseeaseesneesaneesnes ,
telefon: e T =Tt 0 0 1= Y| ,

7) inspektora Nadzoru W branzy KOIEJOWE]: i ieeiieiireeieeiiseessaesaseessessaseessassaseeaasessnnsessessnns ,
telefon: e T =Tt 0 0 1= Y| ,

8) inspektora Nadzoru W branzy MOSTOWE]: iiiiieeiieeieeiireeseesaseessaesaseessaesaseessassasesassessnnssssessnns ,
telefon: e T =Tt 0 0 1= Y| ,

9) inspektora nadzoru ds. gospodarki ZIElENIQ: Luueiciieeiieiireeiieeiireeieesaseessaesaseesseesanneesseesneeases ,
telefon: e T =Tt 0 0 1= Y| ,

lub osoby petnigce zastepstwo.

4. Strony podajg nastepujace adresy do doreczen wszelkich dokumentéow, zawiadomien
i oswiadczen zwigzanych z realizacja umowy i uznajg wszelkg korespondencje
przestang pod te adresy za skutecznie doreczong:
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1) Zamawiajacy - Miasto Gliwice, Urzad Miejski w Gliwicach, Wydziat Inwestycji
i Remontow, ul. Zwyciestwa 21, 44-100 Gliwice, fax: (032) 231-40-58, e-mail:
ir@um.gliwice.pl;

2) WYKONawea: .ooveeieeieecieeenee e e = Vo [ P = ) T ,
€-MaAIll Lt

§6
Sposoby rozliczen i odbioru

1. O zakonczeniu robdét budowlanych objetych przedmiotem umowy osoba okreslona
w85 ust. 2 pkt 1) skutecznie (tzn. fax, e-mail lub pisemnie za zwrotnym
potwierdzeniem odbioru) powiadamia inspektora nadzoru, ktéry w terminie do 3 dni
roboczych potwierdza fakt zakonczenia robdét budowlanych wpisem w dzienniku
budowy. Potwierdzenie ze strony inspektora nadzoru nie stanowi czynnosci odbioru
koncowego.

2. Wykonawca zgtasza pisemnie Zamawiajgcemu gotowos¢ do przeprowadzenia odbioru
koncowego. Do pisemnego zgtoszenia Wykonawca zatacza:

1) kopie wpiséw w dziennikach budowy o zakonczeniu robdét budowlanych wraz
z potwierdzeniem tego faktu przez inspektora nadzoru,

2) protokdt przekazania do sprawdzenia inspektorowi nadzoru dokumentacji
powykonawczej wykonanej zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 34) i § 3 ust. 3-5,

3) kopie zawiadomienia witasciwego organu o zakonczeniu robdt budowlanych wraz
z potwierdzeniem wplywu zgloszenia do tego organu, kopie protokotu
z przeprowadzenia obowigzkowej kontroli PINB oraz prawomocng decyzje
0 pozwoleniu na uzytkowanie.

3. Brak potwierdzenia faktu zakonczenia robét budowlanych przez wiasciwego inspektora
nadzoru, a takze nieprzediozenie dokumentacji powykonawczej do sprawdzenia
inspektorowi nadzoru oraz brak prawomocniej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie
stanowi 0 bezskutecznosci zawiadomienia Wykonawcy o gotowosci do odbioru
koncowego. Termin, o jakim mowa w ust. 4, rozpoczyna bieg w dniu nastepnym po
prawidlowym powiadomieniu Zamawiajacego o gotowosci Wykonawcy do odbioru
koncowego.

4. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér koncowy przedmiotu umowy
w ciggu 14 dni od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru,
nie wczesniej jednak niz po skutecznym zawiadomieniu o zakonczeniu budowy,
o ktérym mowa w ust. 3.

5. Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koricowego bedzie przedmiot umowy.

6. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady
uniemozliwiajgce lub utrudniajgce uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, w przypadku nieusuniecia wad w wyznaczonym terminie,
Zamawiajgcemu przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

2) Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy lub zazada¢ wykonania przedmiotu umowy
po raz drugi.

7. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokot
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone
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na usuniecie stwierdzonych w trakcie odbioru wad. W przypadku stwierdzenia wad
czynnosci odbioru koncowego zostajg przerwane do czasu usuniecia tych wad.

. Zamawiajacy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru koncowego,

jezeli w czasie tych czynnosci ujawniono istnienie takich wad, ktére uniemozliwiajq
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - az do czasu usunigcia
tych wad.

. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej

przez Zamawiajgcego na ich usuniecie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad
osobie trzeciej na koszt Wykonawcy (w ramach wykonawstwa zastepczego).
W tym przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci
Z wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego [inspektora
nadzoru] o usunieciu wad oraz do zgdania wyznaczenia terminu odbioru koncowego
zakwestionowanych uprzednio robét.

Wykonawca zobowigzany jest przekazaé inspektorowi nadzoru w dniu rozpoczecia
odbioru koncowego przedmiotu umowy:

1) oSwiadczenie Wykonawcy zawierajace wykaz, ktére z odbieranych robdt zostaty
wykonane przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

2) oswiadczenia Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy,
w brzmieniu zgodnym ze wzorami os$wiadczen stanowigcymi zatgcznik nr 5
do niniejszej umowy.

Nieprzekazanie inspektorowi nadzoru wspomnianych wyzej o$wiadczen uprawnia
wiasciwego inspektora nadzoru do odmowy podpisania protokotu odbioru
koncowego.

Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajagcemu w dniu zakonczenia
odbioru koncowego przedmiotu umowy:

1) podpisany przez Wykonawce dokument gwarancyjny w formie zgodnej ze wzorem
okreslonym w toku postepowania przetargowego, po przeprowadzeniu ktérego
zawarto niniejszg umowe;

2) petnomocnictwo, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 pkt 6);

Nieprzekazanie Zamawiajagcemu wspomnianych wyzej dokumentéw uprawnia
Zamawiajgcego do odmowy podpisania protokotu odbioru koncowego.

Po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze
korncowym i podpisaniu przez Strony protokotu koncowego odbioru i przekazania
do uzytkowania przedmiotu umowy, rozpoczynajg swoj bieg terminy na zwrot
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Do odbioréw czesciowych stosuje sie odpowiednio zasady okreslone w ust. 7-11.

Zakres rzeczowy i finansowy zgtaszany do odbioru czesciowego, stanowigcego
podstawe dla wystawienia faktury czesciowej winien by¢ zbiezny z zakresem
rzeczcowym i finansowym wskazanym dla danej pfatnosci czesciowej
w harmonogramie. W przypadku braku takiej zgodnosci wtasciwy inspektor nadzoru
jest uprawniony do odmowy podpisania protokotu odbioru czesciowego.

.Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach - roboty budowlane”

Strona 18 z 37



Oznaczenie sprawy: ZA.271.98.2019 ZALACZNIK NR 6 do SIWZ

§7

Wynagrodzenie i warunki ptatnosci

1. Wynagrodzenie ryczattowe ustalone za realizacje przedmiotu umowy ustala sie

na kwote netto: ... zt, powiekszong o podatek VAT w wysokosci
........................ zt, co daje kwote brutto w wysokosci ............. zt (stownie:
........................ zh).

2. Wynagrodzenie zostanie ustalone z zastosowaniem obowigzujacej stawki podatku
VAT, z zastrzezeniem ust. 10.

3. W przypadku zmiany stawki VAT, wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace
ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
0 minimalnym wynagrodzeniu za pracg, zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki skiadki
na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokosci wptat
do pracowniczych planéw kapitalowych, o ktéorych mowa w ustawie
z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych - jezeli zmiany
te bedg miaty wplyw na koszty wykonania zamodwienia przez Wykonawce,
kazda ze stron w celu dokonania zmiany wynagrodzenia moze wystgpic
z takim zadaniem do drugiej strony Umowy.

4. Do wniosku o zmiane wynagrodzenia z powodu okolicznosci, o ktérych mowa
w ust. 3, za wyjatkiem zmian wynikajacych ze zmiany stawki podatku VAT,
nalezy dotaczy¢ liste pracownikdéw zaangazowanych w realizacje Umowy
oraz o$wiadczenie o braku zalegtosci w optacaniu sktadek na ubezpieczenie spoteczne
i zdrowotne oraz o wyptacie wynagrodzen pracownikom oraz osobom fizycznym,
z ktérymi zawarto umowy cywilno-prawne. W przypadku zmiany zasad gromadzenia
i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie
z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych nalezy wskazac¢
sume wzrostu kosztdw realizacji zamdwienia publicznego wynikajaca z wptat
do pracowniczych planéw kapitalowych (PPK) przez podmiot =zatrudniajacy
uczestniczacy w wykonywaniu zamdwienia publicznego.

5. Lista, o ktdrej mowa w ust. 4 musi zawiera¢ szczegdétowe dane dla kazdej osoby
zaangazowanej w realizacje Umowy, w tym petniong funkcje, zakres wykonywanych
prac przy realizacji zamodwienia, rodzaj zawartej z nig umowy, wysokos¢ dotychczas
wyptacanego wynagrodzenia oraz wynagrodzenia wyptacanego po zmianie przepisow
wraz z naleznymi sktadkami na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne.

6. Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia listy os6b zaangazowanych do realizacji
zamoOwienia wraz z podaniem danych, o ktérych mowa w ust. 5, réwniez na wniosek
Zamawiajacego, w terminie przez niego wskazanym we wniosku.

7. Zmiana wynagrodzenia w zwigzku z wystgpieniem okolicznosci, o ktérych mowa
w ust. 3 bedzie uznana za zaakceptowangq przez drugg strone jezeli w terminie 14 dni
od dnia przedtozenia jej zadania takiej zmiany druga strona nie przekaze pisemnych
zastrzezen.

8. Strony zgtosza w terminie okreslonym w ust. 7 pisemne zastrzezenia do zasadnosci
propozycji zmiany wynagrodzenia, jezeli zadanie bedzie bezzasadne, zmiany,
o ktérych mowa w wust. 3 nie wplyng na koszt wykonania zamowienia
przez Wykonawce, zostang przedstawione nierzetelne dane lub Zzadanie bedzie
zawierato omyiki i btedy rachunkowe.

9. Zmiana wynagrodzenia na skutek okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3 zostanie
dokonana od dnia wejscia w zycie przepiséw powodujgcych zmiany ptacy minimalnej,
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zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu zdrowotnemu
albo wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, zasad
gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandéw kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych nie wczesniej jednak niz od daty, w ktérej zmiany te wywotaty wptyw
na koszt wykonania zamoéwienia przez Wykonawce.

Zmiana wynagrodzenia, w zwigzku ze zmiang stawki VAT, o ktérej mowa w ust. 2,
a takze zmiana wynagrodzenia w sytuacji opisanej w ust. 3 wymaga formy aneksu.
W przypadku zwiekszenia wynagrodzenia na skutek okolicznosci, o ktérych mowa
w ust. 2 i 3 Wykonawca, do dnia podpisania aneksu, zobowigzany jest
do wystawiania faktur VAT w dotychczasowej wysokosci brutto. Faktury korygujace
VAT do wysokosci réznicy wynagrodzenia obliczonego z zastosowaniem zwiekszonych
sktadnikdw  wynagrodzenia Wykonawca wystawi po podpisaniu  aneksu
zwiekszajacego wynagrodzenie. W przypadku zmniejszenia stawki podatku VAT
Wykonawca wystawi fakture z zastosowaniem stawki VAT zgodnej z przepisami
ustawy o VAT stosownie obnizajac wynagrodzenie brutto.

Jezeli zwiekszenie wynagrodzenia bedzie skutkowato koniecznoscig dokonania zmian
w budzecie miasta Gliwice albo wieloletniej prognozie finansowej aneks zostanie
zawarty nie wczesniej niz po przyjeciu tych zmian przez wtasciwy organ.

W przypadku wprowadzenia Zamawiajacego w btad co do rzeczywistego stanu
przedstawionego we wniosku, o ktdrym mowa w ust. 3, aneks zwiekszajacy
wynagrodzenie na podstawie blednych danych traci moc, a obowigzujacym
wynagrodzeniem bedzie to, ktdére zostato ustalone przed zawarciem tego aneksu.
Wszelkie ptatnosci dokonane na podstawie tego aneksu przez Zamawiajgcego
na rzecz Wykonawcy ponad kwote wynagrodzenia obowigzujgcego przed datg
zawarcia aneksu podlegajg zwrotowi na rzecz Zamawiajacego, w terminie 14 dni
od daty wezwania Wykonawcy do zwrotu nienaleznego $wiadczenia.

Zasady, o ktorych mowa w ust. 3-11 bedg mialy odpowiednie zastosowanie
w przypadku zmian organizacyjno-prawnych majacych wptyw na istnienie
lub wysokos$¢ zobowigzania Wykonawcy w zakresie podatku od towardw i ustug,
za wyjatkiem zmian powodujacych zwigekszenie wynagrodzenia brutto.

Strony ustalajg nastepujace formy rozliczen i ptatnosci za roboty:

1) rozliczenie  czesSciowe, realizowane po wykonaniu kazdego elementu
rozliczeniowego przedmiotu umowy okreslonego w harmonogramie terminowo -
rzeczcowo - finansowym, na podstawie protokotu odbioru czesciowego,
do wysokosci 90% wynagrodzenia umownego;

2) rozliczenie koncowe przedmiotu umowy na podstawie protokotu odbioru
koncowego i przekazania do uzytkowania przedmiotu umowy.

Ptatnos¢ faktur bedzie dokonywana przez Zamawiajacego przelewem z rachunku
bankowego na rachunek Wykonawcy W DanKU: .iiiiccieiieeieeiieeieeeiseeseesaseessaesnseesns
T = Yo g TU ] oYU T w terminie do 30 dni od daty wptywu
do siedziby Zamawiajacego albo dostarczenia faktury za posrednictwem systemu
teleinformatycznego, o ktérym mowa w ustawie o elektronicznym fakturowaniu
w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi
oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.

Termin zapfaty, o ktéorym mowa w ust. 15, liczony bedzie od daty dostarczenia
Zamawiajgcemu dokumentéw rozliczeniowych, tj.:

1) faktury Wykonawcy z naliczonym podatkiem VAT,
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2) zatwierdzonego przez Strony protokotu odbioru czesciowego (do faktury koncowej
zostanie zamiast protokotu odbioru czesciowego dotaczony protokot odbioru
koncowego i przekazania do uzytkowania) wraz z wymaganymi zatacznikami,
o ktérych mowa w § 6.

Warunkiem dokonania zaptaty jest dotaczenie do faktury (czesciowej i koncowej)
o$wiadczenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow o tresci zatacznika nr 5
lit. b) i c), tj. o uregulowaniu wszystkich naleznosci wynikajacych z realizacji umowy
o podwykonawstwo, zawierajgce dodatkowo:

1) informacje czy naleznosci te zostaty zaptacone w uméwionym terminie,
a w przypadku opdznienia ptatnosci, wskazujace liczbe dni tego opdznienia,

2) oswiadczenie, ze nie wnoszg oni do Wykonawcy zadnych roszczen z tytutu tych
umow.

W przypadku, gdy Wykonawca realizuje umowe bez udziatu podwykonawcéw -
warunkiem dokonania zaptaty jest dofgczenie do faktury oswiadczenia Wykonawcy
o tresci zatacznika nr 5 lit. a).

Faktury nalezy wystawia¢ na: Miasto Gliwice, 44-100 Gliwice, ul. Zwyciestwa 21,
NIP: 631-10-06-640.

Zamawiajacy os$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT o numerze NIP:
631-10-06-640.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na obrot wierzytelnosciami wynikajgcymi z niniejszej
umowy, z zastrzezeniem § 4 ust. 4 umowy.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy terminem ptatnosci wskazanym w dokumentach
ksiegowych (np. fakturach, rachunkach, notach odsetkowych), a wskazanym
W niniejszej umowie przyjmuje sie, ze prawidlowo podano termin okreslony
w umowie.

Wszelkie roboty wykraczajace poza przedmiot $wiadczenia okreslony w § 1 ust. 2,
z ktorymi wigze sie dodatkowe wynagrodzenie, mogg by¢ wykonywane jedynie
po uprzedniej zgodzie Zamawiajacego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci, przez osoby upowaznione do zaciggania zobowigzan finansowych
w imieniu Zamawiajacego. Brak zgody udzielonej w przewidzianej formie pozbawia
Wykonawce roszczenia o dodatkowe wynagrodzenie.

Wykonawca bedzie sktadat Zamawiajgcemu faktury czesciowe nie czesciej
niz 1 raz w miesigcu.

Zakres rzeczowy i finansowy zgtaszany do odbioru czesciowego, stanowigcego
podstawe dla wystawienia faktury czesciowej, winien by¢ zbiezny z zakresem
rzeczcowym i finansowym wskazanym dla danej pfatnosci czesSciowej
w harmonogramie. W przypadku braku takiej zgodnosci inspektor nadzoru jest
uprawniony do odmowy odpisania protokotu odbioru czesciowego.

** Wykonawca oswiadcza, ze wskazany w ust. 15 rachunek bankowy jest
rachunkiem firmowym/osobistym?.

*** Zamawiajacy moze dokonaé zaptaty naleznosci w formie metody podzielonej
ptatnosci.

*** W przypadku realizacji przez Zamawiajgacego ptatnosci, o ktérej mowa w ust.
26%** Zamawiajacy przekaze wartos¢ netto zobowigzania wskazang na fakturze
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w banku ................ nr konta
.................. w terminie wskazanym w ust. 15 (z uwzglednieniem ust.
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16), zas warto$¢ podatku VAT zobowigzania wskazang na fakturze na osobny
rachunek Wykonawcy.

*¥xk* Zamawiajacy przekaze wartos¢ brutto zobowigzania wskazang na fakturze
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w ust. 15 w terminie
wskazanym Za dzieh zaptaty uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.

W przypadku wystawienia przez Zamawiajacego noty ksiegowej i/lub o$wiadczenia
o potraceniu, dokument moze zosta¢ przekazany na wskazany w umowie adres
poczty elektronicznej Wykonawcy, t. ..niniiiieninieninnnns Dokumenty przekazane
na wskazany w umowie adres poczty elektronicznej uznaje sie za skutecznie
doreczone. Strony zobowigzuja sie do poinformowania drugiej strony o kazdorazowej
zmianie swojego adresu poczty elektronicznej. W razie niewypetnienia powyzszego
obowigzku, uznaje sie, ze nota ksiegowa i/lub o$wiadczenie o potraceniu przestane
na dotychczasowy adres poczty elektronicznej wywoluje skutek prawidlowego
doreczenia.

§ 7%
Wynagrodzenie i warunki ptatnosci

Wynagrodzenie ustalone za realizacje przedmiotu umowy, stanowigce warto$¢ nalezng
Wykonawcy, ustala sie na kwote: .......ccceeuvnene. zt (stownie: ....cocovvvevvenenne zh).

Catkowita warto$€ UMOWY WYNOSI: ....cccccevereveerreriieiierieiens zt (stownie: ....ccceeiivenne zt),
w tym warto$¢ podatku VAT, ktory zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajacy w
kwocie: .....cocvvivennnn. zt.

W przypadku zmiany stawki VAT, wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace
ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
0 minimalnym wynagrodzeniu za prace, zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki skiadki
na ubezpieczenia spofeczne lub zdrowotne zasad gromadzenia i wysokosci wptat
do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia
4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych - jezeli zmiany te bedq
miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce oraz w przypadku
zmiany stawki VAT majacej wplyw na catkowitg wartos¢ umowy, kazda ze stron
w celu dokonania zmiany wynagrodzenia lub catkowitej wartosci umowy moze
wystapi¢ z takim zgadaniem do drugiej strony Umowy.

Do wniosku o zmiane wynagrodzenia i w konsekwencji - catkowitej wartosci umowy
z powodu okolicznosci, o ktéorych mowa w ust. 3 za wyjatkiem zmian wynikajacych
ze zmiany stawki podatku VAT, nalezy dofaczy¢ liste pracownikéow zaangazowanych
w realizacje Umowy oraz os$wiadczenie o braku zalegtosci w opfacaniu skfadek
na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne oraz o wyptacie wynagrodzen pracownikom
oraz osobom fizycznym, z ktérymi zawarto umowy cywilno-prawne. W przypadku
zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych nalezy wskaza¢ sume wzrostu kosztow realizacji zamowienia
publicznego wynikajaca z wpfat do pracowniczych planéw kapitatowych (PPK)
przez podmiot zatrudniajacy uczestniczacy w wykonywaniu zamowienia publicznego

Lista, o ktorej mowa w ust. 4 musi zawiera¢ szczegdétowe dane dla kazdej osoby

zaangazowanej w realizacje Umowy, w tym petniong funkcje, zakres wykonywanych
prac przy realizacji zamodwienia, rodzaj zawartej z nig umowy, wysokos¢ dotychczas
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wyptacanego wynagrodzenia oraz wynagrodzenia wyptacanego po zmianie przepisow
wraz z naleznymi sktadkami na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne.

Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia listy os6b zaangazowanych do realizacji
zamowienia wraz z podaniem danych, o ktérych mowa w ust. 5, rdwniez na wniosek
Zamawiajacego, w terminie przez niego wskazanym we wniosku.

. Zmiana wynagrodzenia i w konsekwencji - catkowitej wartosci umowy w zwigzku

z wystgpieniem okolicznosci, o ktéorych mowa w ust. 3 bedzie uznana
za zaakceptowang przez drugq strone jezeli w terminie 14 dni od dnia przedtozenia
jej zadania takiej zmiany druga strona nie przekaze pisemnych zastrzezen.

Strony zgtosza w terminie okreslonym w ust. 7 pisemne zastrzezenia do zasadnosci

propozycji zmiany wynagrodzenia i w konsekwencji — catkowitej wartosci umowy,
jezeli zadanie bedzie bezzasadne, zmiany, o ktérych mowa w ust. 3 nie wptyng
na koszt wykonania zamodwienia przez Wykonawce, zostang przedstawione
nierzetelne dane lub zadanie bedzie zawierato omytki i bledy rachunkowe.

. Zmiana wynagrodzenia i w konsekwencji - catkowitej wartosci umowy na skutek

okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3 zostanie dokonana od dnia wejscia w zycie
przepisow powodujacych zmiany ptacy minimalnej, zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu albo wysokosci stawki sktadki
na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokosci wptat
do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia
4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych, nie wczesniej jednak
niz od daty, w ktérej zmiany te wywotaty wptyw na koszt wykonania zamodwienia
przez Wykonawce.

Zmiana wynagrodzenia lub catkowitej wartosci umowy wymaga formy aneksu.
W przypadku zwiekszenia wynagrodzenia i w konsekwencji - catkowitej wartosci
umowy na skutek okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3 Wykonawca, do dnia
podpisania aneksu, zobowigzany jest do wystawiania faktur w dotychczasowej
wysokosci. Faktury korygujace do wysokosci réznicy wynagrodzenia obliczonego
z zastosowaniem zwiekszonych sktadnikow wynagrodzenia Wykonawca wystawi
po podpisaniu aneksu zwiekszajacego wynagrodzenie i catkowitg wartos¢ umowy.

Jezeli zwiekszenie wynagrodzenia lub catkowitej wartosci umowy bedzie skutkowato
koniecznoscig dokonania zmian w budzecie miasta Gliwice albo wieloletniej prognozie
finansowej aneks zostanie zawarty nie wczesniej niz po przyjeciu tych zmian przez
wilasciwy organ.

W przypadku wprowadzenia Zamawiajgcego w btad, co do rzeczywistego stanu
przedstawionego we wniosku, o ktdrym mowa w ust. 3, aneks zwiekszajacy
wynagrodzenie i w konsekwencji — catkowitg warto$¢ umowy na podstawie btednych
danych traci moc, a obowigzujagcym wynagrodzeniem bedzie to, ktdre zostato
ustalone przed zawarciem tego aneksu. Wszelkie ptatnosci dokonane na podstawie
tego aneksu przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy ponad kwote wynagrodzenia
obowigzujacego przed data =zawarcia aneksu podlegajg zwrotowi na rzecz
Zamawiajgcego, w terminie 14 dni od daty wezwania Wykonawcy do zwrotu
nienaleznego $wiadczenia.

Zasady, o ktorych mowa w ust. 3-11 bedg mialy odpowiednie zastosowanie
w przypadku zmian organizacyjno-prawnych majacych wplyw na istnienie
lub wysokos$¢ zobowigzania Wykonawcy w zakresie podatku od towardw i ustug,
za wyjatkiem zmian powodujacych zwiekszenie catkowitej wartosci umowy,
o ktérej mowa w ust. 2.
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. Strony ustalajg nastepujace formy rozliczen i ptatnosci za roboty:

1. rozliczenie  czesciowe, realizowane po wykonaniu kazdego elementu
rozliczeniowego przedmiotu umowy okreslonego w harmonogramie terminowo -
rzeczcowo - finansowym, na podstawie protokotu odbioru czesciowego,
do wysokosci 90% wynagrodzenia umownego;

2. rozliczenie koncowe przedmiotu umowy na podstawie protokotu odbioru
koncowego i przekazania do uzytkowania przedmiotu umowy.

Ptatnos¢ faktur bedzie dokonywana przez Zamawiajacego przelewem z rachunku
bankowego na rachunek Wykonawcy W Danku: Liiiicieiieieeiieeieeeiseeseessseesseesnseens
T = Yo g U] oYU T w terminie do 30 dni od daty wplywu
do siedziby Zamawiajacego albo dostarczenia faktury za posrednictwem systemu
teleinformatycznego, o ktérym mowa w ustawie o elektronicznym fakturowaniu
w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi
oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.

Termin zaptaty, o ktérym mowa w ust. 14, liczony bedzie od daty dostarczenia
Zamawiajgcemu dokumentdéw rozliczeniowych, tj.:

1) faktury Wykonawcy,

2) zatwierdzonego przez Strony protokotu odbioru czesciowego (do faktury koricowej
zostanie zamiast protokotu odbioru czesciowego dotgczony protokot odbioru
korncowego i przekazania do uzytkowania) wraz z wymaganymi zatacznikami,
o ktérych mowa w § 6.

Warunkiem dokonania zaptaty jest dotaczenie do faktury (czesciowej i korncowej)
o$wiadczenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow o tresci zatacznika nr 5
lit. b) i c), tj. o uregulowaniu wszystkich naleznosci wynikajacych z realizacji umowy
o podwykonawstwo, zawierajace dodatkowo:

1) informacje czy naleznosci te =zostaty zaptacone w uméwionym terminie,
a w przypadku opoznienia ptatnosci, wskazujace liczbe dni tego opdznienia,

2) oswiadczenie, ze nie wnoszg oni do Wykonawcy zadnych roszczen z tytutu tych
umow.

W przypadku, gdy Wykonawca realizuje umowe bez udziatu podwykonawcéw -
warunkiem dokonania zaptaty jest dofgczenie do faktury oswiadczenia Wykonawcy
o tresci zatacznika nr 5 lit. a).

Faktury nalezy wystawia¢ na: Miasto Gliwice, 44-100 Gliwice, ul. Zwyciestwa 21,
NIP: 631-10-06-640.

Zamawiajacy os$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT o numerze NIP:
631-10-06-640.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na obrot wierzytelnoSciami wynikajacymi z niniejszej
umowy, z zastrzezeniem § 4 ust. 4 umowy.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy terminem ptatnosci wskazanym w dokumentach
ksiegowych (np. fakturach, rachunkach, notach odsetkowych), a wskazanym
W niniejszej umowie przyjmuje sie, ze prawidlowo podano termin okreslony
w umowie.

Wszelkie roboty wykraczajace poza przedmiot $wiadczenia okreslony w § 1 ust. 2,
z ktorymi wigze sie dodatkowe wynagrodzenie, mogg by¢ wykonywane jedynie
po uprzedniej zgodzie Zamawiajacego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci, przez osoby upowaznione do zaciggania zobowigzan finansowych
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w imieniu Zamawiajacego. Brak zgody udzielonej w przewidzianej formie pozbawia
Wykonawce roszczenia o dodatkowe wynagrodzenie.

Wykonawca bedzie sktadat Zamawiajgcemu faktury czesciowe nie czesciej niz 1 raz
W miesigcu.

Zakres rzeczowy i finansowy zgtaszany do odbioru czesciowego, stanowigcego
podstawe dla wystawienia faktury czesciowej, winien by¢ zbiezny z zakresem
rzeczcowym i finansowym wskazanym dla danej pfatnosci czesciowej
w harmonogramie. W przypadku braku takiej zgodnosci inspektor nadzoru jest
uprawniony do odmowy odpisania protokotu odbioru czesciowego.

** Wykonawca oswiadcza, ze wskazany w ust. 15 rachunek bankowy jest
rachunkiem firmowym/osobistym®.

** Zamawiajacy moze dokonac zaptaty naleznosci w formie metody podzielonej
ptatnosci.

** W przypadku realizacji przez Zamawiajacego ptatnosci, o ktérej mowa w ust.
26*%*, Zamawiajacy przekaze warto$¢ netto zobowigzania wskazang na fakturze
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w banku ................ nr konta
.................. w terminie wskazanym w ust. 15 (z uwzglednieniem ust.
16), zas warto$¢ podatku VAT zobowigzania wskazang na fakturze na osobny
rachunek Wykonawcy.

*¥x* Zamawiajacy przekaze wartos¢ brutto zobowigzania wskazang na fakturze
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w ust. 15 w terminie
wskazanym w ust. 15 (z uwzglednieniem ust. 16).

* Zamawiajacy przekaze warto$¢ netto zobowigzania wskazang na fakturze
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w ust. 15 w terminie
wskazanym w ust. 15 (z uwzglednieniem ust. 16).

Za dzien zaptaty uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.

W przypadku wystawienia przez Zamawiajgcego noty ksiegowej i/lub oswiadczenia
o potraceniu, dokument moze zosta¢ przekazany na wskazany w umowie adres
poczty elektronicznej Wykonawcy, tj. .riniiiieniniennnnns Dokumenty przekazane
na wskazany w umowie adres poczty elektronicznej uznaje sie za skutecznie
doreczone. Strony zobowigzuja sie do poinformowania drugiej strony o kazdorazowej
zmianie swojego adresu poczty elektronicznej. W razie niewypetnienia powyzszego
obowigzku, uznaje sie, ze nota ksiegowa i/lub o$wiadczenie o potraceniu przestane
na dotychczasowy adres poczty elektronicznej wywotuje skutek prawidtowego
doreczenia.

§8
Gwarancja i rekojmia

Na objete zakresem umowy roboty budowlane, zawarte w przedmiocie niniejszej
umowy Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na okres: ................. miesiecy gwarancji
i rekojmi liczac od dnia koncowego odbioru robdét (gwarancja wykonawcy). Warunki
gwarancji okresla zatacznik nr 3 do niniejszej umowy. Strony zgodnie uznaja,
iz do udzielonej gwarancji znajduja odpowiednie zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego o gwarancji przy sprzedazy. W razie watpliwosci przy ocenie obowigzkow
Wykonawcy wynikajacych z udzielonej przez siebie gwarancji, Wykonawca w zakresie
dostarczonych urzadzen i wykonanych robét uwazany bedzie za sprzedawce
W rozumieniu przepisow Kodeksu cywilnego o gwarancji przy sprzedazy.
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2. Zamawiajacy wyznacza ostateczny, pogwarancyjny odbiér robdt przed uptywem
terminu gwarancji i rekojmi ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne
stwierdzenie usuniecia wad.

3. W takcie trwania okresu gwarancji i rekojmi Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
do zwotywania okresowych przegladéw gwarancyjnych.

4. Do przegladéw gwarancyjnych zapisy § 6 ust. 6 i 7 stosuje sie odpowiednio.

5. Wykonawca obowigzany jest przekaza¢ Zamawiajagcemu w dniu zakonczenia odbioru
koncowego przedmiotu umowy dokument gwarancyjny w formie zgodnej ze wzorem
okreslonym w toku postepowania przetargowego, po przeprowadzeniu
ktérego zawarto niniejsza umowe. Nieprzekazanie dokumentu gwarancyjnego
upowaznia Zamawiajacego do odmowy podpisania protokotu odbioru koncowego.

§9
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 %
ceny catkowitej podanej w ofercie, tj. ccvereeeneen. zt (stownie: .eeeeeee. zt ....../100).

2. 70% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdécone
w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania
przez Zamawiajqcego za nalezycie wykonane.

3. Pozostata czes$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. 30%, stanowic
bedzie zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady i zostanie zwrdcona
nie pdézniej niz w 15 dniu po uptywie rekojmi.

§ 10
Zmiany umowy

1. Zamawiajacy przewiduje istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku
do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy.

2. Zamawiajacy okresla nastepujace warunki, w jakich przewiduje mozliwos$¢ dokonania
zmian zawartej umowy:

1) konieczno$¢ zmiany terminu umownego oraz harmonogramu terminowo rzeczowo
finansowego (bez zmiany wynagrodzenia umownego) z powodu:

a) dziatania sity wyzszej, co oznacza zewnetrzne zdarzenie nagte, nieprzewidywalne
i niezalezne od woli stron umowy, ktére nastgpito po zawarciu umowy,
uniemozliwiajgce wykonanie umowy w catosci lub czesci, na state lub pewien
czas, ktoremu nie mozna zapobiec ani przeciwdziata¢ przy zachowaniu nalezytej
starannosci stron umowy; za przejawy sity wyzszej strony uznajg
w szczegolnosci:

- kleski zywiotowe, w tym trzesienia ziemi, huragan, powddz i inne nadzwyczajne
zjawiska atmosferyczne,

- akty wiadzy panstwowej, w tym stan wojenny, stan wyjatkowy, itd.,

- dziatania wojenne, akty sabotazu, akty terrorystyczne i inne podobne
wydarzenia zagrazajqce porzadkowi publicznemu,

- strajki powszechne lub inne niepokoje spoteczne,
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b) wyjatkowo niesprzyjajacych warunkéw fizycznych badz atmosferycznych; przez
niesprzyjajace warunki atmosferyczne Zamawiajacy ma na uwadze warunki
atmosferyczne odbiegajace od typowych, majacych wplyw na niemoznosc
prowadzenia robot budowlanych jak: dlugotrwate opady trwajace powyzej 3 dni,
powddz (czas niezbedny na ustgpienie wody z zalanego terenu i mozliwo$c
kontynuacji lub rozpoczecia robdt), wczesny okres zimy, opady $niegu, niskie
temperatury, ktére uniemozliwiajg prowadzenie robdt zgodnie ze szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych,

c) nadzwyczajnych zdarzeh gospodarczych niezaleznych od Zamawiajacego,
ktéorych Zamawiajacy nie modgt przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;
przez nadzwyczajne zdarzenia gospodarcze niezalezne od Zamawiajgcego nalezy
rozumie¢ nieprzewidziane zdarzenia gospodarcze, niemozliwe do przewidzenia
i niezalezne od Zamawiajagcego majace wpltyw na budzet Miasta Gliwice
oraz zmiany dotychczasowych lub wejscia w zycie nowych przepiséw prawa
majacych wptyw na realizacje przedmiotu umowy,

d) decyzji stuzb konserwatorskich lub Nadzoru budowlanego majacych wptyw
na przesuniecie terminu realizacji robdét takich jak wstrzymanie budowy,
koniecznos$¢ wykonania prac archeologicznych (badan archeologicznych),

e) wystgpienia zamoéwien dodatkowych w rozumieniu ustawy Prawo zamodwien
publicznych, niezbednych do prawidlowego wykonania realizowanego
zamoOwienia podstawowego, ktérych wykonanie stato sie konieczne na skutek
sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia,

f) braku w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach budowy,

g) wystgpienia okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego lub okolicznosci
niezaleznych od stron umowy np. przediuzenie procedur zwigzanych z podziatem
dziatek geodezyjnych, koniecznos$¢ przeprowadzenia konsultacji spotecznych
lub innych uzasadnionych okolicznosci, zaistniatych w trakcie realizacji
przedmiotu umowy, ktore opdzniajg, utrudniajg lub uniemozliwiajg prawidtowe
i terminowe wykonanie przedmiotu umowy, w szczego6lnosci wstrzymanie robodt
przez Zamawiajqcego,

h) zmian wynikajacych z koniecznosci wykonania robdt niezwigzanych bezposrednio
z przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, ktérych brak wykonania
uniemozliwia lub utrudnia prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy,

i) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow terenowych,
w szczegolnosci istnienia niezinwentaryzowanych obiektéw budowlanych, sieci
lub instalacji,

j) skrécenia terminu realizacji przedmiotu umowy - na wniosek Wykonawcy,

k) przediuzajacej sie procedury uzyskania decyzji administracyjnych zezwalajacych
na realizacje przedmiotu umowy,

m) koniecznosci uzyskania zgody na odstepstwo Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska od przepiséw zawartych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody - t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1614 z pdzn. zm. (decyzji
derogacyjnej) w wyniku wystgpienia w obiekcie miejsc legowych ptakow
i nietoperzy,

n) zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w dokumentacji projektowej

warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczegdlnosci:
niewypaty i niewybuchy; wykopaliska archeologiczne.
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2) rezygnacja z wykonania czesci robdét - ograniczenie zakresu robdt wynikajace
z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w dokumentacji projektowej,
wad w dokumentacji projektowej, ktére wynikly w trakcie realizacji robdt i byty
konieczne w celu prawidlowej realizacji przedmiotu umowy Ilub z przyczyn
niezaleznych od Zamawiajacego wraz z obnizeniem wynagrodzenia umownego
o zakres, z ktérego Zamawiajacy rezygnuje;

3) zmiana przedstawicieli uczestnikow procesu inwestycyjnego (bez zmiany
wynagrodzenia) w przypadku:

a) zmiany ktoérejkolwiek z os6b wskazanych w § 5 ust. 2 i 3 umowy, w przypadku
wystgpienia 0 zmiane na wniosek Zamawiajacego Ilub Wykonawcy,
pod warunkiem przedstawienia w jej zastepstwie osoby spetniajacej warunki
okreslone w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, opracowanej
na potrzeby postepowania prowadzonego pod nazwg: "Zachodnia Brama
Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach - roboty
budowlane" (o0znaczenie sprawy: .......cccccveveevrnens ),

b) zmiany przedstawicieli Zamawiajgcego na wniosek Zamawiajacego;

c) zmiana lub wprowadzenie podwykonawcy dot. zakresu robot przeznaczonych
do wykonania przez podwykonawce, pomimo ze w ofercie opracowanej
na potrzeby postepowania prowadzonego pod nazwa: "Zachodnia Brama
Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach - roboty
budowlane" (oznaczenie sprawy: ... .), Wykonawca nie przewidziat
zakresu robdt, ktory powierzy podwykonawcy, w przypadku wystgpienia zmian
w tym zakresie - na wniosek Zamawiajacego lub Wykonawcy;

4) zmiana zakresu robdt, ktéry Wykonawca powierzy podwykonawcom, w przypadku
wystgpienia zmian w tym zakresie - na wniosek Zamawiajacego lub Wykonawcy;

5) zawieszenie przez Zamawiajacego wykonania czesci lub catosci robot na czas
trwania przeszkody w przypadku (bez zmiany wynagrodzenia):

a) wystgpienia koniecznosci wykonania robot niezwigzanych bezposrednio
z przedmiotem umowy i nie przewidywanych, ktorych brak wykonania
uniemozliwia lub utrudnia prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy,

b) braku lub wad w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach budowy;

6) zmiana technologii wykonania robdt, lub zmiana materiatéw, jezeli nowe
rozwigzania bedg korzystne dla Zamawiajgcego, przy zachowaniu niepogorszonych
standardéw jakosSciowych z ewentualng (zalezng od akceptacji Zamawiajgcego)
zmiang wynagrodzenia;

7) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy
na skutek zmian zawartej przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu,
w ramach ktorego realizowany jest przedmiot zamdwienia, zmian wytycznych
lub innych dokumentéw programowych;

8) zmiany przepisébw prawa wplywajace na sposob realizacji przedmiotu umowy,
skutkujgce w szczegdlnosci koniecznosciag dokonania modyfikacji projektu,
wprowadzenia zmian konstrukcyjnych, zmian materiatéw, technologii wykonania,
dodatkowych zabezpieczen;

9) zmiana umowy w zakresie bezpieczenstwa informacji Urzedu moze nastgpic
w wyniku zmian dokumentacji systemu zarzadzania bezpieczenstwem informaciji
w Urzedzie (bez zmiany wynagrodzenia);
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10) w przypadku, gdy Wykonawca w trakcie wykonywania umowy bedzie mie¢ dostep
do zbioru/zbiorow danych osobowych, ktérych administratorem jest Urzad, zostanie
zawarty aneks do niniejszej umowy lub zostanie sporzadzona odrebna umowa
w przedmiocie powierzenia przetwarzania danych osobowych, zawierajaca
postanowienia odnoszace sie do udostepniania zbioru danych osobowych zawarte
w Polityce bezpieczenstwa danych osobowych Zamawiajacego (bez zmiany
wynagrodzenia);

11) skrdcenie terminu odbioru przedmiotu umowy (bez zmiany wynagrodzenia) -
na wniosek Zamawiajacego;

12) skrocenie terminu pfatnosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy (bez zmiany
wynagrodzenia) - na wniosek Zamawiajacego;

13) zmiana wynagrodzenia za realizacje przedmiotu umowy moze nastgpic
w przypadku zmiany stawki VAT, wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace
ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace, zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki skfadki
na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokosci wptat
do pracowniczych plandw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia
4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych - jezeli zmiany te
beda miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez Jednostke Projektowania.

13)* zmiana wynagrodzenia za realizacje przedmiotu umowy lub catkowitej wartosci
umowy moze nastgpi¢ w przypadku zmiany stawki VAT, wysokosci minimalnego
wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia
10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace, zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokosci
wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia
4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych - jezeli zmiany te
bedq miaty wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez Jednostke Projektowania
oraz w przypadku zmiany stawki VAT majqcej wptyw na catkowita wartos¢ umowy.

3. Wniosek o ewentualne zmiany postanowief zawartej umowy Wykonawca winien
dostarczy¢ do Zamawiajacego w terminie nie pdzniej niz 14 dni przed uptywem
terminu umownego. W przeciwnym wypadku Zamawiajacy moze pozostawi¢ wniosek
bez biegu.

4. Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o wprowadzenie zmian.

5. Zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§11
Odstapienie od umowy i rozwigzanie umowy

1. Oprécz przypadkédw wymienionych w tresci tytutdw VII, XV i XVI ksiegi trzeciej ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145) Stronom
przystuguje prawo odstgpienia od umowy we wskazanych ponizej sytuacjach.

2. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w przypadku:

1) zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, odstgpienie od umowy
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moze nastgpi¢ w tym wypadku w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach, bez zaptaty kar umownych - w tym przypadku
Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie nalezne z tytutu wykonania czesci umowy,

2) wszczecia postepowania likwidacyjnego Wykonawcy — w terminie 30 dni od daty
powziecia wiadomosci o tym fakcie,

3) zajecia sktadnikow majatkowych Wykonawcy majacych wptyw na realizacje
przedmiotu umowy - w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomosci o tym fakcie,

4) gdy Wykonawca nie rozpoczat w umowionym terminie robdt bez uzasadnionych
przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego
na piSmie - po wyznaczeniu dodatkowego terminu do podjecia robot, w terminie
30 dni od uptywu wyznaczonego terminu,

5) gdy Wykonawca przerwat z wiasnej inicjatywy realizacje robot i przerwa ta trwa
dtuzej niz 2 tygodnie — po wyznaczeniu dodatkowego terminu kontynuowania robot,
w terminie 30 dni od uptywu wyznaczonego terminu,

6) gdy Wykonawca nie wywigzuje sie ze zobowigzan umownych, okreslonych w § 3
ust. 2-13 po dwukrotnym wezwaniu do wykonania danego zobowigzania
W wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie - w terminie 30 dni od uptywu
kolejno wyznaczonego terminu,

7) gdy Wykonawca nieprawidtowo realizuje zobowigzania umowne, po dwukrotnym
wezwaniu do usuniecia nieprawidtowosci - w terminie 30 dni od uptywu kolejno
wyznaczonego terminu,

8) gdy Wykonawcy dwukrotnie naliczono kary umowne - w terminie 30 dni od daty
naliczenia kolejnej kary.

9) gdy Wykonawca uchyla sie od obowigzku zatrudnienia na umowe o prace
ktérejkolwiek z osob, ktére Wykonawca wskazat jako osoby zatrudnione na umowe
o prace w trakcie trwania zadania, lub osoby zastepujacej, pomimo dodatkowego
wezwania do usuniecia stanu niezgodnego z umowg w okreslonym terminie -
w terminie 30 dni od uptywu wyznaczonego terminu,

10) gdy Wykonawca uchyla sie od przekazania petnomocnictw, o ktérych mowa
w § 14 ust. 8 — w terminie 30 dni uptywu wyznaczonego terminu

3. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegdlnosci jezeli:

1) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robét lub odmawia
podpisania protokotu odbioru - po wyznaczeniu dodatkowego terminu
do dokonania odbioru lub podpisania protokotu odbioru, w terminie 30 dni
od uptywu wyznaczonego terminu,

2) Zamawiajacy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur mimo wyznaczenia
dodatkowego 30-dniowego terminu do zaptaty naleznosci - w terminie 30 dni
od uptywu wyznaczonego terminu,

3) Zamawiajacy zawiadomi  Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okolicznosci, nie bedzie modgt spetni¢ swoich zobowigzan
umownych wobec Wykonawcy — w terminie 30 dni od daty zawiadomienia.

4. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

5. W przypadkach okreslonych w ust. 2 pkt 2)-10) i ust. 3 Stronom przystuguje prawo
rozwigzania umowy w trybie natychmiastowym. Ustep 4 stosuje sie odpowiednio.
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§12
Obowiazki Stron w przypadku rozwiazania albo odstapienia od umowy

W przypadku rozwigzania/odstapienia od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron,
na Wykonawcy i Zamawiajacym spoczywajg nastepujace obowigzki:

1) w terminie 7 dni od daty rozwigzania/odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi protokot inwentaryzacji robdét w toku wg stanu na dzien
rozwigzania/odstgpienia od umowy; do protokotu Wykonawca na podstawie
sporzadzonego obmiaru robdt sporzadzi kosztorys robdt w toku; kosztorys nalezy
wycenia¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r.
w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 r.
Nr 130 poz. 1389), tj.:

a) przy ustalaniu cen jednostkowych robét nalezy stosowac w kolejnosci:

- ceny jednostkowe robdt okreslone na podstawie danych rynkowych, w tym
danych z zawartych wczes$niej umoéw lub powszechnie stosowanych aktualnych
publikacii,

b) przy ustalaniu stawek i cen czynnikéw produkcji nalezy stosowa¢ w kolejnosci:
- analize wiasna,
- dane rynkowe lub powszechnie stosowane publikacje,

c) przy ustalaniu wskaznikow narzutdw kosztéw posrednich i narzutu zysku nalezy
przyjmowac wielkosci wedtug danych rynkowych, w tym danych z zawartych
wczesniej umow i powszechnie stosowanych aktualnych publikacji, a w przypadku
braku takich danych - wedtug analizy indywidualnej;

2) Kosztorys robot w toku musi uwzglednia¢ asortyment i koszty robdt okreslonych
w harmonogramie terminowo-rzeczowo-finansowym, kosztorysie ofertowym,
stanowigcym zatacznik do niniejszej umowy;

3) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej Strony, ktora ponosi odpowiedzialno$¢ za rozwigzanie/odstgpienie
od umowy;

4) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzadzen,
ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez niego do realizacji innych robdt nieobjetych
niniejszg umowgq, jezeli rozwigzanie/odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn,
za ktére odpowiada Zamawiajacy;

5) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robét przerwanych oraz
zabezpieczajacych, jezeli rozwigzanie/odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn,
za ktore Wykonawca nie odpowiada,

6) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

7) Zamawiajacy W razie rozwigzania/odstgpienia od umowy z  przyczyn,
za ktére odpowiada, zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia
za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia rozwigzania/odstgpienia,

b) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen okreslonych w pkt 3),
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c) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytulu nierozliczonych w inny sposéb kosztow
budowy, obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych =z zagospodarowaniem
i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych
obiektow i urzadzen,

d) przejecia od Wykonawcy pod swdéj dozér budowy.

§13
Kary i odszkodowania
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) za opdznienie w przekazaniu okreslonego w umowie przedmiotu umowy -
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1
za kazdy dzien opdznienia, liczac od nastepnego dnia po uptywie terminu
umownego, o ktérym mowa w § 2 ust. 2;

1)* za opdznienie w przekazaniu okreslonego w umowie przedmiotu umowy -
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia stanowigcego warto$¢ nalezng Wykonawcy,
okreslonego w § 7* ust. 1, powiekszonego o podatek VAT, ktéry zobowigzany
jest rozliczy¢ Zamawiajacy za kazdy dzien opdznienia, liczac od nastepnego dnia
po uptywie terminu umownego, ktérym mowa w § 2 ust. 2;

2) za opodznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym -
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1
za kazdy dzien opdznienia, liczac od dnia nastepnego po uptywie terminu
wyznaczonego do usuniecia wad;

2)* za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze - w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia stanowigcego wartos¢ nalezng Wykonawcy, okreslonego w § 7*
ust. 1, powiekszonego o podatek VAT, ktéry zobowigzany jest rozliczy¢
Zamawiajacy, za kazdy dzien opdznienia, liczac od dnia nastepnego po uptywie
terminu wyznaczonego do usuniecia wad;

3) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji -
w wysokosci 0,5% wartosci przedmiotu reklamacji za kazdy dzien opoznienia,
liczac od dnia nastepnego po uptywie terminu wyznaczonego do usuniecia wad;

3)* za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji -
w wysokosci 0,5% wartosci przedmiotu reklamacji powiekszonej o podatek VAT,
ktéry zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajacy, za kazdy dzien opdznienia, liczac
od dnia nastepnego po uptywie terminu wyznaczonego do usuniecia wad;

4) za spowodowanie przerwy w realizacji robét z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
- w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1
za kazdy dzienh przerwy;

4)* za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
- w wysokosci 0,1% wynagrodzenia stanowigcego wartos$¢ nalezng Wykonawcy,
okreslonego w § 7* ust. 1, powiekszonego o podatek VAT, ktéry zobowigzany
jest rozliczy¢ Zamawiajacy, za kazdy dzien przerwy;

5) w przypadku nieusuniecia w wyznaczonym terminie wad, o ktérych mowa
w § 6 ust. 6 - w wysokosci 2 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w § 7 ust.1; w tej sytuacji kary umownej, o ktorej mowa w pkt 2),
nie nalicza sig;
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5)* w przypadku nieusuniecia w wyznaczonym terminie wad, o ktorych mowa
w § 6 ust. 6 — w wysokosci 2% wynagrodzenia stanowigcego wartos$¢ nalezng
Wykonawcy, okreslonego w § 7* ust. 1, powiekszonego o podatek VAT,
ktéry zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajacy; w tej sytuacji kary umownej,
o ktorej mowa w pkt 2), nie nalicza sie;

6) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci
5% wynagrodzenia umownego brutto okresSlonego w § 7 ust. 1;

6)* za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w wysokosci
5% wynagrodzenia okreslonego w § 7* ust. 1, stanowigcego wartos$¢ nalezng
Wykonawcy, powiekszonego o podatek VAT, ktdry zobowigzany jest rozliczy¢
Zamawiajacy;

7) w przypadku naruszenia zobowigzania do ubezpieczenia Wykonawcy zgodnie
z § 3 ust. 2 pkt 22), a takze nieokazania Zamawiajagcemu dokumentéw
potwierdzajacych zawarcie umowy ubezpieczenia - w wysokosci 3 000,00 zt
(stownie: trzy tysigce ztotych 00/100) za kazde naruszenie;

8) przypadku niezastosowania sie do zadania Zamawiajagcego okreslonego
w § 3 ust. 1 pkt 8), w wysokosci 1 000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych
00/100).

9) w przypadku naruszenia obowigzku wskazanego w § 14 ust. 6 lub 7 - w wysokosci
1% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1;

9)* w przypadku naruszenia obowigzku wskazanego w § 14 ust. 6 lub 7 - w wysokosci
1% catkowitego wynagrodzenia okreslonego w § 7* ust. 1, stanowigcego wartos¢
nalezng Wykonawcy, powiekszonego o podatek VAT, ktéry zobowigzany jest
rozliczy¢ Zamawiajacy;

10) w wysokosci 100,00 zt (stownie: sto ziotych 00/100) za kazde nie ztozone
przez Wykonawce, w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, oswiadczenie
w celu spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce/Dalszego Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oraz za kazda niezatrudniong
osobe na podstawie umowy o prace wykonujacg wskazane w § 3 ust. 8 czynnosci;

11) w wysokosci 20,00 zt (stownie: dwadziescia ztotych 00/100) za kazdy dzien
opdznienia w ztozeniu Zamawiajagcemu oswiadczenia potwierdzajacego spetnienie
przez Wykonawce Ilub Podwykonawce/Dalszego Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci,
o ktérych mowa w § 3 ust. 8.

2. Z tytutlu braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci 2%
wynagrodzenia umownego brutto umowy o podwykonawstwo, ktérej brak zaptaty
dotyczy.

3. Z tytulu nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto umowy o podwykonawstwo,
ktérej zaptata dotyczy, za kazdy dzien opdznienia w ptatnosci.

4. Z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, o ktérej mowa
w § 4 ust. 5, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci
2 000,00 zt (stownie: dwa tysigce ztotych 00/100).

5. Z tytulu nieprzediozenia w terminie wskazanym w § 4 ust. 6 lub 8 poswiadczonej
za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,
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Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng - w wysokosci 2 000,00 zi
(stownie: dwa tysigce ztotych 00/100).

. W przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 1 000,00 zt (stownie:
jeden tysigc ztotych 00/100).

. Z tytutu nieprzediozenia oswiadczenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 11, Wykonawca

zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng - w wysokosci 1 000,00 zt (stownie: jeden
tysiac ztotych 00/100).

. Kary umowne, ktore Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu, odnoszace sie do wykonania

przedmiotu umowy od momentu zawarcia niniejszej umowy do chwili odebrania
za protokotem przedmiotu umowy:

1) bedq naliczane do wysokosci 50% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w § 7 ust. 1,

1)* beda naliczane do wysokosci 50% wynagrodzenia stanowigcego warto$¢ nalezng
Wykonawcy, okreslonego w § 7* ust. 1, powiekszonego o podatek VAT,
ktéry zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajacy,

2)w przypadku, gdy suma wszystkich kar przekroczy warto$¢, o ktérej mowa
w pkt 1), kary umowne nie beda naliczane.

2)* w przypadku, gdy suma wszystkich kar przekroczy warto$¢, o ktérej mowa
w pkt 1)*, kary umowne nie beda naliczane.

. Kary dotyczace opdznien w usunieciu wad w okresie rekojmi i gwarancji

beda naliczane do wysokosci 50% wartosci przedmiotu reklamacji. Za wartosc
przedmiotu reklamacji uznaje sie kwote brutto niezbedng do wykonania przedmiotu
objetego reklamacja zgodnie z umowa, ustalong w oparciu o kosztorys Wykonawcy.

9.% Kary dotyczace opo6znien w usunieciu wad w okresie rekojmi i gwarancji

10.

10

11

12.

beda naliczane do wysokosci 50% wartosci przedmiotu reklamacji, powiekszonej
o podatek VAT, ktory zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajacy. Za wartosc
przedmiotu reklamacji uznaje sie kwote brutto niezbedng do wykonania przedmiotu
objetego reklamacja zgodnie z umowa, ustalong w oparciu o kosztorys Wykonawcy.

Kary umowne, o ktérych mowa w ust. 9, nie sg wliczane do sumy Kar,
o ktérych mowa w ust. 8.

¥ Kary umowne, o ktéorych mowa w ust. 9*, nie sg wliczane do sumy Kkar,
o ktérych mowa w ust. 8.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za zwioke w przystgpieniu do przeprowadzenia odbioru - w wysokosci 200,00 zt
(stownie: dwiescie ztotych 00/100) za kazdy dzien zwtoki, liczac od nastepnego
dnia po terminie, w ktorym odbior miat by¢ rozpoczety,

2) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego — w wysokosci
5% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1.

2)* za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego - w wysokosci
5% wynagrodzenia okreslonego w § 7* ust. 1, stanowigcego warto$¢ nalezng
Wykonawcy, powiekszonego o podatek VAT, ktory zobowigzany jest rozliczyc
Zamawiajacy.

Niezaleznie od kar umownych, o ktéorych mowa w ust. 1-7 i 11 Strony majg prawo
dochodzenia odszkodowania uzupetniajagcego w przypadku gdy kary okreslone
w ust. 1-7 i 11 nie pokrywaja szkod.
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13. Wykonawca wyraza zgode na potracenie naleznych Zamawiajacemu kar umownych
z faktur wystawionych za realizacje przedmiotu niniejszej umowy.

14. Kary umowne przewidziane w niniejszej umowie stajg sie dla Zamawiajgcego
natychmiast wymagalne z chwilg zaistnienia okolicznosci uzasadniajacych
ich naliczenie.

15. W przypadku odstgpienia lub wypowiedzenia umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, naliczone i rozliczone przez Zamawiajacego kary umowne nie podlegajq
zwrotowi lub rozliczeniu z innymi wierzytelnosciami, a w szczegdlnosci potraceniu
z karami umownymi naleznymi Zamawiajagcemu w zwigzku z odstgpieniem
lub wypowiedzeniem umowy.

§ 14
Prawa autorskie

1. Z chwilg przekazania przez Wykonawce sporzadzonej w ramach niniejszej umowy
dokumentacji projektowej Zamawiajacy nabywa prawa autorskie majatkowe
na wskazanych polach eksploatacji:

a) prawo publicznego udostepniania dzieta (utworu) w taki sposob, aby kazdy moagt
mie¢ do nich dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, niezaleznie
od rodzaju i sposobu dziatania urzadzenia, ktorym sie w tym celu postuguje;

b) prawo utrwalania dzieta (utworu) dowolng technika, w szczegdlnosci technikg
cyfrowg;

c) prawo wprowadzania dzieta (utworu) do pamieci komputera oraz do wiasnych baz
danych;

d) prawo utrwalania, zwielokrotniania, publikowania i rozpowszechniania dzieta
(utworu) w systemie on-line w sposéb umozliwiajagcy transmisje odbiorczg
przez zainteresowanych koncowych uzytkownikéw sieci Internet Ilub sieci
wewnetrznej, jak rowniez na kazdym nosniku audiowizualnym, a w szczegdlnosci
na nosniku magnetycznym i dysku komputerowym oraz wszystkich typach
nos$nikow przeznaczonych do zapisu cyfrowego;

e) prawo do tworzenia papierowych wersji dzieta (utworu) na potrzeby witasne;
f) prawo dostosowania dzieta (utworu) do wymagan witasnych;

g) prawo wykorzystania dzieta (utworu) w celu promocji i reklamy;

h) prawo do wyswietlania i wystawiania dzieta (utworu);

i) prawo do wprowadzania dzieta (utworu) do obrotu, wytwarzania okreslong technikg
egzemplarzy dzieta (utworu), w tym technika reprograficzng, zapisu
magnetycznego, technikg cyfrowq;

j) prawo dokonywania obrdébki komputerowej, adaptacji i modyfikacji zawartosci,
bez naruszania istoty tresci merytorycznej oraz wprowadzania zmian i modyfikacji
dzieta (utworu);

k) prawo do wykorzystywania dzieta (utworu) w réznych formatach, w tym w postaci
drukowanej w catosci lub we fragmentach, wraz z prawem wilaczania dzieta
(utworu) (lub ich fragmentéw) do innych utwordw i tworzenia opracowan
(abstraktow);

) wprowadzanie do obrotu, uzyczenie Iub najem dzieta (utworu), w tym
przekazywania go jednostkom organizacyjnym Gminy Gliwice;
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m) prawo do prezentowania dzieta (utworu), w tym odptatnego, do ograniczonego
lub nieograniczonego kregu odbiorcéw.

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w § 7 ust. 1/§ 7* ust. 1 zawiera réwniez
wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich, o ktérych mowa w ust. 1 oraz prawo
do wykonywania praw zaleznych.

3. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu, wytgcznego, nieograniczonego w czasie i miejscu
oraz nieodwotalnego a takze niegasngcego na wypadek Smierci/likwidacji
petnomocnictwa do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych
do utworéw co do ktorych przenoszone sg na Zamawiajgcego prawa autorskie
Zz prawem udzielania dalszego petnomocnictwa w tym zakresie osobom trzecim,
na ktore przeniesie on majatkowe prawa autorskie Ilub udzieli im licencji.
Petnomocnictwo, o ktéorym mowa w niniejszym ustepie obejmuje réwniez zgode
na wykonywanie autorskich praw osobistych w zakresie wprowadzania zmian
w utworach oraz tworzenia ich opracowan (utworéw zaleznych) oraz prawo do ztozenia
o$wiadczenia o zezwoleniu na sporzadzanie, rozporzadzanie i korzystanie
z tych opracowan.

4. Petnomocnictwo o ktorym mowa w ust. 3 jest udzielane bez koniecznosci sktadania
dodatkowych oswiadczen, w chwili przedstawienia Utworu lub jego czesci do odbioru
Zamawiajgcego.

5. Wykonywanie przez Zamawiajagcego uprawnien wynikajacych z udzielonego
petnomocnictwa nie uprawnia Wykonawcy do zadania od Zamawiajgcego dodatkowego
wynagrodzenia, ponad wynagrodzenie okreslone w § 7 ust. 1/§ 7* ust. 1.

6. Wykonawca zobowigzuje sie do niewykonywania przystugujacych jej praw autorskich
do przedmiotu umowy, co do ktérego przenoszone sg na Zamawiajgcego prawa
autorskie majatkowe lub udzielana jest licencja.

7. Wykonawca zobowigzuje sie do nieudzielenia petnomocnictwa do wykonywania
jej autorskich praw osobistych osobom trzecim, a w szczegdlnosci petnomocnictwa
o tresci jak w ust. 3.

8. W przypadku, gdyby autorskie prawa osobiste przystugiwaty osobom innym,
anizeli Wykonawcy, Wykonawca zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajgcemu
w terminach przekazania dokumentacji projektowych, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 lit.
i), j) i k) petnomocnictw dla Zamawiajacego od osdb uprawnionych o tresci jak w ust.
3-7 pod rygorem uznania braku przekazania petnomocnictwa za wade w rozumieniu
zapisow § 6 ust. 6.

§ 15
Postanowienia koncowe

1. Wszelkie spory mogace wynika¢ z realizacji niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad
rzeczowo wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg zastosowanie majq odpowiednie
obowigzujgce przepisy prawa, a w szczegolnosci Prawa zamodwien publicznych,
Kodeksu cywilnego oraz Prawa budowlanego.

3. Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie ze specyfikacjg istotnych warunkéw
zamoOwienia w postepowaniu prowadzonym pod nazwa: ,Zachodnia Brama
Metropolii Silesia — Centrum Przesiadkowe w Gliwicach - roboty budowlane”
(oznaczenie Sprawy: e ), oraz wszystkimi jej modyfikacjami
i wyjasnieniami.
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. Strony uznaja, ze przy dokonywaniu wyktadni postanowien niniejszej umowy bedg
mialy podstawowe znaczenie postanowienia specyfikacji istotnych warunkéw
zamoOwienia w postepowaniu prowadzonym pod nazwa: ,Zachodnia Brama
Metropolii Silesia — Centrum Przesiadkowe w Gliwicach - roboty budowlane”
(0znaczenie SPrawy: ..eviicenieniennn ), wraz ze wszystkimi jej modyfikacjami
i wyjasnieniami. Wyktadnia nie bedzie dokonywana W sprzecznosci
z trescig wyszczegdlnionych dokumentow.

. Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem
po jednym dla kazdej ze Stron.

. Integralng cze$¢ umowy stanowia zatgczniki:

1) zatacznik nr 1 - Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia wraz
z zatgcznikami, w tym dokumentacjq projektowa, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlanych, opisem
dostawy z ustugg montazu dla instalacji fotowoltaicznej i opisem
zamoOwienia dla wymiany konstrukcji dachu wraz z pokryciem

budynku zlokalizowanego przy ul. Toszeckiej 2 na dzialce
ewidencyjnej nr 27 obreb Centrum w Gliwicach

2) zatgcznik nr 2 = harmonogram terminowo-rzeczowo-finansowy;

3) zatacznik nr 3 -  wzdr dokumentu gwarancyjnego;

4) zatacznik nr 4 - oferta wykonawcy wraz ze szczegdlowym  kosztorysem
ofertowym;

5) zatacznik nr 5 - wzory o$wiadczen podmiotéw uczestniczacych w realizacji robot
budowlanych objetych niniejsza umowa:

a) wzor oswiadczenia Wykonawcy o wykonaniu robot bez udziatu
Podwykonawcéw,

b) wzor os$wiadczenia Wykonawcy z wykazem podmiotéow
uczestniczacych w realizacji robét budowlanych,

c) wzér oswiadczen Podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw;

6) zatacznik nr 6 - wzdr oswiadczenia podwykonawcy o kumulatywnym przystgpieniu
do diugu,

7) Zatacznik nr 7 - wzdr oswiadczenia o zatrudnieniu na umowe o prace.

Zamawiajacy: Wykonawca:

Uwagi:

* dotyczy transakcji, w wyniku ktérych podatek VAT zobowigzany jest rozliczy¢é Zamawiajacy

** dotyczy umow, w ktorych zaptata bedzie realizowana na podstawie faktur VAT

*** dotyczy umow, w ktorych zaplata realizowana bedzie na podstawie faktury VAT na rachunek firmowy
Wykonawcy

**%x% dotyczy umow, w ktorych zaptata bedzie realizowana na podstawie faktury VAT na rachunek osobisty
Wykonawcy

1 zapis zostanie dostosowany na etapie przygotowarn do zawarcia umowy z wybranym Wykonawcg oraz
wskazaniu przez Wykonawce rodzaju konta bankowego (osobiste/firmowe)
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