Oznaczenie sprawy:IR.271.27.2020 Zatacznik nr 3 do ogtoszenia

Wzor umowy

UMOWA NR....coverermsssssssasasesssasassnnass

zawarta w dniu w Gliwicach, pomigedzy Miastem Gliwice, 44-100 Gliwice, ul. Zwyciestwa
21, NIP: 631-10-06-640 zwanym dalej ,Zamawiajacym”, reprezentowanym przez
Prezydenta Miasta, w imieniu ktdorego na podstawie upowaznienia udzielonego

Zarzadzeniem organizacyjnym z dnia 1 kwietnia 2014 r. nr 35/14 dziata:

Z siedzibg w , wpisang do rejestru ,

NIP: , zwang w tresci umowy ,,Wykonawca"” reprezentowang przez:

W wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, do ktdérego nie maijq
zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych
(tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) z uwagi na tresc¢ art. 4 pkt 8 ustawy, przeprowadzonego w
oparciu o artykut 701 - 705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U. z
2019 r. poz. 1145) i zgodnie z zasadami okreslonymi w zatgczniku nr 4 do Zarzadzenia
Organizacyjnego nr 35/14 z dnia 01 kwietnia 2014 r. Prezydenta Miasta Gliwice, zostata

zawarta umowa o nastepujacej tresci:

g§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwa:
~Przedszkole Miejskie nr 22 ul. S. Zeromskiego 26 - remont obiektow (3)".
2. Przedmiotem umowy jest wykonanie nastepujacych robét budowlanych:
1. roboty rozbiérkowe,

2. wykonanie nowego pokrycia dachowego z dwdch warstw papy termozgrzewalnej,
wraz z wymiang wytazu dachowego, obrédbkami blacharskimi i instalacjg
odgromowa,

3. wykonanie docieplenia poddasza nieuzytkowego,
naprawa sufitu klatki schodowej,

naprawa tynkéw oraz powtok malarskich $cian i sufitu w pomieszczeniu piwnicznym
wraz z osuszeniem $cian,

wykonanie wentylacji w pomieszczeniach piwnicznych,

naprawa tynkéw mozaikowych cokolu wraz z poprawg mocowania izolacji
termicznej,
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8. naprawa obramowan okiennych,
9. wykonanie wzmocnienia 10 szt. parapetow wewnetrznych,
10. doposazenie okien w nawiewniki,

11.prace przygotowawcze i porzadkowe, w tym wywodz i utylizacja elementéw
z rozbidrek i demontazu.

3.Szczegotowy zakres prac, o ktérym mowa w ust. 1, zostat opisany w:
a) ogtoszeniu o przetargu (zatacznik nr 2),

b) w opisie przedmiotu zamowienia wraz z ekspertyzg stanu technicznego budynku
przedszkola po wykonanej termomodernizacji - ekspertyza wykonana przez firme BUD
SERWIS RDK sp. z 0.0. sp. k. w marcu 2017 r. (zatacznik nr 1),

€) niniejszej umowie.

4. Dokumenty wymienione w ust. 3 ppkt. a) i b) stanowig integralng czes¢ niniejszej
umowy.

5. Integralng cze$¢ niniejszej umowy stanowi oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem
szczego6towym opracowanym przez Wykonawce (zatacznik nr 6).

§ 2
Termin realizacji

1. Termin rozpoczecia przedmiotu umowy Strony ustalajq: na dzien zawarcia umowy.

2. Termin zakonczenia przedmiotu umowy, tj. termin zakonczenia robot, Strony ustalaja:
do 3 miesiecy od daty zawarcia umowy.

3. Terminem zakonczenia przedmiotu umowy, o ktorym mowa w ust. 2, jest dzien
zgtoszenia przez Wykonawce do Zamawiajgcego gotowosci do odbioru koncowego
catego przedmiotu umowy z uwzglednieniem wymagan okreslonych w § 6.

§ 3
Obowiazki Stron
1. Zamawiajacy:
1) bedzie wspdtpracowat z Wykonawcg w celu nalezytego wykonania przedmiotu umowy;

2) przekaze za protokotem Wykonawcy teren budowy w terminie do 7 dni od daty zawarcia
umowy. Protokot przekazania terenu zostanie sporzadzony przez Zamawiajgcego;

3) przekaze Wykonawcy w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy:
- dziennik prowadzenia robot,

4) nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za sktadniki majgtkowe Wykonawcy znajdujace
sie na terenie budowy i w jego sgsiedztwie w trakcie realizacji zadania;

5) przyjmie, za protokotem sporzadzonym przez Zamawiajacego, od Wykonawcy
przedmiot umowy w terminie 7 dni od daty rozpoczecia odbioru przedmiotu umowy
wyznaczonej zgodnie z § 6 ust. 4, z zastrzezeniem § 6 ust. 7, ust. 9, ust. 11 i ust. 12;

6) jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy wynagrodzenia z tytutu nalezytego wykonania
przedmiotu umowy, na warunkach i w terminach okreslonychw § 6i § 7;

7) zapewni na swdj koszt nadzor inwestorski;

8) przygotuje na pisemny wniosek Wykonawcy petnomocnictwo dla wskazanej
we wniosku osoby fizycznej do uzyskania wymaganych przepisami prawa danych
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9)

2.

i dokumentéw  wyjsciowych,  warunkéw  technicznych, decyzji, opinii,
a takze do sktadania os$wiadczenr, wnioskéw i innych czynnosci niezbednych
do prawidlowej realizacji przedmiotu umowy z zastrzezeniem czynnosci prawnych, w
ktérych konieczne jest osobiste wystepowanie Zamawiajgcego. Zamawiajacy
przygotuje petnomocnictwo w terminie do 3 tygodni od dnia pozyskania danych
niezbednych do przygotowania tego petnomocnictwa. Petnomocnictwo przygotowane
przez Zamawiajacego nie bedzie upowaznia¢ do udzielania dalszych petnomocnictw;

ma prawo do kontroli dziatalnosci drugiej strony w zakresie objetym umowag, w celu
weryfikacji rzeczywistego korzystania z potencjatu podmiotéw trzecich przy realizacji
zamowienia w zakresie w jakim udostepniajg swoje zasoby potrzebne do realizacji
zamoOwienia, poprzez zadanie przedstawienia w szczegdélnosci np. dokumentow
dotyczacych rozliczen Wykonawca a podmiotami trzecimi, umowy wspotpracy pomiedzy
nimi, protokotdéw przekazania sprzetu.

Wykonawca:

1) przejmie za protokotem teren budowy od Zamawiajacego w dniu przekazania terenu
budowy oraz zapewni dozdér mienia na terenie budowy na wiasny koszt. Protokot
przekazania terenu budowy zostanie przygotowany przez Zamawiajgcego;

2) przekaze Zamawiajacemu w terminie do 3 dni roboczych, tj. od poniedziatku do
pigtku w wyltaczeniem $wiat i dni ustawowo wolnych od pracy, od daty zawarcia
umowy oswiadczenie kierownika robét o podjeciu obowigzkow;

3) wykona wszystkie prace przygotowawcze w ramach przedmiotowej umowy
niezbedne do realizacji przedmiotu umowy,

4) wykona przedmiot umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy
technicznej, wymaganiami technicznymi okreslonymi w dokumentacji wskazanej
w § 1 ust. 3 lit. b), z zachowaniem norm oraz zgodnie z uzyskanymi decyzjami
i przepisami prawa, z materiatéw wtasnych;

5) uzyska warunki zasilania terenu budowy w energie elektryczng i wode, zainstaluje na
wiasny koszt liczniki zuzycia wody i energii oraz poniesie koszty zuzycia energii i wody
w czasie prowadzenia robdt;

6) bedzie zobowigzany do wspodipracy z wybranymi inspektorami nadzoru
inwestorskiego;

7) bedzie prowadzit dziennik prowadzenia robét w sposéb analogiczny jak dziennik
budowy w rozumienia ustawy Prawo budowlane;

8) bedzie informowat Zamawiajacego o pojawiajacych sie zagrozeniach przy realizacji
przedmiotu umowy, przy usunieciu ktorych moze by¢ pomocne dziatanie
Zamawiajqcego;

9) zabezpieczy w sposdb trwaty teren budowy przed dostepem oséb trzecich;

10) zabezpieczy, zagospodaruje i ogrodzi teren budowy, a po zakonczeniu uporzadkuje
go,

11) zorganizuje teren budowy w taki sposdb by umozliwi¢ Uzytkownikowi — Przedszkole
Miejskie nr 22 prawidtowe prowadzenie swojej dziatalnosci;

12) zabezpieczy utrzymanie porzadku na terenie budowy, a w szczegdlnosci ochrone
mienia i bezpieczenstwa ppoz. oraz przestrzeganie przepiséow BHP, w tym opracuje
Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ);

13) uwzgledni specyfike pracy w czynnym obiekcie o$wiatowym (przedszkole)
i dostosuje do niej sposéb realizacji robot budowlanych;

14) prace gtosne, pylace itp. prace ucigzliwe bedzie wykonywac na terenie budowy po
zakonczeniu zaje¢, odstepstwo od tych zasad jest mozliwe po przeprowadzeniu
uzgodnien z umocowanym przedstawicielem Uzytkownika i inspektorem nadzoru
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reprezentujgcego Zamawiajacego oraz uzyskaniu pisemnej zgody umocowanego
przedstawiciela Uzytkownika;

15) roboty budowlane bedzie prowadzi¢ ze szczegdlnym uwzglednieniem przepisow
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony srodowiska

16) bedzie prowadzi¢ roboty w sposdob umozliwiajacy zachowanie dobrego stanu
fitosanitarnego zieleni, ktdéra nie jest w ramach zadania przeznaczona do usuniecia;
Wykonawca nie bedzie sktadowat materiatéw budowlanych i odpadéw w poblizu
istniejacej zieleni wysokiej i wykona prace zabezpieczajagce w zakresie zieleni
w obrebie drdég transportowych;

17) ponosi odpowiedzialnos¢ za
- uszkadzanie systemu korzeniowego,
- naruszenie lub uszkodzenie pni drzew,

- przycinanie korony drzew lub krzewdw poza cieciami pielegnacyjnymi,
niewymagajacymi pozyskania stosownej decyzji zezwalajacej na wycinke

dla drzew i krzewoéw, ktére w ramach zadania nie sg przeznaczone do wycinki,
a Zamawiajacy informuje, iz nie wyraza zgody na opisane wyzej dziatania

Wykonawcy;
18) zawrze porozumienie z Uzytkownikiem w zakresie przestrzegania przepiséw ppoz.
i BHP;
19) zleci i poniesie koszty nadzoru technicznego, w szczegdlnosci ze strony

dysponentéw, gestoréw, wiascicieli istniejacego uzbrojenia;

20) zabezpieczy dostawy materiatdw, ktore powinny odpowiada¢ co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo}, zwana dalej ustawg Prawo
budowlane oraz z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach;

21) przed uzyciem materiatdw i urzadzen do wykonania przedmiotu umowy ztozy
u branzowego inspektora nadzoru inwestorskiego wniosek o ich zatwierdzenie, na
wzorze wniosku zgodnie z zatacznikiem nr 5, dostarczajac jednoczesnie wszelkie
niezbedne dokumenty s$wiadczace o jakosci danego materiatu badz urzadzenia,
a nawet jego konkretnej partii; zatwierdzony przez branzowego inspektora nadzoru
inwestorskiego wniosek stanowi dla Wykonawcy zezwolenie na zastosowanie danego
materiatu lub urzadzenia; zastosowanie materiatu lub urzadzenia bez zatwierdzenia
przez branzowego inspektora nadzoru inwestorskiego moze skutkowa¢ obowigzkiem
usuniecia zastosowanego materiatu lub urzadzenia z winy Wykonawcy i na jego koszt,
zgodnie z decyzjq branzowego inspektora nadzoru inwestorskiego;

22) zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do
zbadania na zadanie Zamawiajgcego jakosci robot wykonanych z materiatow
Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia ciezaru i ilosci zuzytych
materiatéw; badania, o ktérych mowa powyzej bedg realizowane przez Wykonawce
na wiasny koszt;

23) na zadanie Zamawiajgacego przeprowadzi badania, ktére nie byly przewidziane
niniejsza umowa, jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie,
ze zastosowane materiaty, badZz wykonanie robot jest niezgodne z umowa, to koszty
badan dodatkowych obcigzaja Wykonawce, zas$ gdy wyniki badan wykaza,
ze materiaty badz wykonanie robdt sga zgodne z umowa, to koszty tych badan
obcigzajg Zamawiajacego;

24) zobowigzuje sie do posiadania — w czasie obowigzywania niniejszej umowy -
umowy (lub umoéw) ubezpieczenia odpowiedzialnosci zwigzanej z realizacjg
przedmiotowej umowy w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej (OC)
Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, obejmujacg swym
zakresem co najmniej szkody powstate w zwigzku z wykonywaniem robdt
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budowlanych i innych prac objetych przedmiotem umowy, na kwote ubezpieczenia
nie nizszg niz 30 000,00 zt (stownie: trzydziesci tysiecy ztotych) oraz do terminowego
opfacania naleznych sktadek ubezpieczeniowych.

W zakresie ubezpieczenia Wykonawca bedzie przestrzegat nastepujacych zasad:

a) ubezpieczenie winno obejmowac réwniez szkody wyrzadzone wskutek razacego
niedbalstwa,

b) umowa/umowy ubezpieczenia Iub polisa/polisy ubezpieczeniowe muszg
zapewniac wyptate odszkodowania ptatnego w ztotych polskich,

c) ewentualne ograniczenie odpowiedzialnosci ubezpieczyciela nie moze byc
wieksze niz 3 000,00 zt (stownie: trzy tysigce ztotych 00/100),

d) koszt umowy lub umoéw (polisy lub polis ubezpieczeniowych), w szczegdlnosci
sktadki ubezpieczeniowe, pokrywa w catosci Wykonawca,

e) w razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie
do przedtuzenia ubezpieczenia na wyzej wymienionych zasadach, przedstawiajac
Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia,
w tym w szczegdlnosci kopie umowy lub polisy ubezpieczenia, na co najmniej
miesigc przed wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia,

f) Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkdéw ubezpieczenia
bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie;

g) niewywigzanie sie przez Wykonawce z obowigzkéw opisanych w a) - c)
upowaznia Zamawiajacego do ubezpieczenia Wykonawcy na jego koszt; koszty,
ktére Zamawiajacy poniesie celem ubezpieczenia Wykonawcy, Zamawiajacy
bedzie mdgt potraci¢ z wynagrodzen naleznych Wykonawcy;

25) zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organow
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan
okreslonych ustawg Prawo budowlane, oraz do udostepnienia im danych i informacji
wymaganych tg ustawg;

26) na wilasny koszt zapewni dojazd do terenu budowy zgodnie z uzyskanymi
zezwoleniami i uzgodnieniami z zarzadcami / wilascicielami terenu, po ktéorym ma
przebiegac trasa dojazdu do terenu budowy;

27) zapewni niezbedne dojazdy/dojscia i objazdy dla uzytkownikéw i mieszkancow,
a w przypadku gdy dojazd/dojscie do jakiej$ posesji bedzie czasowo niemozliwe -
czas i termin prowadzenia robét Wykonawca uzgodni z uzytkownikami
i mieszkancami;

28) w trakcie realizacji inwestycji Wykonawca zobowigzany bedzie utrzymywac drogi
dojazdowe i chodniki w czystosci;

29) przeprowadzi w obecnosci branzowego inspektora nadzoru inwestorskiego
wymagane przepisami i normami: proby, badania, pomiary oraz sporzadzi
odpowiednie protokoty;

30) dokona komisyjnego przekazania przedmiotu umowy przy udziale
zainteresowanych stron i organow, a takze pokryje koszty z tym zwigzane;

31) sporzadzi i przekaze  Zamawiajacemu  dokumentacje @ powykonawczg
(w 2 egzemplarzach w wersji papierowej) zgodnie z obowigzujacymi przepisami
Prawa budowlanego i wymaganiami Zamawiajgcego ujetymi w (§ 3) ust. 3 - 5;

32) przekaze dokument gwarancyjny dla calego przedmiotu umowy, zgodny
ze wzorem zatgczonym do niniejszej umowy — zatacznik nr 3;

33) ponosi odpowiedzialnos¢ za powstate w toku wilasnych prac odpady
oraz za wtasciwy sposob postepowania z nimi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14

.Przedszkole Miejskie nr 22 ul. S. Zeromskiego 26 - remont obiektéw (3)”

Strona 5 z 23



Oznaczenie sprawy:IR.271.27.2020 Zatacznik nr 3 do ogtoszenia

grudnia 2012 r. o odpadach oraz ustawy z dnia 13 wrzesénia 1996 r. o utrzymaniu
czystosci i porzadku w gminach:

34) jest zobowigzany do zabezpieczenia ztomu z demontazu, przewiezienia
komisyjnego ztomu do punktu skupu i niezwtocznego przekazania Zamawiajagcemu
stosownego dokumentu (dokument przekazania ztomu PZ) potwierdzajacego odbior
ztomu przez skup ztomu w celu wystawienia faktury przez Zamawiajgacego na
odbiorce ztomu; ztom z demontazy jest wtasnoscig Zamawiajacego;

35) uszkodzone przez Wykonawce w trakcie realizacji zadania elementy znajdujace sie
na terenie budowy Wykonawca wymieni na wilasny koszt w ramach niniejszego
zadania;

36) po zakonczeniu robdt pozostawi obiekt w stanie niepogorszonym wzgledem stanu
sprzed rozpoczecia robot budowlanych

37) wykona przedmiot umowy przy pomocy 0sOb posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje;

38) bedzie wykonywat inne czynnosci wyzej nie wyszczegolnione zwigzane
z petnieniem funkcji Wykonawcy w celu wiasciwego wykonania przedmiotu umowy.

39) jest zobowigzany do bezptatnego udostepnienia terenu budowy dla:

a) zapewnienia dojazdu do planowanych przez Uzytkownika biezacych prac
remontowo - naprawczych na obiekcie.

b) wykonawstwa robdt zlecanych przez Zamawiajacego lub Uzytkownika Iub
wykonywanych w ich imieniu lub na ich rzecz przez Przedsigbiorstwo Wodociagow
i Kanalizacji sp. z 0.0., Slaska Sie¢ Metropolitalna sp. z 0.0., Przedsiebiorstwo
Energetyki Cieplnej - Gliwice sp. z 0.0., Polska Spétka Gazownictwa Oddziat
w Zabrzu sp. z 0.0., Zarzad Drég Miejskich w Gliwicach, Tauron Dystrybucja S.A.
, Wydziat Ustug Komunalnych i Wydziat Gospodarowania Wodami Urzedu
Miejskiego w Gliwicach;

40) jest zobowigzany do:

a) wykonania wszelkich projektéw warsztatowych, montazowych, technologicznych
niezbednych dla realizacji zamodwienia; projekty te nalezy wykonac¢ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, wiedzg techniczng i normami oraz uzyskaé
akceptacje Zamawiajacego;

b) dokonania szkolenia przysztego Uzytkownika obiektu i Zamawiajgqcego w zakresie
obstugi zainstalowanych systemow i urzadzen;

41) prowadzit bedzie roboty w sposdb nienaruszajacy interesu osdb trzecich.

42) Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
lub Podwykonawce/Dalszego Podwykonawce osdb wykonujacych w trakcie realizacji
zamowienia roboty zwigzane z wykonaniem wszystkich czynnosci przy robotach
rozbiorkowych; robotach konstrukcyjno - budowlanych; robotach dekarskich;
robotach izolacyjnych; robotach elewacyjnych; robotach instalacyjnych, przy
budowie sieci i instalacji elektrycznych, teletechnicznych i sanitarnych, robotach
ziemnych; robotach drogowych; robotach tynkarskich i robotach wykonczeniowych
oraz robotach na wysokosci, ktére polegajg na wykonaniu pracy w sposob okreslony
w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy

43) z uwagi na przypadajacy od 1 marca do 15 pazdziernika okres ochronny miejsc
legowych ptakéw i nietoperzy Wykonawca jest zobowigzany:

- przed rozpoczeciem prac do wykonania i przedstawienia Zamawiajgcemu opinii
ornitologicznej i chiropterologicznej sporzadzonej przez uprawnione do wykonania
tego typu opinii osoby,

- do zapewnienia na wtasny koszt podczas realizacji przedmiotu zamowienia nadzoru
ornitologicznego i chiropterologicznego,
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- do uzyskania - w przypadku wystgpienia w obiekcie miejsc legowych ptakow i
nietoperzy -odpowiedniej zgody na odstepstwo Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska od przepisow zawartych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie
przyrody (decyzji derogacyjnej),

- do prowadzenia prac pod nadzorem ornitologicznym i chiropterologicznym.

3. Dokumentacja powykonawcza w mys| przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane musi obejmowac dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robdt, a takze inne dokumenty jakosciowe,
w szczegolnosci:

1) rysunki powykonawcze ilustrujagce zrealizowane roboty ze wskazaniem
zastosowanych materiatow;

2) protokoty z utylizacji odpadéw (w tym protokoty przekazania ztomu, ktére sg
wiasnoscig Zamawiajgcego),

3) dziennik prowadzenia robot,

4) instrukcje techniczne, karty gwarancyjne producentéw urzadzen, instrukcje obstugi
zastosowanych urzadzen, instrukcje konserwacji urzadzen i systemow,

5) protokoty z prob, sprawdzen, rozruchéw i pomiarow, protokoty odbioréw
technicznych, protokoty wymaganych pomiardw i badan, protokoty i inne dokumenty
z przeprowadzonych nadzoréw branzowych,

6) protokoty z przeszkolenia pracownikow Uzytkownika, odpowiednie opisy, schematy
(w tym schematy wykonanych potaczen), rysunki, dane potrzebne do prowadzenia
dokumentacji przez przysztego operatora urzgadzen - koszty zwigzane z tymi
czynnosciami obcigzajg Wykonawce,

7) oswiadczenie kierownika robdt, Zze roboty budowlane zostaty wykonane zgodnie
z ogtoszeniem o przetargu, obowigzujacymi przepisami i normami oraz ze teren
budowy zostat doprowadzony do nalezytego stanu i porzadku, po zakonczonych
robotach budowlanych,

8) oswiadczenie kierownika robét, ze dokumentacja powykonawcza zostata wykonana
zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane oraz z wymogami Zamawiajgcego
zawartymi w umowie,

9) zatwierdzone przez inspektorow nadzoru poszczegdlnych branz  wnioski
o zatwierdzenie wyrobow budowlanych dla wszystkich zastosowanych materiatow
i urzadzen wraz z dokumentami potwierdzajacymi, ze dany wyrdb spetnia wymogi
certyfikacji (zatacznikami do kart majg byc¢ atesty, aprobaty techniczne, deklaracje
zgodnos$ci wyrobu), wraz ze spisem tych kart przyporzadkowujacym karty do
okreslonych wyrobow budowlanych; wnioski o zatwierdzenie wyrobow budowlanych
majg by¢ podpisane odpowiednio przez kierownika budowy lub wtasciwego dla danej
branzy kierownika robdt branzowych,

10) dokumentacje fotograficzna.

4. Wszystkie dokumenty winny by¢ sporzadzone w jezyku polskim lub posiadac
odpowiednie ttumaczenia przez uprawnionego ttumacza przysiegtego.

5. W przypadku dokumentu przedstawianego w kopii, dokument ten ma by¢ poswiadczony
za zgodnos¢ z oryginatem przez kierownika robét branzowych.

8§ 4
Podwykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé sitami wiasnymi zakres rzeczowy robot
wynikajacy ze ztozonej oferty.
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10.

. Nastepujace prace zostang wykonane przez podwykonawce, za ktdrego odpowiada

LT AT e = 1ot T P .

. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu i aktualizowania wykazu

wszystkich podwykonawcéw, ktérym powierzy wykonywanie robét budowlanych, bez
wzgledu na warto$¢ umowy, oraz wykazu podwykonawcow dostaw lub ustug o wartosci
umowy powyzej 50 000 zt oraz zakresu tych robot, dostaw i ustug ze wskazaniem, ktory
z podwykonawcéw bedzie je wykonywat.

. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ za roboty,

ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bez wzgledu na wartos¢
umowy, a takze projektu jej zmiany.

. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu poswiadczonej za

zgodnosc¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, bez wzgledu na warto$¢ umowy, i jej zmian w terminie 7 dni od
dnia zawarcia umowy lub dokonania jej zmiany.

. Zamawiajacy okresla 14-dniowy termin na zgtoszenie zastrzezen do projektu umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu
jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, i do jej zmian.

. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu poswiadczonej za

zgodno$¢ z  oryginatem kopii ~ zawartych umédw o  podwykonawstwo,
ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi o wartosci umowy powyzej 50 000 zi,
oraz ich zmian w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy lub dokonania jej zmiany.

. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze

by¢ dtuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury Iub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

Wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, ktdérych niespetnienie spowoduje zgtoszenie przez Zamawiajacego
odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu:

1) umowa musi spetnia¢ wymagania okreslone w ogtoszeniu o przetargu, w tym umowa
musi zawiera¢ uregulowania dotyczace odpowiedzialnosci podwykonawcy za
wykonanie, niewykonanie lub nienalezyte wykonanie analogicznie do uregulowan
zawartych w umowie z wykonawca, w szczegolnosci odpowiedzialnosci z tytutu
gwarancji i rekojmi oraz kar umownych,

2) umowa musi przewidywac termin zaptaty wynagrodzenia nie dtuzszy niz okreslony w
ust. 9,

3) umowa musi zawierac¢ bezwarunkowe o$wiadczenie Podwykonawcy o kumulatywnym
przystgpieniu do dilugu Wykonawcy w zakresie odpowiedzialnosci zwigzanej
z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem zobowigzan (w tym zobowigzan
zwigzanych z udzielong rekojmig lub gwarancjg) wynikajacych z niniejszej umowy
w czesSci objetej umowg o podwykonawstwo do kwoty wynikajacej z umowy
o podwykonawstwo,

4) umowa musi zawiera¢ zgode Wykonawcy na kumulatywne przystapienie do dtugu
przez Wykonawce, o ktdrym mowa w pkt 3),

5) umowa musi zawiera¢ solidarne zobowigzanie Wykonawcy i podwykonawcy do
przekazania zamawiajgcemu o$wiadczenia o kumulatywnym przystapieniu do dtugu,
ktérego wzér stanowi zatgcznik nr 4d) do umowy (o tresci jak zobowigzania
gwarancyjne wynikajace z niniejszej umowy).
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11. Oswiadczenie, o ktérym mowa w wust. 10, Wykonawca przekaze/doreczy
Zamawiajgcemu w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy o podwykonawstwo.

12. W przypadku powierzenia przez Podwykonawce realizacji prac Dalszemu
Podwykonawcy zapisy ust. 3-10 stosuje sie odpowiednio.

§5
Nadzér nad realizacja umowy
1. Ze strony Wykonawcy przedmiot umowy bedzie realizowany przez:

1) kierownika robdt branzy konstrukcyjno-budowlanej: , tel.

2) kierownika robdt branzy elektrycznej: , tel.
2. Ze strony Zamawiajgcego wyznacza sie:
1) koordynatora w zakresie obowigzkéw umownych: , tel.

2) inspektora nadzoru branzy konstrukcyjno-budowlanej: ,
tel.

3) inspektora nadzoru branzy elektrycznej: ,
tel.

lub osoby petnigce zastepstwo.

3. Strony podajg nastepujgce adresy do doreczen wszelkich dokumentéw, zawiadomien
i oSwiadczen zwigzanych z realizacjg umowy i uznajg wszelkg korespondencje przestang
pod te adresy za skutecznie doreczong:

a) Zamawiajacy: Urzad Miejski, Wydziat Inwestycji i Remontdow, ul. Zwyciestwa 21,
44-100 Gliwice, Fax: 32 231 40 58, e-mail: ir@um.gliwice.pl

b) Wykonawca adres , fax , e-mail

§ 6
Sposoby rozliczen i odbioru

1. O zakonczeniu robdét budowlanych objetych przedmiotem umowy osoba okreslona
w § 5 ust. 1) skutecznie (tzn. fax, e-mail lub pisemnie) powiadamia inspektora nadzoru,
ktéry w terminie do 2 dni roboczych potwierdza fakt zakonczenia robét budowlanych
wpisem w dzienniku prowadzenia robot. Potwierdzenie ze strony wiasciwego inspektora
nadzoru nie stanowi czynnosci odbioru korncowego.

2. Wykonawca zgtasza Zamawiajacemu gotowosc¢ do przeprowadzenia odbioru koncowego.
Do zgtoszenia Wykonawca zatacza:

a) kopie wpisdw w dzienniku prowadzenia robdét o zakonczeniu robét budowlanych
wraz z potwierdzeniem tego faktu przez inspektora nadzoru,

b) protokdt przekazania do sprawdzenia inspektorowi nadzoru dokumentacji
powykonawczej wraz z tq dokumentacjg wykonang zgodnie z § 3 ust.3-5i 8§ 3 ust.2
pkt 31).

3. Brak potwierdzenia faktu zakonczenia robot przez inspektora nadzoru lub
nieprzedtozenie dokumentacji powykonawczej do sprawdzenia inspektorowi nadzoru
stanowi o0 bezskutecznosci zawiadomienia Wykonawcy o gotowosci do odbioru
koncowego. Termin, o jakim mowa w ust. 4, rozpoczyna bieg w dniu nastepnym po
prawidlowym powiadomieniu Zamawiajacego o gotowosci Wykonawcy do odbioru
koncowego.
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. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr koncowy przedmiotu umowy

w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru, nie
wczesniej jednak niz po skutecznym zawiadomieniu o zakonczeniu robdt, o ktérym
mowa w ust. 3.

5. Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koricowego bedzie przedmiot umowy.

6. Jezeli w toku czynnosci odbioru koficowego zostang stwierdzone wady uniemozliwiajace

10.

11.

12.

lub utrudniajace uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, w
przypadku nieusuniecia wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajacemu przystugujg
nastepujgce uprawnienia:

a) Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub zazadaé wykonania przedmiotu umowy
po raz drugi.

. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokot

zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone
na usuniecie stwierdzonych w trakcie odbioru wad. W przypadku stwierdzenia wad,
ktére uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
czynnosci odbioru koncowego zostajg przerwane do czasu usuniecia tych wad.

. Zamawiajacy moze podjac¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru koncowego, jezeli w

czasie tych czynnosci ujawniono istnienie takich wad, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - az do czasu usuniecia tych wad.

. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez

Zamawiajacego na ich usuniecie, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wad osobie
trzeciej na koszt Wykonawcy (w ramach wykonawstwa zastepczego).
W tym przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci
Z wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do skutecznego zawiadomienia Zamawiajacego
[inspektora nadzoru] o usunieciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru
koncowego zakwestionowanych uprzednio robdt.

Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ wtasciwemu inspektorowi nadzoru w dniu
rozpoczecia odbioru koncowego przedmiotu umowy:

a) oswiadczenie Wykonawcy zawierajgce wykaz, ktore z odbieranych robdt zostaty
wykonane przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

b) os$wiadczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
o ktérych mowa w § 7 ust. 6

w brzmieniu zgodnym ze wzorami os$wiadczen stanowigcymi zatacznik nr 4
do niniejszej umowy.

Nieprzekazanie inspektorowi nadzoru wspomnianych wyzej dokumentow uprawnia
inspektora nadzoru do odmowy podpisania protokotu odbioru koncowego.

Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu w dniu zakonczenia odbioru
koncowego przedmiotu umowy:

a) podpisany przez Wykonawce dokument gwarancyjny w formie zgodnej ze
wzorem okreslonym w toku postepowania przetargowego po
przeprowadzeniu, ktérego zawarto niniejsza umowe oraz zawierajacy
o$wiadczenia stron o dokonaniu na rzecz Zamawiajacego przelewu
uprawnien Wykonawcy, o ktérych mowa w § 3 ust. 2 pkt 42) wraz z
zatgcznikami w postaci potwierdzonych za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
dokumentéw gwarancyjnych wydanych Wykonawcy przez Podwykonawcow
(zatgcznik nr 3 do umowy)

b) oryginat petnomocnictwa, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 pkt. 7),
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13.

14.

7.

c) oswiadczenie Uzytkownika, ze Wykonawca robét rozliczyt sie z nim za zuzyte
media

Nieprzekazanie Zamawiajacemu przez Wykonawce wspomnianych wyzej dokumentéw
upowaznia Zamawiajacego do odmowy podpisania protokotu odbioru koncowego.

Po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koicowym
i podpisaniu  przez Strony protokotu koncowego odbioru i przekazania
do uzytkowania przedmiotu umowy, rozpoczynajg swoOj bieg terminy na zwrot
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Do odbioréw robdt zanikowych i ulegajgacych zakryciu stosuje sie odpowiednio zasady
okreslone w ust. 1 i ust.7- 10.

8§ 7

Wynagrodzenie i warunki ptatnosci

. Wynagrodzenie ryczattowe ustalone za realizacje przedmiotu umowy ustala sie na kwote

brutto: ... zt (stownie: ..o zt), w tym warto$¢ netto w wysokosci
................... . zt i podatek VAT w wysoKkosSCi ........ccccueunnn ZE

. W przypadku obnizenia stawki podatku od towardéw i ustug wynagrodzenie wskazane w

ust. 1 ulegnie stosownemu obnizeniu, z tym, ze kwota netto obliczona z uwzglednieniem
obowigzujacej w dacie zawarcia niniejszej umowy stawki podatku od towardw i ustug
nie ulegnie zmianie

Strony ustalajg nastepujacg forme rozliczen i pfatnosci za roboty - rozliczenie koncowe
przedmiotu umowy na podstawie protokotu odbioru koncowego i przekazania do
uzytkowania przedmiotu umowy.

Ptatno$¢ faktury bedzie dokonana przez Zamawiajacego przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy w (971 ] (0 T T
T =Tl 10T 1 U w terminie do 30 dni od daty wplywu
do siedziby Zamawiajacego albo dostarczenia faktury za posrednictwem systemu
teleinformatycznego, o ktérym mowa w ustawie o elektronicznym fakturowaniu
w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane Ilub ustugi
oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.

. Termin zaptaty, o ktérym mowa w ust. 4, liczony bedzie od daty dostarczenia

Zamawiajgcemu dokumentéw rozliczeniowych, tj.:
1) faktury Wykonawcy z naliczonym podatkiem VAT,

2) zatwierdzonego przez Strony protokotu odbioru koncowego i przekazania do
uzytkowania) wraz z wymaganymi zatgcznikami, o ktérych mowa w § 6.

. Warunkiem dokonania zaptaty jest dotgczenie do faktury oswiadczenia podwykonawcéw

lub dalszych podwykonawcdéw o tresci zatacznika nr 4 lit. b), c), tj. o uregulowaniu
wszystkich naleznosci wynikajacych z realizacji uméw o podwykonawstwo zawierajace
dodatkowo:

a) informacje czy naleznosci te =zostaly zaptacone w uméwionym terminie,
a w przypadku zwloki ptatnosci, wskazujace liczbe dni tej zwtoki,

b) oswiadczenie, ze nie wnoszg oni do Zamawiajgcego zadnych roszczen z tytutu tych
umow oraz roszczen z nimi zwigzanych.

W przypadku, gdy Wykonawca realizuje umowe bez udziatu podwykonawcéw -
warunkiem dokonania zaptaty jest dofgczenie do faktury oswiadczenia Wykonawcy
o tresci zatacznika nr 4 lit. a).

Faktury nalezy wystawiaé¢ na: Gliwice - Miasto na Prawach Powiatu, 44-100 Gliwice,
ul. Zwyciestwa 21, NIP: 631-10-06-640.
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8. Zamawiajacy os$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT o numerze
NIP: 631-10-06-640.

9. Zamawiajacy nie wyraza zgody na obrot wierzytelnosciami wynikajagcymi z niniejszej
umowy, z zastrzezeniem § 4 ust. 4 umowy.

10. W  przypadku rozbieznosci pomiedzy terminem pfatnosci wskazanym
w dokumentach ksiegowych (np. fakturach, rachunkach, notach odsetkowych),
a wskazanym w niniejszej umowie przyjmuje sie, ze prawidtowo podano termin
okreslony w umowie.

11.  Wszelkie roboty wykraczajace poza przedmiot $wiadczenia okreslony w § 1 ust. 2,
z ktorymi wigze sie dodatkowe wynagrodzenie, moga by¢ wykonywane jedynie
po uprzedniej zgodzie Zamawiajacego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci, przez osoby upowaznione do =zaciggania zobowigzan finansowych
w imieniu Zamawiajacego. Brak zgody udzielonej w przewidzianej formie pozbawia
Wykonawce roszczenia o dodatkowe wynagrodzenie.

12. ** Wykonawca oswiadcza, ze wskazany w ust. 4 rachunek bankowy jest rachunkiem
firmowym/osobistym?.

13. *** Zamawiajacy moze dokonac zaptaty naleznosci w formie metody podzielonej
ptatnosci.

14, *** W przypadku realizacji przez Zamawiajacego ptatnosci, o ktérej mowa w ust.
13***  Zamawiajacy przekaze wartos¢ netto zobowigzania wskazang na fakturze
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w ust. 4 w terminie wskazanym
w ust. 4 (z uwzglednieniem ust. 5), za$ warto$¢ podatku VAT zobowigzania wskazang
na fakturze na osobny rachunek Wykonawcy.

15. k%% Zamawiajacy przekaze wartos¢ brutto zobowigzania wskazang na fakturze
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w ust. 4 w terminie wskazanym
w ust. 4 (z uwzglednieniem ust. 5).

16. Za dzien =zaptaty uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.

17. W przypadku wystawienia przez Zamawiajacego noty ksiegowej i/lub oswiadczenia
o potraceniu, dokument moze zosta¢ przekazany na wskazany w umowie adres poczty
elektronicznej Wykonawcy, tJ. s Dokumenty przekazane
na wskazany w umowie adres poczty elektronicznej uznaje sie za skutecznie doreczone.
Strony zobowigzujq sie do poinformowania drugiej strony o kazdorazowej zmianie
swojego adresu poczty elektronicznej. W razie niewypetnienia powyzszego obowigzku,
uznaje sie, ze nota ksiegowa i/lub oswiadczenie o potraceniu przestane na
dotychczasowy adres poczty elektronicznej wywotuje skutek prawidtowego doreczenia.

§ 7%
Wynagrodzenie i warunki ptatnosci

1. Wynagrodzenie ryczattowe ustalone za realizacje przedmiotu umowy, stanowigce

wartos¢ nalezng Wykonawcy, ustala sie na kwote: ... zt  (stownie:
........................ zh).

2. Catkowita warto$€ UmMowy WYNOSI: .....cccceevveeeeieecreeiennn .zt (stownie: ..o, zh),
w tym wartos$¢ podatku VAT, ktdry zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajacy w kwocie:
...................... zt.

3. W przypadku zmiany stawki podatku od towardw i ustug catkowita warto$¢ umowy
wskazana w ust. 2 ulegnie stosownej zmianie, z tym, ze kwota wynagrodzenia,
o ktorej mowa w ust.1 nie ulegnie zmianie.
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10.

11.

12.

Strony ustalajg nastepujace formy rozliczen i ptatnosci za roboty - rozliczenie
kohncowe przedmiotu umowy na podstawie protokotu odbioru koncowego
i przekazania do uzytkowania przedmiotu umowy.

Ptatno$¢ faktury bedzie dokonana przez Zamawiajacego przelewem z rachunku
bankowego na rachunek WykonawcCy W Danku: L.iiiiiieiiiiiieeiiseeieeiiseesseessseeaseesnseesns
NE FAChUNKU: Lo sreeesnneeesnneeesnseeeans w terminie do 30 dni od daty wplywu
do siedziby Zamawiajacego albo dostarczenia faktury za posrednictwem systemu
teleinformatycznego, o ktéorym mowa w ustawie o elektronicznym fakturowaniu
w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane Ilub ustugi
oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.

Termin zapfaty, o ktéorym mowa w ust. 5, liczony bedzie od daty dostarczenia
Zamawiajgcemu dokumentéw rozliczeniowych, tj.:

1) faktury Wykonawcy,

2) zatwierdzonego przez Strony protokotu odbioru wraz z wymaganymi zatacznikami,
o ktérych mowa w § 6.

Warunkiem dokonania zapfaty jest dotaczenie do faktury os$wiadczenia
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw o tresci zatacznika nr 4 lit. b), c), d)
tj. o uregulowaniu wszystkich naleznosci (wymagalnych) oraz o braku naleznosci
niewymagalnych za ktére Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢, a w szczegdlnosci
roszczenie o zaptate wynagrodzenia), a w przypadku istnienia naleznosci
niewymagalnych za ktére Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢, a w szczegdlnosci
roszczenie o zapfate wynagrodzenia)- os$wiadczenie o zwolnieniu Zamawiajgcego
z dlugu w zakresie naleznosci niewymagalnych za ktére Zamawiajacy ponosi
odpowiedzialno$¢, a w szczegdlnosci roszczenie o zapfate wynagrodzenia)oraz
solidarnej odpowiedzialnosci za dlug w tym zakresie (art. 373 k.c.) wynikajacych
z realizacji umowy o podwykonawstwo oraz zwigzanych z jej realizacjq, zawierajace
dodatkowo:

a) informacje czy naleznosci te =zostalty zaptacone w umédwionym terminie,
a w przypadku zwloki ptatnosci, wskazujace liczbe dni tej zwtoki,

b) oswiadczenie, ze nie wnoszg oni do Zamawiajgcego zadnych roszczen z tytutu tych
umow oraz roszczen z nimi zwigzanych.

W przypadku, gdy Wykonawca realizuje umowe bez udziatu podwykonawcéw -
warunkiem dokonania zaptaty jest dofgczenie do faktury oswiadczenia Wykonawcy
o tresci zatacznika nr 4 lit. a).

Faktury nalezy wystawia¢ na: Gliwice — Miasto na Prawach Powiatu, 44-100 Gliwice,
ul. Zwyciestwa 21, NIP: 631-10-06-640.

Zamawiajacy oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT o numerze NIP:
631-10-06-640.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na obrot wierzytelnosciami wynikajgcymi z niniejszej
umowy, z zastrzezeniem § 4 ust. 4 umowy.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy terminem ptatnosci wskazanym w dokumentach
ksiegowych (np. fakturach, rachunkach, notach odsetkowych), a wskazanym w
niniejszej umowie przyjmuje sie, ze prawidtowo podano termin okreslony w umowie.

Wszelkie roboty wykraczajace poza przedmiot $wiadczenia okreslony w § 1 ust. 2,
z ktérymi wigze sie dodatkowe wynagrodzenie, moga by¢ wykonywane jedynie
po uprzedniej zgodzie Zamawiajgacego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci, przez osoby upowaznione do zaciggania zobowigzan finansowych
w imieniu Zamawiajacego. Brak zgody udzielonej w przewidzianej formie pozbawia
Wykonawce roszczenia o dodatkowe wynagrodzenie.
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13.

14.

15.

* Zamawiajacy przekaze wartos¢ netto zobowigzania wskazang na fakturze
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w ust. 5 w terminie
wskazanym w ust. 5 (z uwzglednieniem ust. 6).

Za dzien zaptaty uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.

W przypadku wystawienia przez Zamawiajgcego noty ksiegowej i/lub oswiadczenia
o potraceniu, dokument moze zosta¢ przekazany na wskazany w umowie adres
poczty elektronicznej Wykonawcy, tj. ..cccoovveviiicviceninciceniens Dokumenty przekazane
na wskazany w umowie adres poczty elektronicznej uznaje sie za skutecznie
doreczone. Strony zobowigzujq sie do poinformowania drugiej strony o kazdorazowej
zmianie swojego adresu poczty elektronicznej. W razie niewypetnienia powyzszego
obowigzku, uznaje sie, ze nota ksiegowa i/lub o$wiadczenie o potraceniu przestane
na dotychczasowy adres poczty elektronicznej wywotuje skutek prawidtowego
doreczenia.

§ 8

Gwarancja i rekojmia

. Na objete zakresem umowy roboty budowlane, zawarte w przedmiocie niniejszej umowy

Wykonawca udziela Zamawiajacemu na okres: 36 miesiecy gwarancji i rekojmi liczac
od dnia korncowego odbioru robdt. Warunki gwarancji okresla zatgcznik nr 3 do niniejszej
umowy. Strony zgodnie uznaja, iz do udzielonej gwarancji znajdujg odpowiednie
zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego o gwarancji przy sprzedazy. W razie
watpliwosci przy ocenie obowigzkéw Wykonawcy wynikajacych z udzielonej przez siebie
gwarancji, Wykonawca w zakresie dostarczonych urzadzen i wykonanych robdt uwazany
bedzie za sprzedawce w rozumieniu przepiséw Kodeksu cywilnego o gwarancji przy
sprzedazy.

. Zamawiajacy wyznacza ostateczny, pogwarancyjny odbiér robdt przed uptywem

terminu gwarancji i rekojmi ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne
stwierdzenie usuniecia wad.

. W trakcie trwania okresu gwarancji i rekojmi Zamawiajacy przewiduje okresowe

przeglady gwarancyjne.

4. Do przegladéw gwarancyjnych zapisy § 6 ust.7 stosuje sie odpowiednio.

5. Wykonawca obowigzany jest przekaza¢ Zamawiajagcemu w dniu zakonczenia odbioru

koncowego przedmiotu umowy dokument gwarancyjny w formie zgodnej ze wzorem
okreslonym w toku niniejszego postepowania przetargowego. Nieprzekazanie
dokumentu gwarancyjnego upowaznia Zamawiajgcego do odmowy podpisania protokotu
odbioru koncowego.

. Wykonawca zobowigzuje sie do udzialu w odbiorze gwarancyjnym. W przypadku

niestawienia sie przedstawiciela Wykonawcy w wyznaczonym terminie na odbiorze
gwarancyjnym Wykonawca przyjmie odpowiednio do wiadomosci lub wykonania (jezeli
zostang stwierdzone wady) protokét z odbioru gwarancyjnego sporzadzony przez
Zamawiajgcego.

. Zadne z postanowien niniejszej umowy nie narusza uprawnief Zamawiajacego z tytutu

rekojmi przewidzianych w przepisach Kodeksu cywilnego, w szczegdlnosci uprawnienia
z tytutu rekojmi Zamawiajacy moze wykonywac niezaleznie od uprawnien wynikajacych
z udzielonej gwarancji.
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§ 9
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny
catkowitej podanej w ofercie, tj. cvceceennne zt (stownie: .cveeeneeee. ztotych ...... /100).

2. 70% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdécone
w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania
przez Zamawiajqcego za nalezycie wykonane.

3. Pozostata czes¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. 30%, stanowi¢ bedzie
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady i zostanie zwrocona
nie pdézniej niz w 15 dniu po uptywie rekojmi.

4. W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca, ktéry wnidst
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie innej niz pieniadz zobowigzany
jest do przedtuzenia terminu jego waznosci.

§ 10
Zmiany umowy

1. Zamawiajacy przewiduje istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku
do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy.

2. Zamawiajacy okresla nastepujace warunki, w jakich przewiduje mozliwos$¢ dokonania
zmian zawartej umowy:

1) konieczno$¢ zmiany terminu umownego (bez zmiany wynagrodzenia umownego)
Zz powodu:

a) dziatania sity wyzszej, co oznacza zewnetrzne zdarzenie nagte, nieprzewidywalne
i niezalezne od woli stron umowy, ktére nastgpito po zawarciu umowy,
uniemozliwiajgce wykonanie umowy w catosci lub czesci, na state lub pewien czas,
ktéremu nie mozna zapobiec ani przeciwdziata¢ przy zachowaniu nalezytej
starannosci stron umowy; za przejawy sity wyzszej strony uznajg
w szczegolnosci:

- kleski zywiotowe, w tym trzesienia ziemi, huragan, powddz i inne nadzwyczajne
zjawiska atmosferyczne,

- akty wiadzy panstwowej, w tym stan wojenny, stan wyjatkowy, itd.,

- dziatania wojenne, akty sabotazu, akty terrorystyczne i inne podobne wydarzenia
zagrazajqce porzadkowi publicznemu,

- strajki powszechne lub inne niepokoje spoteczne,

b) wyjatkowo niesprzyjajacych warunkéw fizycznych badz atmosferycznych; przez
niesprzyjajace warunki atmosferyczne Zamawiajacy ma na uwadze warunki
atmosferyczne odbiegajace od typowych, majacych wplyw na niemoznosc
prowadzenia robot budowlanych jak: dlugotrwate opady trwajace powyzej 3 dni,
powddz (czas niezbedny na ustgpienie wody z zalanego terenu i mozliwo$c
kontynuacji lub rozpoczecia robdt), wczesny okres zimy, opady $niegu, niskie
temperatury, ktére uniemozliwiajg prowadzenie robdt,

c) nadzwyczajnych zdarzen gospodarczych niezaleznych od Zamawiajacego, ktorych
Zamawiajacy nie mogt  przewidzie¢ w  chwili zawarcia umowy;
przez nadzwyczajne zdarzenia gospodarcze niezalezne od Zamawiajgcego nalezy
rozumie¢ nieprzewidziane zdarzenia gospodarcze, niemozliwe do przewidzenia
i niezalezne od Zamawiajagcego majace wpltyw na budzet Miasta Gliwice
oraz zmiany dotychczasowych lub wejscia w zycie nowych przepisow prawa
majacych wptyw na realizacje przedmiotu umowy,
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d) decyzji Nadzoru budowlanego majacych wptyw na przesuniecie terminu realizacji
robét takich jak wstrzymanie budowy,

e) wystgpienia zamoéwien niezbednych do prawidtiowego wykonania realizowanego
zamowienia podstawowego, ktérych wykonanie stato sie konieczne na skutek
sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia,

f) braku w dokumentach budowy,

g) wystgpienia okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego lub okolicznosci
niezaleznych od stron umowy zaistniatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy,
ktore opdzniaja, utrudniajq lub uniemozliwiajq prawidtowe
i terminowe wykonanie przedmiotu umowy, w szczegolnosci wstrzymanie robodt
przez Zamawiajqcego,

h) zmian wynikajacych z koniecznosci wykonania robdt niezwigzanych bezposrednio
z przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, ktérych brak wykonania
uniemozliwia lub utrudnia prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy,

i) odmiennych od przyjetych warunkéw terenowych, w szczegdlnosci istnienia
niezinwentaryzowanych obiektéw budowlanych, sieci lub instalacji,

j) skrécenia terminu realizacji przedmiotu umowy - na wniosek Wykonawcy,

k) koniecznosci uzyskania zgody na odstepstwo Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska od przepiséw zawartych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody - t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1614 z pdézn. zm. (decyzji
derogacyjnej) w wyniku wystgpienia w obiekcie miejsc legowych ptakow
i nietoperzy,

I) czasowego wstrzymania prac na wniosek Uzytkownika.

2) rezygnacja z wykonania czesci robdt - ograniczenie zakresu robdt wynikajace
z wprowadzenia zmian w opisie przedmiotu zamdwienia stanowigcym zatacznik nr 1
do umowy, ktore wynikly w trakcie realizacji robot i byly konieczne w celu
prawidtowej realizacji przedmiotu umowy Ilub z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajgcego wraz z obnizeniem wynagrodzenia umownego
o zakres, z ktérego Zamawiajacy rezygnuje;

3) zmiana przedstawicieli uczestnikow procesu inwestycyjnego (bez zmiany
wynagrodzenia) w przypadku:

a) zmiany ktorejkolwiek z oséb wskazanych w § 5 ust. 1 umowy, w przypadku
wystgpienia o zmiane na wniosek Wykonawcy, pod warunkiem przedstawienia
w jej zastepstwie osoby spetniajacej warunki okreslone w ogtoszeniu o przetargu,
dla postepowania prowadzonego pod nazwq: ,Przedszkole Miejskie nr 22
ul. S. Zeromskiego 26 - remont obiektéw (3)" (0znaczenie Sprawy: .................. ),

b) zmiany przedstawicieli Zamawiajacego na wniosek Zamawiajacego;

c) zmiany lub wprowadzenia podwykonawcy dot. zakresu robdt przeznaczonych
do wykonania przez podwykonawce, pomimo ze w ofercie opracowanej
na potrzeby postepowania prowadzonego pod nazwa: ,Przedszkole Miejskie nr 22
ul. S. Zeromskiego 26 - remont obiektéw (3)" (oznaczenie sprawy: ............. ),
Wykonawca nie przewidziat zakresu robot, ktéry powierzy podwykonawcy, w
przypadku wystgpienia zmian w tym zakresie - na wniosek Zamawiajacego lub
Wykonawcy;

4) zmiana zakresu robdt, ktéry Wykonawca powierzy podwykonawcom, w przypadku
wystgpienia zmian w tym zakresie - na wniosek Zamawiajacego lub Wykonawcy;

5) zawieszenie przez Zamawiajgacego wykonania czesci lub catosci robdt (bez zmiany
wynagrodzenia) na czas trwania przeszkody w przypadku:
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a) wystgpienia koniecznosci wykonania robot niezwigzanych bezposrednio
z przedmiotem umowy i nie przewidywanych, ktorych brak wykonania
uniemozliwia lub utrudnia prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy,

b) braku lub wad w dokumentach budowy;

6) zmiana technologii wykonania robét, lub zmiana materiatéw, jezeli nowe rozwigzania
beda korzystne dla Zamawiajacego, przy zachowaniu niepogorszonych standardéw
jakosciowych z ewentualng (zalezng od akceptacji Zamawiajgcego) zmiang
wynagrodzenia;

7) zmiany przepiséw prawa wptywajace na sposob realizacji przedmiotu umowy,
skutkujace w szczegdlnosci koniecznoscig dokonania modyfikacji w opisie przedmiotu
zamoOwienia stanowigcym zatgcznik nr 1 do umowy, wprowadzenia zmian
konstrukcyjnych, zmian materiatédw, technologii wykonania, dodatkowych
zabezpieczen;

8) zmiana umowy w zakresie bezpieczenstwa informacji Urzedu moze nastgpic
w wyniku zmian dokumentacji systemu zarzadzania bezpieczenstwem informaciji
w Urzedzie (bez zmiany wynagrodzenia);

9) w przypadku, gdy Wykonawca w trakcie wykonywania umowy bedzie mie¢ dostep do
zbioru/zbiorow danych osobowych, ktérych administratorem jest Urzad, zostanie
zawarty aneks do niniejszej umowy lub zostanie sporzadzona odrebna umowa
w przedmiocie powierzenia przetwarzania danych osobowych, zawierajaca
postanowienia odnoszace sie do udostepniania zbioru danych osobowych zawarte
w Polityce bezpieczenstwa danych osobowych Zamawiajacego (bez zmiany
wynagrodzenia);

10) skrdcenie terminu odbioru przedmiotu umowy (bez zmiany wynagrodzenia) -
na wniosek Zamawiajacego;

11) skrocenie terminu ptatnosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy (bez zmiany
wynagrodzenia) - na wniosek Zamawiajacego;

12) wystgpienia zamdwien dodatkowych niezbednych do prawidiowego wykonania
realizowanego zamoéwienia podstawowego, ktérych wykonanie stato sie niezbedne na
skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia.

Whniosek o ewentualne zmiany postanowien zawartej umowy Wykonawca winien
dostarczy¢ do Zamawiajgacego w terminie nie pdzniej niz 14 dni przed uptywem terminu
umownego. W przeciwnym wypadku Zamawiajacy moze pozostawi¢ wniosek bez biegu.

4. Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o wprowadzenie zmian.

5.

Zmiany umowy wymagajq formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 11

Odstapienie od umowy i wypowiedzenie umowy

. Oprécz przypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym, Stronom przystuguje prawo

odstagpienia od umowy we wskazanych ponizej sytuacjach.

. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w przypadku:

1) zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozic¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w
tym wypadku w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach, bez zaptaty kar umownych - w tym przypadku Wykonawcy
przystuguje wynagrodzenie nalezne z tytutu wykonania czesci umowy,
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2) wszczecia postepowania likwidacyjnego Wykonawcy — w terminie 30 dni od daty
powziecia wiadomosci o tym fakcie,

3) zajecia sktadnikow majatkowych Wykonawcy majacych wptyw na realizacje
przedmiotu umowy - w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomosci o tym fakcie,

4) gdy Wykonawca nie rozpoczat w umowionym terminie robdt bez uzasadnionych
przyczyn oraz nie podejmuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego
na piSmie - po wyznaczeniu dodatkowego terminu do podjecia robot, w terminie
30 dni od uptywu wyznaczonego terminu,

5) gdy Wykonawca przerwat z wtasnej inicjatywy realizacje robot i przerwa ta trwa
dtuzej niz 2 tygodnie — po wyznaczeniu dodatkowego terminu kontynuowania robot,
w terminie 30 dni od uptywu wyznaczonego terminu,

6) gdy Wykonawca nie wywigzuje sie ze zobowigzan umownych, okreslonych w § 3 ust.
2 -5 po dwukrotnym wezwaniu do wykonania danego zobowigzania w wyznaczonym
przez Zamawiajacego terminie — w terminie 30 dni od uptywu kolejno wyznaczonego
terminu,

7) gdy Wykonawca nieprawidtowo realizuje zobowigzania umowne, po dwukrotnym
wezwaniu do usuniecia nieprawidtowosci - w terminie 30 dni od uptywu kolejno
wyznaczonego terminu,

3. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegolnosci jezeli:

1. Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robdt lub odmawia
podpisania protokotu odbioru - po wyznaczeniu dodatkowego terminu
do dokonania odbioru lub podpisania protokotu odbioru, w terminie 30 dni
od uptywu wyznaczonego terminu,

2. Zamawiajacy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur mimo wyznaczenia
dodatkowego 30-dniowego terminu do zaptaty naleznosci - w terminie 30 dni
od uptywu wyznaczonego terminu,

3. Zamawiajacy zawiadomi  Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okolicznosci, nie bedzie modgt spetni¢ swoich zobowigzan
umownych wobec Wykonawcy — w terminie 30 dni od daty zawiadomienia.

4. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

5. W przypadkach okreslonych w ust. 2 pkt 2) -7) i ust. 3 Stronom przystuguje prawo
wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym. Ustep 4 stosuje sie odpowiednio.

§ 12
Obowiazki Stron w przypadku rozwiazania albo odstapienia od umowy

1. W przypadku rozwigzania/odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron, na
Wykonawcy i Zamawiajacym spoczywajq nastepujace obowigzki:

1) w terminie 7 dni od daty rozwigzania/odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi protokot inwentaryzacji robdét w toku wg stanu na dzien
rozwigzania/odstgpienia od umowy; do protokotu Wykonawca na podstawie
sporzadzonego obmiaru robdt sporzadzi kosztorys robdt w toku; kosztorys nalezy
wycenia¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r.
w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 r.
Nr 130 poz. 1389), tj.:

a) przy ustalaniu cen jednostkowych robét nalezy stosowac w kolejnosci:
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- ceny jednostkowe robot okreslone na podstawie danych rynkowych, w tym
danych z zawartych wczes$niej umoéw lub powszechnie stosowanych aktualnych
publikacii,

b) przy ustalaniu stawek i cen czynnikéw produkcji nalezy stosowa¢ w kolejnosci:
- analize wiasna,
- dane rynkowe lub powszechnie stosowane publikacje,

c) przy ustalaniu wskaznikow narzutdw kosztéw posrednich i narzutu zysku nalezy
przyjmowac wielkosci wedtug danych rynkowych, w tym danych z zawartych
wczesniej umow i powszechnie stosowanych aktualnych publikacji, a w przypadku
braku takich danych - wedtug analizy indywidualnej;

kosztorys robdt w toku musi uwzglednia¢ asortyment i koszty robdét okreslonych
w kosztorysie ofertowym, stanowigcym zatgcznik do niniejszej umowy;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej Strony, ktora ponosi odpowiedzialno$¢ za rozwigzanie/odstgpienie
od umowy;

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogq
by¢ wykorzystane przez niego do realizacji innych robdt nieobjetych niniejszg umowa,
jezeli rozwigzanie/odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktéore odpowiada
Zamawiajacy;

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych oraz
zabezpieczajacych, jezeli rozwigzanie/odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn,
za ktore Wykonawca nie odpowiada,

5) Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

6) Zamawiajacy w razie rozwigzania/odstgpienia od umowy z  przyczyn,
za ktére odpowiada, zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia
za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia rozwigzania/odstgpienia,

b) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen okreslonych w pkt 3),

c) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy,
obiektéw zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektéw i urzadzen,

d) przejecia od Wykonawcy pod swdéj dozér budowy.

§ 13
Kary i odszkodowania
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) za zwiloke w przekazaniu okreslonego w umowie przedmiotu umowy — w wysokosci
0,05% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 7 ust. 1 za kazdy dzien zwloki,
liczac od nastepnego dnia po uptywie terminu umownego, o ktérym mowa w § 2
ust. 2;

1)* za zwiloke w przekazaniu okresSlonego w umowie przedmiotu umowy -
w wysokosci 0,05% wynagrodzenia stanowigcego wartos$¢ nalezng Wykonawcy,
okreslonego w § 7* ust. 1, powiekszonego o podatek VAT, ktéry zobowigzany
jest rozliczy¢ Zamawiajacy za kazdy dzien zwioki, liczac od nastepnego dnia
po uptywie terminu umownego, ktérym mowa w § 2 ust. 2;
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2) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym - w wysokosci
0,05% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 7 ust. 1 za kazdy dzien zwloki,
liczac od dnia nastepnego po uptywie terminu wyznaczonego do usuniecia wad;

2)* za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym — w wysokosci
0,05% wynagrodzenia stanowigcego wartos¢ nalezng Wykonawcy, okreslonego w §
7* ust. 1, powiekszonego o podatek VAT, ktéry zobowigzany jest rozliczy¢
Zamawiajacy, za kazdy dzien zwioki, liczac od dnia nastepnego po uptywie terminu
wyznaczonego do usuniecia wad;

3) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji -
w wysokosci 0,05% wartosci przedmiotu reklamacji za kazdy dzien zwioki, liczac od
dnia nastepnego po uptywie terminu wyznaczonego do usuniecia wad;

3)* za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji -
w wysokosci 0,05% wartosci przedmiotu reklamacji powiekszonej o podatek VAT,
ktéry zobowigzany jest rozliczy¢é Zamawiajacy, za kazdy dzien zwtoki, liczac od dnia
nastepnego po uptywie terminu wyznaczonego do usunigcia wad;

4) za spowodowanie przerwy w realizacji robét z przyczyn zaleznych od Wykonawcy -
w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 7 ust. 1 za kazdy
dzien przerwy;

4)* za spowodowanie przerwy w realizacji robdt z przyczyn zaleznych od Wykonawcy -
w wysokosci 0,05% wynagrodzenia stanowigcego wartos¢ nalezng Wykonawcy,
okreslonego w § 7* ust. 1, powiekszonego o podatek VAT, ktéry zobowigzany jest
rozliczy¢ Zamawiajacy, za kazdy dzien przerwy;

5) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci
5% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 7 ust. 1;

5)* za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci
5% wynagrodzenia okreslonego w § 7* ust. 1, stanowigcego wartos$¢ nalezng
Wykonawcy, powiekszonego o podatek VAT, ktdry zobowigzany jest rozliczy¢
Zamawiajacy;

6) w przypadku naruszenia zobowigzania do ubezpieczenia Wykonawcy zgodnie
z § 3 ust. 2 pkt 24), a takze nieokazania Zamawiajacemu dokumentéw
potwierdzajacych zawarcie umowy ubezpieczenia - w wysokosci 3 000,00 zt
(stownie: trzy tysigce ztotych 00/100) za kazde naruszenie;

7) przypadku niezastosowania sie do Zadania Zamawiajacego okreslonego
w § 3 ust. 1 pkt 8), w wysokosci 1 000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100).

2. Z tytutlu braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci
0,05% wynagrodzenia umownego umowy o podwykonawstwo, ktdorej brak zaptaty
dotyczy.

3. Z tytulu nieterminowej zapftaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng
w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego umowy o podwykonawstwo, ktorej
zaptata dotyczy, za kazdy dzien opdznienia w ptatnosci.

4. Z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, o ktérej mowa
w § 4 ust. 5, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci
2 000,00 zt (stownie: dwa tysigce ztotych 00/100).

5. Z tytulu nieprzedfozenia w terminie wskazanym w § 4 ust. 6 lub 8 poswiadczonej
za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, Wykonawca
zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng — w wysokosci 2 000,00 zt (stownie: dwa tysigce
ztotych 00/100).
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6.

W przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 1 000,00 zt (stownie:
jeden tysigc ztotych 00/100).

. Z tytutu nieprzedfozenia oswiadczenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 11, Wykonawca

zaptaci Zamawiajacemu kare umowng - w wysokosci 1 000, 00 zt (stownie: jeden tysiac
ztotych 00/100).

. Kary umowne, ktéore Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu, odnoszace sie do wykonania

przedmiotu umowy od momentu zawarcia niniejszej umowy do chwili odebrania
za protokotem przedmiotu umowy:

1) bedq naliczane do wysokosci 50% wynagrodzenia umownego okreslonego
w § 7 ust. 1,

1)* beda naliczane do wysokosci 50% wynagrodzenia stanowigcego wartos¢ nalezng
Wykonawcy, okreslonego w § 7* ust. 1, powiekszonego o podatek VAT,
ktéry zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajacy,

2)w przypadku, gdy suma wszystkich kar przekroczy wartos¢, o ktorej mowa
w pkt 1), kary umowne nie bedq naliczane.

2)* w przypadku, gdy suma wszystkich kar przekroczy warto$¢, o ktérej mowa
w pkt 1)*, kary umowne nie beda naliczane.

Kary dotyczace zwioki w usunieciu wad w okresie rekojmi i gwarancji
beda naliczane do wysokosci 20% wartosci przedmiotu reklamacji. Za wartos¢
przedmiotu reklamacji uznaje sie kwote brutto niezbedng do wykonania przedmiotu
objetego reklamacja zgodnie z umowa, ustalong w oparciu o kosztorys Wykonawcy.

8.* Kary dotyczace zwioki w wusunigciu wad w okresie rekojmi i gwarancji

9.

beda naliczane do wysokosci 20% wartosci przedmiotu reklamacji, powiekszonej
o podatek VAT, ktéry zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajacy. Za warto$¢ przedmiotu
reklamacji uznaje sie kwote brutto niezbedng do wykonania przedmiotu objetego
reklamacjg zgodnie z umowag, ustalong w oparciu o kosztorys Wykonawcy.

Kary umowne, o ktorych mowa w ust. 8, sg wliczane do sumy kar, o ktérych mowa
w ust. 7.

9.*% Kary umowne, o ktérych mowa w ust. 8%, sg wliczane do sumy kar, o ktérych mowa

10

11

12

13.

w ust. 7.
. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za zwtoke w przystgpieniu do przeprowadzenia odbioru - w wysokosci 200,00 zt
(stownie: dwiescie ztotych 00/100) za kazdy dzien zwioki, liczac od nastepnego dnia
po terminie, w ktérym odbidr miat by¢ rozpoczety,

2) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego — w wysokosci
5% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 7 ust. 1.

2)* za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego - w wysokosci
5% wynagrodzenia okreslonego w § 7* ust. 1, stanowigcego warto$¢ nalezng
Wykonawcy, powiekszonego o podatek VAT, ktory zobowigzany jest rozliczyc
Zamawiajacy.

. Niezaleznie od kar umownych, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie Strony majg
prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego w przypadku gdy kary w nim
okreslone nie pokrywaty catosci ich szkdd.

. Wykonawca wyraza zgode na potracenie naleznych Zamawiajagcemu kar umownych
z faktury wystawionej za realizacje przedmiotu niniejszej umowy.

Kary umowne przewidziane w niniejszej umowie stajg sie dla Zamawiajacego
natychmiast wymagalne 2z chwilg zaistnienia okolicznosci uzasadniajacych
ich naliczenie.
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14. W przypadku odstgpienia lub wypowiedzenia umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, naliczone i rozliczone przez Zamawiajacego kary umowne nie podlegajq
zwrotowi lub rozliczeniu z innymi wierzytelnosciami, a w szczegdlnosci potraceniu
z karami umownymi naleznymi Zamawiajagcemu w zwigzku z odstgpieniem
lub wypowiedzeniem umowy.

§ 14
Postanowienia koncowe

1. Wszelkie spory mogace wynika¢ z realizacji niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad
rzeczcowo wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego. Dotyczy to takze przypadkow
dochodzenia roszczen po ztozeniu oswiadczenia o odstgpieniu lub wypowiedzeniu
umowy przez ktdrakolwiek ze stron. Klauzula prorogacyjna obowigzuje takze po ztozeniu
o$wiadczenia o odstgpieniu przez ktérgkolwiek ze stron.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg zastosowanie majg odpowiednie
obowigzujgce przepisy prawa, a w szczegolnosci Prawa zamdwien publicznych, Kodeksu
cywilnego oraz Prawa budowlanego.

3. Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z ogtoszeniem o przetargu w postepowaniu
prowadzonym pod nazwa: ,Przedszkole Miejskie nr 22 ul. S. Zeromskiego 26 - remont
obiektow (3)” (oznaczenie sprawy: IR.271.27.2020), oraz wszystkimi modyfikacjami
i wyjasnieniami.

4. Strony uznaja, ze przy dokonywaniu wyktadni postanowien niniejszej umowy bedg miaty
podstawowe znaczenie postanowienia ogloszenia o0 przetargu w postepowaniu
prowadzonym pod nazwa: ,Przedszkole Miejskie nr 22 ul. S. Zeromskiego 26 - remont
obiektow (3)” (oznaczenie sprawy: IR.271.27.2020) wraz ze wszystkimi jego
modyfikacjami i wyjasnieniami. Wyktadnia nie bedzie dokonywana w sprzecznosci
z trescig wyszczegodlnionych dokumentow.

5. Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach z przeznaczeniem
po jednym dla kazdej ze Stron.

6. Integralng cze$¢ umowy stanowig zataczniki nr:

1)  Opis przedmiotu zamdwienia wraz z ekspertyzg techniczng p.n. "Ekspertyza stanu
technicznego budynku przedszkola po wykonanej termomodernizacji, opracowanie
z marca 2017 r. sporzadzone przez Bud Serwis RDK sp. z 0.0. sp. k.,

2) Ogtoszenie o przetargu,
3)  Wzdér dokumentu gwarancyjnego,

4) Wzory oswiadczen podmiotow uczestniczacych w realizacji robét budowlanych
objetych niniejszg umowa:

a) wzor oswiadczenia Wykonawcy o wykonaniu robdt bez udziatu Podwykonawcéw,

b) wzér oswiadczenia Wykonawcy z wykazem podmiotdw uczestniczacych
w realizacji robot budowlanych,

c) wzér oswiadczen Podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw,

d) wzér oswiadczenia Podwykonawcy o kumulatywnym przystapieniu do dtugu.
5)  Wz6r karty zatwierdzenia wyrobu do stosowania,
6) Oferta wykonawcy wraz ze szczegdtowym kosztorysem ofertowym,
7)  Formularz cenowy,

8) Informacja szczegdtowa o ochronie danych osobowych zbieranych przez Urzad
Miejski w Gliwicach,
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9) Zasady bezpieczenstw.

Zamawiajacy: Wykonawca:

* dotyczy transakcji, w wyniku ktorych podatek VAT zobowigzany jest rozliczy¢

Zamawiajacy
** dotyczy umodw, w ktorych zaptata bedzie realizowana na podstawie faktur VAT

*** dotyczy umdw, w ktorych zaptata bedzie realizowana na podstawie faktur VAT, na

rachunek firmowy Wykonawcy

**%* dotyczy umdw, w ktorych zaptata bedzie realizowana na podstawie faktur VAT na

rachunek osobisty Wykonawcy
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