
Załącznik nr 14 do umowy
załącznik nr 19 do SWZ

ETAP

Realizacja od dnia zawarcia 
umowy do zakończenia 6 
miesiąca od daty zawarcia 

umowy

Realizacja od rozpoczęcia 8 
do zakończenia 17 miesiąca 

od daty zawarcia umowy

Realizacja od rozpoczęcia 20 
do zakończenia 29 miesiąca 

od daty zawarcia umowy

Realizacja od rozpoczęcia 32 
do zakończenia 41 miesiąca 

od daty zawarcia umowy

Realizacja od rozpoczęcia 44 
do zakończenia 52 miesiąca 

od daty zawarcia umowy*
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I. PIWNICE-STRYCH

 4) *Zgodnie z art. 443 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych procentowa wartość ostatniej części wynagrodzenia nie może wynosić więcej niż 50% wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

Zamawiający: Wykonawca:

2. (J) oboty branży elektrycznej - niskoprądowe 

RAZEM

3. (K) Roboty branży elektrycznej (za wyjątkiem 
instalacji oświetlenia awaryjnego i 
ewakuacyjnego)

IX

Klatka schodowa nr 4

4. (M) Roboty branży sanitarnej w zakresie 
instalacji hydrantowej

Klatka schodowa nr 5

3) Łączna wartość wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu zrealizowania poszczególnych etapów robót przypadająca na poszczególne lata kalendarzowe nie może przekroczyć:
- w roku 2022 - 15% wartości wynagrodzenia należnego Wykonawcy,
- w roku 2023 - 22% wartości wynagrodzenia należnego Wykonawcy,
- w roku 2024 - 30% wartości wynagrodzenia należnego Wykonawcy,
- w roku 2025 - 27% wartości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

3. (L) Roboty branży elektrycznej w zakresie 
instalacji oświetlenia awaryjnego i 
ewakuacyjnego

4. (N) Roboty branży sanitarnej w zakresie 
instalacji wentylacji

1) w tabeli należy podać wartość brutto poszczególnych etapów robót przewidywanych do realizacji w poszczególnych latach

2) kolorem oznaczono lata, w których Zamawiający wymaga zrealizowania danego etapu i w których przewiduje możliwość zapłaty wynagrodzenia za jego realizację

Klatka schodowa nr 6

Klatka schodowa nr 7

1. Roboty branży 
budowlanej (korytarze i 

pomieszczenia, z 
wyłączeniem klatek 

schodowych), w tym:

Klatka schodowa nr 8

Oznaczenie sprawy: ZA.271.22.2022

HARMONOGRAM TERMINOWO-RZECZOWO-FINANSOWY

Klatka schodowa nr 1 i przyległe pomieszczenia 
parteru wraz z kompleksową modernizacją 
sufitów w salach obsługi wydziałów KM i USC

Klatka schodowa nr 2

zakres rzeczowy

Klatka schodowa nr 3
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