ZA.271.41.2022 Zatacznik nr 7 do SWZ

WzZOR UMOWY

zawarta w dniu coeeeeeeiieiiiiiiieeineaes w Gliwicach pomiedzy stronami:

Gliwice - Miasto na prawach powiatu, 44-100 Gliwice, ul. Zwyciestwa 21,
NIP: 631-10-06-640, zwanym dalej ,Zamawiajacym”, reprezentowanym przez Prezydenta
Miasta, w imieniu ktdrego na podstawie upowaznienia udzielonego w zakresie czynnosci do
dziatan wskazanych w zarzadzeniu organizacyjnym nr 20/21 z dnia 22 marca 2021 r.
tacznie dziataja:

wpisang do rejestru .cceeiiieeeeiineeennns , NIP: e, , zwang w tresci umowy
~Wykonawcq"”, reprezentowang przez:

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie
podstawowym - wariant I (bez negocjacji) na podstawie art. 275-296 ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych zostata zawarta umowa o nastepujacej
tresci:

g1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwa:

~Lodowisko "Tafla" ul. Akademicka 29 - modernizacja uktadu chtodniczego
- w systemie zaprojektuj i wybuduj”.

2. Przedmiotem umowy jest:

a) Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej w zakresie dokumentacji
budowlanej, wykonawczej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt
budowlanych, przedmiaru robot wraz z uzyskaniem niezbednych, wymaganych
przepisami prawa zezwolen, opinii, uzgodnien, zgtoszen i decyzji,

b) realizacja robdét budowlanych na podstawie wykonanej przez Wykonawce
dokumentacji oraz pozyskanych w wyniku obowigzujacych przepisow zezwolen,
opinii, uzgodnien, zgtoszen i decyzji wraz z wykonaniem robdt towarzyszacych oraz
czynnosciami niezbednymi do realizacji robét budowlanych jak rowniez
naprawa/doprowadzeniem do stanu istniejgcego wszystkich elementéw budynku
i zagospodarowania terenu, ktéore w wyniku realizacji zakresu podstawowego
zostang uszkodzone lub naruszone

c) sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji powyzszych robédt
budowlanych

d) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie / zgtoszenie zakonczenia robét
budowlanych/budowy od organu nadzoru budowlanego

~Lodowisko "Tafla" ul. Akademicka 29 - modernizacja uktadu chfodniczego
- w systemie zaprojektuj i wybuduj”.
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e) przygotowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z dostarczeniem
kompletu dokumentow zawierajacych wszystkie instrukcje zamontowanych
instalacji i urzadzen

f) przeszkolenie przedstawicieli Uzytkownika obiektu w zakresie obstugi
zainstalowanych instalacji i urzadzen.

3. Szczegdtowy opis przedmiotu umowy zawarty jest w:
a) Programie funkcjonalno - uzytkowym stanowigcym zatacznik nr 1a do umowy,

b) niniejszej umowie i specyfikacji warunkdéw zamodwienia wraz z jej ewentualnymi
modyfikacjami i udzielonymi przez Zamawiajacego odpowiedziami na zapytania
Wykonawcdw.

4. Integralng czes¢ niniejszej umowy stanowi szczegotowy kosztorys ofertowy opracowany
przez Wykonawce wraz z zestawieniem cen i kosztow robocizny, materiatdw i sprzetu

(Zatacznik nr 4).

5. Dokumenty wskazane w ust. 3 nalezy traktowac jako wzajemnie sie uzupetniajace
i dookreslajace. W sytuacji, gdy jakakolwiek czes¢ przedmiotu umowy zostata wskazana
w chocby jednym z nich, Wykonawca zobowigzany jest do jej wykonania. Wykonawca
zobowigzany jest do wykonania kazdego z elementéw w zakresie stanowigcym tgczng
sume tego elementu wynikajaca ze wszystkich dokumentow stanowigcych opis
przedmiotu zamdwienia.

6. Wykonawca zobowigzuje sie w ramach niniejszej umowy do zawiadomienia wtasciwego
organu o zakonczeniu robdét budowlanych i uzyskania prawomocnych decyzji
0 pozwoleniu na uzytkowanie.

7. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac przedmiot Umowy zgodnie z Prawem Budowlanym
i innymi wilasciwymi przepisami, zasadami wspoétczesnej wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, z nalezyta starannoscig, z uwzglednieniem zawodowego charakteru
prowadzonej przez niego dziatalnosci.

§2
Termin realizacji

1. Termin rozpoczecia przedmiotu umowy Strony ustalajg: na dzien zawarcia niniejszej
umowy.

2. Termin zakonczenia przedmiotu umowy Strony ustalajg na: 13 tygodni od zawarcia
umowy z zastrzezeniem ust. 3.

3. Terminem zakonczenia przedmiotu umowy, o ktdrym mowa w ust.2, jest dzien
zgtoszenia przez Wykonawce do Zamawiajacego gotowosci do odbioru koncowego
catego przedmiotu umowy, w tym robodt budowlanych, z uwzglednieniem wymagan
okreslonych w § 6 umowy.

§3
Obowiazki Stron

1. Zamawiajacy:

1) bedzie wspodtpracowat z Wykonawcg w celu nalezytego wykonania przedmiotu
umowy;

~Lodowisko "Tafla" ul. Akademicka 29 - modernizacja uktadu chfodniczego
- w systemie zaprojektuj i wybuduj”.
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2) przekaze Wykonawcy za protokdétem teren budowy w terminie do 5 dni roboczych od
dnia zawarcia umowy; protokdt przekazania terenu budowy zostanie sporzadzony
przez Zamawiajgcego;

3) przekaze Wykonawcy - w terminie do 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy:

a) dziennik budowy lub dziennik prowadzenia robot, ktéry nalezy traktowacé jak
dziennik budowy,

4) jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy wynagrodzenia z tytutu prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy, na warunkach i w terminach okreslonych
w §6 i 8§ 7 umowy; Dokonanie odbioru i zaptaty za wykonane roboty budowlane nie
pozbawia Zamawiajgcego prawa zgtoszenia zastrzezen z tytutu wad oraz dochodzenia
przez Zamawiajgcego roszczen z tego samego tytutu;

5) nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za sktadniki majatkowe Wykonawcy znajdujace
sie na terenie budowy w trakcie realizacji zadania;

6) przyjmie protokolarnie od Wykonawcy przedmiot umowy w terminie do 14 dni
od daty rozpoczecia odbioru przedmiotu umowy wyznaczonej zgodnie z § 6 ust. 4,
z zastrzezeniem § 6 ust. 7 i ust. 9 umowy;

7) zapewni na swdj koszt nadzor inwestorski;

8) przygotuje na pisemny wniosek Wykonawcy (ztozony faxem, e-mail lub pisemnie),
petnomocnictwo dla wskazanej we wniosku osoby do uzyskania wymaganych
przepisami prawa danych i dokumentéw wyjsciowych, warunkdéw technicznych,
decyzji, opinii, a takze do sktadania os$wiadczen, wnioskéow i innych czynnosci
niezbednych do prawidtowej realizacji przedmiotu umowy z zastrzezeniem czynnosci
prawnych, w ktérych konieczne jest osobiste wystepowanie Zamawiajacego
z zachowaniem nastepujacych zasad:

a) Zamawiajacy przygotuje petnomocnictwo w terminie do 2 tygodni od dnia
otrzymania od Wykonawcy danych niezbednych do przygotowania
petnomocnictwa,

b) Wykonawca powinien ogranicza¢ liczbe o0so6b, dla ktorych wystepuje
do Zamawiajagcego o wydanie petnomocnictw, do faktycznych potrzeb
wynikajacych z przedmiotu umowy. Liczba ta nie powinna by¢ wieksza niz 3
osoby,

c) osoby, dla ktérych Wykonawca wystepuje o wydanie petnomocnictwa winny by¢
umocowane umowg lub reprezentowaé¢ Wykonawce zgodnie z odrebnymi
przepisami.

9) przygotuje, na wniosek Wykonawcy (ztozony faxem, e-mail lub pisemnie),
o$wiadczenia o prawie do dysponowania nieruchomoscig dla wskazanych we wniosku
dziatek we wskazanych wniosku ilosciach egzemplarzy;

10) ma prawo do kontroli dziatalnosci drugiej strony w zakresie objetym umowg, w celu
weryfikacji rzeczywistego korzystania z potencjatu podmiotdw trzecich przy realizacji
zamowienia, w zakresie w jakim udostepniajg swoje zasoby potrzebne do realizacji
zamowienia, poprzez zadanie przedstawienia w szczegdlnosci: np. dokumentow
dotyczacych rozliczen pomiedzy Wykonawcg a podmiotami trzecimi, umowy
wspotpracy pomiedzy nimi, protokotéw przekazania sprzetu.

~Lodowisko "Tafla" ul. Akademicka 29 - modernizacja uktadu chfodniczego
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2. Wykonawca:

1) przejmie za protokotem teren budowy od Zamawiajacego w dniu przekazania terenu
budowy oraz zapewni dozér mienia na terenie budowy na wiasny koszt; protokoét
przekazania terenu budowy zostanie przygotowany przez Zamawiajqcego;

2) przekaze Zamawiajgcemu w terminie do 3 dni roboczych, od daty zawarcia umowy
o$wiadczenie kierownika budowy o podjeciu obowigzkéw wraz z niezbednymi
zatqcznikami, celem dokonania przez Zamawiajgcego zgtoszenia do odpowiedniego
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego terminu rozpoczecia robdt budowlanych;

3) wykona wszystkie prace przygotowawcze w ramach przedmiotowej umowy
niezbedne do realizacji przedmiotu umowy;

4) wykona przedmiot umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy
technicznej, wymaganiami technicznymi okreslonymi w dokumentacji projektowej
i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, decyzjach
0 pozwoleniu na budowe z zachowaniem norm oraz zgodnie z uzyskanymi decyzjami
i przepisami prawa, z materiatow wtasnych;

5) uzyska warunki zasilania terenu budowy w energie elektryczng i wode, zainstaluje
na witasny koszt liczniki zuzycia wody i energii oraz poniesie koszty zuzycia energii
elektrycznej, wody, odprowadzenia s$ciekéw, ciepta i innych mediow w czasie
realizacji przedmiotu umowy;

6) opracuje Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) przed rozpoczeciem
wykonywania robét budowlanych;

7) bedzie zobowigzany do wspdtpracy z wybranymi przedstawicielami Zamawiajacego,
a w przypadku ustanowienia przez Zamawiajacego Inzyniera Kontraktu, do
wspotpracy z jego przedstawicielami i wskazanymi przez niego inspektorami nadzoru
inwestorskiego;

8) ogrodzi i zabezpieczy w sposdb trwaty teren budowy przed dostepem oséb trzecich
i utrzyma teren budowy i zaplecza budowy w nalezytym porzadku; w szczegdlnosci
zapewni ochrone mienia i bezpieczenstwa ppoz. oraz przestrzeganie przepisow BHP,
a takze zorganizuje teren budowy w taki sposdob by umozliwi¢ Uzytkownikowi
prawidtowe prowadzenie swojej dziatalnosci;

9) we wiasnym zakresie i na witasny koszt zorganizuje zaplecze budowy i wiasciwie
zagospodaruje teren budowy zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury, w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych, wskazaniami zawartymi w Planie Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
(BIOZ) oraz ustawie Kodeks Pracy;

10) bedzie prowadzit dziennik budowy;

11) poinformuje Zamawiajacego o wadach w dokumentacji projektowej natychmiast
po ich stwierdzeniu i dokona w porozumieniu z Zamawiajagcym uzgodnien
ewentualnych zmian projektowych w trakcie realizacji przedmiotu umowy;

12) bedzie informowat Zamawiajgcego o pojawiajacych sie zagrozeniach przy realizacji
przedmiotu umowy, przy usunieciu ktérych moze by¢ pomocne dziatanie
Zamawiajgcego;

13) roboty budowlane bedzie prowadzi¢ ze szczegdlnym uwzglednieniem przepisow
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony $rodowiska;

14) zobowigzuje sie do udziatu w Radach Budowy i odbiorach robét budowlanych osdéb
wskazanych przez Zamawiajacego, w tym zagwarantuje udziat co najmniej oséb

~Lodowisko "Tafla" ul. Akademicka 29 - modernizacja uktadu chfodniczego
- w systemie zaprojektuj i wybuduj”.
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15)

16)

wskazanych w § 5 ust. 2. Przewiduje sie, ze Rady Budowy bedg odbywac sie raz
w tygodniu przez caty okres realizacji umowy. Zamawiajacy bedzie informowat
Wykonawce na minimum trzy dni robocze o terminie spotkania i wymaganym skiadzie
przedstawicieli Wykonawcy.

bedzie prowadzi¢ roboty w sposob umozliwiajacy zachowanie dobrego stanu
fitosanitarnego zieleni, ktéra nie jest w ramach zadania przeznaczona do usuniecia;
Wykonawca bedzie prowadzit roboty w poblizu istniejgcej zieleni ze szczegdlng
ostroznoscig, nie bedzie sktadowat wyrobow budowlanych i odpaddéw w poblizu
istniejacej zieleni wysokiej i wykona prace zabezpieczajace w zakresie zieleni
w obrebie prowadzonych prac i drég transportowych;

ponosi odpowiedzialnos¢ za:
a) uszkadzanie systemu korzeniowego drzew i krzewow,
b) naruszenie lub uszkodzenie pni drzew,

c) przycinanie korony drzew Ilub krzewow poza cieciami pielegnacyjnymi,
niewymagajacymi pozyskania stosownej decyzji zezwalajacej na wycinke
dla drzew i krzewow, ktére w ramach zadania nie sg przeznaczone do wycinki,

a Zamawiajacy informuje, iz nie wyraza zgody na opisane wyzej dziatania
Wykonawcy;

17) jest zobowigzany w trakcie wykonywania przedmiotu umowy na wiasny koszt chronic¢

18)

19)

20)

znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne
(art. 15 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne); w zwigzku z tym w przypadku ich zniszczenia, uszkodzenia
lub przemieszczenia Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego zawiadomienia
o tym fakcie Zamawiajacego; nastepnie najpézniej do dnia zakonczenia przedmiotu
umowy Wykonawca zleci uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego
wykonanie pracy geodezyjnej w asortymencie ,osnowy i pomiary grawimetryczne
i magnetyczne” w celu wymiany zniszczonych i uszkodzonych znakdéw osnowy
III klasy i wykona to na wilasny koszt; kopia zgtoszenia pracy geodezyjnej
zawierajaca nr KERG nadany przez Grodzki Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej i date rejestracji stanowig podstawe kontroli wykonania;

pozyska niezbedne decyzje, dokona niezbednych uzgodnien i wpiséw wynikajacych
z decyzji administracyjnej o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu
pozwolenia na budowe, innych decyzji i postanowien administracyjnych, wytycznych
gestorow uzbrojenia i zarzadcy drdég, operatorow urzadzen, oraz z dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét z wtasciwymi
organami, wymagan Urzedu Dozoru Technicznego (UDT) oraz Centralnego Rejestru
Operatoréw (CRO) i poniesie ewentualne koszty z tym zwigzane;

potwierdzi sprawowanie nadzoru technicznego poprzez przedstawienie dokonania
przez dysponentdéw, gestorow albo wilascicieli istniejacego uzbrojenia  wpisu
w dzienniku budowy Iub przedstawienie innego dowodu potwierdzajacego
sprawowanie nadzoru technicznego;

zabezpieczy dostawy fabrycznie nowych materiatéw, ktére powinny odpowiadac co
do jakosci wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie okresSlonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz z ustawg
o wyrobach budowlanych, a dostarczone na teren budowy przez Wykonawce wyroby
nie mogg byc¢ obcigzone zadnymi prawami osdb trzecich;

~Lodowisko "Tafla" ul. Akademicka 29 - modernizacja uktadu chfodniczego
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21)

22)

23)

24)

przed uzyciem materiatdw i urzadzen do wykonania przedmiotu umowy ziozy
u wiasciwego przedstawiciela Zamawiajacego wniosek o ich zatwierdzenie, zgodnie
ze wzorem stanowigcym zatgcznik nr 8 do umowy, dostarczajac jednoczesnie
wszelkie niezbedne dokumenty $wiadczace o jakosci danego wyrobu; zatwierdzony
przez wiasciwego przedstawiciela Zamawiajacego wniosek stanowi dla Wykonawcy
zezwolenie na zastosowanie danego wyrobu; zastosowanie wyrobu;
bez zatwierdzenia przez wtasciwego przedstawiciela Zamawiajgcego moze skutkowac
obowigzkiem usuniecia zastosowanego wyrobu; z winy Wykonawcy i na jego koszt,
zgodnie z decyzjq wtasciwego przedstawiciela Zamawiajacego; wniosek podpisany
odpowiednio przez kierownika budowy lub wiasciwego dla danej branzy kierownika
robét branzowych wraz z wymaganymi dokumentacjg projektowg i obowigzujgcymi
przepisami zatacznikami. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w dwdch
egzemplarzach w wersji papierowej; po zatwierdzeniu wniosku przez wtasciwego
przedstawiciela Zamawiajacego jeden egzemplarz wniosku zostanie zwrécony
Wykonawcy, a drugi - pozostanie w zasobach Zamawiajacego; oryginaty
zatwierdzonych wnioskéw wraz z zatgcznikami bedg stanowity element dokumentac;ji
powykonawczej, zgodnie z ust. 3 pkt 14) umowy; dla zatwierdzonych wnioskdéw
materiatowych Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia na biezgco spisu
w podziale na branze;

zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane
zgodnie z opisem przedmiotu zamodwienia do zbadania jakosci robét wykonanych
z materiatdw Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia ciezaru i ilosci
zuzytych materiatéw;

na zadanie Zamawiajacego przeprowadzi badania, ktore nie byly przewidziane
niniejsza umowa, jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie,
ze zastosowane wyroby, badz wykonanie robot jest niezgodne z umowa, to koszty
badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce.

Zamawiajacy moze zarzadzi¢ specjalng kontrole jakosci robdt lub inne badania
i zleci¢ profesjonalnemu podmiotowi trzeciemu wykonanie opinii lub ekspertyzy
majacej na celu zapewnienie wymaganej jakoséci przedmiotu umowy.
Jesli w rezultacie tych kontroli, badan, opinii lub ekspertyz okaze sie,
ze wykonywane/wykonane roboty s niezgodne z Umowg - koszt tych kontroli,
badan, opinii i ekspertyz obcigza Wykonawce. W przeciwnym przypadku - koszt
kontroli, badan, opinii, ekspertyz obcigza Zamawiajacego.

zobowigzuje sie do posiadania - w czasie obowigzywania niniejszej umowy - umowy
(lub umow) ubezpieczenia odpowiedzialnosci zwigzanej z realizacjg przedmiotowej
umowy w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy
z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, obejmujacej swym zakresem
co najmniej szkody powstate w zwigzku z wykonywaniem robdét budowlanych i innych
prac objetych przedmiotem umowy, na kwote ubezpieczenia nie nizsza niz
300 000,00 zt (stownie: trzysta tysiecy ztotych 00/100), do terminowego optacania
naleznych sktadek ubezpieczeniowych wynikajacych z ww. umowy/umoéw
ubezpieczeniowej oraz do przekazania Zamawiajagcemu uwierzytelnionej kopii ww.
umowy/umoéw ubezpieczeniowej wraz z potwierdzeniem zaptaty naleznych sktadek
z niej wynikajacych.

W zakresie ubezpieczenia Wykonawca jest zobowigzany przestrzegac¢ nastepujacych
zasad:

a) ubezpieczenie winno obejmowac réwniez szkody wyrzadzone wskutek razacego
niedbalstwa,

~Lodowisko "Tafla" ul. Akademicka 29 - modernizacja uktadu chfodniczego
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b) umowa/umowy ubezpieczenia Iub polisa/polisy ubezpieczeniowe muszg
zapewniac wyptate odszkodowania ptatnego w ztotych polskich,

c) ewentualne ograniczenie odpowiedzialnoéci ubezpieczyciela nie moze byc¢
wieksze niz 3 000,00 zt (stownie: trzy tysigce ztotych 00/100),

d) koszt umowy lub umoéw (polisy lub polis ubezpieczeniowych), w szczegdlnosci
sktadki ubezpieczeniowe, pokrywa w catosci Wykonawca,

e) w razie wydiluzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie
do przedtuzenia ubezpieczenia na wyzej wymienionych zasadach, przedstawiajac
Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia,
w tym w szczegéblnosci kopie umowy lub polisy ubezpieczenia, na co najmniej
miesigc przed wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia,

f) Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkow ubezpieczenia
bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie;

g) niewywigzanie sie przez Wykonawce z obowigzkéw opisanych w a) - c)
upowaznia Zamawiajacego do ubezpieczenia Wykonawcy na jego koszt; koszty,
ktére Zamawiajacy poniesie celem ubezpieczenia Wykonawcy, Zamawiajacy
bedzie mdgt potraci¢ z wynagrodzen naleznych Wykonawcy;

25) zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
odpowiedniego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie
zadan okreslonych ustawg - Prawo budowlane, oraz do udostepnienia im danych

i informacji wymaganych tg ustawg;

26) zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy przedstawicielom
Miejskiego i Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow do ktérych nalezy wykonywanie
zadan okreslonych ustawg o ochronie zabytkéw, oraz do udostepnienia im danych
i informacji wymaganych tg ustawg;

27) 1) przygotuje na witasny koszt i przekaze Zamawiajgcemu kompletny
whniosek/wnioski o wydanie zezwolenia w rozumieniu art. 40 ust. 2 pkt 2) lub 3) ustawy
o drogach publicznych na zajecie pasa drogowego celem umieszczenia w nim urzadzen
infrastruktury technicznej lub budowli niezwigzanych
z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego objetych
przedmiotem umowy, a Zamawiajacy ztozy taki wniosek/wnioski u zarzadcy drogi
w terminie do 7 dni od daty jego otrzymania od Wykonawcy. Optaty z tytutu zezwolenia,
o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, sg kosztem Zamawiajgcego;

2) w przypadku koniecznosci uzupetnienia lub korekty wniosku, o ktérym mowa w pkt
27.1), zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajagcemu odpowiednich uzupetnien lub
korekt wniosku w terminie do 7 dni od daty otrzymania od Zamawiajacego informacji
o takiej koniecznosci;

28) niezwitocznie przedtozy Zamawiajgcemu kopie wszelkich decyzji zarzadcy drogi na
zajecie pasa drogowego w rozumieniu art. 40 ust. 2 pkt 1) ustawy o drogach
publicznych celem wykonania robdt objetych przedmiotem. Koszty z tytutu uzyskania
zezwolenia na zajecie pasa drogowego celem wykonania robdt objetych
przedmiotem umowy oraz optaty za zajecie pasa drogowego w przypadku, o ktdorym
mowa w art. 40 ust. 2 pkt 1) powyzszej ustawy, sq kosztami Wykonawcy;

29) zobowigzany jest do wykonania i zatwierdzenia (jezeli dotyczy) projektu tymczasowej
organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt w pasie drogowym u wiasciwego
zarzadcy drogi/ruchu oraz Policji lub innych organdw  wskazanych
przez Zamawiajacego, wprowadzenia i wykonania oznakowania tymczasowego,
objazdu na czas prowadzenia robdt, zabezpieczenia lub wykonania dojs¢
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30)

31)

32)

33)

34)

35)

36)

37)

38)

i dojazdédw do posesiji oraz ich utrzymania w czasie trwania robdt,
a po ich zakonczeniu zdemontowania oznakowania i innych elementow;

na wilasny koszt zapewni dojazd do terenu budowy zgodnie z uzyskanymi
zezwoleniami i uzgodnieniami z uzytkownikami/witascicielami terenu,
po ktorym ma przebiegac trasa dojazdu do terenu budowy;

zapewni niezbedne dojazdy/dojscia i objazdy dla uzytkownikéw i mieszkancéw,
a w przypadku gdy dojazd/dojscie do jakiej$ posesji bedzie czasowo niemozliwe -
czas i termin prowadzenia robot Wykonawca uzgodni z uzytkownikami
i mieszkancami;

w trakcie realizacji inwestycji Wykonawca zobowigzany bedzie utrzymywac drogi
dojazdowe i ciggi komunikacyjne oraz teren wokot terenu  budowy
w czystosci;

zapewni kompleksowg obstuge geodezyjng budowy wraz z pomiarem
powykonawczym, naniesie pomiar powykonawczy na mapy Panstwowego Zasobu
Geodezyjnego i Kartograficznego, przekaze do Wydziatu Geodezji
i Kartografii Urzedu Miejskiego w Gliwicach-Grodzkiego Osrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej pliki komputerowe umozliwiajagce uzupetnienie
bazy mapy numerycznej, oraz przekaze Zamawiajacemu odbitki map,
wraz z wykonaniem metryki;

przeprowadzi w obecnosci wtasciwego przedstawiciela Zamawiajagcego wymagane
przepisami i normami: préby, badania, pomiary oraz sporzadzi odpowiednie
protokoty;

zobowigzuje sie w ramach niniejszej umowy do zawiadomienia wtasciwego organu
o zakonczeniu robdt budowlanych i uzyskania prawomocnych decyzji o pozwoleniu
na uzytkowanie;

dokona komisyjnego przekazania przedmiotu umowy przy udziale zainteresowanych
stron i organow, a takze pokryje koszty z tym zwigzane;

przygotuje dane do protokotdéw przekazania $rodkow trwatych uzytkownika zgodnie
z obowigzujacymi w tym wzgledzie przepisami, w tym przepisami wewnetrznymi
Zamawiajacego, ktére zostang przekazane Wykonawcy po zawarciu umowy; sposob
podziatu wytworzonego majatku na $rodki trwate oraz ich wartos¢ Wykonawca
uzgodni z Uzytkownikiem i przedstawicielem Zamawiajacego; przygotowane dane do
protokotdow  przekazania Srodkéw  trwatych muszg uzyskaé¢ akceptacje
Zamawiajgcego; Zamawiajacy informuje, ze akceptacja ta nastgpi nie wczesniej niz
po pozytywnym zaopiniowaniu dokumentéw przez Uzytkownika, Wydziat
Organizacyjny UM Gliwice i Wydziat Ksiegowosci UM Gliwice;

ponosi odpowiedzialnos¢ za powstate w toku wiasnych prac odpady
oraz za wiasciwy sposob postepowania z nimi, zgodnie z przepisami ustawy
o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach;

39) jest zobowigzany do zabezpieczenia ztomu z demontazu, przewiezienia komisyjnego

ztomu do punktu skupu i niezwlocznego przekazania Zamawiajgcemu stosownego
dokumentu potwierdzajacego odbidr ztomu przez skup ztomu w celu wystawienia
faktury przez Zamawiajacego na odbiorce ztomu; ztom z demontazy jest wtasnoscig
Zamawiajgcego;

Na 3 dni przed planowanym przekazaniem ziomu do punktu skupu Wykonawca
przekaze pisemnie Zamawiajgcemu niezbedne informacje w celu wystawienia karty
przekazania odpadow w systemie BDO.
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Dokument potwierdzajacy odbiér ztomu przez skup ztomu powinien posiadac
informacje o klasyfikacji grupy towarowej (kod GTU) a w przypadku gdy
wskazana naleznos¢ przekracza 15 000,00 zt brutto réwniez o Symbol PKWiU
zgodnie z zatgcznikiem nr 15 do ustawy o podatku od towardw;

40) jest zobowigzany do zabezpieczenia bedacego wtasnosciag Zamawiajacego drewna
z wycinki, w tym do:
a) przewiezienia drewna nadajacego sie do sprzedazy do punktu skupu
i niezwtocznego przekazania Zamawiajgcemu stosownego dokumentu
potwierdzajacego odbiér drewna przez skup w celu wystawienia faktury
przez Zamawiajacego na odbiorce drewna;
b) usuniecia z terenu budowy i utylizacji na wtasny koszt nie nadajgcego sie do
sprzedazy drewna z wycinki drzew i krzewdw lub z cie¢ pielegnacyjnych;

41) jest zobowigzany do demontazu, okreslenia ilosci, zatadunku, przewozu, roztadunku
i zdeponowania za protokotem materiatu z rozbidrek, wskazanego przez
przedstawiciela Zamawiajacego jako mozliwego po ponownego zabudowania na placu
sktadowym na terenie Gliwice, wskazanego przez Zamawiajqcego;

42) jest zobowigzany do wywozu i utylizacji ziemi, gruzu oraz innych materiatow
i nieczystosci z terenu budowy i przekazania Zamawiajgcemu dokumentéw wywozu
na skfadowisko odpaddw;

43) jest zobowigzany w przypadku awarii zwigzanej z urzadzeniem obcym (sieci)
do awaryjnego zabezpieczenia uszkodzenia i powiadomienia odpowiednich gestorow
sieci i utrzymania oznakowania do czasu przejecia miejsca awarii przez gestoréw
sieci;

44) wykona przedmiot umowy przy pomocy 0sdb posiadajacych odpowiednie kwalifikacje;

45) jest zobowigzany do bezptatnego udostepnienia terenu budowy dla: wykonawstwa
robot zlecanych przez Zamawiajacego lub Uzytkownika lub wykonywanych w ich
imieniu lub na jego rzecz przez: Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji
w Gliwicach, Zarzad Drog Miejskich w Gliwicach, Wydziat Ustug Komunalnych Urzedu
Miejskiego w Gliwicach, Wydziat Gospodarowania Wodami Urzedu Miejskiego
w Gliwicach, Tauron Dystrybucja S.A., Tauron Nowe Technologie S.A., operatoréw
sieci teletechnicznych, Polska Spdtke Gazownictwa Oddziat w  Zabrzu,
Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej w Gliwicach, Slaskg Sie¢ Metropolitalng
w Gliwicach i inne podmioty, ktére moze wskaza¢ Zamawiajacy lub Uzytkownik,
oraz jest zobowigzany do zawarcia z tymi podmiotami stosownego porozumienia
0 wspotpracy pracodawcdéw w sprawie zapewnienia pracownikom bezpieczenstwa
i higienicznych warunkéow pracy oraz o ustanowienia koordynatora ds. bhp
na podstawie przepiséw art. 208 Kodeksu Pracy;

46) wykona wszelkie pomiary, projekty warsztatowe, montazowe, technologiczne
niezbedne dla realizacji zamowienia; projekty te nalezy wykonaé¢ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, wiedzg techniczng i normami oraz uzyskac dla nich
opinie Nadzoru Autorskiego i akceptacje Zamawiajacego albo Inzyniera Kontraktu
dziatajacego w imieniu Zamawiajacego;

47) zapewni na wifasny koszt nadzor archeologiczny nad prowadzonymi pracami
ziemnymi (o ile bedzie wymagany);

48) zapewni na wiasny koszt obstuge geologiczng w pelnym zakresie wynikajacym
z realizacji przedmiotu zamowienia;

49) sporzadzi na wiasny koszt instrukcje p.poz. oraz wyposazy obiekt we wszystkie
urzadzenia wskazane w tej instrukcji;
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50) sporzadzi na wiasny koszt scenariusz pozarowy i matryce sterowan;

51) dokona szkolenia przedstawicieli Uzytkownika w zakresie obstugi zainstalowanych
systemow i urzadzen;

52) przeprowadzi rozruch urzadzen i systemoéw zainstalowanych w ramach realizacji
przedmiotu zamdwienia;

53) w okresie rozruchu i wyposazania obiektu bedzie wspodtpracowat z Uzytkownikiem
i Zamawiajacym, udostepni im poszczegdlne pomieszczenia w celu ich doposazenia
i przystosowania do ich przysztego funkcjonowania;

54) prowadzi¢ bedzie roboty w sposéb nienaruszajgcy interesu oséb trzecich;

55) uszkodzone przez Wykonawce w trakcie realizacji zadania elementy znajdujace sie
na terenie budowy i poza nim wymieni na wtasny koszt w ramach niniejszego zadania;

56) po zakonczeniu robdt obiekt, teren inwestycji (teren budowy i zaplecze budowy)
oraz tereny sasiednie uporzadkuje oraz pozostawi w stanie niepogorszonym
wzgledem stanu sprzed rozpoczecia robot budowlanych;

57) z uwagi na przypadajacy od 1 marca do 15 pazdziernika okres ochronny miejsc
legowych ptakdéw i nietoperzy jest zobowigzany:

a) przed rozpoczeciem prac do uzyskania i przedstawienia Zamawiajacemu opinii
ornitologicznej i chiropterologicznej sporzadzonej przez uprawnione
do wykonania tego typu opinii osoby,

b) do zapewnienia na wiasny koszt podczas realizacji przedmiotu zamodwienia
nadzoru ornitologicznego i chiropterologicznego,

c) do uzyskania w przypadku wystgpienia w obiekcie miejsc legowych ptakow
i nietoperzy - odpowiedniej zgody na odstepstwo Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska od przepiséw zawartych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r.
o ochronie przyrody (decyzji derogacyjnej),

d) do prowadzenia prac pod nadzorem ornitologicznym i chiropterologicznym;

58) przekaze dokument gwarancyjny dla catego przedmiotu umowy, zgodny ze wzorem
zatgczonym do niniejszej umowy (zatgcznik nr 10 do umowy);

59) sporzadzi i przekaze Zamawiajacemu dokumentacje powykonawcza przedmiotu
umowy w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej (pliki *pdf
na ptycie CD/DVD) zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa budowlanego
i wymaganiami Zamawiajgcego ujetymi w ust. 3-5;

60) bedzie wykonywat inne czynnosci wyzej nie wyszczegodlnione, zwigzane z petnieniem
funkcji Wykonawcy w celu wtasciwego wykonania przedmiotu umowy.

61) w zakresie dokumentacji projektowej dotyczacej czesci przedmiotu zamodwienia,
o ktorych mowa w § 1 ust. 2, Wykonawca zobowigzuje sie do:

a) opracowania dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym do realizacji
robét budowlanych zgodnie z:

1. specyfikacjg warunkéw zamowienia
2. postanowieniami umowy,

3. zasadami wspétczesnej wiedzy technicznej;

~Lodowisko "Tafla" ul. Akademicka 29 - modernizacja uktadu chfodniczego
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b)

c)

d)

e)

F)

9)

4. obowigzujacymi normami i przepisami prawa, w tym ustawa Prawo
Budowlane, przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz ochrony srodowiska;

uzyskania wszystkich wymaganych danych wyjsciowych niezbednych
do wykonania prawidtowo przedmiotu umowy w tym m.in. map, warunkow
technicznych, opinii, pozwolen i decyzji umozliwiajacych wykonanie robdt,
uzgodnien wiascicieli i uzytkownikdéw istniejgcego oraz projektowanego
uzbrojenia, w tym z: Przedsiebiorstwem Wodociggéow i Kanalizacji w Gliwicach,
Zarzadem Drég Miejskich w Gliwicach, Wydziatem Ustug Komunalnych Urzedu
Miejskiego w Gliwicach, Wydziatem Gospodarowania Wodami Urzedu Miejskiego
w Gliwicach, Tauron Dystrybucja S.A., Tauron Nowe Technologie S.A.,
operatorami sieci teletechnicznych, Polskg Spétke Gazownictwa Oddziat
W Zabrzu, Przedsiebiorstwem Energetyki Cieplnej w Gliwicach, Slaska Siecig
Metropolitalng w Gliwicach i z innymi nie wskazanymi powyzej podmiotami,
a niezbednymi do prawidtowej realizacji zadania;

opracowania i ztozenia kompletnych wnioskéw z zatacznikami o wydanie decyzji
o pozwoleniu na budowe i innych nie wymienionych decyzji lub zgtoszen robdt,
o] ile zajdzie taka potrzeba oraz uzyskanie WW. decyzji,
jak réwniez uzyskanie wszelkich innych aktéw administracyjnych niezbednych
do kompletnego wykonania zadania inwestycyjnego, w tym uzyskanie opinii,
uzgodnien, przyjecie zgtoszenia o przystgpieniu do wykonywania robot
budowlanych i decyzji witasciwych organéw, niezbednych do prawidtowej
realizacji robot budowlanych oraz dokonanie wymaganych przepisami
oraz aktami administracyjnymi czynnoséci wobec o0séb trzecich w imieniu
Zamawiajacego (uzgodnienia, okazanie w terenie, dostarczenie zawiadomien
itp.) z wyjatkiem czynnosci prawnych, w ktorych konieczne jest osobiste
wystepowanie Zamawiajacego, o ile decyzje te sg niezbedne dla prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy i realizacji robot budowlanych;

opracowania dokumentacji projektowej, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju i Technologii w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;

opracowania projektu budowlanego, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczego6towego
zakresu i formy projektu budowlanego;

wykonania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych
dla kazdego asortymentu robdt, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju
i Technologii w sprawie szczegotowego zakresu iformy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;

zaopatrzenia dokumentacji projektowej w pisemne os$wiadczenie Wykonawcy,
iz dokumentacja jest wykonana zgodnie z umowg i specyfikacjg warunkéw
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h)

j)

zamowienia, z nalezytg starannoscia, zasadami wspdtczesnej wiedzy technicznej,
obowigzujgcymi normami i przepisami wg stanu prawnego na dzien przekazania
dokumentacji Zamawiajgcemu i ze dokumentacja jest kompletna z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢;

dokonania obligatoryjnego zaopiniowania i uzgodnienia opracowanej
dokumentacji z Zamawiajacym przed ztozeniem wniosku o pozwolenie
na budowe/zgtoszeniem wykonania robét budowlanych;

zapewnienia mozliwosci zapoznania sie z rozwigzaniami projektowymi osobom
upowaznionym lub wskazanym przez Zamawiajacego, a ich uwagi bedg
uwzglednione przez Wykonawce;

przekazania za protokolem Zamawiajacemu nastepujacej dokumentacji
projektowej:

1) projekt budowlany w 2 egzemplarzach w wersji papierowej,
w tym 1 egzemplarz opieczetowany przez organ oraz w 1 egzemplarzu
wersje elektroniczng ww. projektu (pliki PDF na ptycie CD/DVD);

2) projekt wykonawczy w 2 egzemplarzach w wersji papierowej (dla kazdej
z branzy w odrebnym tomie) oraz w 1 egzemplarzu wersje elektroniczng
ww. projektu (pliki PDF na ptycie CD/DVD);

3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdét budowlanych
w 2 egzemplarzach w wersji papierowej (dla kazdej z branzy w odrebnym
tomie) oraz w 1 egzemplarzu wersje elektroniczng ww. projektu (pliki PDF
na ptycie CD/DVD);

4) przedmiar robdt w 2 egzemplarzach w wersji papierowej (dla kazdej z branzy
w odrebnym tomie), oraz w 1 egzemplarzu wersje elektroniczng
ww. projektu (pliki PDF na ptycie CD/DVD);

5) kosztorys inwestorski w 2 egzemplarzach w wersji papierowej (dla kazdej
z branzy w odrebnym tomie), oraz w 1 egzemplarzu wersje elektroniczng
ww. projektu (pliki PDF na ptycie CD/DVD);

6) kopie decyzji o pozwoleniu na budowe lub odpowiednio kopii zgtoszenia robot
budowlanych, o ile jest to wymagane zgodnie z przepisami prawa.
W przypadku nie ztozenia wniosku o pozwolenie na budowe, czy wniosku
zgtoszenia robot - oswiadczenie Wykonawcy, ze pozwolenie/zgtoszenie nie
jest wymagane;

7) oswiadczenie o braku koniecznosci lub o koniecznosci wejscia na dziatki
sgsiadujgce z terenem inwestycji okreslonym w dokumentacji projektowej
dla wykonania na nich robdt budowlanych wynikajacych ze wzgledéw
technologicznych lub technicznych przyjetych w dokumentacji projektowej;
w przypadku stwierdzenia przez Wykonawce takiej koniecznosci Wykonawca
jest zobowigzany do wskazania Zamawiajacemu w ww. os$wiadczeniu
tych nieruchomosci;

8) inne dokumenty na podstawie ktérych Wykonawca bedzie prowadzit roboty
budowlane, w tym opinie, uzgodnienia, pozwolenia, decyzje (oryginat oraz
kopia poswiadczona za zgodnosc¢ z oryginatem) oraz o$wiadczenie, ze zadne
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inne pozostate decyzje, zezwolenia, zgtoszenia, opinie, uzgodnienia itd. nie
sg wymagane w celu prawidtowej realizacji robét budowlanych.

9) przekazania Zamawiajagcemu potwierdzonej notarialnie karty wzorow
podpiséw oséb wskazanych w § 5 ust. 2 umowy, zawierajacej podpis petny
i podpis skrocony danej osoby, ktére to podpisy beda stosowane
w przekazywanej Zamawiajgcemu dokumentacji.

62) Zamawiajacy kwituje przyjecie dokumentacji projektowej; pokwitowanie przez
Zamawiajacego przyjecia dokumentacji nie jest rownoznaczne z odbiorem
tej dokumentaciji;

63) odbiér przez Zamawiajagcego dokumentacji nastgpi nie wczesniej niz po uzyskaniu
decyzji o pozwoleniu na budowe lub przyjeciu zgtoszenia wykonania robot
budowlanych oraz uzyskaniu innych aktéw administracyjnych niezbednych dla
prawidtowego wykonania zadania z zastrzezeniem pkt 61 lit. j) ppkt 6); odbidr
dokumentacji nastagpi poprzez podpisanie przez Zamawiajgacego protokotu odbioru,
z zastrzezeniem pkt 64), przy czym Zamawiajacy nie jest obowigzany dokonac
sprawdzenia jakosci i poprawnosci odebranej dokumentaciji;

64) stwierdzenie przez Zamawiajacego wystepowania wad w dokumentacji nalezy
traktowac jako ztozenie niekompletnej dokumentacji przez Wykonawce; w zwigzku
Z powyzszym Zamawiajgacy zastrzega sobie prawo odmowy dokonania odbioru;

65) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wniesienia uwag do dokumentacji w terminie
do 14 dni od dnia otrzymania za protokotem dokumentacji. W przypadku wniesienia
przez Zamawiajacego uwag do dokumentacji, Wykonawca w terminie do 7 dni
od daty wniesienia przez Zamawiajgcego uwag winien przedtozy¢ Zamawiajgcemu za
protokotem poprawiong dokumentacje wraz z wykazem przekazywanych
dokumentdéw; zapisy pkt 61) stosuje sie odpowiednio;

66) dokonanie odbioru dokumentacji, o ktérej mowa w pkt 61) , nie pozbawia
Zamawiajacego prawa zgtoszenia zastrzezen =z tytulu wad przekazywanego
opracowania lub przyjetych przez Wykonawce btednych rozwigzan oraz dochodzenia
roszczen z tego samego tytutu; o zauwazonych wadach w dokumentacji Zamawiajacy
zawiadamia Wykonawce (fax, e-mail lub pisemnie), ktéry zobowigzuje sie usungc
wady nieodptatnie w terminie do 7 dni od otrzymania zawiadomienia (fax, e-mail lub
pisemnie), bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztow;
w uzasadnionych przypadkach za zgoda Zamawiajacego strony mogq ustalié
inny termin usuniecia wad;

67) Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialnos¢ za zgodno$¢ opracowanej
dokumentacji z obowigzujacymi przepisami oraz wymogami niniejszej umowy, wobec
czego protokoét przekazania, o ktéorym mowa w pkt 61) lit. j) oraz protokdt odbioru,
o ktorym mowa w pkt 62) nie sg dokumentami potwierdzajagcymi poprawnosc
wykonania dokumentacji oraz jej zgodnos$¢ z wymogami wynikajacymi z umowy;

68) w przypadku stwierdzenia, ze przekazane dokumenty sa niezgodne z zapisami
umowy, specyfikacjg warunkéw zamodwienia, programem funkcjonalno-uzytkowym,
zatwierdzong dokumentacjg lub przepisami prawa, Wykonawca bedzie zobowigzany
wlasnym staraniem i na wiasny koszt doprowadzi¢ do stanu zgodnego z ww.
wymogami nawet w przypadku gdy bedzie to wymagato zmian wydanych juz decyzji
administracyjnych lub pozyskania nowych uzgodnien, opinii, zezwolen lub decyzji;

69) w przypadku braku koniecznosci pozyskania pozwolenia na budowe lub innych
decyzji, zgtoszen, uzgodnien itp. Wykonawca ztozy o$wiadczenie kierownika budowy
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i kierownikow robdét branzowych o braku koniecznosci sktadania tego rodzaju
dokumentow;

70) Wykonawca obowigzuje sie do zapewnienia udziatu autora dokumentacji projektowej
w realizacji prac budowlanych, ktérego obowigzkiem bedzie:

a) czuwanie w toku realizacji nad zgodnoscig rozwigzan technicznych, materiatowych
i uzytkowych z dokumentacjq i obowigzujgacymi przepisami;

b) uzupetnienie szczegdtdw dokumentacji oraz wyjasnianie watpliwosci powstatych
w toku realizacji;

c) uzgodnienie z Zamawiajacym mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych
w stosunku do przewidzianych w dokumentaciji;

3. Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu dokumentacje powykonawcza przedmiotu
umowy w ilosci i formie wskazanej w ust. 2 pkt 61). Dokumentacja powykonawcza
w mysl przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane musi obejmowac
dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot, oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, a takze inne dokumenty
jakosciowe, w szczegdlnosci:

1) powykonawczy operat geodezyjny z potwierdzeniem przekazania do zasobdw,
2) geodezyjne szkice polowe wykonywane przed i w trakcie realizacji robot,

3) protokoty z utylizacji odpadow (w tym protokoty dotyczace ztomu i drewna,
ktdére sg wtasnoscig Zamawiajgcego),

4) kopie projektu budowlanego i/lub wykonawczego z naniesionymi zmianami
dokonanymi na rysunkach i w opisach wraz z zalqczonymi do niego rysunkami
zamiennymi (podpisany i opieczetowany przez Kierownika budowy oraz Projektanta),

5) dziennik budowy;

6) Swiadectwo charakterystyki energetycznej budynku wraz 2z nastepujacymi
dokumentami:

instrukcje techniczne, DTR zastosowanych urzadzen, kopie kart gwarancyjnych
producentdw urzadzen, instrukcje obstugi zastosowanych urzadzen, instrukcje
konserwacji urzadzen i systemoéw, decyzje zezwalajace na eksploatacje urzadzenia
technicznego (UDT), potwierdzenia wpisu urzadzen do Centralnego Rejestru
Operatoréw (CRO), wydruk sporzadzonych kart urzadzen zarejestrowanych
i zgromadzonych w rejestrze CRO.

7) protokoty z prob, sprawdzen, rozruchdw i pomiaréw, protokoty odbioréw
technicznych, protokoty wymaganych pomiardw i badan, protokoty i inne dokumenty
z przeprowadzonych nadzordw branzowych,

8) protokoty z przeszkolenia pracownikow Uzytkownika, odpowiednie opisy, schematy
elektryczne i teletechniczne (w tym schematy wykonanych potaczen), rysunki, dane
potrzebne do prowadzenia dokumentacji przez przysztego operatora urzadzen -
koszty zwigzane z tymi czynnosciami obcigzajg Wykonawce,

9) dane do protokotdow przekazania srodkéw trwatych Uzytkownika zaakceptowane
przez Zamawiajacego, dane do protokotdw przekazania sSrodkéw trwatych
Uzytkownikowi majg by¢ przygotowane zgodnie z zasadami okreslonymi
w ust. 2 pkt 37),
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10) oswiadczenie kierownika budowy i kierownikdw robdét branzowych, ze roboty
budowlane zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowga, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych, specyfikacja warunkow
zamoéwienia, obowigzujacymi przepisami i normami, oraz ze teren budowy zostat
doprowadzony do nalezytego stanu i porzadku, po zakonczonych robotach
budowlanych,

11) o$wiadczenie kierownika budowy, ze dokumentacja powykonawcza zostata
wykonana zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane oraz z wymogami
Zamawiajgcego zawartymi w umowie,

12) zatwierdzone przez przedstawicieli Zamawiajgcego poszczegdlnych branz wnioski
o zatwierdzenie wyrobéw budowlanych dla wszystkich zastosowanych materiatow
i urzadzen wraz z dokumentami potwierdzajagcymi, ze dany wyrdb spetnia
wymagania dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych oraz spetnia
wymogi certyfikacji (zatacznikami do kart majg byc atesty, aprobaty techniczne,
deklaracje wtasciwosci uzytkowych, deklaracje zgodnosci), wraz ze spisem tych kart
przyporzadkowujgcym karty do okreslonych wyrobdw budowlanych;

13) kopie kompletnego zawiadomienia wiasciwego organu o zakonczeniu robot
budowlanych z potwierdzeniem wptywu zawiadomienia do tego organu wraz z kopig
protokotu z przeprowadzonej obowigzkowej kontroli wtasciwego Inspektora Nadzoru
Budowlanego, oraz prawomocnych decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie
(o ile dotyczy) a w przypadku braku koniecznosci dokonywania zawiadomienia,
Wykonawca ztozy o$wiadczenie kierownika budowy i kierownikow robdt branzowych
o braku koniecznosci sktadania tego rodzaju zawiadomienia;

14) dokumentacje fotograficzna.

4, Wszystkie dokumenty winny by¢ sporzadzone w jezyku polskim lub posiadaé
odpowiednie ttumaczenia przez uprawnionego ttumacza przysiegtego.

5. W przypadku dokumentu przedstawianego w kopii, dokument ten ma by¢ poswiadczony
za zgodno$¢ z oryginatem przez kierownika budowy lub wiasciwego kierownika robot
branzowych.

6. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
lub Podwykonawce/Dalszego Podwykonawce o0sob wykonujacych w trakcie realizacji
zamowienia roboty zwigzane z wykonaniem wszystkich czynnosci przy robotach
rozbiérkowych; robotach konstrukcyjno - budowlanych; robotach dekarskich; robotach
elewacyjnych; robotach instalacyjnych, przy budowie sieci i instalacji elektrycznych,
sanitarnych; robotach tynkarskich i robotach wykonczeniowych oraz robotach na
wysokosci, ktdre polegajg na wykonywaniu pracy w sposdb okreslony w art. 22 § 1
ustawy Kodeks pracy.

7. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy w zakresie spetniania
przez Wykonawce lub Podwykonawce /Dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do zgdania
przekazania przez Wykonawce:

a) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

b) oswiadczenia Wykonawcy Iub Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy
o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace,

c) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika w zakresie niezbednym do potwierdzenia istnienia stosunku pracy
tj. bez danych objetych ochrong prywatnosci,

d) innych wskazanych przez Zamawiajacego dokumentéw,
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zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia
na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres
obowigzkdéw pracownika.

8. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeprowadzania kontroli na miejscu
wykonywania $wiadczenia przez Wykonawce Iub  Podwykonawce/Dalszego
Podwykonawce.

9. W trakcie realizacji przedmiotu umowy, na kazde wezwanie Zamawiajgcego
w terminie wyznaczonym w wezwaniu, a jesli termin nie zostanie wyznaczony -
w terminie do 5 dni roboczych od przekazania wezwania, Wykonawca przediozy
Zamawiajgcemu dowody, o ktérych mowa w ust. 7.

10. Wykonawca lub Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca zatrudni osoby wykonujace
czynnosci wskazane powyzej na caly okres wykonywania tych czynnosci w trakcie
realizacji zamowienia. W przypadku rozwigzania/wygasniecia stosunku pracy przed
zakonczeniem tego okresu, Wykonawca lub Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca
jest zobowigzany do zatrudnienia od nastepnego dnia po ustaniu stosunku pracy innej
osoby na to samo stanowisko pracy.

Jednoczesnie w dniu rozpoczecia pracy przez nowozatrudniong osobe Wykonawca
jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajacemu aktualne os$wiadczenie o zatrudnieniu
na podstawie umowy o prace wszystkich osdéb wykonujacych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, o ktérych mowa w ust. 6.

11. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce/ Dalszego Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace, Zamawiajacy przewiduje sankcje
w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej okreslonej w § 15
Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych
przez Zamawiajagcego dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce
lub Podwykonawce/Dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce
lub Podwykonawce/Dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace.

12. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy
przez Wykonawce Iub Podwykonawce/Dalszego Podwykonawce, Zamawiajacy
moze zwrocic sie o przeprowadzenie kontroli przez Paristwowg Inspekcje Pracy.

13. Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z przepisami ustawy o elektromobilnosci
i paliwach alternatywnych - dalej: ustawa o elektromobilnosci) i ze w trakcie
obowigzywania niniejszej Umowy w okresie wymaganym ww. ustawg bedzie spetniat
wymagania okreslone w tej ustawie.

W zwigzku z powyzszym Wykonawca zobowigzuje sie wykonywac zadanie publiczne
objete niniejszg umowag w okresie wymaganym ww. ustawg zapewniajac wykorzystanie
pojazdéw elektrycznych lub pojazddéw napedzanych gazem ziemnym na poziomach
wymaganych przez przepisy ustawy o elektromobilnosci.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze przy wykonywaniu zadania objetego niniejsza umowq
zapewni faczny udziat pojazddw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem
ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia
20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym na poziomie wymaganym Ustawg
o elektromobilnosci.
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Wykonawca w dniu zawarcia umowy ztozyt oswiadczenie o spetnianiu wymogdéw Ustawy
o elektromobilnosci oraz zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajacemu, nie pdzniej
niz w odstepach 3 miesiecy trwania Umowy, a takze na kazde zadanie Zamawiajacego
pisemnego oswiadczenia o spetnianiu obowigzku wynikajacego z poprzedzajacego
zdania wedtug wzoru stanowigcego Zatacznik nr 12 do Umowy.

Przedtozenie os$wiadczen, o ktérych mowa powyzej nie wylacza uprawnienia
Zamawiajacego do weryfikacji spetnienia ww. wymogu w sposdb wybrany przez
Zamawiajacego, w szczegodlnosci poprzez zadanie okazania zestawienia pojazdéw
uzytkowanych przy wykonywaniu tego zadania, a takze dokumentéw dotyczacych tych
pojazdow.

14. Wykonawca os$wiadcza, ze dysponuje niezbednymi $rodkami oraz zasobem
kadrowym umozliwiajgcym w petni nalezyte wywigzanie sie ze wszystkich obowigzkdéw
umownych niezaleznie od ogtoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu
epidemii w zwigzku z zakazeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz wprowadzenia ograniczen,
zakazéw i nakazéw zwigzanych ze stanem epidemii, w szczegolnosci wynikajacych
z rozporzadzen Rady Ministrow w sprawie ustanowienia okreslonych ograniczen,
nakazow i zakazéw w zwigzku z wystgpieniem stanu epidemii.

§4
Podwykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ sitami wiasnymi zakres rzeczowy robét
wynikajacy ze ztozonej oferty.

2. Nastepujgce prace zostang wykonane przez Podwykonawce, za ktérego odpowiada
Wykonawca:

(zakres prac) (firma/y podwykonawcy/cow).

3. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajacemu i aktualizowania wykazu
wszystkich Podwykonawcéw, ktérym powierzy wykonywanie robdét budowlanych,
bez wzgledu na warto$¢ umowy, oraz wykazu Podwykonawcow dostaw lub ustug
o wartosci umowy powyzej 50 000 zt oraz zakresu tych robdt, dostaw i ustug
ze wskazaniem, ktéry z Podwykonawcédw bedzie je wykonywat.

Wykazy, o ktérych mowa powyzej Wykonawca jest zobowigzany przekazaé
Zamawiajgcemu w terminie do 7 dni od daty zawarcia odpowiednio pierwszej umowy
0 podwykonawstwo na roboty budowlane i pierwszej umowy na dostawy lub ustugi.
Aktualizacja wykazow przez wykonawce ma nastepowac kazdorazowo po zawarciu przez
niego nastepnych umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane i nastepnych umoéw
na dostawy lub ustugi w terminie do 7 dni od daty ich zawarcia.

4, Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty,
ktére wykonuje przy pomocy Podwykonawcow.
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10.

. Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajacemu projektu umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bez wzgledu na wartos¢
umowy, a takze projektu jej zmiany.

. Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajagcemu poswiadczonej

za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bez wzgledu na warto$¢ umowy, i jej zmian
w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy lub dokonania jej zmiany.

. Zamawiajacy okresla 21-dniowy termin na zgtoszenie zastrzezen do projektu umowy

o podwykonawstwo, ktéorej przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu
jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, i do jej zmian.

. Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajacemu poswiadczonej

za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych umoéow o podwykonawstwo,
ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi o wartosci umowy powyzej 50 000 zi,
oraz ich zmian w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy lub dokonania jej zmiany.

. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy nie moze

by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury Ilub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

Wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, ktéorych niespetnienie spowoduje zgtoszenie przez Zamawiajgcego
odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu:

a) umowa nie moze zawiera¢ postanowien niezgodnych z art. 463 ustawy Prawo
zamowien publicznych oraz z innymi przepisami majacymi charakter bezwzglednie
obowigzujacy,

b) umowa musi spetnia¢ wymagania okreslone w dokumentach zamoéwienia
w zakresie:

1. gwarancji nalezytego wykonania umowy tj. odpowiedzialnosci Podwykonawcy
za wykonanie, niewykonanie lub nienalezyte wykonanie,

odpowiedzialnosci Podwykonawcy z tytutu gwarancji i rekojmi,
odpowiedzialnosci Podwykonawcy z tytutu kar umownych,
terminu ptatnosci, o ktérym mowa w ust. 9,

mozliwosci zatrudnienia Dalszych Podwykonawcow,

o v oA WwN

obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Podwykonawce
/Dalszego Podwykonawce osdb wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia
roboty zwigzane 2z wykonaniem wszystkich czynnosci przy robotach,
o ktérych mowa w § 3 ust.6 umowy, i ktére polegajg na wykonaniu pracy
w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy,

analogicznych do uregulowan zawartych w niniejszej umowie.

c) umowa musi zawiera¢  bezwarunkowe  oswiadczenie Podwykonawcy
o kumulatywnym przystapieniu do dtugu Wykonawcy w zakresie odpowiedzialnosci
zwigzanej z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem zobowigzan
(w tym zobowigzan zwigzanych z udzielong rekojmig lub gwarancjg) wynikajacych
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11.

12.

Zz niniejszej umowy w cze$ci objetej umowg o podwykonawstwo do kwoty
wynikajgcej z umowy o podwykonawstwo,

d) umowa musi zawiera¢ zgode Wykonawcy na kumulatywne przystgpienie do dtugu

przez Podwykonawce, o ktérym mowa w lit. c),

e) umowa musi zawiera¢ solidarne zobowigzanie Wykonawcy i Podwykonawcy

do przekazania Zamawiajgcemu oswiadczenia o kumulatywnym przystgpieniu
do dtugu, ktorego wzoér stanowi zatgcznik nr 8 (o tresci jak zobowigzania
gwarancyjne wynikajace z niniejszej umowy).

Oryginat oswiadczenia, o ktorym mowa w ust. 10 lit. e) Wykonawca przekaze/doreczy
Zamawiajgcemu w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy o podwykonawstwo.

W przypadku powierzenia przez Podwykonawce realizacji prac Dalszemu
Podwykonawcy zapisy ust. 3-11 stosuje sie odpowiednio.

§5
Nadzor nad realizacja umowy

Zamawiajacy, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 8), upowazni odrebnym pismem przedstawiciela
Wykonawcy do wystepowania w imieniu Zamawiajacego: Gliwice — miasto na prawach
powiatu w sprawach formalno-prawnych i lokalizacyjnych dla zadania
inwestycyjnego pn.: ,Lodowisko "Tafla" ul. Akademicka 29 - modernizacja
ukiadu chtodniczego - w systemie zaprojektuj i wybuduj”.(oznaczenie sprawy:
ZA.271.41.2022).

Ze strony Wykonawcy wyznacza sie:

1) kierownika budowy w branzy konstrukcyjno-budowlanej:| ..o cieeesineee s

telefon: s R 0 0= 11 ,

2) kierownika robOt W branzy SANItarMEJ: ciiiiiececeeeeeeeeeeeeeeeestessessessassessesssssaesseseeseeseesens

telefon: s R 0 0= 11 ,

3) kierownika robOt W branzy €leKiryCZNE]: i ieeeceeeeeeeeeeesesesaeeaesesaesaesneesessesneenesneanes

telefon: e =T 0 01 TS ,

4) projektanta w branzy konstrukcyjno-budowlanej: i .

telefon: e =T 0 01 T S ,

5) projektanta w branzy sanitarn€j: : .

telefon: s R 0 0= 11 ,

6) projektanta w branzy elektryCznej: i\ e

telefon: s I = 0 0= 11

. Ze strony Zamawiajgcego wyznacza sie:

1) koordynatora w zakresie 0boWigZKOW UMOWNYCN: Luiiiiiiiieiiriesesseceesesesseessessesssssssssssesseas ,
telefon: s R 0 0= 11 ,
2) przedstawiciel Zamawiajacego w branzy konstrukcyjno-budowlanej:

~Lodowisko "Tafla" ul. Akademicka 29 - modernizacja uktadu chfodniczego
- w systemie zaprojektuj i wybuduj”.

Strona 19 z 42



ZA.271.41.2022 Zatacznik nr 7 do SWZ

telefon: e =T 0 01 TS ,
3) przedstawiciel Zamawiajgcego w branzy sanitarnej:
telefon: e =T 0 01 TS ,

4) przedstawiciel Zamawiajacego w branzy elektrycznej:

telefon: e =T 0 01 TS ,
lub osoby petnigce zastepstwo.

4. Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczaltowego, o ktérym mowa
w § 7 ust. 1/§ 7 ust. 1* zapewni do realizacji przedmiotu umowy innych specjalistow
(inne osoby) niz wymaganych (wymagane) w specyfikacji warunkdéw zamdwienia.

5. Strony podajg nastepujace adresy do doreczen wszelkich dokumentéw, zawiadomien
i oswiadczen zwigzanych z realizacja umowy i uznajg wszelkq korespondencje
przestang pod te adresy za skutecznie doreczong:

1) Zamawiajacy: Gliwice - Miasto na prawach powiatu, Urzad Miejski w Gliwicach,
Wydziat Inwestycji i Remontow, ul. Zwyciestwa 21, 44-100 Gliwice, fax: (32) 231 40
58, e-mail: ir@um.gliwice.pl;

2) WYKONAWCA:  oeriirieiieeiieesneeneesnnesnneens , Adres e , fax: .. e-mail:

6. Zamawiajacy do nadzoru nad realizacjg umowy moze powotac¢ Inzyniera Kontraktu.

§6
Sposoby rozliczen i odbioru

1. O zakonczeniu robdét budowlanych objetych przedmiotem umowy osoby okreslone
w§5 ust. 2 powiadamiajg za pomocg fax, e-mail lub pisemnie witasciwych
przedstawicieli Zamawiajacego, ktérzy w terminie do 3 dni roboczych potwierdzajg
osobno dla kazdej z branzy fakt zakonczenia robét budowlanych wpisem w dzienniku
budowy na podstawie protokotu odbioru technicznego robot spisanego z osobg
zgtaszajacg zakonczenie robot budowlanych. Potwierdzenie zakonczenia realizacji robot
budowlanych ze strony przedstawiciela Zamawiajacego nie stanowi czynnosci odbioru
koncowego. Zakonczenie realizacji robot budowlanych nie jest zakonczeniem realizacji
przedmiotu umowy.

2. Wykonawca zgtasza pisemnie Zamawiajagcemu zakonczenie realizacji przedmiotu
umowy i gotowos$¢ do przeprowadzenia odbioru koncowego przedmiotu umowy.
Do pisemnego zgtoszenia Wykonawca zatacza:

1) kopie wpiséw w dzienniku budowy o zakonczeniu robdét budowlanych
wraz z potwierdzeniem tego faktu przez przedstawiciela Zamawiajacego,

2) protokoty odbioréw technicznych dla wszystkich branz,

3) protokoty przekazania do sprawdzenia przedstawicielowi Zamawiajgcego
dokumentacji powykonawczej wykonanej zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 59) i § 3 ust. 3-5
umowy,
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4) kopie zawiadomienia wtasciwego organu o zakonczeniu robdét budowlanych
wraz z potwierdzeniem wplywu zgloszenia do tego organu, kopie protokotu
z przeprowadzenia obowigzkowej kontroli wilasciwego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie a w przypadku braku
koniecznosci dokonywania zawiadomienia, Wykonawca zlozy os$wiadczenie
kierownika budowy i kierownikéw robét branzowych o braku koniecznosci sktadania
tego rodzaju zawiadomienia.

. Brak potwierdzenia faktu zakonczenia robot budowlanych przez wiasciwych

przedstawicieli Zamawiajacego, brak przekazania przedstawicielowi Zamawiajacego do
sprawdzenia dokumentacji powykonawczej albo brak przekazania dokumentéw,
o ktorych mowa w ust. 2 pkt 3 oznacza niezakonczenie przedmiotu umowy. W takim
przypadku Zamawiajacy rozpocznie czynnosci odbioru koncowego z zastrzezeniem
mozliwosci ich przerwania do czasu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy
i ponownego zgtoszenia, o ktérym mowa w ust. 2.

. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér koncowy przedmiotu umowy

w ciggu do 14 dni od daty zawiadomienia go przez Wykonawce o zakonczeniu realizacji
przedmiotu umowy i o0 osiggnieciu gotowosci do odbioru.

5. Strony postanawiajq, ze przedmiotem odbioru koricowego bedzie przedmiot umowy.

6. Jezeli w toku czynnosci odbioru kornicowego zostang stwierdzone wady uniemozliwiajace

lub utrudniajgce uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,
w przypadku nieusuniecia wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajacemu przystuguja
nastepujgce uprawnienia:

1) Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

2) Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy lub zazada¢ wykonania przedmiotu umowy
po raz drugi.

. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokoét

zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone
na usuniecie stwierdzonych w trakcie odbioru wad. W przypadku stwierdzenia wad,
ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze podjac decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru koncowego do czasu
usuniecia tych wad.

. Protokét odbioru musi by¢ podpisany przez kierownika budowy i wszystkich kierownikdéw

robot, ktorych dotyczy zakres zgtoszony przez Wykonawce do odbioru. Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo do ograniczenia powyzszego obowigzku Wykonawcy.

. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej

przez Zamawiajacego na ich usuniecie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad
osobie trzeciej na koszt Wykonawcy (w ramach wykonawstwa zastepczego).
W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci
Z wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

10. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego [witasciwych

11.

przedstawicieli Zamawiajqcego] o usunieciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu
odbioru korncowego zakwestionowanych uprzednio czesci przedmiotu umowy, w tym
robot.

Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ wtasciwym przedstawicielom Zamawiajacego
w dniu rozpoczecia odbioru kornicowego przedmiotu umowy:
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1) oSwiadczenie Wykonawcy zawierajgce wykaz, ktére z odbieranych robot zostaty
wykonane przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, zgodnie
Z zatgcznikiem nr 5a albo 5b ,

2) w przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, os$wiadczenia koncowe w brzmieniu zgodnym ze wzorem
o$wiadczenia stanowigcym zatgcznik nr 5¢ do niniejszej umowy,

3) os$wiadczenie o zatrudnieniu pracownikdbw na umowe o prace zgodnie
Z wymaganiami zawartymi w § 3 ust. 6 umowy (wg wzoru stanowigcego zatgcznik
nr 6 do umowy),

Nieprzekazanie wiasciwym przedstawicielom Zamawiajacego wspomnianych wyzej
dokumentéw uprawnia witasciwego przedstawiciela Zamawiajacego do odmowy
podpisania protokotu odbioru koncowego.

12. Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu w dniu zakonczenia
odbioru koncowego przedmiotu umowy:

1) podpisany przez osobe upowazniong do reprezentacji Wykonawcy dokument
gwarancyjny w formie zgodnej ze wzorem okreslonym w toku postepowania
przetargowego po przeprowadzeniu, ktdrego zawarto niniejszg umowe;

2) petnomocnictwo, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 pkt 8) Ilub oswiadczenie
o wykorzystaniu oryginatu petnomocnictwa w celach zwigzanych z realizacjg
przedmiotu umowy wraz ze wskazaniem sposobu wykorzystania oryginatu
petnomocnictwa (wg wzoru stanowigcego zatacznik nr 9 do umowy);

3) protokoét obowigzkowej kontroli wiasciwego Inspektora Nadzoru Budowlanego
(z pozytywnym stanowiskiem organu) wraz z ostateczng decyzjg o pozwoleniu
na uzytkowanie a w przypadku braku koniecznosci dokonywania zawiadomienia,
Wykonawca ztozy oswiadczenie kierownika budowy i kierownikow robdt
branzowych o braku koniecznosci sktadania tego rodzaju zawiadomienia;

Nieprzekazanie Zamawiajagcemu wspomnianych wyzej dokumentow uprawnia
Zamawiajgcego do odmowy podpisania protokotu odbioru koricowego.

13. Po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym i podpisaniu przez Strony protokotu koncowego odbioru i przekazania
do uzytkowania przedmiotu umowy, rozpoczynajg swoj bieg terminy na zwrot
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

14. Do odbioréw robot zanikowych i ulegajacych zakryciu stosuje sie odpowiednio zasady
okreslone w ust. 1, ust. 8 i ust. 10.

§7

Wynagrodzenie i warunki ptatnosci

1. Wynagrodzenie ryczattowe ............... ustalone za realizacje przedmiotu umowy ustala sie
kwote brutto: ... zt (stownie: ......oiveiienenn zt), w tym warto$¢ netto
W WYSOKOSCI ..ocovevvrenee zt (stownie: ...occovveveeeeenee zb) i podatek VAT w wysokosci
....................... .zt (stownie: v Z4).

1*, Wynagrodzenie ryczattowe ustalone za realizacje przedmiotu, stanowigce wartosc
nalezng Wykonawcy, ustala sie na kwote:.ocoviieeiiien zt
(Stownie: .o zt). Catkowita warto$¢ umowy wynosi: : ................. zt,
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w tym warto$¢ podatku VAT, ktéry zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajacy
W KWOCi€:....ooieeeiieeeens zt (stownie: ....cocoveiveeiiee zh).

2. W przypadku obnizenia stawki podatku od towardw i ustug wynagrodzenie wskazane
w ust. 1 niniejszej umowy ulegnie stosownemu obnizeniu, z tym, ze kwota netto
obliczona z uwzglednieniem obowigzujgcej w dacie zawarcia niniejszej umowy stawki
podatku od towardw i ustug nie ulegnie zmianie.

2* W przypadku zmiany stawki podatku od towardw i ustug, catkowita warto$¢ umowy
wskazana w ust. 1* ulegnie stosownej zmianie, z tym, ze kwota wynagrodzenia, ktorej
mowa w ust. 1* nie ulegnie zmianie.

3. Wartosci wynagrodzenia, ktore zostato okreslone w ust. 1/1* obejmuje wszystkie koszty
ponoszone przez Wykonawce dla realizacji niniejszej umowy, w tym wydatki zwigzane
z wykonaniem wszystkich obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy i jej
zatgcznikow, i uwzgledniajg wszystkie czynnosci niezbedne do nalezytego wykonania
przedmiotu umowy.

4. Strony ustalajg nastepujace formy rozliczen i ptatnosci za roboty: rozliczenie koncowe
przedmiotu umowy na podstawie protokotu odbioru koncowego i przekazania do
uzytkowania przedmiotu umowy.

5. Ptatnos¢ faktury bedzie dokonywana przez Zamawiajgcego przelewem z rachunku
bankowego na rachunek Wykonawcy w banku: ..........iiiiiennnn. nr rachunku:
...................................................... w terminie do 30 dni:

a) od daty wptywu faktury w wersji papierowej do siedziby Zamawiajacego, albo

b) dostarczenia faktury za posrednictwem systemu teleinformatycznego,
o ktorym mowa w ustawie o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym, albo

c) wptywu faktury ze wskazanego przez Wykonawce jego adresu poczty
elektronicznej: ....@....na adres poczty elektronicznej Zamawiajacego:
ir@um.gliwice.pl.

Jezeli faktura, o ktérej mowa w lit. b) oraz c), wptyneta w sobote, w dniu uznanym
ustawowo za wolny od pracy badz w dniu roboczym po godzinach pracy Urzedu
Miejskiego w Gliwicach przyjmuje sie, ze faktura wptyneta w pierwszym dniu roboczym,
nastepujacym po dniu wptywu. Godziny pracy Urzedu Miejskiego w Gliwicach sg
dostepne na stronie internetowej Urzedu: bip.gliwice.eu

6. Termin zaptaty, o ktérym mowa w ust. 5, liczony bedzie od daty dostarczenia
Zamawiajacemu dokumentdw rozliczeniowych, tj.:

a) faktury Wykonawcy z naliczonym podatkiem VAT,
a*) faktury Wykonawcy,

b) zatwierdzonego przez Strony protokotu odbioru koncowego i przekazania do
uzytkowania) wraz z wymaganymi zatgcznikami, o ktorych mowa w § 6 umowy.

7. Warunkiem dokonania zaptaty jest dotgczenie do faktury koncowej oryginatéw
o$wiadczenia Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow o tresci zatgcznika nr
5b i 5c), o uregulowaniu wszystkich naleznosci wynikajacych z realizacji umowy
o podwykonawstwo, zawierajace dodatkowo:
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a) informacje czy naleznosci te zostaty zaptacone w umédwionym terminie,
a w przypadku opdznienia ptatnosci, wskazujace liczbe dni tego opdznienia,

b) oswiadczenie, Ze nie wnoszg oni do Zamawiajacego i zadnych roszczen z tytutu tych
umdw oraz roszczen z nimi zwigzanych.

c) W przypadku, gdy Wykonawca realizuje umowe bez udzialu Podwykonawcow -
warunkiem dokonania zaptaty jest dotaczenie do faktury oryginatu oswiadczenia
Wykonawcy o tresci zatgcznika nr 5a).

Faktury nalezy wystawia¢ na: Gliwice — Miasto na prawach powiatu, 44-100 Gliwice,
ul. Zwyciestwa 21, NIP: 631-10-06-640.

Zamawiajacy oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT o numerze NIP: 631-10-06-640.

o.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na obrot wierzytelnosciami wynikajacymi z niniejszej
umowy, z zastrzezeniem § 4 ust. 4 umowy.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy terminem ptatnosci wskazanym w dokumentach
ksiegowych (np. fakturach, rachunkach, notach odsetkowych), a wskazanym
w niniejszej umowie przyjmuje sie, ze prawidtowo podano termin okreslony w umowie.

Wszelkie roboty wykraczajace poza przedmiot umowy okreslony w & 1 ust. 2,
z ktérymi wigze sie dodatkowe wynagrodzenie, moga by¢ wykonywane jedynie po
uprzedniej zgodzie Zamawiajacego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci, przez osoby upowaznione do zaciggania zobowigzan finansowych
w imieniu Zamawiajgcego. Brak zgody udzielonej w przewidzianej formie pozbawia
Wykonawce roszczenia o dodatkowe wynagrodzenie. Zamawiajacy informuje, ze
koordynator umowy i przedstawiciele Zamawiajgcego nie sg osobami upowaznionymi
do zaciggania zobowigzan finansowych w imieniu Zamawiajacego.

** Wykonawca o$wiadcza, ze wskazany w ust. 5 rachunek bankowy jest rachunkiem
firmowym/osobistym?.

*** Zamawiajacy moze dokonaé zaptaty naleznosci w formie metody podzielonej
ptatnosci.

***% W przypadku realizacji przez Zamawiajacego ptatnosci, o ktorej mowa
w ust. 13***  Zamawiajacy przekaze warto$s¢ netto zobowigzania wskazang
na fakturze przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w ust. 5

w terminie wskazanym w ust. 5 (z uwzglednieniem ust. 6 i 7), za$ wartos$¢ podatku
VAT zobowigzania wskazang na fakturze na osobny rachunek Wykonawcy.

***kx Zamawiajacy przekaze warto$¢ brutto zobowigzania wskazang na fakturze
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w ust. 5 w terminie
wskazanym w ust. 5 (z uwzglednieniem ust. 6-7).

Za dzien zapfaty uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajqcego.

W przypadku wystawienia przez Zamawiajacego noty ksiegowej i/lub oéwiadczenia
o potraceniu, dokument moze zosta¢ przekazany na wskazany w umowie adres poczty
elektronicznej Wykonawcy, tj. ., Dokumenty przekazane
na wskazany w umowie adres poczty elektronicznej uznaje sie za skutecznie
doreczone. Strony zobowigzuja sie do poinformowania drugiej strony o kazdorazowej
zmianie swojego adresu poczty elektronicznej. W razie niewypetnienia powyzszego
obowigzku, uznaje sie, ze nota ksiegowa i/lub oswiadczenie o potrgceniu przestane
na dotychczasowy adres poczty elektronicznej wywotuje skutek prawidtowego
doreczenia.
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§8
Gwarancja i rekojmia

1. Na caty przedmiot $wiadczenia, zgodnie z umowa, Wykonawca udziela Zamawiajgcemu
Na OKres: .iveeseenns miesiecy gwarancji liczac od dnia koncowego odbioru przedmiotu
umowy. Warunki gwarancji okresla zatgcznik nr 10 do niniejszej umowy. Strony zgodnie
uznajq, iz do udzielonej gwarancji znajdujg odpowiednie zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego o gwarancji przy sprzedazy. W razie watpliwosci przy ocenie obowigzkdéw
Wykonawcy wynikajacych z udzielonej przez siebie gwarancji, Wykonawca w zakresie
dostarczonych urzadzen i wykonanych robdét uwazany bedzie za sprzedawce
W rozumieniu przepisow Kodeksu cywilnego o gwarancji przy sprzedazy.

2. Strony ustalaja, ze okres rekojmi za wady jest rowny okresowi gwarancji, jednakze nie
krétszy niz wynikajacy z przepisdw. Przez powyzsze rozumie sie, ze w przypadku
zawieszenia lub przerwania ktoregokolwiek z w/w okreséw, analogicznemu przedtuzeniu
ulega rowniez drugi okres, a oba okresy konczg sie w tym samym momencie - zgodnie
z najdtuzszym z nich.

3. Zadne z postanowieh umowy nie narusza uprawnien Zamawiajacego z tytutu rekojmi
przewidzianych w przepisach Kodeksu Cywilnego, w szczegdlnosci uprawnienia z tytutu
rekojmi Zamawiajagcy moze wykonywacé niezaleznie od uprawnien wynikajacych
z udzielonej gwarancji.

4. Zamawiajacy wyznacza ostateczny, pogwarancyjny odbiér robdét przed uptywem
terminu gwarancji i rekojmi ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne
stwierdzenie usuniecia wad.

5. W trakcie trwania okresu gwarancji i rekojmi Zamawiajacy przewiduje przeglady
gwarancyjne co najmniej raz w roku oraz przeglady gwarancyjne dorazne w wyniku
zaistnienia wad w przedmiocie umowy.

6. Do przegladow gwarancyjnych zapisy § 6 ust. 7 stosuje sie odpowiednio.

7. Wykonawca obowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu w dniu zakonczenia odbioru
koncowego przedmiotu umowy dokument gwarancyjny w formie zgodnej ze wzorem
okreslonym w toku postepowania przetargowego, po przeprowadzeniu, ktérego zawarto
niniejszg  umowe. Nieprzekazanie dokumentu gwarancyjnego upowaznia
Zamawiajgcego do odmowy podpisania protokotu odbioru korncowego.

8. Wykonawca zobowigzuje sie do udzialu w odbiorze gwarancyjnym. W przypadku
niestawienia sie przedstawiciela Wykonawcy w wyznaczonym terminie na odbiorze
gwarancyjnym Wykonawca przyjmie odpowiednio do wiadomosci lub wykonania
(jezeli zostang stwierdzone wady) protokot z odbioru gwarancyjnego sporzadzony
przez Zamawiajgcego.

8§9
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 %
ceny catkowitej podanej w ofercie, tj. ....cccceei. zt (stownie: ................. ztotych
...... /100) w formie pienieznej.

2. 70% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone
w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania
przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.
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3. Pozostata czes$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. 30%, stanowié
bedzie zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji i zostanie
zwrdcona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwaranciji.

4. W przypadku zabezpieczen w formie niepienieznej - Wykonawca zobowigzany jest do
utrzymania waznosci zabezpieczenia przez caty okres realizacji umowy oraz okres
gwarancji i rekojmi. W przypadku, gdy okres realizacji umowy zostanie wydtuzony (bez
wzgledu na przyczyne wydtuzenia oraz na tryb jego dokonania) - Wykonawca
zobowigzany jest do tozsamego wydtuzenia waznosci zabezpieczenia lub wniesienia
nowego zabezpieczenia na wydtuzony okres realizacji i/lub przedtuzony okres rekojmi
za wady oraz gwarancji jakosci, z zastosowaniem wartosci, o ktéorych mowa w ust. 1
i ust. 3, bez mozliwosci warunkowania przez Wykonawce wniesienia lub przedtuzenia
waznosci tego zabezpieczenia od wydania przez Zamawiajacego aneksu lub innego
dokumentu badz oswiadczenia.

5. W przypadku, gdy Wykonawca nie przedtozy nowego zabezpieczenia lub nie wydtuzy
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia w okreslonej wysokosci, wskazanej w ust.
1 i ust. 3 nie pdzniej niz w terminie 10 (dziesieciu) dni do daty uptywu waznosci
zabezpieczenia (lub okreslonej czesci zabezpieczenia), Zamawiajacy dokona wyptaty
petnej kwoty zabezpieczenia i dokona zmiany formy zabezpieczenia na zabezpieczenie
w pienigdzu. Na powyzsze Wykonawca wyraza bezwarunkowg i nieodwotalng zgode.

§ 10
Zmiany Umowy

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy bez przeprowadzenia odrebnego
postepowania o udzielenie zamdwienia we wskazanych nizej przypadkach i pod
warunkami:

1) konieczno$¢ zmiany terminu umownego oraz harmonogramu terminowo-rzeczowo-
finansowego (bez zmiany wynagrodzenia umownego) z powodu:

a) dziatania sity wyzszej, co oznacza zewnetrzne zdarzenie nagte, nieprzewidywalne
i niezalezne od woli stron umowy, ktére nastgpito po zawarciu umowy,
uniemozliwiajgce wykonanie umowy w catosci lub czesci, na state lub pewien czas,
ktéremu nie mozna zapobiec ani przeciwdziata¢ przy zachowaniu nalezytej
starannosci stron umowy; za przejawy sity wyzszej strony uznajg w szczegdlnosci:

- kleski zywiotowe, w tym trzesienia ziemi, huragan, powddz i inne
nadzwyczajne zjawiska atmosferyczne,

akty wtadzy panstwowej, w tym stan wojenny, stan wyjatkowy, zakazy importu
lub eksportu, blokady granic lub portow, wywtaszczenie, itd.,

— dziatania wojenne, akty sabotazu, akty terrorystyczne i inne podobne
wydarzenia zagrazajgce porzadkowi publicznemu,

— strajki powszechne Ilub inne niepokoje spoteczne, w tym publiczne
demonstracje,

— epidemie lub pandemie,

b) wyjatkowo niesprzyjajacych warunkéw fizycznych badz atmosferycznych; przez
niesprzyjajace warunki atmosferyczne Zamawiajacy ma na uwadze warunki
atmosferyczne odbiegajace od typowych, majacych wpltyw na niemoznosc
prowadzenia robot budowlanych jak: diugotrwate opady trwajace powyzej 3 dni,
powddz (czas niezbedny na ustgpienie wody z zalanego terenu i mozliwosé
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2)

d)

e)

f)
9)

h)

j)
k)

n)

kontynuacji lub rozpoczecia robdt), wczesny okres zimy, opady $niegu, niskie
temperatury, ktore uniemozliwiajg prowadzenie robdt zgodnie ze szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych,

nadzwyczajnych zdarzen gospodarczych niezaleznych od Zamawiajacego,
ktorych Zamawiajacy nie mogt przewidzie¢c w chwili zawarcia umowy;
przez nadzwyczajne zdarzenia gospodarcze niezalezne od Zamawiajgcego
nalezy rozumie¢ nieprzewidziane zdarzenia gospodarcze, niemozliwe
do przewidzenia i niezalezne od Zamawiajagcego majace wptyw na budzet Miasta
Gliwice oraz zmiany dotychczasowych lub wejscia w zycie nowych przepiséw prawa
majacych wptyw na realizacje przedmiotu umowy,

decyzji stuzb konserwatorskich lub nadzoru budowlanego majacych wplyw
na przesuniecie terminu realizacji robdt takich jak wstrzymanie budowy,
koniecznos$¢ wykonania prac archeologicznych (badan archeologicznych),

wystgpienia zamowien dodatkowych (niezaleznie od ich wartosci), niezbednych
do prawidtowego wykonania realizowanego zamédwienia podstawowego, ktérych
wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do
przewidzenia,

braku w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach budowy,

wystgpienia okolicznosci lezgacych po stronie Zamawiajacego lub okolicznosci
niezaleznych od stron umowy koniecznos¢ przeprowadzenia konsultacji
spotecznych, konieczno$¢ dokonania uzgodnien i zawarcia przez Zamawiajacego
umdw o wejscie w teren w odniesieniu do terendw, ktdrych wtascicielem nie jest
Zamawiajacy, lub innych uzasadnionych okolicznosci, zaistniatych w trakcie
realizacji przedmiotu umowy, ktére opdzniajg, utrudniajg lub uniemozliwiajg
prawidtowe i terminowe wykonanie przedmiotu umowy, w szczegdlnosci
wstrzymanie robot przez Zamawiajgcego,

zmian wynikajacych z koniecznosci wykonania robot niezwigzanych bezposrednio
z przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, ktérych brak wykonania
uniemozliwia lub utrudnia prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy,

odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych,
w szczegolnosci istnienia niezinwentaryzowanych obiektow budowlanych, sieci
lub instalacji,

skrocenia terminu realizacji przedmiotu umowy - na wniosek Wykonawcy,

przedtuzajacej sie procedury uzyskania decyzji administracyjnych zezwalajacych
na realizacje przedmiotu umowy,

Igoniecznoéci uzyskania zgody na odstepstwo Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska od przepiséow zawartych w ustawie o ochronie przyrody (decyzji
derogacyjnej) w wyniku wystgpienia w obiekcie miejsc legowych ptakow
i nietoperzy,

nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych,
archeologicznych lub terenowych, w szczegdlnosci: niewypaty i niewybuchy;
wykopaliska archeologiczne,

czasowego wstrzymania prac na wniosek Uzytkownika lub Zamawiajacego.

rezygnacja z wykonania czesci robot, ktore wynikty w trakcie realizacji robot i byty
konieczne w celu prawidiowej realizacji przedmiotu umowy lub z przyczyn
niezaleznych od Zamawiajacego wraz z obnizeniem wynagrodzenia umownego
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2)*

3)

a

o zakres, z ktérego Zamawiajacy rezygnuje, przy czym wysokos¢ tego obnizenia nie
moze przekroczy¢ 50% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1.

rezygnacja z wykonania czesci robot, ktore wynikly w trakcie realizacji robot i byty
konieczne w celu prawidiowej realizacji przedmiotu umowy Ilub z przyczyn
niezaleznych od Zamawiajacego wraz z obnizeniem wynagrodzenia umownego
o zakres, z ktérego Zamawiajacy rezygnuje, przy czym wysokos¢ tego obnizenia nie
moze przekroczy¢ 50% wynagrodzenia stanowigcego warto$¢ nalezng Wykonawcy,
okreslonego w § 7 ust. 1*, powiekszonego o podatek VAT, ktory zobowigzany jest
rozliczy¢ Zamawiajacy;

zmiana przedstawicieli uczestnikdw procesu inwestycyjnego (bez zmiany
wynagrodzenia) w przypadku:

) zmiany ktérejkolwiek z oséb wskazanych w § 5 ust. 2 umowy, w przypadku
wystgpienia o zmiane na wniosek Wykonawcy, pod warunkiem przedstawienia
w jej zastepstwie osoby spetniajacej warunki okreslone w specyfikacji warunkow
zamoéwienia opracowanej na potrzeby postepowania prowadzonego pod nazwa:
~Lodowisko "Tafla" ul. Akademicka 29 - modernizacja ukiadu
chtodniczego - w systemie zaprojektuj i wybuduj” (oznaczenie sprawy:
ZA.271.41.2022)

b) zmiany przedstawicieli Zamawiajacego na wniosek Zamawiajacego;

c) zmiany lub wprowadzenia Podwykonawcy dot. zakresu robdt przeznaczonych

4)

5)

do wykonania przez Podwykonawce, pomimo ze w ofercie opracowanej
na potrzeby postepowania prowadzonego pod nazwa: ,Lodowisko "Tafla" ul.
Akademicka 29 - modernizacja uktadu chtodniczego
- w systemie zaprojektuj i wybuduj” (oznaczenie sprawy:
ZA.271.41.2022) Wykonawca nie przewidziat zakresu robdt, ktory powierzy
podwykonawcy,

w przypadku wystgpienia zmian w tym zakresie - na wniosek Zamawiajacego
lub Wykonawcy;

zmiana zakresu robdt, ktory Wykonawca powierzy podwykonawcom, w przypadku
wystgpienia zmian w tym zakresie - na wniosek Zamawiajacego lub Wykonawcy
bez zmiany wynagrodzenia;

zawieszenie przez Zamawiajgcego wykonania czesci lub catosci robét (bez zmiany
wynagrodzenia) na czas trwania przeszkody w przypadku:

a) wystgpienia koniecznosci wykonania robdt niezwigzanych bezposrednio

z przedmiotem umowy i nie przewidywanych, ktérych brak wykonania
uniemozliwia lub utrudnia prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy,

b) braku lub wad w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach budowy;

c) czasowego wstrzymania prac na wniosek jednostki oswiatowej, w zwigzku

6)

7)

z koniecznoscig przeprowadzenia corocznych egzamindéw zewnetrznych (jezeli
dotyczy).

zmiana technologii wykonania robot albo zmiana materiatéw, jezeli nowe rozwigzania
bedg korzystne dla Zamawiajacego, przy zachowaniu niepogorszonych standarddw
jakosciowych z ewentualng (zalezng od akceptacji Zamawiajacego) zmiang
wynagrodzenia;

zmiany przepisow prawa wptywajace na sposob realizacji przedmiotu umowy,
skutkujace w szczegodlnosci koniecznoscia dokonania modyfikacji projektu,
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2.

w

wprowadzenia zmian konstrukcyjnych, zmian materiatéw, technologii wykonania,
dodatkowych zabezpieczen;

8) zmiana umowy w zakresie bezpieczenstwa informacji Zamawiajacego moze nastgpic
w wyniku zmian dokumentacji systemu zarzadzania bezpieczenstwem informacji
u Zamawiajgcego (bez zmiany wynagrodzenia);

9) w przypadku, gdy Wykonawca w trakcie wykonywania umowy bedzie mie¢ dostep
do zbioru/zbioréw danych osobowych, ktérych administratorem jest Zamawiajacy,
zostanie zawarty aneks do niniejszej umowy lub zostanie sporzadzona odrebna
umowa w przedmiocie powierzenia przetwarzania danych osobowych, zawierajaca
postanowienia odnoszace sie do udostepniania zbioru danych osobowych zawarte
w Polityce bezpieczenstwa danych osobowych Zamawiajacego (bez zmiany
wynagrodzenia);

10) skrocenie terminu odbioru przedmiotu umowy (bez zmiany wynagrodzenia) -
na wniosek Zamawiajgcego;

11) skrocenie terminu ptatnosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy (bez zmiany
wynagrodzenia) - na wniosek Zamawiajgcego;

12) w przypadku obnizenia stawki podatku od towarow i ustug wynagrodzenie wskazane
w § 7 ust. 1 ulegnie stosowanemu obnizeniu, z tym, ze kwota netto obliczona
z uwzglednieniem obowigzujgcej w dacie zawarcia niniejszej umowy stawki podatku
od towardw i ustug nie ulegnie zmianie

12)* w przypadku zmiany stawki podatku od towardw i ustug catkowita warto$¢ umowy
wskazana w § 7 ust. 1* ulegnie stosownej zmianie, z tym, ze kwota wynagrodzenia,
0 ktérym mowa w § 7 ust. 1* nie ulegnie zmianie

Wniosek o ewentualne zmiany postanowien zawartej umowy Wykonawca winien
dostarczy¢ do Zamawiajacego w terminie nie pdzniej niz 14 dni przed uptywem terminu
umownego. W przeciwnym wypadku Zamawiajacy moze pozostawi¢ wniosek
bez biegu.

Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o wprowadzenie zmian.

Zmiany umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§11

Roboty zamienne (klauzula waloryzacyjna)

Strony ustalajg mozliwos¢ zmiany materiatdw lub technologii wykonania
poszczegollnych robdt. Warunkiem zlecenia realizacji robdt zamiennych jest zgoda
Zamawiajacego zgodnie z zasadami okreslonym ust. 3 z zastrzezeniem § 7 ust.11.

W przypadku wykonania przez Wykonawce robdét zamiennych bez pozyskania
uprzedniej zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze domagac sie zwiekszenia
wynagrodzenia lub wydtuzenia terminu na ukonczenie realizacji umowy,
a Zamawiajacy moze poleci¢ usuniecie w/w robot lub ich pozostawienie na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

Decyzje o wykonaniu robdét zamiennych Zamawiajacy podejmie na podstawie
~protokotu zmiany”, podpisanego przez stosownych przedstawicieli stron wskazanych
w § 5. Podpisanie protokotu zmiany nie jest réwnoznaczne ze zgodg Zamawiajacego
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na realizacje robo6t zamiennych. Decyzje o zgodzie na wprowadzenie aneksem do
umowy robot zamiennych Zamawiajacy przekaze Wykonawcy w formie pisemnej.

4, Rozliczenie robot zamiennych nastgpi ,kosztorysem roéznicowym”, ktory stanowic
bedzie réznice pomiedzy kosztorysem dla robdt z ktdrych sie rezygnuje a kosztorysem
robot zamiennych. Kosztorys réznicowy bedzie zatgcznikiem do protokotu zmiany.

5. Kosztorys zamienny nalezy opracowa¢ metoda szczegdtowg, stosujac w pierwszej
kolejnosci odpowiednie stawki i ceny (w tym skfadniki cenotwdrcze) zawarte
w szczegotowym kosztorysie ofertowym stanowigcym zatgcznik nr 3, a w przypadku
gdyby w kosztorysie tym nie byto odpowiadajacych pozycji:

a)

b)

d)

e)

sktadniki cenotwdrcze tj. stawke roboczogodziny oraz narzuty (koszty posrednie,
koszty zakupu, zysk) zgodne z kosztorysem stanowigcym zatgcznik nr 3,
rzeczywiste ceny zakupu materiatow (z zastrzezeniem, iz ceny te nie mogg by¢
wyzsze niz $rednie ceny bez kosztéw zakupu dla miejsca prowadzenia robédt
wskazane w najbardziej aktualnym wydaniu informacji o cenach materiatéow
budowlanych IMB, instalacyjnych IMI oraz elektrycznych IME opracowanych przez
wydawnictwo Osrodek Wdrozen Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa
PROMOCJA Sp. z o.0. w ramach wersji papierowej biuletynu ,SEKOCENBUD")
powiekszone o wskaznik kosztow zakupu materiatow okreslony w kosztorysie
stanowiacym zatgcznik nr 3, z wytqczeniem cen materiatédw przyjetych w oparciu
0 rzeczywiste koszty zakupu uwzgledniajgce koszty dostawy loco budowa,
Z zastrzezeniem iz ceny te nie mogg byc¢ wieksze niz wyliczone zgodnie
Z powyzszym ceny S$rednie,

$rednie ceny najmu/pracy sprzetu wskazane w najbardziej aktualnym wydaniu
informacji o stawkach robocizny kosztorysowej oraz cenach pracy sprzetu
budowlanego IRS opracowanych przez wydawnictwo Osrodek Wdrozen
Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa PROMOCIJA Sp. z o0.0. w ramach
w ramach wersji papierowej biuletynu ,SEKOCENBUD”, a w przypadku braku
odnos$nych cen materiatu lub maszynogodziny w ,,SEKOCENBUD” - na podstawie
udokumentowanych cen rynkowych netto (na podstawie najnizszej z co najmniej
3 ofert, z uwzglednieniem ewentualnej oferty przedstawionej (pozyskanej) przez
Zamawiajgcego,

wyliczenia przeprowadzone zostang w oparciu o Katalog Naktadéw Rzeczowych lub
naktady rzeczowe okreslone w odpowiednich katalogach,

dla robét specjalistycznych, nie wchodzacych w zakres przedmiotu umowy, ktérych
nie mozna wyceni¢ metodg kosztorysu szczegdtlowego w oparciu o ogodlnie
stosowane katalogi naktadéw rzeczowych Wykonawca winien przedtozy¢ oferty od
co najmniej 2 potencjalnych podwykonawcéw ze wskazaniem oferty
najkorzystniejszej (z uwzglednieniem ewentualnej oferty przedstawionej przez
Zamawiajacego). Cena na tego rodzaju roboty =zostanie ustalona w trybie
negocjacji y4 udziatem Wykonawcy, potencjalnego podwykonawcy
i Zamawiajacego. Wykonawcy bedzie przystugiwat narzut w wysokosci max. 3%
ceny oferty podwykonawcy.

6. Kosztorys rdéznicowy zostanie przekazany Zamawiajacemu w terminie do 7 dni od
powziecia wiedzy przez Wykonawce o prawdopodobnej koniecznosci wykonania robét
zamiennych. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do weryfikacji kosztorysu
réznicowego.
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§12

Roboty dodatkowe

1. Strony ustalaja, ze w przypadku koniecznosci wykonania robdét dodatkowych
niezbednych do zrealizowania przedmiotu umowy, Warunkiem zlecenia realizacji robét
dodatkowych jest zgoda Zamawiajacego zgodnie z zasadami okreslonym ust. 3
z zastrzezeniem § 7 ust.11.

2. W przypadku wykonania przez Wykonawce robdt dodatkowych bez pozyskania
uprzedniej zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze domagac sie zwiekszenia
wynagrodzenia lub wydtuzenia terminu na ukonczenie realizacji umowy,
a Zamawiajgcy moze poleci¢ usuniecie w/w robdt lub ich pozostawienie na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

3. Decyzje o koniecznosci wykonania robot dodatkowych Zamawiajacy wyda
na podstawie ,protokotu koniecznosci”, podpisanego przez stosownych przedstawicieli
stron wskazanych w § 5. Podpisanie protokotu koniecznosci nie jest réwnoznaczne
ze zgodg Zamawiajacego na realizacje robdét dodatkowych. Decyzje o zgodzie na
wprowadzenie aneksem do umowy robot dodatkowych Zamawiajacy przekaze
Wykonawcy w formie pisemnej.

4. Rozliczenie ewentualnych robdot dodatkowych nastgpi ,kosztorysem robdt
dodatkowych”, zawierajgcym wyliczenie wartosci robot dodatkowych.

5. Kosztorys robot dodatkowych nalezy opracowa¢ metoda szczegoétowa, zgodnie
z zasadami okreslonymi § 11 ust. 5-6.

6. Kosztorys robét dodatkowych zostanie przekazany Zamawiajgcemu w terminie do 7 dni
od powziecia wiedzy przez Wykonawce o prawdopodobnej koniecznosci wykonania
robét dodatkowych. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do weryfikacji kosztorysu
robét dodatkowych.

§13
Odstapienie od umowy i wypowiedzenie umowy

1. Oprocz przypadkow wymienionych w tresci tytutéw VII, XV i XVI ksiegi trzeciej ustawy
Kodeks cywilny Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy lub jej czesci we
wskazanych ponizej sytuacjach.

2. Zamawiajagcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy lub jej czesci
w przypadku:

1) zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy lub jej
czesci nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy lub jej czesci moze zagrozié
istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,
odstagpienie od umowy lub jej czesci moze nastgpi¢ w tym wypadku w terminie do 30
dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach, bez zaptaty kar
umownych - w tym przypadku Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie nalezne
z tytutu wykonania czesci umowy,

2) wszczecia postepowania likwidacyjnego Wykonawcy — w terminie do 30 dni od daty
powziecia wiadomosci o tym fakcie,

3) zajecia sktadnikdow majatkowych Wykonawcy majacych wptyw na realizacje
przedmiotu umowy - w terminie do 30 dni od daty powziecia wiadomosci o tym
fakcie,
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4) gdy Wykonawca nie rozpoczat w umoéwionym terminie robdt bez uzasadnionych
przyczyn oraz nie podejmuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego
na pismie - po wyznaczeniu dodatkowego terminu do podjecia robot, w terminie do
30 dni od uptywu wyznaczonego terminu,

5) gdy Wykonawca przerwat z wilasnej inicjatywy realizacje robét i przerwa ta trwa
dtuzej niz 2 tygodnie - po wyznaczeniu dodatkowego terminu kontynuowania robdét,
w terminie do 30 dni od uptywu wyznaczonego terminu,

6) gdy Wykonawca nie wywigzuje sie ze zobowigzan umownych, okreslonych
w § 3 ust. 2-5 po dwukrotnym wezwaniu do wykonania danego zobowigzania
W wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie — w terminie do 30 dni od uptywu
kolejno wyznaczonego terminu,

7) gdy Wykonawca nie wywigzuje z sie terminéw umownych okreslonych w § 2 ust. 2
umowy po jednokrotnym wezwaniu do wykonania danego zobowigzania
W wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie nie krétszym niz 14 dni — w terminie
do 14 dni od uptywu wyznaczonego terminu,

8) gdy Wykonawca nieprawidtowo realizuje zobowigzania umowne, po dwukrotnym
wezwaniu do usuniecia nieprawidtowosci — w terminie do 30 dni od uptywu kolejno
wyznaczonego terminu,

9) gdy Wykonawca uchyla sie od obowigzku zatrudnienia na umowe o prace
ktérejkolwiek z osdb, ktore Wykonawca wskazat jako osoby zatrudnione na umowe
o prace w trakcie trwania zadania, lub osoby zastepujacej, pomimo dodatkowego
wezwania do usuniecia stanu niezgodnego z umowg w okreslonym terminie -
w terminie do 30 dni od uptywu wyznaczonego terminu,

10) gdy Wykonawcy naliczono co najmniej dwukrotnie kary umowne - w terminie do 30
dni od daty naliczenia kolejnej kary,

11) gdy Wykonawca uchyla sie od przekazania petnomocnictw, o ktérych mowa
w § 16 ust. 8 — w terminie do 30 dni od uptywu wyznaczonego terminu.

3. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, w szczegolnosci jezeli:

1) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robot lub odmawia
podpisania protokotu odbioru - po wyznaczeniu dodatkowego terminu
do dokonania odbioru lub podpisania protokotu odbioru, w terminie do 30 dni
od uptywu wyznaczonego terminu,

2) Zamawiajacy nie wywigzuje sie z obowigzku zapfaty faktur mimo wyznaczenia
dodatkowego 30-dniowego terminu do zaptaty naleznosci - w terminie do 30 dni
od uptywu wyznaczonego terminu,

3) Zamawiajacy zawiadomi  Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okolicznosci, nie bedzie modgt spetni¢ swoich zobowigzan
umownych wobec Wykonawcy - w terminie do 30 dni od daty zawiadomienia.

4. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia i powinno zawierac¢ uzasadnienie.

5. W przypadkach okreslonych w ust. 2 pkt 2)-10) i ust. 3 Stronom przystuguje prawo
wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym. Ustep 4 stosuje sie odpowiednio.

6. W przypadku odstgpienia lub wypowiedzenia umowy, Zamawiajacy moze wraz
z oswiadczeniem o odstgpieniu lub wypowiedzeniu ztozy¢ oswiadczenie o nabyciu praw
autorskich, o ktéorych mowa w § 16 za kwote odpowiadajacg ich wartosci ustalong
w oparciu o formularz cenowy / harmonogram terminowo - rzeczowo - finansowy. Brak
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uzgodnienia ceny nie wptywa na skutecznos$c przejecia praw autorskich. W przypadku
ztozenia oswiadczenia o nabyciu praw autorskich odstgpienie lub wypowiedzenie umowy
nie powoduje wygaszenia petnomocnictw, o ktérych mowa w § 16 ust. 3 i ust. 8.

§ 14
Obowigzki Stron w przypadku wypowiedzenia albo odstapienia od umowy

W przypadku wypowiedzenia/odstgpienia od umowy przez ktérakolwiek ze Stron,
na Wykonawcy i Zamawiajacym spoczywajq nastepujace obowigzki:

1) w terminie 7 dni od daty wypowiedzenia/odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi protokodt inwentaryzacji robdt w toku wg stanu na dzien
wypowiedzenia/odstgpienia od umowy; do protokotu Wykonawca na podstawie
sporzgdzonego obmiaru robdt sporzadzi kosztorys robot w toku; kosztorys nalezy
wyceniac zgodnie z Rozporzadzenie w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztow robdét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym tj.:

a) przy ustalaniu cen jednostkowych robdt nalezy stosowaé w kolejnosci:

- ceny jednostkowe robdét okresSlone na podstawie danych rynkowych,
w tym danych z zawartych wczesniej umow lub powszechnie stosowanych
aktualnych publikacji,

b) przy ustalaniu stawek i cen czynnikéw produkcji nalezy stosowa¢ w kolejnosci:
- analize wlasna,
- dane rynkowe lub powszechnie stosowane publikacje,

c) przy ustalaniu wskaznikéw narzutdw kosztéw posrednich i narzutu zysku nalezy
przyjmowac wielkosci wedtug danych rynkowych, w tym danych z zawartych
wczesniej umow i powszechnie stosowanych aktualnych publikacji, a w przypadku
braku takich danych - wedtug analizy indywidualnej;

kosztorys robdt w toku musi uwzglednia¢ asortyment i koszty robot okreslonych
w harmonogramie terminowo-rzeczowo-finansowym, kosztorysie szczegdtowym
ofertowym, stanowigcym zatacznik do niniejszej umowy;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej Strony, ktéra ponosi odpowiedzialno$¢ za wypowiedzenie/odstgpienie
od umowy;

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga,
by¢ wykorzystane przez niego do realizacji innych roboét nieobjetych niniejszg umowa,
jezeli wypowiedzenie/odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére odpowiada
Zamawiajacy;

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych
oraz zabezpieczajacych, jezeli wypowiedzenie/odstgpienie od umowy nastapito
z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

5) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie do 30 dni usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

6) Zamawiajacy w razie wypowiedzenia/odstapienia od umowy z przyczyn,
za ktore odpowiada, zobowigzany jest do:
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a) dokonania odbioru robdét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia
za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia wypowiedzenia/odstgpienia,

b) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen okreslonych w pkt 3),

c) rozliczenia sie z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy,
obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektéw i urzadzen,

d) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér budowy.

§ 15
Kary i odszkodowania
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) za zwioke w przekazaniu Zamawiajacemu kompletnego przedmiotu odbioru,
0 ktorym mowa W § 1 ust. 2 pkt 1) w  wysokosci:
- 0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 za kazdy dzien zwioki,
liczac od nastepnego dnia po uptywie terminu umownego, o ktérym mowa
w S 2 ust.2, - jezeli zwtoka nie przekroczyta 14 dni,
- 0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 za kazdy dzien zwioki,
liczac od nastepnego dnia po uptywie terminu umownego, o ktérym mowa
w § 2 ust. 2, za kazdy dzien zwitoki — jezeli zwtoka przekroczyta 14 dni

1)* za zwloke w przekazaniu Zamawiajagcemu kompletnego przedmiotu odbioru,
o ktérym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1) w  wysokosci:
- 0,2% wynagrodzenia stanowigcego wartos$¢ nalezng Wykonawcy, powiekszonego
o podatek VAT, ktory zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajacy, okreslonego w § 7
ust. 1 za kazdy dzien zwioki, liczac od nastepnego dnia po uptywie terminu
umownego, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 - jezeli zwtoka nie przekroczyta 14 dni,

- 0,5% wynagrodzenia stanowigcego warto$c¢ nalezng Wykonawcy, powiekszonego
o podatek VAT, ktory zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajacy, okreslonego w § 7
ust. 1 za kazdy dzien zwioki, liczac od nastepnego dnia po uptywie terminu
umownego, o0 ktorym mowa w § 2 ust. 2 - jezeli zwtoka przekroczyta 14 dni;

2) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym - w wysokosci
0,01% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 za kazdy dzien zwloki,
liczac od dnia nastepnego po uptywie terminu wyznaczonego do usuniecia wad;

2)* za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym - w wysokosci
0,01% wynagrodzenia stanowigcego warto$¢ nalezng Wykonawcy, okreslonego
w § 7 ust. 1*, powiekszonego o podatek VAT, ktdry zobowigzany jest rozliczy¢
Zamawiajacy, za kazdy dzien zwtoki, liczac od dnia nastepnego po uptywie terminu
wyznaczonego do usuniecia wad;

3) za spowodowanie przerwy w realizacji robdt z przyczyn zaleznych od Wykonawcy -
w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 za kazdy dzien
przerwy;

3)* za spowodowanie przerwy w realizacji robdt z przyczyn zaleznych od Wykonawcy -
w wysokosci 0,01% wynagrodzenia stanowigcego warto$¢ nalezng Wykonawcy,
okreslonego w § 7 ust. 1*, powiekszonego o podatek VAT, ktéry zobowigzany jest
rozliczy¢ Zamawiajacy, za kazdy dzien przerwy;
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4) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci
5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1;

4)* za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w wysokosci
5% wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust. 1*, stanowigcego warto$¢ nalezng
Wykonawcy, powiekszonego o podatek VAT, ktory zobowigzany jest rozliczy¢
Zamawiajacy;

5) za odstgpienie od czesci umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy -
w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto okreslonego dla czesci, ktorej dotyczy
odstgpienie.;

5)* za odstgpienie od czeSci umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy -
w wysokosci 5% wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust. 1*, stanowigcego wartosc
nalezng Wykonawcy, powiekszonego o podatek VAT, ktdry zobowigzany jest rozliczy¢
Zamawiajacy;

6) w przypadku naruszenia obowigzku Wykonawcy do posiadania waznego
ubezpieczenia zgodnie z § 3 ust 2 pkt 24) albo w przypadku nieprzekazania
Zamawiajgcemu dokumentow potwierdzajacych zawarcie umowy ubezpieczenia wraz
z dowodem optacenia naleznych sktadek - w wysokosci 3 000,00 zt (stownie: trzy
tysigce ztotych 00/100) za kazde naruszenie;

7) w przypadku niezastosowania sie do zadania Zamawiajacego okreslonego
w § 3 ust. 1 pkt 10) - w wysokosci 1 000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100);

8) 1z tytutu nieprzedtozenia oswiadczenia, o ktdrym mowa w § 4 ust. 11- w wysokosci
5 000,00 zt (stownie: piec tysiecy ztotych 00/100);

9) w wysokosci 100,00 zt (stownie: sto ztotych 00/100) za kazde nie ztozone
przez Wykonawce, w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, oswiadczenie
o spefnieniu przez Wykonawce lub Podwykonawce/Dalszego Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oraz za kazda niezatrudniong osobe
na podstawie umowy o prace wykonujacg wskazane w § 3 ust. 6 czynnosci;

10) w wysokosci 20,00 zt (stownie: dwadziescia ztotych 00/100) za kazdy dzien zwitoki
w ztozeniu Zamawiajacemu o$wiadczenia potwierdzajgcego spetnienie
przez Wykonawce lub Podwykonawce/Dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci, o ktoérych mowa

w § 3 ust. 6;

11) w przypadku naruszenia obowigzku wskazanego w § 16 ust. 6 lub ust. 7
- w wysokosci 0,05% catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1;

11)* w przypadku naruszenia obowigzku wskazanego w § 16 ust. 6 lub ust. 7
- w wysokosci 0,05% catkowitego wynagrodzenia okreSlonego w § 7 ust. 1%,
stanowigcego warto$¢ nalezng Wykonawcy, powiekszonego o podatek VAT, ktory
zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajacy;

12) w przypadku bezposredniego uregulowania przez Zamawiajacego wynagrodzenia na
rzecz Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy — w wysokosci 10% uregulowanego
wynagrodzenia w kwocie brutto;

12)* w przypadku bezposredniego uregulowania przez Zamawiajgcego wynagrodzenia na
rzecz Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy — w wysokosci 10% uregulowanego
wynagrodzenia stanowigcego warto$¢ nalezng Podwykonawcy/Dalszemu
Podwykonawcy, powiekszonego o podatek VAT, ktéry zobowigzany jest rozliczy¢
Zamawiajacy;
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2.

2.*

3.*

Z tytutu braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Ilub dalszym
Podwykonawcom, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 1%
wynagrodzenia brutto umowy o podwykonawstwo, ktorej brak zaptaty dotyczy.

Z tytutu braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 1%
wynagrodzenia stanowigcego wartos¢ nalezng Wykonawcy, powiekszonego o podatek
VAT, ktory zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajacy z wynagrodzenia umowy
o podwykonawstwo, ktorej brak zaptaty dotyczy.

Z tytutu nieterminowej zapftaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng
w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto umowy o podwykonawstwo, ktorej zaptata
dotyczy, za kazdy dzien opdznienia w pfatnosci.

Z tytutu nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng
w wysokosci 0,05% wynagrodzenia stanowigcego warto$¢ nalezng Wykonawcy,
powiekszonego o podatek VAT, ktéry zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajgcy umowy
o podwykonawstwo, ktorej zaptata dotyczy, za kazdy dzien opdznienia w ptatnosci.

Z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, o ktérej mowa
w § 4 ust. 5, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 2 000,00
zt (stownie: dwa tysigce ztotych 00/100).

Z tytutu nieprzedtozenia w terminie wskazanym w § 4 ust. 6 lub 8 poswiadczonej
za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, Wykonawca
zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng - w wysokosci 2 000,00 zt (stownie: dwa tysigce
ztotych 00/100).

W przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty,
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 1 000,00 zt (stownie:
jeden tysigc ztotych 00/100).

Jako ,umowy o podwykonawstwo” Strony rozumiejg rowniez umowy o dalsze
podwykonawstwo.

Kary umowne, ktére Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu, odnoszace sie do wykonania
przedmiotu umowy od momentu zawarcia niniejszej umowy do chwili odebrania
za protokotem odbioru koncowego przedmiotu umowy:

1) beda naliczane do wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego

w§7ust. 1,

1)* bedq naliczane do wysokosci 10% wynagrodzenia stanowigcego wartos$¢ nalezng
Wykonawcy, okreslonego w § 7 ust. 1*, powiekszonego o podatek VAT,
ktory zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajacy,

2) w przypadku, gdy suma wszystkich kar przekroczy warto$¢, o ktorej mowa
w pkt 1), kary umowne nie beda naliczane.

2)* w przypadku, gdy suma wszystkich kar przekroczy warto$¢, o ktorej mowa
w pkt 1)*, kary umowne nie beda naliczane.

Wykonawca zapfaci Zamawiajacemu kare umowng za zwioke w usunieciu wad
stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji — w wysokosci 0,1% wartosci przedmiotu
reklamacji za kazdy dzien zwtoki, liczac od dnia nastepnego po uptywie terminu
wyznaczonego do usuniecia wad; za wartos¢ przedmiotu reklamacji uznaje sie kwote

~Lodowisko "Tafla" ul. Akademicka 29 - modernizacja uktadu chfodniczego
- w systemie zaprojektuj i wybuduj”.

Strona 36 z 42



ZA.271.41.2022 Zatacznik nr 7 do SWZ

brutto niezbedng do wykonania przedmiotu objetego reklamacja zgodnie z umowa,
ustalong w oparciu o szczegdtowy kosztorys ofertowy Wykonawcy;

9.* Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng za zwloke w usunieciu wad
stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji — w wysokosci 0,1% wartosci przedmiotu
reklamacji powiekszonej o podatek VAT, ktory zobowigzany jest rozliczy¢
Zamawiajacy, za kazdy dzien zwtoki, liczac od dnia nastepnego po uptywie terminu
wyznaczonego do usuniecia wad; za warto$¢ przedmiotu reklamacji uznaje sie kwote
niezbedng do wykonania przedmiotu objetego reklamacjq zgodnie z umowgq, ustalong
w oparciu o szczegotowy kosztorys ofertowy Wykonawcy i powiekszong o podatek VAT,
ktéry zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajacy

10. Kary dotyczace zwioki w usunieciu wad w okresie rekojmi i gwarancji beda naliczane
do wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1.

10.* Kary dotyczace zwtoki w usunieciu wad w okresie rekojmi i gwarancji beda naliczane
do wysokosci 10% wynagrodzenia stanowigcego wartos¢ nalezng Wykonawcy,
okreslonego w § 7 ust. 1*,powiekszonego o podatek VAT, ktéry zobowigzany jest
rozliczy¢ Zamawiajacy.

11. Kary umowne, o ktérych mowa w ust. 10, nie sg wliczane do sumy Kkar,
o ktérych mowa w ust. 8.

11.* Kary umowne, o ktérych mowa w ust. ust. 10*, nie sg wliczane do sumy kar,
o ktorych mowa w ust. 8.

12. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za zwtoke w przystgpieniu do przeprowadzenia odbioru - w wysokosci 200,00 zt
(stownie: dwiescie ztotych 00/100) za kazdy dzien zwtoki, liczac od nastepnego
dnia po terminie, w ktérym odbiér miat by¢ rozpoczety,

2) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego — w wysokosci
5% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1.

2)* za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego — w wysokosci
5% wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust. 1%, stanowigcego warto$¢ nalezng
Wykonawcy, powiekszonego o podatek VAT, ktéry zobowigzany jest rozliczyc
Zamawiajacy.

12a. Kary umowne, ktdre Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy bedg naliczane do wysokosci
10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1, a w przypadku, gdy suma
wszystkich kar przekroczy ww. wartos¢, kary umowne nie bedg naliczane.

12a. *Kary umowne, ktére Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy bedg naliczane do wysokosci
10% wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust. 1*, stanowigcego warto$¢ nalezng
Wykonawcy, powiekszonego o podatek VAT, ktory zobowigzany jest rozliczy¢
Zamawiajacy, a w przypadku, gdy suma wszystkich kar przekroczy ww. wartos¢, kary
umowne nie bedq naliczane.

13. Niezaleznie od kar umownych, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie Strony majq
prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego w przypadku gdy kary w nim
okreslone nie pokrywajg ich szkdd.

14. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie naleznych Zamawiajagcemu kar umownych
z faktur wystawionych za realizacje przedmiotu niniejszej umowy.

15. Kary umowne przewidziane w niniejszej umowie stajg sie dla Zamawiajgcego
natychmiast wymagalne =z chwilg zaistnienia okolicznosci uzasadniajacych
ich naliczenie.
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16. W przypadku odstapienia lub wypowiedzenia umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, naliczone i rozliczone przez Zamawiajgcego kary umowne nie podlegajg
zwrotowi lub rozliczeniu z innymi wierzytelnosciami, a w szczegdlnosci potraceniu
z karami umownymi naleznymi Zamawiajacemu w zwigzku 2z odstgpieniem
lub wypowiedzeniem umowy.

g 16
Prawa autorskie

1. Z chwilg przekazania przez Wykonawce sporzadzonej w ramach niniejszej umowy
dokumentacji projektowej Zamawiajacy nabywa prawa autorskie majatkowe
na wskazanych polach eksploatacji:

a) prawo publicznego udostepniania dzieta (utworu) w taki sposéb, aby kazdy magt
mie¢ do nich dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, niezaleznie
od rodzaju i sposobu dziatania urzadzenia, ktérym sie w tym celu postuguje;

b) prawo utrwalania dzieta (utworu) dowolng technika, w szczegdlnosci technikg
cyfrowg;

c) prawo wprowadzania dzieta (utworu) do pamieci komputera oraz do wtasnych baz
danych;

d) prawo utrwalania, zwielokrotniania, publikowania i rozpowszechniania dzieta
(utworu) w systemie on-line w sposdb umozliwiajgcy transmisje odbiorczg
przez zainteresowanych koncowych uzytkownikéw sieci Internet Ilub sieci
wewnetrznej, jak rowniez na kazdym nosniku audiowizualnym, a w szczegdlnosci
na nosniku magnetycznym i dysku komputerowym oraz wszystkich typach
nos$nikdéw przeznaczonych do zapisu cyfrowego;

e) prawo do tworzenia papierowych wersji dzieta (utworu) na potrzeby wiasne;
f) prawo dostosowania dzieta (utworu) do wymagan wtasnych;

g) prawo wykorzystania dzieta (utworu) w celu promocji i reklamy;

h) prawo do wyswietlania i wystawiania dzieta (utworu);

i) prawo do wprowadzania dzieta (utworu) do obrotu, wytwarzania okreslong technikg
egzemplarzy dzieta (utworu), w tym technikg reprograficzng, zapisu
magnetycznego, technika cyfrowg;

j) prawo dokonywania obrobki komputerowej, adaptacji i modyfikacji zawartosci,
bez naruszania istoty tresci merytorycznej oraz wprowadzania zmian i modyfikacji
dzieta (utworu);

k) prawo do wykorzystywania dzieta (utworu) w réznych formatach, w tym w postaci
drukowanej w catosci lub we fragmentach, wraz z prawem wigczania dzieta (utworu)
(lub ich fragmentéw) do innych utwordw i tworzenia opracowan (abstraktéw);

) wprowadzanie do obrotu, uzyczenie Ilub najem dzieta (utworu), w tym
przekazywania go jednostkom organizacyjnym Miasta Gliwice;

m) prawo do prezentowania dzieta (utworu), w tym odptathego, do ograniczonego
lub nieograniczonego kregu odbiorcow.
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2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w § 7 ust. 1/§ 7 ust. 1%, zawiera réwniez
wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich, o ktérych mowa w ust. 1 oraz prawo
do wykonywania praw zaleznych.

3. Wykonawca udziela Zamawiajacemu, wylacznego, nieograniczonego w czasie i miejscu
oraz nieodwotalnego a takze niegasnacego na wypadek $mierci/likwidacji
petnomocnictwa do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych
do utworéw co do ktérych przenoszone sa na Zamawiajacego prawa autorskie
z prawem udzielania dalszego petnomocnictwa w tym zakresie osobom trzecim,
na ktére przeniesie on majatkowe prawa autorskie Ilub udzieli im licencji.
Petnomocnictwo, o ktérym mowa w niniejszym ustepie obejmuje réwniez zgode
na wykonywanie autorskich praw osobistych w zakresie wprowadzania zmian
w utworach oraz tworzenia ich opracowan (utwordw zaleznych) oraz prawo do ztozenia
osSwiadczenia o zezwoleniu na sporzadzanie, rozporzadzanie i korzystanie
z tych opracowan.

4. Petnomocnictwo o ktorym mowa w ust. 3 jest udzielane bez koniecznosci sktadania
dodatkowych oswiadczen, w chwili przedstawienia Utworu lub jego czesci do odbioru
Zamawiajqcego.

5. Wykonywanie przez Zamawiajacego uprawnien wynikajacych z udzielonego
petnomocnictwa nie uprawnia Wykonawcy do zgdania od Zamawiajacego dodatkowego
wynagrodzenia, ponad wynagrodzenie okreslone w § 7 ust. 1/§ 7 ust. 1%,

6. Wykonawca zobowigzuje sie do niewykonywania przystugujacych mu praw autorskich
do przedmiotu umowy, co do ktérego przenoszone sg na Zamawiajgcego prawa
autorskie majatkowe lub udzielana jest licencja.

7. Wykonawca zobowigzuje sie do nieudzielenia petnomocnictwa do wykonywania
jego autorskich praw osobistych osobom trzecim, a w szczegdlnosci petnomocnictwa
o tresci jak w ust. 3.

8. W przypadku, gdyby autorskie prawa osobiste przystugiwaty osobom innym, anizeli
Wykonawcy, Wykonawca zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajacemu
w terminach przekazania dokumentacji projektowych, ktérego dotycza autorskie
prawa - petnomocnictw dla Zamawiajacego od oséb uprawnionych o tresci jak w ust.
3-7 pod rygorem uznania braku przekazania petnomocnictwa za wade w rozumieniu

zapisow § 6 ust. 6.
§17
Postanowienia koncowe

1. Wszelkie spory mogace wynika¢ z realizacji niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad
rzeczcowo witasciwy dla siedziby Zamawiajacego. Dotyczy to takze przypadkdéw
dochodzenia roszczen po ziozeniu oswiadczenia o odstgpieniu lub wypowiedzeniu
umowy przez ktérgkolwiek ze stron. Klauzula prorogacyjna obowigzuje takze po ztozeniu
o$wiadczenia o odstgpieniu przez ktorgkolwiek ze stron.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa zastosowanie majgq odpowiednie
obowigzujace przepisy prawa, a w szczegolnosci: Prawa zamowien publicznych, Kodeksu
cywilnego oraz Prawa budowlanego.

3. Strony zobowigzuja sie przetwarza¢ dane osobowe zgodnie z niniejszg umowa,
Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODOQ) z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0soéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
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94/45/WE oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, ktére chronig
prawa 0sob, ktorych dane dotycza.

4. Wykonawca zobowigzany jest do poinformowania: swoich  pracownikdw,
wspotpracownikow, Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcow i inne podmioty ktére
uczestniczg w realizacji przedmiotu umowy o tym, ze administratorem danych
osobowych przekazywanych Zamawiajacemu przez Wykonawce i ww. osoby/podmioty
jest Prezydent Miasta Gliwice. Przekazana informacja musi zawiera¢ wszystkie elementy
wymagane przepisami artykutu art. 13 i 14 - zataqcznik 11 i Zatacznik 15.

5. Wykonawca jest zobowigzany do poinformowania Zamawiajacego o0 sposobie
przetwarzania przez niego oraz przez Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcow i inne
podmioty, ktére uczestniczgq w realizacji przedmiotu umowy po stronie Wykonawcy,
danych osobowych oséb wymienionych w umowie po stronie Zamawiajgcego.

6. Strony ustalajg, iz w zwigzku z zawarciem i realizacjg niniejszej umowy bedq takze
wzajemnie przetwarza¢ dane osobowe o0sdb uczestniczacych w zawarciu i realizacji
niniejszej umowy. Zadna ze Stron nie bedzie wykorzystywac tych danych w celu innym
niz zawarcie i realizacja niniejszej umowy.

7. Kazda ze Stron os$wiadcza, ze osoby wymienione w § 5 umowy zapoznaty sie i dysponujg
informacjami dotyczacymi przetwarzania ich danych osobowych przez druga Strone
na potrzeby realizacji niniejszej umowy.

8. Strony uznaja, ze przy dokonywaniu wyktadni postanowien niniejszej umowy bedg miaty
podstawowe znaczenie postanowienia specyfikacji warunkéw zamdwienia /ogtoszeniu
o przetargu / zapytaniu ofertowym w postepowaniu prowadzonym pod nazwaq:
~Lodowisko "Tafla" ul. Akademicka 29 - modernizacja ukiadu chtodniczego
- w systemie zaprojektuj i wybuduj” (oznaczenie sprawy: ZA.271.41.2022)", wraz
ze wszystkimi jej modyfikacjami i wyjasnieniami. Wyktadnia nie bedzie dokonywana
W sprzecznosci z trescig wyszczegdlnionych dokumentéw.

Dla celdow interpretacji w przypadku jakichkolwiek sprzecznosci, niespdjnosci
lub rozbieznosci miedzy postanowieniami niniejszej umowy a dokumentami umownymi,
ustala sie nastepujacq hierarchie:

a) umowa (niniejszy dokument),

b) specyfikacja warunkéw zamoéwienia wraz z jej modyfikacjami oraz odpowiedzi
i informacje udzielone przez Zamawiajgcego na pytania Wykonawcow dotyczace
wyjasnienia tresci specyfikacji warunkow zamowienia

c) program funkcjonalno - uzytkowy,
d) oferta wykonawcy
e) szczegotowy kosztorys ofertowy

Wszelkie uzupetnienia i wyjasnienia do dokumentéw umownych powinny byc¢
odczytywane i interpretowane w takiej samej kolejnosci.

9. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie ze specyfikacjg warunkow zamodwienia
w postepowaniu prowadzonym pod nazwgq: ,Lodowisko "Tafla" ul. Akademicka 29
- _modernizacja ukiadu chtodniczeqgo - w systemie zaprojektuj i wybuduj”
(oznaczenie  sprawy: ZA.271.41.2022), oraz wszystkimi jej modyfikacjami
i wyjasnieniami oraz z pozostatymi dokumentami wskazanymi w ust. 8.

10. W zwigzku z podpisaniem niniejszej umowy, Wykonawca i podmioty, przy pomocy
ktérych realizuje przedmiot umowy oswiadczajg, ze zapoznali sie z przepisami ustawy
0 szczegolnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine
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11.

12.

13.

Zatacznik nr 7 do SWz

oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego, i zobowigzujg sie do zlozenia
o$wiadczenia zgodnego z zatacznikiem nr 14 do umowy.

Przedtozenie oswiadczen, o ktérych mowa powyzej nie wylacza uprawnienia
Zamawiajacego do weryfikacji spetnienia ww. wymogu w sposdb wybrany przez
Zamawiajgcego

Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach z przeznaczeniem
po jednym dla kazdej ze Stron. Istnieje mozliwo$¢ sporzadzenia umowy w formie
elektronicznej. W takim przypadku umowa zostanie zawarta z dniem podpisania jej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez ostatnig ze Stron.

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego pisemnego informowania o wszelkich
zmianach dotyczacych swojej nazwy, siedziby, sposobu reprezentacji, nr NIP, nr
REGON, nr KRS lub wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci

Gospodarczej.

Integralng czes¢ umowy stanowig zatgczniki:

Zalacznik nr 1

Zatacznik 1a

Zalacznik nr 2
Zalacznik nr 3
Zalacznik nr 4
Zalacznik nr 5

a.

b.

C.
Zalacznik nr 6

Zalacznik nr 7
Zalacznik nr 8

Zalacznik nr 9

Zatgcznik nr 10

Zatgcznik nr 11
(art.13) RODO,

Zatgcznik nr 12

Zatacznik nr 13
Zatgcznik nr 14

Zatacznik nr 15
(art.14) RODO,

Specyfikacja Warunkéw Zamowienia wraz z jej ewentualnymi
modyfikacjami i udzielonymi przez Zamawiajgcego
odpowiedziami na zapytania Wykonawcow i zatgcznikami,

Program funkcjonalno - uzytkowy,

Wzor formularza cenowego,

Szczegotowy kosztorys ofertowy Wykonawcy,
Oferta wykonawcy,

Wzory os$wiadczen podmiotdéw uczestniczacych w realizacji roboét
budowlanych objetych niniejszg umowa:

wzor oswiadczenia Wykonawcy o wykonaniu robdt bez udziatu
Podwykonawcow,

wzor os$wiadczenia Wykonawcy z wykazem
uczestniczacych w realizacji robdt budowlanych,
wzor o$wiadczenia Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy,
Wzor oswiadczenia o zatrudnieniu na umowe o prace;

podmiotow

Wzor karty zatwierdzenia wyrobu do stosowania,

Wzér  oswiadczenia
przystapieniu do dtugu,

podwykonawcy o] kumulatywnym

Wzor oswiadczenia w zwrotu

petnomocnictwa,

sprawie udzielonego

Wzér dokumentu gwarancyjnego,

Wzér informacji szczegoétowej o ochronie danych osobowych

Wzér oswiadczenia dotyczacego spetniania warunkow
dotyczacych elektromobilnosci,

Wzér zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
Wzér oswiadczenia sktadanego w zwigzku z agresjg Rosji.

Wzér informacji szczegétowej o ochronie danych osobowych

~Lodowisko "Tafla" ul. Akademicka 29 - modernizacja uktadu chfodniczego

- w systemie zaprojektuj i wybuduj”.

Strona 41 z 42



ZA.271.41.2022 Zatacznik nr 7 do SWZ

Zamawiajacy: Wykonawca:

Uwagi:

* dotyczy transakcji, w wyniku ktdrych podatek VAT zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajgcy.

*x dotyczy umoéw, w ktorych zapfata bedzie realizowana na podstawie faktury VAT.

ok dotyczy uméw, w ktérych zaptata realizowana bedzie na podstawie faktury VAT na rachunek firmowy
Wykonawcy.

**xx  dotyczy umoéw, w ktdrych zaptata bedzie realizowana na podstawie faktury VAT na rachunek osobisty
Wykonawcy.

zapis zostanie dostosowany na etapie przygotowan do zawarcia umowy z wybranym Wykonawcg oraz
wskazaniu przez Wykonawce rodzaju konta bankowego (osobiste/firmowe).

~Lodowisko "Tafla" ul. Akademicka 29 - modernizacja uktadu chfodniczego
- w systemie zaprojektuj i wybuduj”.
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